

**RAPPORT ANNUEL 2017
DU COORDONNATEUR RÉSIDENT / HUMANITAIRE
SUR L'UTILISATION DES SUBVENTIONS DU CERF
MADAGASCAR
RAPID RESPONSE
STORM (HURRICANE, CYCLONE, ETC.) 2017**

COORDONNATEUR RÉSIDENT/HUMANITAIRE

Violet Kakyomya

RESUME DU PROCESSUS ET DE LA CONSULTATION

- a. Merci d'indiquer quand l'After Action Review (AAR) a été conduit et qui a participé. *Cela a été fait mais ne s'est pas limité aux projets CERF seulement, il a inclus toutes les réponses dans sa globalité et a été réalisé aussi bien au niveau national qu'au niveau des districts les plus affectés. Tous les intervenants humanitaires du pays ont participé à cet « After Action Review ». Le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC), a coordonné pour cette opération les Ministères concernés, les institutions spécialisées en charge des systèmes d'alerte, les Agences des Nations Unies, les ONGs, les mouvements de la Croix Rouge, le secteur privé, les autorités locales et quelques représentants de la communauté.*
- b. Merci de confirmer que le rapport CERF du Coordonnateur Résident et/ou Coordonnateur de l'Action Humanitaire (CR/CH) a été discuté avec l'équipe humanitaire et/ou l'équipe de pays des Nations-Unies et avec les coordonnateurs sectoriels comme mentionné dans les directives.
OUI NON
- c. Le rapport final CERF du CR/CH a-t-il été partagé, pour examen aux intervenants dans le pays (c-à-d les agences bénéficiaires du CERF, les coordonnateurs et membres des secteurs/groupes sectoriels et les institutions gouvernementales compétentes), comme recommandé dans les directives?
OUI NON

I. LE CONTEXTE HUMANITAIRE

TABLE 1: VUE D'ENSEMBLE DES SUBVENTIONS D'URGENCES (US\$)		
<i>Montant total nécessaire à la réponse humanitaire:</i>		
Répartition des financements totaux reçus pour la réponse humanitaire par sources	Source	Montant
	CERF	4,999,601
	FONDS HUMANITAIRE COMMUN/ FONDS POUR LES INTERVENTIONS D'URGENCE (le cas échéant)	n/a
	AUTRES (Bilatéral/Multilatéral)	15,067,948 (6,704,000 en nature)
	TOTAL	20,067,549

TABLE 2: CERF SUBVENTIONS D'URGENCE PAR ALLOCATION ET PROJET (US\$)			
<i>Allocation 1 – date de la soumission officielle: 31/03/2017</i>			
Agence	Code du Projet	Groupe Sectoriel/Secteur	Montant
FAO	17-RR-FAO-018	Agriculture	717,477
IOM	17-RR-IOM-012	Abri	999,969
UNFPA	17-RR-FPA-020	Santé	298,657
UNICEF	17-RR-CEF-039	Santé	327,082
UNICEF	17-RR-CEF-038	Eau, assainissement et hygiène	1,000,001
WFP	17-RR-WFP-026	Aide alimentaire	1,033,596
WFP	17-RR-WFP-025	Logistique commune	248,517
WHO	17-RR-WHO-015	Santé	374,302
TOTAL			4,999,601

TABLE 3: REPARTITION DU FINANCEMENT CERF PAR MODALITES DE MISE EN OEUVRE (US\$)	
Modalité de mise en oeuvre	Montant
Mise en œuvre directe agences des Nations-Unies/IOM	4,108,791
Fonds transférés aux ONG pour mise en œuvre	350,578 (ONGs) 230,535 (Croix Rouge)
Fonds transférés aux partenaires gouvernementaux	309,696
TOTAL	4,999,601

BESOINS HUMANITAIRES

Le cyclone tropical intense Enawo, cyclone de catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, a touché terre dans la région de SAVA (Sambava-Andapa-Vohémar-Antalaha) au nord-est de Madagascar le 7 mars 2017, puis s'est déplacé en tant que dépression tropicale vers le sud en suivant la forme d'un arc traversant le centre et le sud du pays, avant de quitter le pays dans la matinée du 10 mars.

Suite aux évaluations rapides organisées conjointement, le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) a confirmé que plusieurs régions du pays ont été touchées (58 districts sur 119 au total), et qu'environ 433,9851 personnes étaient affectées, dont un cumul de 247,219 personnes déplacées. Le nombre de décès a atteint 81 personnes, dont 18 portées disparues, et le nombre total de personnes blessées est de 253.

Des dégâts importants liés au vent ont été signalés dans le district d'Antalaha (région de Sava), où le cyclone a touché terre. Ces évaluations initiales ont révélé un impact sévère des vents cycloniques dans le district d'Antalaha et un impact grave des inondations dans le district de Maroantsetra, tous les deux dans le nord-est : les habitations, l'agriculture et les infrastructures sociales (établissements sanitaires, écoles et points d'eau) étant les plus touchés. Par ailleurs, des inondations généralisées, mais en grande partie temporaires, ont été enregistrées dans toute la moitié nord-est de Madagascar.

Domages dus au Cyclone:

Le niveau de destruction des habitations était très important dans le nord-est, notamment à Antalaha et à Maroantsetra. Sans une aide d'urgence pour la réhabilitation des maisons, la vulnérabilité des personnes touchées serait restée élevée, ce qui aurait entravé la capacité de recouvrement, car un abri adéquat est essentiel pour assurer la sécurité, la santé, la dignité et le bien-être des personnes.

En raison des inondations et des dégâts sur les habitations, des stocks alimentaires ont été perdus ou détruits et les ménages affectés ont un accès difficile à la nourriture. Le cyclone Enawo a coïncidé avec la période de soudure dans les zones touchées. La cumulation de la perte de stocks alimentaires et de la hausse du prix des denrées alimentaires a davantage compliqué l'accessibilité et la disponibilité de nourriture après le passage du cyclone. Durant cette période, il était estimé qu'il restait deux à trois semaines de stocks alimentaires aux ménages dans les districts touchés. La disponibilité de nourriture était aussi un défi dans certaines régions éloignées qui n'étaient pas accessibles en raison de dégâts routiers.

Des vents forts et les eaux de crue ont sévèrement affecté les infrastructures sociales. Plus de 1,300 puits étaient inondés, polluant l'eau, tandis que plus de 250 infrastructures d'eau (puits, pompes manuelles, systèmes d'eau) ont été endommagés. Dans la ville d'Antalaha qui héberge 80,000 habitants, le système principal de distribution d'eau a été endommagé, laissant la ville sans eau. L'accès à l'eau potable est la première garantie de survie à tous les âges, mais surtout pour les enfants. L'eau contaminée provoque la diarrhée et autres maladies d'origine hydrique et est donc la principale source de mortalité infantile, ce qui entraîne aussi malnutrition et épidémies (polio et choléra). Le manque d'hygiène lié à ce manque d'eau (95% des régions touchées sont considérés comme pratiquant la défécation à l'air libre) cause d'autres maladies. Les sources d'eau et les végétaux sont contaminés par des matières fécales et augmentent le risque de maladies. L'approvisionnement en eau potable, la fourniture de produits de désinfection de l'eau, et, dans certains endroits, la distribution de pompes/réservoirs, étaient parmi les priorités humanitaires.

Plus de 1,800 salles de classe ont été complètement détruites et 1,500 autres partiellement détruites. Par conséquent, plus de 100,000 enfants étaient privés d'infrastructures scolaires. 57% de toutes les salles de classe ont été détruites dans la région de SAVA et 80% de tous les enfants touchés viennent également de cette région. En plus des infrastructures, l'ensemble des matériels et fournitures scolaires ont été également détruits, et il revient généralement aux parents de les remplacer. Cela pouvait conduire soit à un appauvrissement supplémentaire des parents soit à une augmentation de l'abandon scolaire par manque de trésorerie des ménages pour remplacer les fournitures scolaires.

¹ Cela représente 2% de la population vivant dans les districts touchés. Avant chaque saison cyclonique, des fiches appelées EIMA (Enquête initiale multi-aléas) sont pré-positionnées au niveau des villages et sont immédiatement remplies après une catastrophe. Les partenaires travaillant sur le terrain aident à remplir ces fiches afin d'obtenir rapidement des données fiables. Les données recueillies sont envoyées directement par téléphone ou par SMS au BNGRC après approbation par le Comité local de GRC. En même temps, une base de données est créée sur le terrain pour aider le Comité local de GRC à faire le suivi de la collecte de données et à planifier la réponse.

Les pertes sur les cultures vivrières et sur les cultures de rente étaient estimées à 65% dans la région de SAVA (districts d'Antalaha et de Sambava en particulier), à 85% à Maroantsetra et à 60% dans les districts de Brickaville, de Farafangana et de Vangaindrano. Les zones cultivées y sont assez faibles par rapport à son niveau normal, et le stade végétatif des cultures est nettement moins développé que la normale lors du passage du cyclone. Compte tenu de l'ampleur des dégâts causés par ce cyclone, les ménages agricoles déjà vulnérables, et dont la survie fut fortement menacée, ont été les premières victimes qui avaient besoin d'une assistance immédiate en termes de soutien pour la restauration et la récupération de leurs moyens de subsistance.

En outre, des dégâts graves mais localisés, principalement en raison des inondations, sont enregistrés dans le reste du pays. Les inondations avaient obligé les autorités d'Antananarivo à organiser des déplacements significatifs de la population, déplacement opérés comme mesure préventive pour éviter les décès dus aux inondations potentielles. Au total, 58 districts (sur les 119 du pays) ont été touchés, ce qui représente 2% de la population totale dans tous les districts touchés. .

Réponse Nationale et priorités pour la demande au fonds CERF :

Quelques jours avant le passage de Enawo, plusieurs mesures de prévention ont été adoptées, comme l'évacuation des populations dans les zones à risque, le renforcement des systèmes d'alerte, la désinstallation de certaines infrastructures, etc. Cela a permis de limiter les pertes en vies humaines et limiter les dégâts matériels. Avant l'arrivée du cyclone, des articles de secours avaient été pré-positionnés dans 15 districts du pays pour répondre aux besoins dans le domaine de la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, la nutrition, l'habitation, l'eau et l'assainissement et la protection. Ces stocks ont été immédiatement mobilisés dans les zones affectées et des articles supplémentaires ont été déployés dans les régions de Sava et d'Analanjirofo dès le 10 mars 2017. Toutefois, des activités urgentes ont commencé sur fonds propres des différentes agences mais risquaient de s'interrompre très rapidement faute de financement additionnel. D'autres activités qui sauvent également des vies ont dû attendre ce financement additionnel.

Malgré les efforts conjugués du Gouvernement et ses partenaires humanitaires, en vue de l'importance et la magnitude des dégâts causés par le cyclone Enawo, l'Etat Malgache a déclaré une situation de sinistre national le 14 mars et a lancé un appel à l'aide internationale. Pour répondre à cet appel du Gouvernement, un appel éclair (flash appeal) a été lancé le 23 mars à Madagascar, les besoins exprimés dans cet Appel Eclair s'élevaient à 20,1 millions de dollars américains pour couvrir les besoins les plus urgents de 250,000 personnes pendant 3 mois.

Les moyens disponibles étaient largement insuffisants pour couvrir l'ensemble des activités qui sauvent la vie de ces 250,000 personnes. En effet, l'Equipe Humanitaire du Pays, lors de ses réunions quotidiennes, a décidé de faire appel au fonds CERF fenêtre réponse rapide, afin de commencer à répondre aux besoins axés sur les cinq principales priorités suivantes. Les interventions se focalisent sur les cinq principaux axes suivants : 1) rétablir l'accès à l'eau potable et restaurer les conditions d'assainissement et d'hygiène, 2) appuyer immédiatement les ménages ayant perdu leurs stocks alimentaires durant l'inondation par le biais d'aides alimentaires en nature ou de modalités en espèces selon la faisabilité et supporter immédiatement la relance agricole pour des cultures permettant aux ménages d'avoir une production rapide dans les 3 ou 4 prochains mois, 3) fournir gratuitement des soins sanitaires préventifs et curatifs essentiels, y compris des soins de santé de la reproduction et de l'enfant, pour les personnes les plus touchées, 4) fournir des abris d'urgence en appuyant la réhabilitation des maisons détruites/endommagées pour garantir la sécurité, la santé, la vie privée, la dignité, 5) et fournir un support logistique nécessaire pour appuyer l'ensemble des réponses humanitaires.

II. ZONES CIBLEES ET ETABLISSEMENT DE L'ORDRE DES PRIORITES

Le choix des zones cibles du CERF ainsi que l'établissement des priorités ont été alignés avec la stratégie déjà établie dans le « flash appeal ». Dans la stratégie globale de réponse, trois objectifs stratégiques étaient fixés.

- Fournir une assistance pour sauver des vies aux personnes les plus vulnérables touchées par le cyclone.
- Restaurer la disponibilité et la fonctionnalité des services de santé pour 250,000 personnes, y compris les soins de santé de la reproduction, de l'enfant, et l'éducation sanitaire liée à la promotion de l'hygiène et au VIH/SIDA
- Renforcer la résilience des communautés touchées à faire face à d'autres cyclones éventuels et à s'en remettre


La majorité des besoins humanitaires se sont concentrés dans le nord-est (dans les districts d'Antalaha et de Maroantsetra) avec quelques poches spécifiques de besoins humanitaires liés aux vents ou/et inondations sur les Hautes Terres et dans des zones de l'est et du sud-est. Une stratégie de réponse humanitaire incluant tous les groupes sectoriels a été initiée, définissant deux niveaux de priorité de zones géographiques.

En effet, le Flash appeal s'est concentré sur la fourniture de réponses humanitaires à grande échelle et multisectorielles incluant l'agriculture, l'éducation, l'aide alimentaire, la santé, la protection, les abris, le WASH, le relèvement précoce et des appuis logistiques dans les deux districts les plus touchés (Antalaha et Maroantsetra). Pour le reste des districts où il y a des poches de besoins humanitaires, une intervention par secteur spécifique a été fournie en fonction des besoins et aucun soutien logistique majeur n'a été nécessaire.

En conséquence, sur les 58 districts affectés, les projets financés par le CERF se sont concentrés sur les deux districts les plus affectés qui se trouvent dans le nord-est (Antalaha et Maroantsetra). Et pour répondre aux cinq besoins humanitaires les plus pressants mentionnés dans la section précédente, cinq secteurs d'intervention ont été priorités sur les huit secteurs humanitaires actifs dans le pays. Il s'agit des secteurs abri d'urgence, eau/hygiène/assainissement, logistique, santé, et sécurité alimentaire.

Cependant, deux autres districts environnants ont été ajoutés lors de la mise en œuvre des projets CERF pour les interventions en Wash en particulier. Après l'obtention du CERF, d'autres financements se sont trop focalisés sur Antalaha et Maroantsetra alors que des nouveaux besoins humanitaires ont été identifiés lors des évaluations approfondies dans les districts environnants (Mananara nord et Fenerive Est)

L'intégration du secteur logistique parmi les priorités est liée à l'extrême difficulté d'accès physique aux districts d'Antalaha et de Maroantsetra. Pendant la saison des pluies, ces districts sont accessibles uniquement par voie maritime ou aérienne air. Par bateau, il faut au moins 10 jours pour atteindre le nord-est à partir de la capitale. Face à ces défis, les acteurs humanitaires se sont convenus que les premières aides humanitaires envoyées pendant les deux premières semaines de réponse doivent être délivrées par voie aérienne, les aéroports de ces zones étant ouverts. Par ailleurs, la livraison des aides au-delà de la phase aiguë d'urgence se fera par bateau à partir du port de la ville de Toamasina, le premier port du pays, mais éventuellement des acheminements aériens ponctuels sont possibles car les conditions météorologiques maritimes pendant la saison des pluies ne sont pas favorables en permanence pour les transports en mer. En outre, il est prévu de faciliter l'accès aux services logistiques communs et la mise à disposition notamment des capacités suivantes par le cluster « Logistique » et/ou tout autre organisme humanitaire qui en disposent : services de fret maritime, installation de magasins de stockage inter-agences temporaires, réception de cargaisons, et évaluations des réparations d'urgence des routes et des ponts.



III. LE PROCESSUS CERF

Dès le premier jour du passage du cyclone tropical intense Enawo, le Gouvernement et les partenaires internationaux ont mobilisé leurs stocks pré-positionnés disponibles au niveau du pays et ont également organisé des cargos humanitaires pour transporter des articles humanitaires provenant de Dubaï et de Copenhague, d'un poids de 159 tonnes et de l'île voisine La Réunion pour 60 tonnes.

Le Gouvernement a pu surtout répondre aux besoins alimentaires des personnes déplacées dont le nombre cumulé atteignait 247,000 personnes ; tandis que l'ensemble de la Communauté internationale présente à Madagascar a pu débloquer initialement 6,36 millions de dollars américains, destinés essentiellement à répondre aux besoins humanitaires les plus urgents et à la reconstruction et réhabilitation des infrastructures sociales de base à savoir les centres de santé et les écoles. Par ailleurs, la Communauté Internationale a aussi activé des mécanismes d'appui basés en dehors du pays, à savoir l'UNDAC accompagné par Map Action, UNOSAT, et Télécommunication Sans Frontières, ainsi que les Clusters Logistique et Abri d'urgence au niveau mondial.

Cependant, si les besoins des personnes déplacées dans les sites temporaires de déplacement ont pu être relativement couverts, les personnes les plus affectées n'avaient pas la capacité de réhabiliter leurs maisons détruites par le cyclone, leurs stocks alimentaires ont été emportés par les crues qui avaient inondé leurs maisons, leurs cultures ont été détruites et les productions prévues en avril et mai 2017 ont été compromises. Leurs points d'eau avaient été totalement contaminés et/ou endommagés par la stagnation des eaux pendant

plus d'une semaine et leur utilisation immédiate présentait un danger pour la santé, la centaine de centres de santé endommagés étaient non fonctionnels pour assurer les services de soins de base en temps d'urgence, et enfin l'acheminement des aides humanitaires dans les deux districts cibles de cette application CERF restait un grand défi. La vie des populations affectées vivant dans ces deux districts les plus affectés était donc en danger à moins qu'une intervention humanitaire multisectorielle et à grande échelle ne soit mis en place très rapidement.

Le Gouvernement a déclaré une situation de sinistre national et a lancé un appel à l'aide internationale le 14 mars 2017 et ainsi, l'Equipe Humanitaire Pays (HCT) a activé l'Appel éclair qui a été lancé le 23 mars à Madagascar et le 28 mars à New York. Les projets humanitaires listés dans cet Appel éclair ont permis à la Communauté internationale de répondre à ces besoins humanitaires les plus urgents et non-couverts pour les trois prochains mois. Lors de sa réunion du lundi 20 mars 2017, le HCT et l'Inter-cluster coordination ont décidé d'activer l'application au fonds CERF pour démarrer rapidement les activités qui répondent à ces besoins.

IV. RESULTATS ET VALEUR AJOUTEE DU FINANCEMENT CERF

TABLE 4: PERSONNES AFFECTEES ET BENEFICIAIRES DIRECTS PAR SECTEUR ¹									
<i>Nombre total des personnes affectées par la crisis: 434,000 personnes</i>									
Groupe Sectoriel/Secteur	Femmes			Hommes			Total		
	< 18 ans	≥ 18 ans	Total	< 18 ans	≥ 18 ans	Total	Enfants (< 18 ans)	Adultes (≥ 18 ans)	Total
Agriculture	22,401	13,180	35,581	21,023	15,146	36,169	43,424	28,326	71,750
Assistance alimentaire	22,401	13,180	35,581	21,023	15,146	36,169	43,424	28,326	71,750
Logistique	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Sante	43,070	33,430	76,500	41,380	32,120	73,500	84,450	65,550	150,000
Abri d'urgence	2,811	3,597	6,408	2,882	3,032	5,914	5,693	6,629	12,322
Water, Sanitation and Hygiene	56,398	48,344	104,742	39,978	41,383	81,361	96,376	89,727	186,103

¹ Meilleure estimation du nombre de personnes (filles, femmes, garçons et hommes) directement pris en charge grâce à un financement du CERF par cluster / secteur.

ESTIMATION DES BENEFICIAIRES

TABLE 5: NOMBRE DE PERSONNES AYANT BENEFICIES DIRECTEMENT DU FINANCEMENT DU CERF ²			
	Enfants (< 18 ans)	Adultes (≥ 18 ans)	Total
Femmes	56,398	48,344	104,742

Hommes	39,978	41,383	81,361
Total (Femmes + Hommes)	96,376	89,727	186,103

² Meilleure estimation du nombre total de personnes (filles, femmes, garçons et hommes) directement pris en charge par le financement du CERF. Cela devrait, au mieux, d'exclure les importants chevauchements et le double comptage entre les secteurs.

RESULTATS DU FINANCEMENT CERF

D'une manière générale, les résultats conjoints de tous les financements reçus à travers les réponses multisectorielles apportées ont permis de sauver des vies humaines en évitant : 1) la détérioration de la situation d'insécurité alimentaire de la population affectée et nutritionnelle des enfants moins de 5 ans, et 2) l'apparition des épidémies dans les zones inondées, et a permis aux 44.700 élèves dans les classes primaires de terminer l'année scolaire en juin 2017.

Le CERF en particulier a beaucoup contribué à l'atteinte de ces résultats, comme 25% du montant total de l'Appel Eclair provient du fonds CERF, notamment les deux premiers résultats, à travers les réalisations sectorielles ci-après.

- 155,427 personnes ont eu accès à une boisson salubre suffisante en termes de quantité et de quantité ;
- 53,500 personnes ont pu posséder une bonne pratique sur le traitement d'eau à domicile ;
- 97,665 personnes ont accès à des latrines et possèdent une bonne pratique sur l'utilisation des latrines ;
- 1,147 mt de vivres ont été distribuées pour 62,334 personnes pendant deux mois ;
- 14,350 ménages ont pu relancer leurs principales cultures suite à la distribution de semences et/ou outillages agricoles, et a l'encadrement en itinéraire technique, en protection des cultures, et en traitement post récolte et stockage ;
- 2,644 ménages ont pu retrouver leurs maisons à cause d'une assistance pour la construction d'abri, et à des services d'accompagnement et de conseils technique pour des abris surs et dignes ;
- 29,478 personnes ont bénéficié des soins médicaux gratuits à travers les équipes sanitaires mobiles, y compris les activités préventives ;
- 49,700 ménages ont pu se protéger contre le paludisme suite à la distribution des MILDA (moustiquaires imprégnées ;
- 169 fokontany (villages) ont bénéficié de séance de sensibilisation de masse sur les pratiques familiales essentielles et la prévention des maladies au moins une fois par mois ;
- 2,500 femmes visiblement enceintes ont reçu des kits d'accouchement hygiénique et des kits de dignité au cours des consultations prénatales ; et 3,000 femmes/jeunes/adolescentes à haut risques de violences sexuelles ont reçu des kits de dignité au cours des consultations de prise en charge psychosociale ; et
- Enfin 894 mt des cargaisons ont été transportées dans les meilleurs délais en fonction des besoins humanitaires dans les deux districts cibles du CERF.

VALEUR AJOUTEE DU FINANCEMENT CERF

a) **Les financements du CERF ont-ils permis de fournir rapidement une assistance aux bénéficiaires?**

OUI EN PARTIE NON

Comme le CERF a alloué 250,000 dollars américains pour l'appui logistique, et l'acheminement des aides humanitaires dans les deux districts enclavés cibles a été accéléré. Tous les projets concernés ont bénéficié de cet appui logistique et cela a permis de fournir rapidement une assistance aux bénéficiaires.

b) **Les financements du CERF ont-ils favorisé la réponse aux besoins les plus urgents??**

OUI EN PARTIE NON

² Par réponse aux besoins les plus urgents, référence est faite aux actions nécessaires, rapides et limitées dans le temps et aux ressources requises afin de minimiser les pertes de vies humaines additionnelles et les dommages aux biens sociaux et économiques (ex vaccination d'urgence, contrôle d'une invasion de criquets, etc.).

Les réponses financées par le CERF se sont focalisées sur les besoins les plus urgents. Ainsi, l'identification de ces besoins pour les différents secteurs, dont une partie couverte par le CERF, a permis d'orienter les autres ressources à répondre d'abord aux besoins les plus urgents déjà identifiés.

c) Les financements du CERF ont-ils favorisé la mobilisation d'autres financements?

OUI EN PARTIE NON

L'Appel Eclair a été financé à 100% et l'annonce et l'allocation effective du fonds CERF a beaucoup contribué à ce résultat. Grace au CERF, la mobilisation des ressources conduite aussi bien par la coordination que par chaque secteur a été rendu facile.

d) Le CERF a-t-il amélioré la coordination au sein de la communauté humanitaire?

OUI EN PARTIE NON

La coordination générale des réponses s'est articulé autour de la coordination CERF comme seul à travers le financement CERF qu'il y a un projet conjoint qui implique les agences, et même les ONGs en tant que partenaire de mise en œuvre. Un mécanisme de suivi a été mis en place pour les projets CERF et ce mécanisme a été élargi à l'ensemble des réponses. Par ailleurs, afin d'éviter le chevauchement avec les projets CERF, la plupart des secteurs ainsi que la coordination générale ont mis à jour régulièrement les 5W.

a) Le cas échéant, veuillez expliquer d'autres aspects de la valeur ajoutée à la réponse humanitaire par le financement CERF.

OUI PARTIELLEMENT NON

En dehors des actions purement urgence, le financement CERF a permis de renforcer les capacités des techniciens des ONG locales partenaires, des techniciens du secteurs santé, des paysans leaders et des paysans bénéficiaires en matière d'itinéraires techniques relatives aux principales cultures vivrières et cultures maraîchères adaptées dans les zones d'intervention. Malgré son caractère d'urgence, le projet CERF a ainsi laissé des acquis et des connaissances durables qui accompagneront les bénéficiaires dans leurs interventions de développement.

V. ENSEIGNEMENTS TIRES

TABLE 6: OBSERVATION POUR LE <u>SECRETARIAT DU CERF</u>		
Enseignements Tirés	Suggestions De Suivi/Amélioration	Entité Responsable
	-	
Bon résultat atteint à cause de la rapidité de la réponse due au support logistique auquel le CERF a contribué	- Le volet logistique devrait être toujours maintenu parmi les priorités pour supporter la mise en œuvre des activités les plus urgents, surtout que les zones les plus affectées sont chroniquement enclavées	CERF Secrétariat, Coordonnateur Résident, UNCT, HCT
	-	
	-	

TABLE 7: OBSERVATIONS POUR L'EQUIPE DE PAYS

Enseignements Tires	Suggestions De Suivi/Amélioration	Entité Responsable
Le fait que tous les clusters ne sont pas encore décentralisés au niveau des districts ne facilitent pas la coordination inter-sectorielle et opérationnelle des réponses au niveau local	<ul style="list-style-type: none"> - Prioriser la décentralisation des clusters au niveau des districts les plus à risque - Mettre en place et officialiser un arrangement institutionnel pour que chaque cluster soit représenté par une organisation la plus présente au niveau de district 	UNCT, HCT, Clusters Leads
Retard de l'acheminement des articles humanitaires à cause de la persistance des conditions météorologiques défavorables, ayant rendu les bateaux non opérationnels	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place ou renforcement du niveau des stocks de pré-positionnement dans les zones enclavées comme celles affectées par le cyclone Enawo (Maroatsetra, Mananara nord et Antalaha) - Provision des appuis par transport aérien conséquent pendant les premières semaines de réponse - 	<p align="center">OCHA Cluster Logistique Coordonnateurs des clusters</p>
La concentration d'autres fonds reçus dans les deux districts cibles du projet CERF a conduit à une saturation des activités aux mêmes endroits, parfois avec des modalités opérationnelles ou des différentiels en termes de volume d'assistance par ménage (cas des clusters abri, Wash). Les clusters étaient obligés de demander aux bailleurs une réaffectation de certains fonds pour couvrir d'autres régions touchées	<ul style="list-style-type: none"> - Assurer la bonne coordination des financements au sein des différents membres des clusters 	Clusters Coordonnateurs
La cherté des matériaux et des biens, ainsi qu'une main d'œuvre tournée vers des revenus rapides dans le cadre de la campagne de la culture de vanille dans les zones d'intervention a pu compliquer la mise en œuvre du projet abri d'urgence. Cela a concerné la disponibilité d'entreprises et/ou de groupements locaux communautaires pour l'approvisionnement en boiseries et en matériaux nécessaires aux kits abris	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcer la communication avec les autorités locales et les acteurs privés locaux 	Cluster abri d'urgence
L'insécurité dans les zones de coupe de bois mais aussi d'exploitation de la vanille où un couvre-feu de facto lié au vol de la vanille a ainsi retardé la coupe de bois dans certaines zones autorisées (Antalaha et ses environs)	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcer la communication avec les autorités locales et les acteurs privés locaux par rapport au caractère humanitaire du projet 	Cluster abri d'urgence

VI. RESULTATS DES PROJETS

TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET						
CERF project information						
1. Agence:	UNICEF		5. Période de mise en œuvre du projet CERF:	24/03/2017 - 23/09/2017		
2. Code du projet CERF:	17-RR-CEF-038		6. Statut du projet CERF	<input type="checkbox"/> En cours		
3. Groupe sectoriel/Secteur :	Eau, assainissement et hygiène			<input checked="" type="checkbox"/> Achevé		
4. Titre du projet:	Rétablir l'accès à l'eau potable et restaurer les conditions d'assainissement et d'hygiène					
7. Funding	a. Budget Total du Projet :	US\$ 1,700,793	d. Fonds CERF transmis aux partenaires d'exécution :			
	b. Montant total du financement reçu pour le projet :	US\$ 1,700,793	▪ Partenaires ONG et Croix Rouge/Croissant Rouge :		US\$ 244,308	
	c. Montant reçu du CERF :	US\$ 1,000,001	▪ Partenaires gouvernementaux :		US\$ 309,696	
Résultats Obtenus						
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une répartition par genre et ans).						
Bénéficiaires Directs	Prévus			Atteint		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Enfants (< 18 ans)	19,116	18,264	37,380	56,398	39,978	96,376
Adultes (≥ 18 ans)	16,094	16,526	32,620	48,344	41,383	89,727
Total	35,210	34,790	70,000	104,742	81,361	186,103
8b. Profil des bénéficiaires						
Catégorie	Nombre de Bénéficiaires Prévus			Nombre de Bénéficiaires Atteint		
Réfugiés						
Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays						
Population d'accueil						
Autres personnes touchées	70,000			186,103		

Total (identique au total figurant au point 8a)	70,000	186,103
En cas de différence significative entre le nombre, ou la répartition par genre et ans, de bénéficiaires prévus et atteints, merci d'en expliquer les raisons:	N/A	

Cadre des résultats du projet CERF			
9.Objectif du projet	Contribuer à la réduction des risques de maladies graves liées à l'absence d'accès à l'eau potable, d'assainissement et d'hygiène pour les personnes affectées par le passage du cyclone ENAWO dans le district d'Antalaha et de Maroantsetra en fournissant de l'eau potable et de meilleures conditions d'hygiène et assainissement aux plus vulnérables.		
10.Énoncé des résultats	A la fin du projet, 70,000 personnes affectées par le passage du cyclone ENAWO auront accès à de l'eau en qualité et quantité suffisante (15l/personnes/jour), pratiqueront le lavage des mains avec du savon aux moments critiques, traiteront leur eau à domicile et auront accès à des latrines adéquates.		
11. Résultat			
Résultat 1	70,000 personnes affectées par le passage du cyclone ENAWO ont accès à des installations d'alimentation en eau potable réhabilitée		
Indicateurs du résultat 1	Description	Cible	Atteint
Indicateur 1.1	Nombre de personnes ayant accès à une boisson salubre suffisante en termes de qualité (t 0 coli / 100ml)	70,000 personnes	155,427 personnes
Indicateur 1.2	Nombre de personnes ayant accès à une boisson salubre suffisante en termes de quantité au moins 15L/pers/jour	70,000 personnes	155,427 personnes
Indicateur 1.3	Nombre d'institutions dont les latrines ont été réhabilitées (écoles et/ou centres de santé)	14	38 latrines
Activités du résultat 1	Description	Mise en œuvre par (Prévu)	Mise en œuvre par (Réel)
Activité 1.1	Traitement et désinfection de 908 puits	UNICEF avec MEDAIR, ACF, CRM	Unicef avec ACF, CRM, DREEH Sava, DREEH Sofia
Activité 1.2	Réhabilitation de 44 puits	UNICEF avec MEDAIR, ACF, CRM	Unicef avec ACF, CRM, DREEH Analanjirofo, DREEH Sofia
Activité 1.3	Réhabilitation de 50 forages	UNICEF avec MEDAIR et requeté auprès de la DREAH	UNICEF avec CRM, DREEH Sava, DREEH Analanjirofo, DREEH Sofia
Activité 1.4	Réhabilitation de 5 systèmes a moyen échelle	UNICEF avec MEDAIR et requête auprès de la DREAH	Unicef avec DREEH Analanjiforofo,

			DREEH Sava, DREEH Sofia
Activité 1.5	Réhabilitation de latrines de 14 institutions (écoles et/ou centres de santé)	UNICEF avec MEDAIR et requête auprès de la DREAH	UNICEF avec ACF
Résultat 2	70,000 personnes affectées par le passage du cyclone ENAWO pratiquent le lavage des mains avec du savon aux moments critiques, traitent l'eau à domicile et ont accès aux latrines.		
Indicateurs du résultat 2	Description	Cible	Atteint
Indicateur 2.1	Nombre des personnes qui possèdent une bonne pratique d'hygiène et assainissement sur le lavage des mains avec savon	70,000 personnes	186,103 personnes
Indicateur 2.2	Nombre des personnes qui possèdent une bonne pratique sur le traitement d'eau à domicile	70,000 personnes	53,500 personnes
Indicateur 2.3	Nombre des personnes qui possèdent une bonne pratique sur l'utilisation des latrines	70,000 personnes	97,665 personnes
Indicateur 2.4	Nombre des personnes qui ont accès à des latrines	45,000 personnes	97,665 personnes
Activités du résultat 2	Description	Mise en œuvre par (Prévu)	Mise en œuvre par (Réel)
Activité 2.1	Achats des intrants et acheminement (transport local et transfert entre magasin) et distribution des 8,000 kits WASH	UNICEF avec MEDAIR, ACF	Unicef avec ACF, CRM et DREEH Analanjirofo
Activité 2.2	Achats des intrants et acheminement (transport local et transfert entre magasin) et distribution des 1,600 kits WASH pour les 400 écoles et CSB	UNICEF avec ACF et requête auprès des DREAH	Unicef avec ACF, CRM et DREEH Analanjirofo
Activité 2.3	Campagne de la promotion de l'hygiène pour les communautés, écoles et CSB	UNICEF avec MEDAIR, CRM, ACF et requête auprès des DREAH	Unicef avec ACF, CRM et DREEH Analanjirofo, Sofia et Sava
Activité 2.4	Campagne CLTS	UNICEF avec ACF, CRM et requête auprès des DREAH	Unicef avec DREEH Analanjirofo, DREEH Sava et DREEH Sofia
Activité 2.5	Suivi et supervision des activités	UNICEF avec DREAH	Unicef avec DREEH Analanjirofo, DREEH Sava et DREEH Sofia

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence significative entre les résultats attendus et atteints, merci d'en expliquer les raisons :

Globalement, le projet a presque atteint le double des résultats attendus à cause de l'affectation des certains fonds prévu pour le recrutement d'un staff international aux activités de réhabilitation/construction des infrastructures, sauf la désinfection des puits. Le projet a pu désinfecter 774 sur le 908 planifiés car beaucoup des puits ont été déjà désinfectés par d'autre fonds propres de l'UNICEF et les partenaires avant l'avant l'arrivée du fonds CERF.

Cependant, au niveau de l'indicateur 2.2., le projet a pu atteindre 53,500 sur 70,000 personnes prévues, qui possèdent une bonne pratique sur le traitement d'eau à domicile car la majeure partie des activités relatives à la distribution des kits WASH et des produits de traitement d'eau à domicile ont été déjà effectuées avant l'arrivée du fond CERF, à travers d'autres sources de financement.

13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi

Plus de 155,427 personnes sur 70,000 personnes planifiées ont rétabli l'accès à l'eau potable, 186,103 personnes sur 70,000 planifiées ont restaurée la bonne condition d'hygiènes et 97,665 personnes/45,000 vivent dans de milieu sain à travers l'approche CLTS.

Le projet a pu effectuer :

- La désinfection des 789 /908 puits soit 87%
- La réhabilitation des 50/44 puits simples soit 114%
- La réhabilitation des 136/50 puits/forages équipées des pompes manuelles soit 272%
- La réhabilitation/construction des 5/5 systèmes d'adduction d'eau potables soit 100%
- La réhabilitation des 38/14 latrines institutionnelles soit 368%
- La promotion à l'hygiène
- Le déclenchement des 300 villages CLTS

L'atteinte des résultats prévus par le projet a été due à l'implication directe dans la mise en œuvre des trois Directions Régionales de l'Eau (Sofia, Sava, Analanjrofo), des Circonscriptions Scolaires, des Services de Sante de Districts, des Centres de Santé de Base, ainsi que l'existence de protocole d'accord avec ACF et CRM. L'utilisation des approches participatives PHAST (Transformation d'Hygiène et Assainissement Participative) et CLTS (Assainissement Total Piloté la Communauté) ont impliqué beaucoup la communauté sur la conception et la construction des latrines, des dispositifs de lavage des mains avec leurs ressources locales. Particulièrement, les femmes ont été intégrées sur la définition de l'emplacement des ouvrages et l'assurance de la prise en compte de leurs problématiques basée sur le genre pour l'utilisation des latrines (risque si la latrine est éloignée en case d'utilisation nocturne par exemple). Les leaders naturels, les agents communautaires, les volontaires et les personnes occupant une fonction spéciale (sage-femme, chef de village...) ont été impliqués dans le suivi et la mise en œuvre des différentes activités comme la promotion à l'hygiène, la conception et la gestion des ouvrages. Ils ont joué le rôle décisif à toutes les étapes du processus de réhabilitation, de la construction des ouvrages (latrines, point d'eau...). Le suivi des activités et les recommandations ont été faites à travers de l'équipe de l'UNICEF centrale, les assistants techniques régionaux et les équipes techniques de la DREEH. Des réunions mensuelles ont été tenues au niveau des districts ciblés afin de statuer sur l'évolution des différentes activités, de discuter des contraintes et des solutions à entreprendre pour améliorer et atteindre les résultats.

14. Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a t-il une évaluation en cours?	ÉVALUATION EFFECTUEE <input type="checkbox"/>
Aucune évaluation officielle n'a été prévue pour ce projet à cause de la durée très courte, par contre chaque partenaire fera une évaluation par rapport à l'état de réalisation des projets.	EVALUATION EN COURS <input type="checkbox"/>
	AUCUNE EVALUATION PREVUE <input checked="" type="checkbox"/>

CERF project information						
1. Agence:	FAO WFP	5. Période de mise en œuvre du projet CERF:	18/04/2017 - 17/10/2017 (FAO) 17/04/2017 - 16/10/2017 (WFP)			
2. Code du projet CERF:	17-RR-FAO-018 17-RR-WFP-026	6. Statut du projet CERF	<input type="checkbox"/> En cours			
3. Groupe sectoriel/Secteur :	Sécurité alimentaire et moyens de subsistance		<input checked="" type="checkbox"/> Achevé			
4. Titre du projet:	Assistance alimentaire pour sauver des vies et restaurer les moyens de subsistance des ménages affectés par le cyclone ENAWO					
7. Funding	a. Budget Total du Projet :	US\$ 3,284,000	d. Fonds CERF transmis aux partenaires d'exécution :			
	b. Montant total du financement reçu pour le projet :	US\$ 2,853,264	▪ Partenaires ONG et Croix Rouge/Croissant Rouge : US\$ 141,883			
	c. Montant reçu du CERF :	US\$ 1,751,073	▪ Partenaires gouvernementaux : US\$ 0			
Résultats Obtenus						
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une répartition par genre et ans).						
Bénéficiaires Directs	Prévus			Atteint		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Enfants (< 18 ans)	19,461	18,264	37,725	22,401	21,023	43,424
Adultes (≥ 18 ans)	11,451	13,158	24,609	13,180	15,146	28,326
Total	30,912	31,422	62,334	35,581	36,169	71,750
8b. Profil des bénéficiaires						
Catégorie	Nombre de Bénéficiaires Prévus			Nombre de Bénéficiaires Atteint		
Réfugiés						
Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays	5,293			5,293		
Population d'accueil						
Autres personnes touchées	57,041			66,457		
Total (identique au total figurant au point 8a)	62,334			71,750		

En cas de différence significative entre le nombre, ou la répartition par genre et ans, de bénéficiaires prévus et atteints, merci d'en expliquer les raisons:

Cadre des résultats du projet CERF			
9.Objectif du projet	Assistance alimentaire d'urgence et appui à la restauration rapide des moyens de subsistance des ménages vulnérables victimes du cyclone ENAWO		
10.Énoncé des résultats	Assurer un profil de consommation adéquat pour les ménages les plus affectés et vulnérables		
11. Résultat			
Résultat 1	62,334 personnes reçoivent une assistance alimentaire d'urgence pour deux mois		
Indicateurs du résultat 1	Description	Cible	Atteint
Indicateur 1.1	Pourcentage des personnes atteintes par rapport aux cibles	100 % (62,334 personnes)	100% (62,334)
Indicateur 1.2	Tonnage distribué	1146,99 mt	1,147 mt
Activités du résultat 1	Description	Mise en œuvre par (Prévu)	Mise en œuvre par (Réel)
Activité 1.1	Achats locaux et acheminement des vivres	WFP	WFP
Activité 1.2	Distribution en nature des vivres au niveau des points de distribution finaux les plus proches des ménages ciblés (à une distance de moins de 5 km).	CARE International (Antalaha) WFP direct (Maroantsetra)	CARE International (Antalaha) WFP direct (Maroantsetra)
Résultat 2	Appuyer la relance agricole des ménages pour support à l'aide alimentaire afin d'assurer le redressement des moyens de subsistance dans le court terme. Relance agricole: encadrement technique, mise à disposition des intrants, matériels innovants et adaptés au contexte local. 10,389 ménages en insécurité alimentaire ont pu relancer la production agricole par des spéculations à cycle court adaptées		
Indicateurs du résultat 2	Description	Cible	Atteint
Indicateur 2.1	Nombre de ménages bénéficiaires de semences et/ou outillages agricoles pour la campagne contre saison 2017	10,389 ménages	14,350
Indicateur 2.2	Quantité, qualité de semences et outillages distribués	135,05 MT semences, 20 778 sachets de semences de cultures maraichères (CUMA), 10,389 kits d'outillages agricoles.	116,835 MT semences 26,893 sachets de semences de cultures maraichères 43,074 kits d'outillages agricoles
Indicateur 2.3	Nombre de ménages bénéficiaires encadrés en Itinéraire technique, protection des cultures, traitement post récolte et stockage.	10,389 ménages	14,350 ménages

Activités du résultat 2	Description	Mise en œuvre par (Prévu)	Mise en œuvre par (Réel)
Activité 2.1	Acquérir les semences et outillages nécessaires pour la relance agricole	FAO	FAO
Activité 2.2	Distribuer les semences et outillages	FAO à travers CARE, SAF/FJKM	FAO à travers CARE, SAF/FJKM
Activité 2.3	Former et encadrer les bénéficiaires concernés	FAO à travers CARE, SAF/FJKM	FAO à travers CARE, SAF/FJKM
Indicateur 3.1	Suivi de la production et de la culture	FAO à travers CARE, SAF/FJKM	FAO à travers CARE, SAF/FJKM
Indicateur 3.2	Récolte des données agronomiques	FAO à travers CARE, SAF/FJKM	FAO à travers CARE, SAF/FJKM

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence significative entre les résultats attendus et atteints, merci d'en expliquer les raisons :

Pour l'assistance alimentaire des ménages affectés par le cyclone ENAWO, le PAM a pu servir les 62,334 bénéficiaires prévus. Une distribution gratuite des vivres a été conduite pendant les 15 premiers jours afin de permettre aux bénéficiaires de se remettre rapidement au choc et de pouvoir retourner rapidement à la vie normale grâce à la réhabilitation de leurs maisons et ses alentours. Puis, l'assistance est passée en mode conditionnelle à travers la réouverture des pistes d'accès vers les marchés et les services sociaux de base qui ont été très endommagés par le passage du cyclone.

Les semences (semences à gros grains et semences maraichères) et les petits outillages disponibles à travers les fonds CERF ont pu servir 14,350 ménages. Le choix des spéculations (espèces/variétés) a été fait par rapport aux besoins des cibles et par rapport aux calendriers culturels adoptés pour la reprise agricole durant la phase post-cyclonique. La quantification des semences/intrants a été faite par rapport à la disponibilité des terrains cultivables.

Les ménages cibles ont reçu une formation sur les itinéraires techniques agricoles/techniques de production pratiques et adaptées (à partir de la valorisation des bonnes pratiques constatées durant les projets/actions antérieurs), de chaque spéculation adoptée. Des paysans relais ainsi que les techniciens des partenaires ont été également sur la technique d'évaluation des rendements.

Le projet a dû faire face à quelques défis pendant sa mise en œuvre, comme le manque de disponibilité des semences de qualité au niveau national, l'influence de la campagne vanille durant le démarrage du projet. Il a été suggéré comme solution future la mise en place d'un stock de contingence en semences dans ces zones à risque.

13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi

Pendant la mise en œuvre du projet CERF, des TDRs tenant en compte de la redevabilité et une méthodologie de ciblage spécifique ont été développés en collaboration avec les partenaires et les parties prenantes dont les communautés, les autorités locales, le BNGRC et le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion Féminine afin d'assurer la qualité des réponses et du ciblage. Les autorités locales ont été informées sur le projet. Un comité de ciblage ainsi qu'un comité de plainte et de réconciliation représentatifs des entités se trouvant dans les communautés cibles ont été mis en place par Fokontany (Village) avant le démarrage du projet pour assister au ciblage des ménages et pour résoudre aux plaintes et aux conflits pouvant survenir pendant la durée du projet. Un plan de suivi mensuel a été établi pour les staffs du PAM et de la FAO afin d'assurer le bon déroulement des distributions. Des rapports mensuels sont exigés des partenaires afin de consolider les réalisations et de détecter à temps les éventuels problèmes.

Afin d'assurer la protection des bénéficiaires, les sites de distribution ont été choisis dans des endroits sécurisés et pas loin des zones d'habitation (moins de 5 km). Les femmes chefs de ménage ont été parmi les cibles prioritaires du projet. Les agents de ciblage et de distribution ont été formés sur la lutte contre les fraudes ainsi que sur la violence basée sur le genre.

14. Evaluation: Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours?

ÉVALUATION EFFECTUEE

Le projet n'a pas été prévu à être évalué mais des exercices de leçons apprises post-Enawo ont été menés pour identifier les points forts et les points à améliorer en termes de préparation, d'évaluation des besoins, de coordination et des réponses.	EVALUATION EN COURS <input type="checkbox"/>
	AUCUNE EVALUATION PREVUE <input checked="" type="checkbox"/>

CERF project information						
1. Agence:	IOM		5. Période de mise en œuvre du projet CERF:	01/04/2017 - 30/09/2017		
2. Code du projet CERF:	17-RR-IOM-012		6. Statut du projet CERF	<input type="checkbox"/> En cours		
3. Groupe sectoriel/Secteur:	Abri			<input checked="" type="checkbox"/> Achevé		
4. Titre du projet:	Assistance abris d'urgence pour les populations affectées par Enawo dans les districts d'Antalaha et de Maroantsetra					
7. Funding	<i>a. Budget Total du Projet :</i>	US\$ 999,969	<i>d. Fonds CERF transmis aux partenaires d'exécution :</i>			
	<i>b. Montant total du financement reçu pour le projet :</i>	US\$ 999,969	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Partenaires ONG et Croix Rouge:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>CARE International :</i> US\$ 108,999 ○ <i>Croix Rouge Malagasy :</i> US\$ 108,999 ▪ <i>Partenaires gouvernementaux :</i> US\$ 0 			
	<i>c. Montant reçu du CERF :</i>	US\$ 999,969				
Résultats Obtenus						
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une répartition par genre et ans).						
<i>Bénéficiaires Directs</i>	<i>Prévus</i>			<i>Atteint</i>		
	<i>Femmes</i>	<i>Hommes</i>	<i>Total</i>	<i>Femmes</i>	<i>Hommes</i>	<i>Total</i>
<i>Enfants (< 18 ans)</i>	4,590	4,410	9,000	2,811	2,882	5,693
<i>Adultes (≥ 18 ans)</i>	3,060	2,940	6,000	3,597	3,032	6,629
Total	7,650	7,350	15,000	6,408	5,914	12,322
8b. Profil des bénéficiaires						
<i>Catégorie</i>	<i>Nombre de Bénéficiaires Prévus</i>			<i>Nombre de Bénéficiaires Atteint</i>		
<i>Réfugiés</i>						
<i>Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays</i>						
<i>Population d'accueil</i>						
<i>Autres personnes touchées</i>	15,000			12,322		
Total (identique au total figurant au point 8a)	15,000			12,322		

<p><i>En cas de différence significative entre le nombre, ou la répartition par genre et ans, de bénéficiaires prévus et atteints, merci d'en expliquer les raisons:</i></p>	<p>Le ciblage des bénéficiaires (activité 1.1) réalisé en coordination avec les autorités locales par les partenaires d'exécution (CRM et Care International) a favorisé les personnes affectées par le cyclone Enawo, les familles ou les personnes isolées particulièrement vulnérables (individus présentant une condition médicale sérieuse, adolescent(e)s chef de ménage, femmes seules chefs de ménage, personnes âgées sans soutien, personnes vivant avec un handicap). Ces personnes vulnérables typiquement présentent un profil de composition de ménage moins élevé que la moyenne statistique de 5 personnes par ménage, telle qu'utilisée dans le nombre de bénéficiaire prévu lors de la préparation de ce projet. Aussi, le nombre de personnes atteintes est 15,000 de moins, même si ceux sont bien 3,000 ménages qui ont été couverts par au moins un composant de l'assistance abri d'urgence ; cela représente bien celui de 3,000 comme prévu par le projet.</p>
--	---

Cadre des résultats du projet CERF			
9.Objectif du projet	Assurer un abri digne et sur à 3,000 ménages dont les maisons ont été gravement endommagées ou détruites par le Cyclone Enawo dans les districts de Antalaha et Maroantsetra		
10.Énoncé des résultats	Une assistance est fournie aux ménages dont les maisons sont actuellement et/ou définitivement inhabitables à la suite du passage d'un cyclone tropical intense		
11. Résultat			
Résultat 1	1,800 ménages du district d'Antalaha et 1,200 ménages du district de Maroantsetra bénéficient d'un abri sur et digne		
Indicateurs du résultat 1	Description	Cible	Atteint
Indicateur 1.1	Nombre de ménages identifiés ayant des besoins prioritaires en termes d'abri	3,000 (ou 15,000 personnes)	3,000 ménages
Indicateur 1.2	Nombre de ménages ayant reçu une assistance pour la construction d'un abri	3,000 (ou 15,000 personnes)	2,644 ménages
Indicateur 1.3	Nombre de ménages ayant eu accès à des services d'accompagnement et de conseils technique pour des abris surs et dignes	3,000 (ou 15,000 personnes)	2,344 ménages
Activités du résultat 1	Description	Mise en œuvre par (Prévu)	Mise en œuvre par (Réel)
Activité 1.1	Approfondir le recensement des besoins prioritaires en termes d'abris en consultation avec les communautés (niveau Fokontany) afin de profiler les ménages affectés dans les districts d'Antalaha et de Maroantsetra et établir les listes de bénéficiaires l'assistance en abris d'urgence approuvée par les autorités locales	CRM, CARE, OIM	CRM, CARE, OIM
Activité 1.2	Organiser les achats et l'acheminement des paquets d'assistance, selon les modalités décidées et accordées entre les partenaires vers les chefs-lieux des districts d'Antalaha et de Maroantsetra	OIM	OIM
Activité 1.3	Assurer la distribution des paquets d'assistance aux bénéficiaires identifiés dans les districts d'Antalaha et Maroantsetra	CRM, CARE	CRM, CARE, OIM

Indicateur 2.1	Identifier les besoins techniques d'accompagnement et de conseils pour la réhabilitation et la reconstruction des abris	CRM, CARE, OIM	CRM, CARE, OIM
Indicateur 2.2	Préparer les matériels de sensibilisation pertinents	CRM, CARE, OIM	CRM, CARE, OIM
Indicateur 2.3	Mettre en place et le suivi des services d'accompagnement et de conseils auprès des ménages bénéficiaires	CRM, CARE, OIM	CRM, CARE, OIM

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence significative entre les résultats attendus et atteints, merci d'en expliquer les raisons :

Indicateur 1.1 : Nombre de ménages identifiés ayant des besoins prioritaires en termes d'abri : 3,000 ménages (ou 12,322 personnes) :

L'indicateur ci-dessus mentionne 3,000 ménages (soit 15,000 personnes en raison de 5 personnes par ménage) comme cible du projet. En effet, 3,000 ménages ont été ciblés et identifiés comme bénéficiaires lors de l'exercice d'enregistrement et de profilage des bénéficiaires en étroite collaboration avec les deux partenaires d'exécution (CARE et CRM) et les autorités locales au niveau Fokontany dont 1,800 ménages dans le district d'Antalaha et 1,200 ménages dans le district de Maroantsetra.

Indicateur 1.2 : Nombre de ménages ayant reçu une assistance pour la construction d'un abri : 3,000 ménages :

Il y a un décalage modéré (12%) entre les ménages identifiés comme bénéficiaires et les ménages qui ont effectivement reçu l'assistance-abri sous forme des paquets d'assistance (kits abris), soit 2,644 ménages sur 3,000 ménages bénéficiaires de l'assistance-abri prévu (88% des ménages bénéficiaires prévus). La différence est d'autant plus marquée dans le détail par district, le district de Maroantsetra (844 paquets d'assistance abri remis aux ménages bénéficiaires – soit 70% par rapport à la cible de 1,200 ménages) étant à la traîne par rapport au district d'Antalaha. Ce décalage s'explique par la très grande difficulté d'accès et la cherté des bois (principaux composants du paquet d'assistance abri) ainsi qu'aux grandes difficultés d'inaccessibilité et d'acheminement des composants du paquet sur certaines zones ciblées, malgré les efforts et les mesures de mitigation pour contrer ces difficultés déployés par l'OIM et par la CRM.

Indicateur 1.3 : Nombre de ménages ayant eu accès à des services d'accompagnement et de conseils technique pour des abris surs et dignes dont 3,000 ménages :

Il y a un décalage moyen (22%) entre les ménages identifiés comme bénéficiaires et les ménages qui ont effectivement reçu les services d'accompagnement pour la reconstruction des abris, soit 2,344 ménages sur 3,000 ménages bénéficiaires des services d'accompagnement reçu (78% des ménages bénéficiaires prévus). Ceci est lié à deux choses : 1) la non atteinte à 100% des ménages ayant reçu une assistance pour la construction d'un abri, à travers la réception d'un du kit abri. Rapporté au nombre de ménages ayant reçu le kit abri, la proportion de bénéficiaires ayant eu accès aux services d'accompagnement pour la reconstruction des abris est de 2,344 ménages sur 2.644 ménages (soit 90%). La différence pour cet indicateur est surtout marquée dans le district d'Antalaha, (1,500 ménages ayant eu accès aux services d'accompagnement et de conseils technique pour la reconstruction de leur abri – pour 1,800 ménages ayant reçu le kit abri). Ce décalage est dû aux difficultés d'approvisionnement en bois, et à la quasi-rareté de main d'œuvre pour la coupe du bois, ainsi qu'à l'inflation des prix de transport durant la période de la saison de la vanille dont le district d'Antalaha est le cœur économique. Cette situation a entraîné des retards imprévus dans la remise des kits abris, et à la nécessité de diversifier les systèmes d'approvisionnement en bois. En date de clôture du projet, 300 ménages ayant reçus leurs paquets d'assistance (et en particulier les composants bois) tardivement n'ont pas pu bénéficier des services d'accompagnement directs mis en œuvre par CARE International. Ceci étant, l'OIM, CARE International, et les partenaires communautaires locaux à travers les matériels de sensibilisation à la reconstruction sûre et digne, ainsi qu'à travers les formations de charpentiers locaux, ont pu assurer que les 300 ménages en question disposeront par eux-mêmes et à travers le soutien communautaire local, de la capacité à reconstruire leur abris dans les prescriptions de qualité et de sureté établies par le projet.

13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi

En étroite collaboration avec les autorités de district, communales et locales (au niveau des Fokontany ciblés), l'OIM et ses deux partenaires d'exécution (CARE International et CRM) ont mis en place un mécanisme de redevabilité envers les populations affectées et de communication dans un double-sens, lequel a permis de faciliter l'identification des besoins des bénéficiaires sur base de leurs profils par rapport aux critères d'éligibilité à l'assistance en abri d'urgence, ainsi qu'à la mise en œuvre participative des activités du projet.

Dans le but de faciliter la tâche des équipes de terrain, l'OIM a aussi élaboré un manuel des procédures et de traitement des plaintes, y compris la formation du personnel de terrain pour collecter, analyser, traiter et/ou de référer les plaintes des bénéficiaires vers des partenaires plus indiqués quant aux plaintes qui ne relèvent pas de l'assistance en abri du projet.

Au cours de la période de vie du projet, le mécanisme de rétroaction a permis de collecter et de répondre à plus d'une quarantaine de rétroactions ou plaintes de bénéficiaires, et en majorité relative aux critères de sélection à l'assistance-abri et à la demande d'assistance complémentaire de matériaux, non fournis par le projet.

La mise en œuvre du mécanisme de rétroaction et le suivi des recommandations ont été assurées mensuellement par l'équipe de terrain (OIM, CARE et CRM), en étroite collaboration avec les autorités locales au niveau de commune et de Fokontany.

De plus, et en étroite collaboration avec les autorités locales, l'OIM et ses partenaires d'exécution ont encouragé et soutenu la mise en place de comités locaux de suivi du projet, incluant des représentants des bénéficiaires (hommes, femmes, jeunes et personnes vivant avec le handicap) qui ont assuré la sélection des bénéficiaires du projet et la sensibilisation des bénéficiaires pour des apports-matériaux non fournis par le projet et la liaison entre les communautés affectées et l'équipe du projet.

14. Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours?	ÉVALUATION EFFECTUEE <input checked="" type="checkbox"/>
Le 13 septembre 2017, une évaluation qualitative a été organisée par l'OIM et ses partenaires d'exécution (CARE International et CRM) sous la forme d'un atelier d'échanges. Le but de cet atelier était d'apprécier les progrès accomplis, d'analyser les défis rencontrés et de tirer des leçons apprises en vue d'informer la clôture du projet, et d'améliorer les interventions futures, en réponse aux catastrophes naturelles à Madagascar en général, et en particulier par rapport au secteur abri.	EVALUATION EN COURS <input type="checkbox"/>
	AUCUNE EVALUATION PREVUE <input type="checkbox"/>

CERF project information							
1. Agence:		WFP		5. Période de mise en œuvre du projet CERF:		24/03/2017 - 23/09/2017	
2. Code du projet CERF:		17-RR-WFP-025		6. Statut du projet CERF <input type="checkbox"/> En cours <input checked="" type="checkbox"/> Achevé			
3. Groupe sectoriel/Secteur:		Logistique commune					
4. Titre du projet:		Support logistique pour acheminer les aides humanitaires aux communautés affectées par le Cyclone Enawo					
7. Funding	<i>a. Budget Total du Projet :</i>		US\$ 1,200,795	<i>d. Fonds CERF transmis aux partenaires d'exécution :</i>			
	<i>b. Montant total du financement reçu pour le projet :</i>		US\$ 1,078,134	▪ <i>Partenaires ONG et Croix Rouge/Croissant Rouge :</i>		US\$ 0	
	<i>c. Montant reçu du CERF :</i>		US\$ 248,517	▪ <i>Partenaires gouvernementaux :</i>		US\$ 0	
Résultats Obtenus							
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une répartition par genre et ans).							
Bénéficiaires Directs		Prévus			Atteint		
		Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<i>Enfants (< 18 ans)</i>							
<i>Adultes (≥ 18 ans)</i>							
Total				0			N/A
8b. Profil des bénéficiaires							
Catégorie		Nombre de Bénéficiaires Prévus			Nombre de Bénéficiaires Atteint		
<i>Réfugiés</i>							
<i>Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays</i>							
<i>Population d'accueil</i>							
<i>Autres personnes touchées</i>							
Total (identique au total figurant au point 8a)							

<i>En cas de différence significative entre le nombre, ou la répartition par genre et ans, de bénéficiaires prévus et atteints, merci d'en expliquer les raisons:</i>	Le projet consiste en la fourniture d'appui logistique aux organisations humanitaires et aux autorités pour l'acheminement de l'aide humanitaire vers les zones affectées du Nord de Madagascar.
---	--

Cadre des résultats du projet CERF			
9.Objectif du projet	Fournir un support logistique nécessaire pour acheminer les aides humanitaires		
10.Énoncé des résultats	La logistique humanitaire est bien fonctionnelle et permet l'arrivé rapide des frets aux bases logistiques proches des points de distribution/action.		
11. Résultat			
Résultat 1	Tous les frets humanitaires pris en charge par le Cluster Logistique à Tamatave sont acheminés sans perte par voie maritime à Antalaha et Maroantsetra		
Indicateurs du résultat 1	Description	Cible	Atteint
Indicateur 1.1	Les cargaisons qui sont pris en charge à Tamatave sont transportées dans les meilleurs délais en fonction des besoins humanitaires et sont reçus sans perte à Antalaha et Maroantsetra par les organisations expéditrices.	550 mt	894 mt
Activités du résultat 1	Description	Mise en œuvre par (Prévu)	Mise en œuvre par (Réel)
Activité 1.1	Montage contractuel pour les bateaux à Tamatave	WFP	WFP
Activité 1.2	Réception et traitement des demandes de transport et entreposage	WFP	WFP
Activité 1.3	Entreposage du cargo jusqu'au chargement sur les bateaux	WFP	WFP
Activité 1.4	Transport du cargo vers destination	Service Contractuel	Tamatave – Antalaha: MAHATSARA Norbet M/S Baleine Tamatave- Maroantsetra Tamatave – Antalaha: Société Mananara Service Distribution(S.M.S.D) -- Ex Transporteur Kwong Eugene
Activité 1.5	Remise du cargo aux organisations expéditrices ou entreposage temporaire jusqu'à la remise du cargo	WFP	WFP
Résultat 2	Tout le fret humanitaire pris en charge du Cluster Logistique à Maroantsetra est acheminé sans perte par voie fluviale aux Fokontany inaccessible par voie routière.		
Indicateurs du résultat 2	Description	Cible	Atteint

Indicateur 2.1	Les cargaisons qui seront pris en charge à Maroantsetra sont transportées dans les meilleurs délais en fonction des besoins humanitaires vers les villages affectés.	300 mt	894 mt
Activités du résultat 2	Description	Mise en œuvre par (Prévu)	Mise en œuvre par (Réel)
Activité 2.1	Montage contractuel entre le PAM et le BNGRC	WFP	WFP
Activité 2.2	Réception et traitement des demandes de transport et entreposage	WFP	WFP
Activité 2.3	Entreposage du cargo jusqu'au chargement sur les pirogues	WFP	WFP
Activité 2.4	Transport du cargo vers destination	BNGRC	BNGRC
Résultat 3	Les organisations humanitaires bénéficient du transport aérien d'Antananarivo à Antalaha et/ou de Antananarivo à Maroantsetra pour acheminer les cargos d'urgence		
Indicateurs du résultat 3	Description	Cible	Atteint
Indicateur 3.1	Le Cluster Logistique coordonnera l'accès à un service de transport aérien pour acheminer les frets humanitaires les plus urgents d'une façon rapide vers les zones affectées.	1 cargo	1 cargo
Activités du résultat 3	Description	Mise en œuvre par (Prévu)	Mise en œuvre par (Réel)
Activité 3.1	Identifier les options disponibles pour le transport aérien, y inclus les options commerciales déjà présentes dans le pays, et les communiquer aux organisations concernées.	WFP & BNGRC	WFP & BNGRC

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence significative entre les résultats attendus et atteints, merci d'en expliquer les raisons :

Les résultats ont été conformes aux attentes et les activités exécutées dans les délais impartis. Les acteurs humanitaires ont exprimé des besoins additionnels en termes d'appui en transport lors des réunions hebdomadaires présidées par le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes. Cela a fait augmenter significativement les quantités transportées.

13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi

Dans la mesure où il s'agit d'appui logistique, l'intervention n'avait pas d'interface directe avec les populations touchées par le cyclone. Elle a toutefois permis de faciliter l'acheminement dans les délais impartis de l'aide humanitaire à ces populations.

14. Evaluation: Ce projet a-t'il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours?

ÉVALUATION EFFECTUEE

Une enquête d'évaluation interne a été effectuée pendant l'opération (mai 2017). Selon les résultats de cette enquête, la performance du Cluster Logistique a été qualifiée par les utilisateurs des services de bonne à très bonne pour les aspects suivants : promotion de la collaboration (80%), prise en compte des besoins (90%), mise à disposition de l'information logistique nécessaire (90%), coordination de l'accès aux services logistiques communs (90%).

EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE

CERF project information						
1. Agence:	UNICEF UNFPA WHO	5. Période de mise en œuvre du projet CERF:		07/04/2017 - 06/10/2017 (UNICEF) 07/04/2017 - 06/10/2017 (UNFPA) 07/04/2017 - 06/10/2017 (WHO)		
2. Code du projet CERF:	17-RR-CEF-039 17-RR-FPA-020 17-RR-WHO-015	6. Statut du projet CERF		<input type="checkbox"/> En cours		
3. Groupe sectoriel/Secteur:	Santé			<input checked="" type="checkbox"/> Achevé		
4. Titre du projet:	Appui à l'offre gratuite des soins de santé préventifs et curatifs essentiels, y compris des soins de santé de la reproduction et de l'enfant aux personnes les plus affectées par le Cyclone Enawo dans les districts d'Antalaha et de Maroantsetra					
7. Funding	a. Budget Total du Projet :	US\$ 2,495,000	d. Fonds CERF transmis aux partenaires d'exécution :			
	b. Montant total du financement reçu pour le projet :	1,000,041 US\$	▪ Partenaires ONG et Croix Rouge/Croissant Rouge :		US\$ 0	
	c. Montant reçu du CERF :	US\$ 1,000,041	▪ Partenaires gouvernementaux :		US\$ 0	
Résultats Obtenus						
8a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une répartition par genre et ans).						
Bénéficiaires Directs	Prévus			Atteint		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Enfants (< 18 ans)	43,070	41,380	84,450	43,070	41,380	84,450
Adultes (≥ 18 ans)	33,430	32,120	65,550	33,430	32,120	65,550
Total	76,500	73,500	150,000	76,500	73,500	150,000
8b. Profil des bénéficiaires						
Catégorie	Nombre de Bénéficiaires Prévus		Nombre de Bénéficiaires Atteint			
Réfugiés						
Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays	15,000		15,000			
Population d'accueil	50,000		50,000			
Autres personnes touchées	85,000		85,000			

Total (identique au total figurant au point 8a)	150,000	150,000
En cas de différence significative entre le nombre, ou la répartition par genre et ans, de bénéficiaires prévus et atteints, merci d'en expliquer les raisons:	n/a	

Cadre des résultats du projet CERF			
9.Objectif du projet	Contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité chez 150,000 personnes affectées par le cyclone Enawo dans les districts d'Antalaha et Maroansetra		
10.Énoncé des résultats	Les maladies les plus courantes, les blessures et les soins de santé génésique sont pris en charge pour les sinistrés d'Enawo à Antalaha et Maroansetra, lesquels sont protégés contre le paludisme, les IST et le VIH/SIDA.		
11. Résultat			
Résultat 1	150,000 personnes affectées par le cyclone Enawo dans les districts d'Antalaha et Maroansetra ont accès aux soins curatifs essentiels, y compris les soins traumatologiques		
Indicateurs du résultat 1	Description	Cible	Atteint
Indicateur 1.1	Taux d'utilisation des services curatifs dans les zones ciblées par le projet pendant la durée du projet	1 consultation curative/an/personne	0,6
Indicateur 1.2	Nombre total de visites de cliniques mobiles réalisées par les équipes mobiles (2 visites par mois par équipe pendant 4 mois)	48	96
Indicateur 1.3	Nombre de villages affectés visités au moins une fois au cours des 4 mois par une équipe sanitaire mobile	30	60
Indicateur 1.4	Nombre total de personnes ayant eu au moins un contact avec les équipes sanitaires mobiles, y compris les activités préventives	25,000	29,478
Activités du résultat 1	Description	Mise en œuvre par (Prévu)	Mise en œuvre par (Réel)
Activité 1.1	Acheter et acheminer 8 kits IEHK 2011 complets dans le district d'Antalaha	OMS	OMS
Activité 1.2	Acheter et acheminer un kit trauma complet au centre hospitalier de Maroansetra	OMS	OMS
Activité 1.3	Payer des incitatifs à 9 membres des équipes mobiles de soins dans le district d'Antalaha	OMS, MSP	OMS, MSP
Activité 1.4	Louer 3 véhicules 4x4 pour 2 équipes mobiles et l'appui à la référence dans le district d'Antalaha	OMS, MSP	OMS, MSP
Activité 1.5	Louer une pirogue motorisée (canot) pour une équipe de soins mobiles dans les districts d'Antalaha	OMS, MSP	OMS, MSP
Activité 1.6	Acheter et acheminer des médicaments essentiels et équipements médicaux de base pour le diagnostic et la prise en charge des cas à Maroantsetra	UNICEF	UNICEF

Activité 1.7	Mener des activités de santé préventive et curative à haut impact à travers le déploiement de 3 équipes sanitaires mobiles dans les localités isolées par l'inondation dans le district de Maroantsetra	UNICEF, MSP	UNICEF, MSP
Activité 1.8	Multiplier et diffuser des manuels pour la prévention et la prise en charge des cas de maladies prioritaires	OMS	Non Fait
Résultat 2	150,000 personnes affectées par le cyclone Enawo dans les districts d'Antalaha et Maroantsetra ont accès aux soins essentiels de santé reproductive avec emphase sur les SONU et la prise en charge médicale et psychosociale des viols dans les 6 mois prochains mois		
Indicateurs du résultat 2	Description	Cible	Atteint
Indicateur 2.1	Nombre de femmes visiblement enceintes ayant reçu un kit d'accouchement hygiénique et un kit de dignité au cours des consultations prénatales pendant la durée du projet	2,500	2,500
Indicateur 2.2	Proportion des centres de santé de base affectée dotés en kits santé de reproduction (SR) pour les accouchements et la prise en charge médicale des cas de viols	100%	100%
Indicateur 2.3	Nombre de femmes/jeunes/adolescentes à haut risques de violences sexuelles ayant reçu un kit de dignité au cours des consultations de prise en charge psychosociale pendant la durée du projet	3,000	3,000
Indicateur 2.3	Nombre de centres hospitaliers dotés en kits santé reproductive pour la prise en charge des complications obstétricales ou de violences sexuelles	2	2
Activités du résultat 2	Description	Mise en œuvre par (Prévu)	Mise en œuvre par (Réel)
Activité 2.1	Acheter et acheminer des kits SR vers les CSB et Centres hospitaliers des districts d'Antalaha et de Maroantsetra	UNFPA	UNFPA
Activité 2.2	Remettre à niveau rapide des prestataires de soins sur la prise en charge médicale et psychologique des cas de viols	UNFPA, OMS, MSP	UNFPA
Activité 2.3	Former rapidement des prestataires de santé bénéficiaires de kits et équipements sur l'utilisation des kits	UNFPA	UNFPA
Activité 2.4	Acheter et acheminer 5 tentes de 24m2 pour les prestations de service de soutien psycho-social dans les zones les plus affectées et ne disposant pas d'infrastructures communautaires pour le faire	UNFPA	UNFPA
Activité 2.5	Acheter et acheminer 5 tentes de 42 m2 pour la sécurisation et la disponibilité d'un espace privé pour les femmes et filles à hauts risques de violences sexuelles dans les zones les plus affectées	UNFPA	UNFPA
Activité 2.6	Former rapidement 100 jeunes et femmes leaders de la communauté pour briser le silence et faciliter la référence des cas de viols	ONG Gender links	ONG GENDER LINKS

Activité 2.7	Appuyer la référence/contre référence des cas de violences sexuelles	ONG Gender links	ONG GENDER LINKS
Activité 2.8	Faire des réparations mineures de 3 maternités endommagées par le cyclone et/ou les inondations et remplacer les équipements qui ont été endommagés	UNFPA avec MSP	UNFPA avec MSP
Activité 2.9	Acheter localement et acheminer /distribuer des kits de dignité pour les jeunes femmes et filles	UNFPA	UNFPA
Activité 2.10	Appuyer la coordination et la collecte de données en matière de santé maternelle et violences basées sur le genre	UNFPA	UNFPA
Activité 2.11	Mener des missions conjointes de suivi	UNFPA, MSP, ONG	UNFPA avec MSP et ONG GENDER LINKS
Résultat 3	Les risques d'épidémie liés au cyclone sont réduits pour 150,000 personnes dans les districts de Maroantsetra et d'Antalaha		
Indicateurs du résultat 3	Description	Cible	Atteint
Indicateur 3.1	Nombre de ménages ayant reçu des MILDA (moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action) pour réduire le risque de flambée de paludisme	49,700	49,700
Indicateur 3.2	Nombre de fokontany (villages) ayant bénéficié de séance de sensibilisation de masse sur les pratiques familiales essentielles et la prévention des maladies au moins une fois par mois	169	169
Activités du résultat 3	Description	Mise en œuvre par (Prévu)	Mise en œuvre par (Réel)
Activité 3.1	Acheter 49,700 MILDA pour la prévention du paludisme	UNICEF	UNICEF
Activité 3.2	Acheminer 49,700 MILDA dont 32,500 à Maroantsetra et 17,200 à Antalaha	UNICEF	UNICEF
Activité 3.3	Distribuer les MILDAs à 32,500 ménages affectés à Maroantsetra et 17,200 à Antalaha	MSP	MSP
Activité 3.4	Produire des outils d'IEC pour les relais communautaires et agents de sante sur les pratiques familiales essentielles et distribuer aux CSB	UNICEF	UNICEF
Activité 3.5	Orienter des relais communautaires sur les pratiques familiales essentielles et la prévention des 3 maladies à risque d'épidémie dans les situations post-cyclonique	UNICEF, MSP	UNICEF, MSP
Activité 3.6	Faire la sensibilisation de masse sur les pratiques familiales essentielles et la prévention des 3 maladies dans les situations d'urgence 2 fois par mois dans 169 fokontany (villages) du district de Maroantsetra	MSP	MSP
Activité 3.7	Acquérir et doter les centres de santé de base en tablettes androïdes pour la transmission rapide des	OMS	OMS

	données sanitaires, y compris de surveillance épidémiologique		
--	---	--	--

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence significative entre les résultats attendus et atteints, merci d'en expliquer les raisons :

Pour UNICEF, il y avait eu 72 visites de cliniques mobiles réalisées au lieu de 48 planifiés car au lieu de trois équipes mobiles qui font des missions de stratégies cliniques mobiles sur des axes continus, six équipes de cliniques mobiles ont été montées avec de « petits » axes différents sans que cela n'ait engendré de coûts additionnels

13. S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi

Les activités proposées ont été déterminées avec les responsables sanitaires des districts et des régions affectées, sur la base d'une analyse de situation ayant pris en compte les besoins et les expressions de besoins des populations affectées.

En cours de mise en œuvre, les actions de santé mobile ont été réalisées en collaboration étroite avec les populations cibles, à travers les agents communautaires qui préparent la venue des équipes mobiles, travaillent avec elles pendant les passages des équipes, et poursuivent les actions sur une base communautaire.

Les chefs des villages (fokontany) visités par les équipes mobiles ont été aussi impliqués dans la préparation des descentes mobiles. L'évaluation du projet prend en compte l'appréciation de la population et des acteurs communautaires et les résultats leur seront restitués.

14. Evaluation: Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours?

ÉVALUATION EFFECTUEE

Rapport d'évaluation à partager ultérieurement

EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE

ANNEXE 1. FINANCEMENTS DU CERF TRANSFERE AUX PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE

Code du Project CERF	Groupe Sectoriel/Secteur	Agence	Type du Partenaire	Total des fonds du CERF transférés au Partner US \$
17-RR-CEF-038	Eau, assainissement et hygiène	17-RR-CEF-038	INGO	\$122,745
17-RR-CEF-038	Eau, assainissement et hygiène	17-RR-CEF-038	RedC	\$121,563
17-RR-CEF-038	Eau, assainissement et hygiène	17-RR-CEF-038	GOV	\$179,408
17-RR-CEF-038	Eau, assainissement et hygiène	17-RR-CEF-038	GOV	\$90,789
17-RR-CEF-038	Eau, assainissement et hygiène	17-RR-CEF-038	GOV	\$39,499
17-RR-WFP-026	Aide alimentaire	17-RR-WFP-026	INGO	\$57,738
17-RR-FAO-018	Agriculture	17-RR-FAO-018	NNGO	\$36,722
17-RR-FAO-019	Agriculture	17-RR-FAO-019	NNGO	\$47,423
17-RR-IOM-012	Abris et NFI	17-RR-IOM-012	INGO	\$85,951
17-RR-IOM-012	Abris et NFI	17-RR-IOM-012	RedC	\$108,972

ANNEXE 2: ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS (Par Ordre Alphabétique)

ACF	Action Contre la Faim
BNGRC	Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes
CARE	Cooperative Assistance and relief Everywhere
CERF	Fond central d'intervention d'urgence
CRM	Croix Rouge Malagasy
CRS	Catholic Relief Services
ECHO	European Commission Humanitarian Office
EIMA	Enquete Initiale Multi-alea
FAO	Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
MILDA	Moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action
MSP	Ministere de la Santé Publique
OFDA	Office of U.S. Foreign Disaster Assistance
OIM	Organisation Internationale pour la Migration
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
PAM	Programme Alimentaire Mondial
SAF	Sampana Asa Fampandrosoana
UNDAC	United Nations Disaster Assessment and Coordination
UNFPA	United Nation Population Fund