

**BURUNDI  
RAPID RESPONSE  
FLOOD  
2021**

**21-RR-BDI-48293**

Damien Mama

Resident/Humanitarian Coordinator

## PART I – ALLOCATION OVERVIEW

---

### Reporting Process and Consultation Summary:

Please indicate when the After-Action Review (AAR) was conducted and who participated.

n/a

Un AAR formel n'a été conduit. Toutefois, les agences récipiendaires des fonds ont mis en place un comité de suivi de la mise en œuvre des activités. Le RC a présidé des réunions d'évaluation et de coordination des opérations sur une base trimestrielle. L'EHP a été informé sur le déroulement de la mise en œuvre.

Please confirm that the report on the use of CERF funds was discussed with the Humanitarian and/or UN Country Team (HCT/UNCT).

Yes  No

Please confirm that the final version of this report was shared for review with in-country stakeholders (i.e. the CERF recipient agencies and their implementing partners, cluster/sector coordinators and members and relevant government counterparts)?

Yes  No

## 1. STRATEGIC PRIORITIZATION

### Statement by the Resident/Humanitarian Coordinator:

L'allocation CERF, proposée par l'Équipe Humanitaire du Burundi, a permis de répondre aux besoins urgents et multisectoriels des personnes déplacées, tout en garantissant le respect des principes humanitaires. L'ensemble de la réponse proposée a visé à renforcer la protection des bénéficiaires et a adopté une approche favorisant la continuité concrète vers des solutions durables en faveur des bénéficiaires et leurs communautés. Cette allocation a boosté le financement des autres secteurs par divers donateurs.

En outre, les trois projets exécutés ont répondu à la vision des autorités burundaises qui tiennent à ce que toute assistance améliore les conditions de vie des populations les plus vulnérables. La mise en œuvre de ces projets a tenu compte de la nécessité du partenariat établi avec les partenaires de développement et environnementaux, et a contribué ainsi à l'opérationnalisation du Nexus humanitaire.

### CERF's Added Value:

Grâce à cette allocation, les conditions de vie des populations sinistrées installées sur les sites ciblés des PDI dans la zone de Gatumba et dans les provinces de Makamba et Rumonge se sont améliorées. Ainsi, 1,721 ménages, soit 12,118 personnes dont 6,229 femmes, ont bénéficié de l'appui au logement par transfert monétaire, tandis que 1,318 ménages soit 8,937 personnes dont 4,640 femmes ont reçu des kits ANA, et 1,722 ménages soit 7,276 personnes dont 2,704 cheffes de familles ont reçu une assistance pour une construction d'un abri d'urgence.

Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau, l'augmentation de la capacité de production du réseau a permis de servir, non seulement les 18,500 personnes déplacées et affectées mais en plus 2,650 personnes de la communauté hôte. 3,167 ménages qui venaient de perdre leurs stocks alimentaires et dont les champs étaient engloutis par l'inondation, ont bénéficié de ration alimentaire à travers le transfert monétaire. En plus, des séances de sensibilisation sur les mesures barrières anti- COVID-19 ont été menées dans les sites où une grande promiscuité s'observait. Une prise en charge psychosociale adéquate et individualisée de 134 personnes ayant manifesté des problèmes de santé mentale.

### Did CERF funds lead to a fast delivery of assistance to people in need?

Yes

Partially

No

Dans un contexte de sous financement cette allocation a permis de venir en aide des personnes qui s'étaient retrouvés subitement dans le dénouement total après avoir tout perdu. Ainsi, une aide d'urgence et rapide a été fournie.

### Did CERF funds help respond to time-critical needs?

Yes

Partially

No

Les besoins étaient énormes. L'EHP a plutôt priorisé les secteurs les plus affectés, notamment, la sécurité alimentaire, les abris et intrants non alimentaire ainsi que l'Eau-Hygiène et Assainissement. Les autres financements ont été canalisés vers les besoins identifiés dans d'autres secteurs.

### Did CERF improve coordination amongst the humanitarian community?

Yes

Partially

No

La mise en œuvre des activités de ces trois projets a permis de renforcer la coordination entre les agences récipiendaires et les représentants de personnes affectées.

### Did CERF funds help improve resource mobilization from other sources?

Yes

Partially

No

Si cette allocation ait eu l'effet de booster le financement de l'aide, en particulier pour d'autres secteurs, il sied de noter que le niveau des autres financement est resté limité. Par ailleurs, la prolongation de séjour dans les lieux de déplacement a amenuisé l'effet attendu des activités contenues dans ces projets.

## Considerations of the ERC's Underfunded Priority Areas<sup>1</sup>:

La réponse d'urgence multisectorielle mise en place dans le cadre de cette allocation a ciblé prioritairement les besoins des groupes de population les plus affectés par les inondations, en plaçant la protection au centre de la réponse.

Cette allocation a permis d'assurer le monitoring régulier de protection des personnes vulnérables (femmes, enfants, personnes vivant avec un handicap, personnes âgées) en assurant un accès aux services sociaux de base et de protection, y compris aux services prise en charge des cas de VBG. Une attention particulière a été accordée aux femmes et aux filles. Ces fonds CERF ont permis le renforcement de l'environnement protecteur, plaçant les femmes et filles cheffes de ménage au centre de la réponse. Par ailleurs, les trois projets exécutés ont mis en place des services multisectoriels et inclusifs d'assistance d'urgence ciblant des personnes survivantes de VBG, notamment en lien avec les droits au logement, à la terre et à la propriété (LTP/HLP).

En définitif, les agences récipiendaires de ces fonds ont garanti qu'un mécanisme conjoint de suivi de la mise en œuvre des projets soit en place et mette en exergue l'atteinte des résultats des domaines de la transversalité de la protection, de la prise en compte des aspects de genre, de l'inclusion des personnes vivant avec handicap et de l'éducation des enfants.

**Table 1: Allocation Overview (US\$)**

<b>Total amount required for the humanitarian response</b>	<b>12,710,156</b>
CERF	1,500,010
Country-Based Pooled Fund (if applicable)	0
Other (bilateral/multilateral)	0
<b>Total funding received for the humanitarian response (by source above)</b>	<b>1,500,010</b>

**Table 2: CERF Emergency Funding by Project and Sector/Cluster (US\$)**

Agency	Project Code	Sector/Cluster	Amount
IOM	21-RR-IOM-011	Shelter and Non-Food Items	750,000
UNICEF	21-RR-CEF-021	Water, Sanitation and Hygiene	225,000
WFP	21-RR-WFP-014	Food Security - Food Assistance	525,010
<b>Total</b>			<b>1,500,010</b>

**Table 3: Breakdown of CERF Funds by Type of Implementation Modality (US\$)**

<b>Total funds implemented directly by UN agencies including procurement of relief goods</b>	<b>1,422,736</b>
Funds sub-granted to government partners*	0
Funds sub-granted to international NGO partners*	0
Funds sub-granted to national NGO partners*	0
Funds sub-granted to Red Cross/Red Crescent partners*	77,274
<b>Total funds transferred to implementing partners (IP)*</b>	<b>77,274</b>
<b>Total</b>	<b>1,500,010</b>

\* Figures reported in table 3 are based on the project reports (part II, sections 1) and should be consistent with the sub-grants overview in the annex.

<sup>1</sup> In January 2019, the Emergency Relief Coordinator identified four priority areas as often underfunded and lacking appropriate consideration and visibility when funding is allocated to humanitarian action. The ERC therefore recommended an increased focus on these four areas to ensure that they be given due consideration by RC/HCs and HCTs/UNCTs when prioritizing life-saving needs for inclusion in CERF requests. These areas are: (1) support for women and girls, including tackling gender-based violence, reproductive health and empowerment; (2) programmes targeting disabled people; (3) education in protracted crises; and (4) other aspects of protection. While CERF remains needs based, the ERC will be looking for country teams to prioritize projects and mainstreamed activities that systematically and effectively address to these four historically underfunded areas. Please see the questions and answers on the ERC four priority areas [https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Priority\\_Areas\\_Q\\_A.pdf](https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Priority_Areas_Q_A.pdf).

## **OPERATIONAL PRIORITIZATION:**

### **Overview of the Humanitarian Situation:**

According to a multi-sectoral assessment conducted on 18 May, heavy rainfall and flooding in the Gatumba and Rukaramu affected some 100,000 people, including 40,000 who were displaced. These households had lost their livelihoods. Some were previously affected by flooding in 2020. There was a risk of water-borne diseases including cholera. The flooding was expected to exacerbate malnutrition which currently stands at 6% for young children and women. Nearly 68 hectares of farmland have been flooded in the town of Rumonge and in Bugarama. Access to some properties by the lake was also blocked by stagnant water. Some infrastructures, such as the port of Rumonge and the isolation and referral center for suspect COVID-19 cases, was only a few meters away from the water. Murembwe River in Kanyenkoko had also overflowed and spilled into palm plantations.

### **Operational Use of the CERF Allocation and Results:**

In response to the crisis, CERF allocated \$1.5 million from its Rapid Response window for the immediate commencement of life-saving activities. This funding enables three UN agencies and partners to provide life-saving assistance to 28,740 people, including 8,000 women, 5,400 men, 15,200 children, and including 2,700 people with disabilities across 3 sectors: shelter and essential household items; water, hygiene and sanitation; and food security. The CERF allocation will serve as a critical injection of early funds and will enable UN agencies and partners to timely start the emergency response.

### **People Directly Reached:**

En fait de compte, 24,274 personnes ont été atteintes par l'assistance apportées par les agences récipiendaires de ces fonds. L'identification des bénéficiaires a été effectuée à travers un exercice de profilage mené avec les autorités nationales e, s'appuyant sur les données secondaires de l'administration locale. Deux grands groupes ont été identifiés, notamment les personnes déplacées (18,451 personnes) et les membres des communautés d'accueil (5,824 personnes), au sein desquels 3,227 personnes vivant avec handicaps ont été identifiées. Ces 3 projets n'ont pas atteints les 28,000 personnes initialement identifiées à cause du processus de ciblage et les retours anticipés pour certaines personnes. Par ailleurs, le paquet d'assistance prévu a été remis aux bénéficiaires malgré la hausse des prix observée sur le terrain.

### **People Indirectly Reached:**

La zone de Gatumba et Rukaramu ainsi que les rives du lac Tanganyika qui ont été touchées par les inondations est habitée par plus de 100,000 personnes. Elles ont été des bénéficiaires indirects des projets à travers les sensibilisation pour le partage des ressources disponibles (par exemple, l'utilisation des mêmes structures de santé, l'accès au marché et la sensibilisation sur les mesures barrières anti-Covid-19). Par ailleurs, d'autres ont pu faire louer des maisons aux personnes déplacés appuyées pour le logement. Les ménages vivant aux environs des sites des déplacés ont continué à puiser de l'eau à partir de ces sites.

**Table 4: Number of People Directly Assisted with CERF Funding by Sector/Cluster\***

Sector/Cluster	Planned					Reached				
	Women	Men	Girls	Boys	Total	Women	Men	Girls	Boys	Total
Food Security - Food Assistance	4,039	3,851	3,927	3,935	15,752	3,974	3,789	3,865	3,872	<b>15,500</b>
Shelter and Non-Food Items	8,601	5,417	8,707	6,555	29,280	<b>6,666</b>	<b>6134</b>	<b>4,361</b>	<b>4,405</b>	<b>21,255</b>
Water, Sanitation and Hygiene	4,340	4,170	5,095	4,895	18,500	<b>4,985</b>	<b>4,790</b>	<b>5,852</b>	<b>5,623</b>	<b>21,250</b>

\* Figures represent best estimates of people directly supported through CERF funding. Disaggregation by sex and age represents women and men ≥18, girls and boys <18.

**Table 5: Total Number of People Directly Assisted with CERF Funding by Category**

Category	Planned	Reached
Refugees	0	0
Returnees	0	0
Internally displaced people	22,580	18,451
Host communities	6,160	5,824
Other affected people	0	0
<b>Total</b>	<b>28,740</b>	<b>24,275</b>

**Table 6: Total Number of People Directly Assisted with CERF Funding\***

Sex & Age	Table 6: Total Number of People Directly Assisted with CERF Funding*		Number of people with disabilities (PwD) out of the total	
	Planned	Reached	Planned	Reached
Women	8,061	6,666	651	770
Men	5,417	6,134	625	722
Girls	8,707	5,852	764	880
Boys	6,555	5,623	734	845
<b>Total</b>	<b>28,740</b>	<b>24,275</b>	<b>2,774</b>	<b>3217</b>

## PART II – PROJECT OVERVIEW

### 2. PROJECT REPORTS

#### 3.1 Project Report 21-RR-IOM-011

1. Project Information			
Agency:	IOM	Country:	Burundi
Sector/cluster:	Shelter and Non-Food Items	CERF project code:	21-RR-IOM-011
Project title:	Assistance d'Urgence pour les déplacés suites aux récentes inondations dans les provinces de Bujumbura Mairie, Bujumbura, Rumonge et Makamba.		
Start date:	21/06/2021	End date:	20/12/2021
Project revisions:	No-cost extension <input checked="" type="checkbox"/>	Redeployment of funds <input type="checkbox"/>	Reprogramming <input type="checkbox"/>
Funding	Total requirement for agency's sector response to current emergency:		US\$ 8,048,256
	Total funding received for agency's sector response to current emergency:		US\$ 100,000
	Amount received from CERF:		US\$ 750,000
	Total CERF funds sub-granted to implementing partners:		US\$ 0
	Government Partners		US\$ 0
	International NGOs		US\$ 0
	National NGOs		US\$ 0
Red Cross/Crescent Organisation		US\$ 0	

### 2. Project Results Summary/Overall Performance

Suite aux inondations dans la zone de Gatumba, et à la montée des eaux du lac Tanganyika en avril et mai 2021, l'OIM a fourni une assistance à 21,255 personnes de juin à décembre 2021 à travers la mise en œuvre d'activités sectorielles d'abris et articles non alimentaires (ANA), de coordination et de gestion des abris et des camps (CCCM), protection et la santé mentale et le soutien psychosocial (MHPSS) grâce au financement du CERF. De 1 juin 2021 au 20 février 2022, l'OIM a demandé une extension sans coûts pour continuer à fournir cette assistance dans les zones de Gatumba à Bujumbura et dans les provinces de Makamba et Rumonge.

**Pour la composante abris et ANA** (i) 1,721 ménages de 12,118 personnes, dont 6,229 femmes cheffes de famille, ont bénéficié d'un soutien au loyer et d'une sensibilisation sur l'inclusion financière ; (ii) 1,722 ménages - soit 7,276 personnes dont 2,704 cheffes de familles - ont bénéficié d'abris d'urgence au sein des sites de Sobel et Kinyinya II; (iii) 1,318 ménages - soit 8,937 personnes dont 4,640 femmes- des provinces de Rumonge et Makamba ont reçu des kits ANA ; (iv) un total de 15 gestionnaires de sites, dont 2 femmes, ont été formés et (v) les informations sur la situation au sein des sites ont été régulièrement partagées lors des réunions de coordination de la réponse organisées par OCHA. Une fois par mois, une réunion de coordination était organisée avec la participation des gestionnaires des sites, des représentants des bénéficiaires, l'administration, la protection civile, le ministère de la Solidarité, les employés de l'OIM et la Croix Rouge. Un rapport mensuel des activités a aussi été partagé aux partenaires.

Un exercice de profilage a été mené par la matrice de suivi des déplacements de l'OIM (DTM) du 3 au 25 août 2021 qui a informé la réponse humanitaire sur les groupes cibles, leurs besoins, et leurs mouvements pour mieux y répondre.

**L'OIM a également intégré des résultats de protection** - intégrés au sein de l'output 2 - dans la mise en œuvre en mettant en avant la mitigation des risques de protection, l'animation des espaces sécurisés et sécurisants pour les femmes, ainsi que la gestion de cas



par l'assistance et protection des cas. Un total de 3,174 personnes ont reçu une assistance en protection. 59 séances de sensibilisation sur les thématiques de protection ont été mises en œuvre pour 2,247 personnes déplacées internes (PDI) (315 hommes et 1,932 femmes); 451 déplacés internes (341 femmes et 110 hommes) ont bénéficié de séances d'écoute psychosociales et référencement, 448 individus (354 femmes et 94 hommes) ont reçu une assistance de protection sur mesure et diversifiée, et deux comités de protection, en plus des gestionnaires de sites de Kininya Ilet Sobel, ont bénéficié de deux formations sur la protection transversale.

En ce qui concerne la MHPSS, 180 personnes (99 femmes et 81 hommes) ont été sensibilisées sur les problèmes de santé mentale et leurs conséquences sur l'équilibre psychologique, 74 personnes ayant des problèmes psychologiques ont bénéficié des séances de soutien psychosocial et 36 personnes ont été référées aux formations sanitaires pour une prise en charge adéquate de leur santé mentale.

### **3. Changes and Amendments**

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce financement, l'OIM a soumis une requête d'extension sans coût additionnel de la période de mise en œuvre du projet, approuvée par CERF. Plusieurs éléments ont fortement impacté la mise en œuvre du projet conduisant à cette demande, notamment le retard dans la livraison d'articles de l'étranger vers le Burundi en raison de la COVID-19, ainsi que le retard dans la construction des abris d'urgence à Rumonge et Makamba en raison du long délai de mise à disposition des parcelles par le gouvernement burundais. La demande de modification ne concernait pas les objectifs du projet, ni les différentes cibles.

#### 4. Number of People Directly Assisted with CERF Funding\*

Sector/cluster	Shelter and Non-Food Items									
Category	Planned					Reached				
	Women	Men	Girls	Boys	Total	Women	Men	Girls	Boys	Total
Refugees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Returnees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internally displaced people	5,988	4,331	7,206	5,055	22,580	6,641	6,119	4,356	4,085	21,201
Host communities	2,073	1,086	1,501	1,500	6,160	25	15	5	9	54
Other affected people	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>8,061</b>	<b>5,417</b>	<b>8,707</b>	<b>6,555</b>	<b>28,740</b>	<b>6,666</b>	<b>6134</b>	<b>4,361</b>	<b>4,405</b>	<b>21,255</b>
<b>People with disabilities (PwD) out of the total</b>										
	41	34	86	65	226	22	14	2	2	40

\* Figures represent best estimates of people directly supported through CERF funding. Disaggregation by sex and age represents women and men ≥18, girls and boys <18.

## 5. People Indirectly Targeted by the Project

Concernant les aspects de santé mentale et soutien psychosocial, 1,256 personnes ont bénéficié indirectement des interventions du projet. Le calcul de ces personnes est basé sur l'estimation qu'une famille burundaise est composée en moyenne de cinq personnes. En effet, parmi les cinq membres d'une famille, l'une d'entre elles est bénéficiaire directe et quatre personnes sont bénéficiaires indirectes au sein d'une même famille. Etant donné que 314 bénéficiaires (183 femmes et 131 hommes) étaient des bénéficiaires directes, 1,256 personnes ont bénéficié indirectement des services de prise en charge psychosociale du projet :

- Les 180 personnes sensibilisées sur la promotion de la santé mentale ont partagé avec les membres de leur familles les informations reçues pendant les séances de sensibilisation ;
- Les 134 personnes ayant des problèmes psychosociaux et ayant bénéficié des séances de soutien psychosocial ont vu leur état de santé mentale s'améliorer, ce qui a eu des effets positifs sur tous les membres de leur famille.

En ce qui concerne les activités de protection, l'OIM compte comme bénéficiaires les 448 ménages bénéficiaires d'une assistance de protection, ainsi que les ménages de personnes ayant bénéficié d'une séance d'écoute et d'orientation. Enfin, nous pouvons inclure en tant que bénéficiaires les administrés par les gestionnaires de site et les PDI représentés par les comités de protection formés sur des thématiques de protection diverses.

Les commerçants qui ont livré les différents matériaux de construction pour les abris d'urgence ont aussi bénéficié indirectement des activités du projet. En outre, les propriétaires des salles où ont eu lieu les différentes formations et ateliers comme les formations sur l'inclusion financière et les ateliers logement, terre, et propriété (LTP) ont également bénéficié du projet.

## 6. CERF Results Framework

<b>Project objective</b>	Améliorer la vie des personnes déplacées suite aux récentes inondations dans Bujumbura Mairie, Bujumbura, Rumonge et Makamba dans le deuxième semestre de 2021 à travers une assistance en Abris/logement, en articles non alimentaires, en Gestion et Coordination des Sites.			
<b>Output 1</b>	Les conditions de vie des PDI et des communautés hôtes sont améliorées à travers la provision d'une assistance en abris, en logement et en articles non alimentaires.			
<b>Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage?</b> Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Sector/cluster</b>	Shelter and Non-Food Items			
<b>Indicators</b>	<b>Description</b>	<b>Target</b>	<b>Achieved</b>	<b>Source of verification</b>
Indicator 1.1	SN.1a Nombre de personnes bénéficiant d'une aide au logement, en nature.	9,299	7,276	Liste de distribution
Indicator 1.2	# Transferts monétaires distribués (appui à l'hébergement ou à la réparation) aux ménages déplacés et communautés d'accueil	2,282	3,142	Liste de distribution
Indicator 1.3	# Montant total en \$ qui sera transféré	\$136,920	135,776	Rapport financier interne
Indicator 1.4	# Chefs de ménage participants aux sensibilisations sur l'inclusion et la gestion financière (pour les transferts monétaires d'appui au loyer)	1,141	1,141	Liste de présence
Indicator 1.5	SN.2a Nombre de personnes bénéficiant d'une aide AME, en	7,117	8,937	Liste de distribution

	nature.1318 ménages soit 7,117 personnes			
<b>Explanation of output and indicators variance:</b>		<p>Les indicateurs du résultat 1 ont été atteints grâce à la mise en œuvre des activités décrites dans ce texte permettant ainsi d'améliorer les conditions de vie des populations sinistrées installées sur les sites ciblés des PDI dans la zone de Gatumba et dans les provinces de Makamba et Rumonge.</p> <p>En résumé, l'appui au logement par transfert monétaire a été distribué à 1,721 ménages, soit 12,118 personnes dont 6,229 femmes, 1,318 ménages soit 8,937 personnes dont 4,640 femmes ont reçu des kits ANA, et 1,722 ménages soit 7,276 personnes dont 2,704 cheffes de familles ont reçu une assistance pour une construction d'un abri d'urgence.</p> <p>A noter que l'Indicateur 1.5 a été surpassé. La différence entre les chiffres proposés et atteints pour l'indicateur s'explique par le décalage entre les données du profilage et la taille réelle des ménages. L'OIM a ciblé 1,318 ménages, ce qui représente en réalité 8,937 personnes au lieu des 7,117 prévues.</p> <p>A la suite de la variation du taux de change, l'OIM, qui devait apporter une assistance à 2,282 ménages (dont les locataires et les propriétaires) pour l'activité 1.3, a pu atteindre 1,160 ménages supplémentaires dans la province de Rumonge atteignant un total de 3,142 ménages.</p>		
<b>Activities</b>	<b>Description</b>	<b>Implemented by</b>		
Activity 1.1	Conduire une évaluation préliminaire, valider une sécurité foncière et distribuer le kit d'abris d'urgence	Cette activité a été mise en œuvre directement par l'OIM en octobre 2021 dans la zone de Gatumba au sein des sites Sobel et Kinyinya II, à Rumonge et à Nyanza-Lac en coordination avec les autorités locales et les cadres du Ministère de la Solidarité et les gestionnaires de sites.		
Activity 1.2	Sélectionner des bénéficiaires basés sur des critères de vulnérabilité et de profilage	L'OIM a sélectionné les bénéficiaires sur la base de ses critères de vulnérabilités et en utilisant les listes issues du profilage réalisé par la DTM. Les critères de vulnérabilités sont basés sur une combinaison de facteurs socio-économiques dont les critères de vulnérabilité comme l'âge, le sexe, ou les conditions physiques, médicales, et familiales (ménages dirigés par des enfants ou femmes).		
Activity 1.3	Distribuer une assistance en transfert monétaire à l'hébergement (location ou réparation) à 1 141 ménages	L'OIM a apporté une assistance monétaire pour l'appui au loyer à 1,721 ménages (dont 6,229 femmes cheffes de famille) sinistrés touchés par les inondations dans les provinces de Makamba et Rumonge, principalement dans les communes qui ont été le plus touché comme Nyanza-Lac, Rumonge, Muhuta, Bugarama. À la suite de la variation du taux de change, l'OIM a pu apporter une assistance à 580 ménages supplémentaires dans la province de Rumonge.		
Activity 1.4	Distribuer une assistance en transferts monétaires contre travail à 200 personnes	200 maçons et aide-maçons ont reçu des transferts monétaires pour le travail fourni au cours de la période de mise en œuvre du projet. Les bénéficiaires de cette assistance étaient donc des maçons et aides-maçons employés dans le cadre de la construction d'abris d'urgence.		
Activity 1.5	Fournir une sensibilisation à l'inclusion et à la gestion financière (pour les transferts monétaires d'appui au loyer)	1,721 chefs de ménages déjà bénéficiaires de transferts monétaires pour l'appui au loyer ont assisté à des campagnes de sensibilisation sur l'inclusion financière, organisées dans les provinces de Makamba et Rumonge. 16 séances ont été organisées au cours du projet.		

Activity 1.6	Distribution de 1 318 kits ANA	L'OIM a fourni un kit ANA à 1,318 ménages, soit 8,937 personnes (dont 4,640 femmes) sinistrées par les inondations dans les provinces de Makamba et Rumonge, principalement dans les communes qui ont été les plus touchées comme Nyanza-Lac, Rumonge, Muhuta, Bugarama.
Activity 1.7	Distribution de 1 722 kits d'urgence	Cette activité a été mise en œuvre directement par l'OIM dans la zone de Gatumba au sein des Sobel et Kinyinya II en coordination avec les autorités locales, les cadres du Ministère de la Solidarité et les gestionnaires de sites. Les résultats du profilage ont permis d'identifier les ménages les plus démunis à Kinyinya, où 934 abris d'urgence ont été construits pour 2,488 personnes, dont 1,419 femmes. Dans le site de Sobel, 788 ménages soit 2,394 personnes, dont 1285 femmes cheffes de ménages, ont pu avoir accès à un abri d'urgence. Au total 1,722 ménages soit 7,276 personnes dont 2,704 cheffes de familles ont reçu une assistance pour une construction d'un abri d'urgence.

<b>Output 2</b>	L'accès aux services de base pour les populations déplacées est amélioré à travers les activités de gestion et de coordination de site, en tenant compte de l'inclusion et la redevabilité envers les populations affectées			
<b>Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage?</b> Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Sector/cluster</b>	Shelter and Non-Food Items			
<b>Indicators</b>	<b>Description</b>	<b>Target</b>	<b>Achieved</b>	<b>Source of verification</b>
Indicator 2.1	# Individus parmi les partenaires impliqués dans la gestion et coordination des sites qui participeront aux formations de rafraîchissement ou formations spécialisées sur des thématiques identifiées pour le rapportage, suivi et monitoring des mouvements des populations dans les sites	7	7	Liste de présence aux séances de formation
Indicator 2.2	# Réunions de coordination générale au niveau des sites avec les partenaires et les représentants des personnes déplacées, par mois	2	4	Liste de présences aux réunions de coordination
Indicator 2.3	# Membres des comités de PDI impliqués dans la gestion de site qui participeront à des formations spécialisées	20	20	Liste des participants aux formations et réunions mensuelles
Indicator 2.4	# Sitreps partagés avec le gouvernement et partenaires humanitaires	6	6	Les rapports partagés aux partenaires humanitaires
Indicator 2.5	# Nombre de séances d'écoute organisées pour les femmes dans les deux espaces sûrs	48	59	Base de données

Indicator 2.6	# Réunions de comités de protection et HLP organisées sur les quatre zones d'intervention	24	24	Rapport des réunions et photos
Indicator 2.7	# Ateliers sur la Protection transversale, la Protection contre l'Exploitation et l'Abus Sexuel (PSEA), et la Redevabilité envers les Populations Affectées (AAP) organisés pour les acteurs des sites	2	2	Rapport de formation et liste de participants
Indicator 2.8	# Espaces sensibles/sûrs pour femmes et enfants équipés	2	2	Liste des équipements remis aux acteurs qui animent les séances récréatives
Indicator 2.9	# Individus bénéficiant d'une assistance directe matérielle (kits de dignité, torches solaires, cash conditionnel, etc.), psychosociale (séances d'écoute dans les espaces sûrs pour les femmes) etc.	450	448	Base de données MiMOSA

**Explanation of output and indicators variance:**

Globalement les indicateurs de ce résultat ont été atteints conduisant donc à l'atteinte des objectifs pour le secteur de coordination et gestion de camp, de l'inclusion et de la redevabilité. Les activités de ce résultat ont été conduites en coordination avec le gouvernement du Burundi, notamment les administrateurs locaux et les cadres du ministère de la Solidarité sans oublier les bénéficiaires, les partenaires et les gestionnaires des sites.

Activities	Description	Implemented by
Activity 2.1	Organiser deux sessions de renforcement des capacités pour les partenaires impliqués dans les activités de gestion et coordination des sites.	Les séances de renforcements ont été organisées pour les gestionnaires des sites de Kinyinya II et Sobel mais aussi pour les autorités locales. Deux séances de renforcement de capacité sur le CCCM avec 17 participants chacune, dont les partenaires gouvernementaux et les gestionnaires des sites, ont été organisées sur la gestion de l'information, le reportage et le référencement. Toutes les sessions ont respecté le protocole COVID-19.
Activity 2.2	Organiser au moins une réunion de coordination mensuelle avec les partenaires et les PDI sur chaque site	En coordination avec les cadres du Ministère de la Solidarité, les gestionnaires de sites et les comités de gestion des sites, l'OIM a organisé une réunion mensuelle, soit au total huit réunions de coordination au niveau des sites de Kinyinya II et Sobel. Ces réunions ont fourni un cadre de partage d'informations sur la situation au sein des sites ainsi que les défis rencontrés et ont permis d'identifier des solutions à ces défis.
Activity 2.3	Organiser une formation de mise à jour pour les membres de comités de gestion du site de relocalisation	A noter que cette activité est la même que l'activité 2.1. Les séances de renforcements ont été organisées pour les gestionnaires des sites de Kinyinya II et Sobel mais aussi pour les autorités locales. Deux séances de renforcement de capacité sur le CCCM avec 17 participants chacune, dont les partenaires gouvernementaux et les gestionnaires de sites, ont été organisées sur la gestion de l'information, le reportage et le référencement. Toutes les sessions ont respecté le protocole COVID-19.

		Il est à noter que ces séances sont les mêmes et ont réunies les mêmes participants que pour les activités 2.1 et 2.11. Initialement ces activités allaient cibler de nouveaux participants, cependant lors de la mise en œuvre il s'est avéré que les groupes de participants ciblés avaient déjà reçu des formations sur ces sujets et il a été jugé plus pertinent de regrouper ces activités et participants, pour permettre de leur donner une formation de mise à jour sur ces sujets.
Activity 2.4	Partager avec les partenaires les mises à jour sur la situation des sites (mensuellement), telles que la matrice 5W, les infos flash et le SitRep compilé de gestion des sites	Les mises à jour ont été partagées mensuellement aux partenaires humanitaires via les réunions mensuelles Intersecteur.
Activity 2.5	Fournir un service d'écoute hebdomadaire dans les espaces sensibles/sûrs pour femmes et enfants (accueil, écoute, orientation et référencement vers d'autres services spécialisés)	L'OIM a travaillé avec les différents intervenants au sein des sites afin de fournir les services d'écoute et référencement. L'Association Communautaire pour la Promotion des Droits de l'Homme (ACPDH) a été formée à deux reprises dans le cadre du projet 20-UF-IOM-026 ; mais aussi quatre fois en dehors de ce projet par l'OIM sur l'écoute, l'assistance psychosociale, la gestion de cas et le référencement dans le respect des principes de l'assistance. Cette association a été ciblée car elle œuvrait déjà sur le site, permettant d'éviter une duplication de l'action, notamment car l'ACPDH s'est concentrée sur Kinyinya II. 59 séances ont été organisées en total, durant lesquelles des sensibilisations sur différents thèmes de protection ont été organisées pour 2,247 PDI, dont 1,932 femmes et 315 hommes. Parallèlement à ces séances, des services d'écoute et référencement ont été offerts à 451 PDI (341 femmes, 110 hommes). Ces séances d'écoute ont été effectuées dans des espaces sûrs et sécurisés de Kinyinya II et Sobel, couvert par l'équipe MHPSS de l'OIM sur ce projet. Parmi les besoins et problèmes soulevés par les personnes écoutées, les violences basées sur le genre (VBG) représentent 30% des écoutes, le besoin d'aide alimentaire et vestimentaire - 14%, le besoin de matériel scolaire - 12%, et la demande de kits de dignité - 10%, parmi d'autres.
Activity 2.6	Equiper deux espaces sensibles/sûrs pour femmes et enfants	Cette activité n'a pas eu lieu car l'équipement fourni durant 20-UF-IOM-026 était encore en bon état. Les fonds de 2000 USD consacrés à cette activité ont donc été repriorisés et utilisés pour subvenir aux besoins médicaux jugés plus urgents. Par conséquent, les cas à qui l'OIM a fournis une assistance médicale étaient en état avancé de maladie, et nécessitaient des opérations chirurgicales, dont une opération réparatrice à la suite d'un prolapsus vaginal. Malgré les efforts, un enfant de 14 ans qui a subi une opération pour combattre son cancer très avancé-affaibli aussi par sa séropositivité- a encore besoin d'une chimiothérapie, que les fonds n'ont pas pu couvrir.
Activity 2.7	Animer des activités récréatives dans les espaces sensibles/sûrs pour femmes et enfants (e.g. séances d'information sur différentes thématiques, telles que la	Cette activité a été réalisée par l'association Social Action for Development, à qui l'OIM a fourni du matériel récréatif et qui a animé les espaces récréatifs au sein des sites de manière quotidienne. Quant aux espaces sûrs et sécurisés

	nutrition et la santé reproductive, séances sportives et artistiques, tels que bricolage et dessin, etc.)	pour les femmes, 2,247 personnes (1,932 femmes et 315 hommes) ont été sensibilisés sur la nutrition, la traite des personnes, les VBG, et la santé sexuelle et reproductive. Un total de 451 (341 femmes et 110 hommes) PDI ont bénéficié de séances d'écoute individualisées ou en couple selon les besoins dans ces espaces.
Activity 2.8	Organiser des réunions mensuelles des comités de protection	Sept réunions ont été organisées avec les 20 membres des comités de protection au niveau des deux sites à différents intervalles, durant lesquelles l'état de la protection au sein du site, ainsi que les risques de protection et des solutions de mitigation ont été discuté. Les autres réunions n'ont pas eu lieu étant donné que les comités de protection étaient intégrés au sein des réunions hebdomadaires de coordination du site.
Activity 2.9	Organiser deux ateliers sur la Protection transversale, la Protection contre l'Exploitation et l'Abus Sexuel (PSEA), et la Redevabilité envers les Populations Affectées (AAP)	Deux formations sur la protection transversale, PSEA, et AAP ont été organisées. La première a duré 2 jours du 6 au 7 octobre 2021 et a réuni les 20 (8 hommes et 12 femmes) membres des comités de protection. Une des recommandations de cette formation était de former les gestionnaires de site et les comités de protection ensemble sur ces notions essentielles. Une deuxième formation combinant les deux groupes (gestionnaires de site et comités de protection des sites de Sobel et Kinyinya) a eu lieu le 27 octobre 2021. Cette séance a été rehaussée par la participation du Ministère de la Solidarité via son Directeur Général des Sinistrés qui a tenu à faire un rappel sur le mécanisme de coordination et gestion des sites
Activity 2.10	Assistance directe des déplacés vulnérables (assistance médicale, psychosociale - séances d'écoute, matérielle – kits de dignité, torches solaires, etc.)	Ce projet a permis à l'équipe protection de fournir une assistance directe aux bénéficiaires. Afin de mieux coordonner la distribution d'assistance au sein des sites, l'OIM n'intervenait que dans les cas où les autres partenaires et intervenants ne pouvaient pas fournir l'assistance requise. Cette complémentarité a permis à l'OIM d'offrir une assistance sur mesure à des PDI affectés qui n'avaient pas reçu de réponse dans le respect du principe « ne laisser personne derrière ». Un total de 448 (354 femmes et 94 hommes) PDI ont reçu des assistances individuelles et collectives selon les besoins et les réponses de résilience identifiées avec les bénéficiaires. L'effectif des personnes assistées n'a pas été atteint pour donner suite aux besoins de certaines assistances onéreuses. A ce titre, il est nécessaire de mettre l'accent sur l'assistance médicale, notamment de trois personnes ayant bénéficié d'opérations chirurgicales réparatrices, dont un enfant nécessitant encore d'une chimiothérapie et pour lequel l'OIM continue la mobilisation des fonds. Les fonds CERF ont également permis d'appuyer le processus de reconstruction psychologique et la capacité de résilience de 100 femmes avec des vulnérabilités diverses. Ces femmes ont été suivies par l'équipe MHPSS et appuyées par l'équipe protection avec le financement de cinq activités génératrices de revenus (AGR) collectives de



		<p>boutiques d'articles alimentaires dans lesquelles elles étaient réparties.</p> <p>Enfin l'équipe protection s'est concentrée sur l'inclusion des personnes vivant avec un handicap en commençant par le site de Sobel. Selon les données du profilage de la DTM de 2021, 110 personnes vivent avec handicap au sein du site de Sobel. Du 29 novembre au 10 décembre 2021, l'équipe protection en collaboration avec l'association des personnes vivant avec handicap sur le site de Sobel intitulée "Dufatane mu nda," et avec l'Union des Personnes Handicapées du Burundi (UPHBU), a organisé une campagne d'identification des personnes vivant au sein du site et des besoins individuels mais aussi collectifs et d'accessibilité. 40 personnes (14 hommes et 26 femmes) ont été identifiées au total, ainsi que des problèmes d'accessibilité, de mobilité et d'hygiène. Pour réduire la vulnérabilité des personnes vivants avec un handicap de mobilité, trois chaises roulantes et un vélo tricycle ont été distribuées. Une enveloppe d'assistance monétaire équivalente à 25 USD pour couvrir les besoins immédiats a été fournie dans un premier temps, puis un deuxième transfert a été fait pour faciliter leur relèvement économique afin de leur faciliter l'intégration dans leurs communautés. Le deuxième montant de la réintégration s'élevait à 225 USD par personne, le total étant donc de 250 USD.</p> <p>Il est important de noter que les besoins pour l'inclusion des personnes vivant avec handicap sur les sites Nyanza-Lac et Rumonge restent élevés et l'OIM continue de mobiliser des fonds pour y répondre.</p>
Activity 2.11	Formations de mise à jour ou formations spécialisées sur des thématiques identifiées pour le rapportage, suivi et monitoring des mouvements des populations dans les sites – pour 7 points focaux	<p>Deux sessions de formation de mise à jour (une par site), incluant aussi le personnel de l'OIM, les partenaires gouvernementaux et les gestionnaires de sites ont été organisées. 17 personnes au total ont été formées sur le CCCM, le suivi et le monitoring des populations au sein des sites. Toutes les sessions ont respecté le protocole COVID-19.</p> <p>Il est à noter que ces séances sont les mêmes et ont réunis les mêmes participants que pour les activités 2.3 et 2.1. Initialement ces activités allaient cibler de nouveaux participants, cependant lors de la mise en œuvre il s'est avéré que les groupes de participants ciblés avaient déjà reçu des formations sur ces sujets et il a été jugé plus pertinent de regrouper ces activités et participants, pour permettre de leur donner une formation de mise à jour sur ces sujets.</p>
Activity 2.12	Organisation de réunions de coordination générale au niveau des sites avec les partenaires et les représentants des personnes déplacées	<p>Chaque dernier jeudi du mois au niveau du site de Kinyinya II, et chaque dernier vendredi du mois au niveau de celui de Sobel, des réunions de coordination ont été organisées en présence des autorités locales, la Croix Rouge, la protection civile, l'administration locale, les représentants des PDI et les ONG intervenant au sein de ces sites.</p>
Activity 2.13	Coordination et gestion des sites	<p>En coordination avec les cadres du Ministère de la Solidarité, l'OIM a assuré la coordination et la gestion des</p>

		sites en collaboration avec les autorités locales, la Croix Rouge, la protection civile et les gestionnaires des sites. L'OIM s'est assurée que les standards étaient respectés et que les rapports étaient soumis à temps et dans le bon format, en organisant des réunions de coordination mensuelles et en soumettant des rapports réguliers aux acteurs humanitaires et à l'administration.
--	--	---

**Output 3** Les droits liés aux LTP sont partagés

Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage? Yes  No

<b>Sector/cluster</b>	Shelter and Non-Food Items			
<b>Indicators</b>	<b>Description</b>	<b>Target</b>	<b>Achieved</b>	<b>Source of verification</b>
Indicator 3.1	# Séances de plaidoirie organisées avec l'administration et les communautés affectées	2	2	Les listes de présences aux séances de plaidoiries et les photos
Indicator 3.2	# Séances de sensibilisations aux droits au logement décent pour les sinistrés	2	2	Les listes de présences aux séances de plaidoiries et les photos
<b>Explanation of output and indicators variance:</b>		Tous les indicateurs de ce résultat ont été atteints conduisant donc à l'atteinte des objectifs pour ce secteur de logement, terre et propriété (LTP) amenant les sinistrés à discuter et échanger sur leurs droits en période d'urgence sans oublier l'administration qui a été sensibilisée sur les droits des sinistrés en période d'urgence.		

<b>Activities</b>	<b>Description</b>	<b>Implemented by</b>
Activity 3.1	Plaidoyer pour l'accès à la terre et au logement	L'OIM en collaboration avec le Ministère de la Solidarité, et les ONG locales intervenants dans le domaine de l'accès à la terre ont organisé deux séances de plaidoyer pour 60 personnes (dont 41 femmes et 19 hommes). L'administration locale a participé à ces séances afin de les sensibiliser sur l'importance d'inclure l'accès à la terre et au logement en situation d'urgence dans leur planification et agendas. Toutes les séances ont été organisées en respectant les protocoles COVID-19.
Activity 3.2	Séances de sensibilisation à l'endroit des bénéficiaires sur les droits au logement décent pour les sinistrés	L'OIM en collaboration avec le Ministère de la Solidarité, et les ONG locales intervenants dans le domaine de l'accès à la terre ont organisé deux séances de plaidoyer à l'encontre des bénéficiaires, 116 personnes (dont 66 hommes et 50 femmes) en tout, pour les sensibiliser sur leur droit à l'accès à un logement décent lorsqu'ils sont en situation d'urgence. Toutes les séances ont été organisées en respectant les protocoles COVID-19.

**Output 4** Des services de prise en charge psychosociale sont fournis aux PDI ayant des besoins

Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage? Yes  No

Sector/cluster	Shelter and Non-Food Items			
Indicators	Description	Target	Achieved	Source of verification
Indicator 4.1	# Nombre de sessions de sensibilisation sur les problèmes de santé mentale	2	3	Rapport de sensibilisation
Indicator 4.2	H.9 Nombre de personnes bénéficiant de services de santé mentale et de soutien psychosocial.	60	74	Rapports de mission
Indicator 4.3	# PDI souffrant de troubles mentaux référées vers les structures de soins	20	36	Base de données de l'Unité protection

<b>Explanation of output and indicators variance:</b>	<p>Sous le résultat 4, toutes les activités ont été réalisées et les indicateurs surpassés. Pour la première activité en rapport avec l'organisation de deux séances de sensibilisation sur les problèmes de santé mentale, 180 personnes provenant de trois provinces ont bénéficié de ces séances de sensibilisation. Deux sessions étaient initialement prévues mais trois sessions ont été organisées afin de respecter les mesures de distanciation physique imposées par la COVID-19.</p> <p>Concernant les séances de soutien psychosocial individualisées, 134 personnes au total ont bénéficié de ces séances, réparties comme suit : 62 personnes (12 hommes et 50 femmes) dans la commune de Nyanza-Lac, 12 personnes (4 hommes et 8 femmes) dans la commune Rumonge et 60 personnes (26 femmes et 34 hommes) de la commune de Mutimbuzi.</p> <p>En rapport avec la référence des personnes avec des problèmes de santé mentale vers les formations sanitaires pour une prise en charge adéquate, nous avons collaboré avec l'unité santé mentale pour référer 36 personnes, composées de 26 femmes et 10 hommes.</p>
---	--

Activities	Description	Implemented by
Activity 4.1	Organiser deux sessions de sensibilisation sur les problèmes de santé mentale	<p>L'OIM, en particulier l'unité santé mentale et soutien psychosocial, a collaboré avec le Ministère de la santé publique et de la lutte contre le SIDA, plus spécifiquement avec le programme en charge des maladies chroniques pour organiser trois sessions de sensibilisation sur les problèmes de santé mentale. L'identification des participants dans ces sessions a été faite conjointement avec les autorités sanitaires et administratives locales respectivement avec les médecins provinciaux et les médecins chefs de districts sanitaires mais également avec les administratifs au niveau communal et au niveau des collines. Grace à une bonne présence sur le terrain, la Croix Rouge Burundi a également aidé dans l'identification des bénéficiaires. Deux sessions étaient initialement prévues mais trois sessions ont été organisées afin de respecter les mesures de distanciation physique imposées par la COVID-19.</p> <p>Pour cette activité en rapport avec l'organisation de deux séances de sensibilisation sur les problèmes de santé mentale, 180 personnes provenant de trois provinces ont bénéficié de ces séances de sensibilisation. Les participants sont répartis comme suit : 36 personnes (18 hommes et 18 femmes) en provenance de la commune Mutimbuzi (Province de Bujumbura), 84 personnes (38 femmes et 46 hommes) en provenance de la commune Nyanza-Lac (Province de Makamba) et 60 personnes (26 femmes et 34 hommes) en provenance de la commune</p>

		<p>Rumonge (Province Rumonge). La sensibilisation a eu lieu en salle et les modules suivant ont fait objet de présentation : les problèmes psychosociaux et leurs conséquences, l'écoute active et empathique ainsi que les mécanismes de référencement pour les personnes ayant des troubles psychologiques. Comme l'ont témoigné les participants, de telles sensibilisations sont très importantes car elles ont permis de mieux se connaître et de connaître les autres sur le plan de la santé mentale et du bien-être psychologique, mais surtout de mieux s'adapter aux chocs de la vie pouvant avoir un retentissement sur l'équilibre psychologique (les situations pouvant les pousser au déplacement interne comme les inondations et leurs conséquences).</p> <p>Ces sessions de sensibilisation ont aussi été l'opportunité de soulever un problème d'ordre social, qui s'observe à une fréquence de plus en plus élevée et qui, une fois survenue, entraîne des conséquences sur le plan psychologique. Il s'agit de la violence basée sur le genre. Dans une situation de déplacement interne, les comportements violents des hommes augmentent envers les femmes avec toutes les conséquences néfastes sur l'équilibre psychologique et mental que cela entraîne. Les participants ont plaidé pour des séances de sensibilisation sur les conséquences psychologiques et sociales des violences basées sur le genre.</p>
Activity 4.2	Réaliser des séances individuelles de soutien psychosocial	<p>L'OIM a collaboré avec les autorités administratives au niveau communal et collinaire dans les communes d'intervention pour identifier les personnes ayant des problèmes de santé mentale et ayant besoin de soutien psychosocial. Les responsables des camps de déplacés internes ont aidé dans la disponibilisation des espaces où les séances proprement dites ont eu lieu.</p> <p>Concernant les séances de soutien psychosocial individualisées, elles ont été organisées dans les provinces de Makamba, Rumonge et Bujumbura, respectivement dans les communes de Nyanza-Lac, Rumonge et Mutimbuzi. Un total de 134 personnes en a bénéficié, réparties comme suit : 62 personnes (12 hommes et 50 femmes) dans la commune de Nyanza-Lac, 12 personnes (4 hommes et 8 femmes) dans la commune Rumonge et 60 personnes (26 femmes et 34 hommes) de la commune de Mutimbuzi. De façon générale, les problèmes de santé mentale qui ont été constatés sont l'anxiété, la dépression et d'autres troubles psychologiques envahissants, secondaires aux situations extrêmes auxquels les bénéficiaires ont été exposés comme la perte des biens et des personnes ainsi que les violences basées sur le genre pour les femmes. Avec elles, l'OIM a pratiqué certains exercices comme la relaxation et la respiration profonde afin de leur permettre de bien gérer le stress et les facteurs favorisant le stress psychologique.</p>
Activity 4.3	Faciliter la référence vers les structures de soins les personnes souffrant de troubles mentaux et/ou des problèmes psychologiques	<p>En collaboration avec les autorités administratives au niveau communal et collinaire au niveau des communes d'intervention, les personnes ayant été identifiées comme nécessitant une prise en charge dans un milieu de soins ont été transférées en collaboration avec l'Unité protection qui a assuré leurs frais de déplacement.</p> <p>En rapport avec la référence des personnes avec des problèmes de santé mentale vers les formations sanitaires pour une prise en charge adéquate, l'unité MPA a collaboré avec l'unité santé mentale pour référer 36 personnes (dont 26 femmes et 10 hommes). L'unité santé mentale s'est activement impliquée dans l'identification des bénéficiaires et l'unité protection a facilité leur transport vers les structures sanitaires pour la recherche des soins. En plus, pour 10</p>

---

		personnes vivant avec handicap physique, des béquilles et des chaises roulantes ont été fournies afin de leur faciliter le déplacement.
--	--	---

---

## 7. Effective Programming

### a. Accountability to Affected People (AAP)<sup>2</sup>:

Le projet a mis en place des séances d'écoute et d'orientation pour les PDI. Ces séances ont été confiées au personnel formé d'ACPDH qui avait déjà la confiance de la communauté. De plus, 20 membres des comités de protection sur les sites (10 par site) ont été élus au sein des différents comités préexistants sur les sites. Ceci a permis d'assurer la représentativité et l'inclusion des différents profils dans le comité de protection en élargissant la cible pour y inclure d'autres membres, comme ceux des comités d'hygiène, des enfants et jeunes, des veuves, des personnes vivant avec handicap, de sécurité, des associations ou groupements sur les sites et ainsi de suite. Ces membres ont également assisté l'équipe de protection de l'OIM dans l'identification des bénéficiaires et ont orienté l'approche à adopter pour cibler et assister les personnes vivant avec handicap, notamment à travers des transferts monétaires.

### b. AAP Feedback and Complaint Mechanisms:

Sur base des groupes de discussion tenus en avril à travers la mise en œuvre de 20-UF-IOM-026, les PDI avaient identifié les comités de protection comme étant le mécanisme de retour adéquat sur le site. Les raisons avancées étaient l'accessibilité, le soutien d'un pair et la facilité de suivi du dossier. Durant la mise en œuvre de cette deuxième phase de projet, l'équipe protection a relancé la discussion avec les comités de protection et les PDIs sur le site pour évaluer le mécanisme précédent mais aussi présenter les autres mécanismes du groupe de travail sur la PSEA comprenant des hotlines mais aussi les boîtes de rapportage sur les bureaux de l'OIM. Les communautés de Sobel et Kinyinya ont revalidé le mécanisme en place et ont demandé que des organisations soient ajoutées aux membres des comités de protection comme la Social Action for Development (SAD), Save the Children et ACPDH. De plus, l'équipe qui a réalisé les séances de soutien psychosocial a garanti la confidentialité et demandé le consentement aux bénéficiaires des séances de soutien psychosocial.

### c. Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA):

Durant la mise en œuvre de ce projet, deux formations de rappel ont été organisées pour les membres des comités de protection, ainsi que les gestionnaires de site, sur la PSEA. Des nouveaux messages clés adoptés par le groupe de travail sur PSEA ont été présentés aux déplacés internes pour les consulter et afin de mesurer leur compréhension de ces messages. Les messages ont été reformulés sur la base de leurs recommandations et seront affichés sur les sites. Toutefois, en ce qui concerne les mécanismes de rapportage des violations, les participants aux formations et groupes de discussion tenus à cet effet ont émis des doutes à faire des signalements dans une boîte à suggestion ou en appelant les diverses lignes vertes de la Croix Rouge, du Programme Alimentaire Mondial (PAM) ou autre. Ils continuent à privilégier la dénonciation auprès d'une personne physique. L'accent est mis d'avantage sur le suivi de la plainte, car il semble plus simple et facile de faire un suivi auprès d'une personne, de surcroît, un membre de leur communauté, que d'attendre une réponse suite à un courrier déposée dans la boîte aux lettres ou une réponse d'un opérateur téléphonique d'une organisation qu'ils ne connaissent pas.

### d. Focus on women, girls and sexual and gender minorities, including gender-based violence:

Pour la protection, l'objectif était de fournir une assistance et protection aux populations les plus vulnérables tout en tenant compte de certaines spécificités liées au genre, notamment les besoins des femmes. Pour cela, un espace sûr et sécurisé a été mis en place sur les deux sites et des missions ont été effectuées à Nyanza-Lac et Rumonge. Ces espaces étaient animés par des facilitateurs de l'ACPDH dont une majorité de femmes. Les facilitateurs ont fourni des séances de sensibilisation, mais aussi des informations et des orientations vers les services de base, ou ils ont référé la personne aux autres fournisseurs de services de protection. Ainsi 83% des bénéficiaires de la réponse de protection sont des femmes.

---

<sup>2</sup> AAP and PSEA are part and parcel of IASC commitments, and therefore mandatory for compliance for all UN agencies and partners. Agencies do not necessarily need to establish new AAP and PSEA mechanisms for CERF projects if functioning ones are already in place. For more information please refer to the [IASC AAP commitments](#).

En coordination avec les responsables des camps, l'identification des participants a été faite de telle sorte que les hommes et les femmes soient représentés de manière égale autant que possible. Différents sujets, spécialement celui en rapport avec les VBG, ont été traités en présence d'hommes afin de les inciter à changer leur comportement.

#### e. People with disabilities (PwD):

Après la fermeture de Kigaramango où une évaluation des besoins et l'identification des personnes vivant avec handicap avait été faite, l'OIM a continué le travail par une évaluation des besoins sur le site de Sobel du 29 novembre au 10 décembre 2021. Cette évaluation a été faite avec l'aide de l'UPHB et de l'association des personnes vivant avec handicap sur le site de Sobel. Les données de profilage de la DTM font état de 51 personnes vivant avec handicap physique sur le site Sobel, toutes les personnes ont été identifiées ainsi que 22 autres personnes supplémentaires ayant des maladies chroniques.

Lors des séances de soutien psychosocial, les besoins en moyen de déplacement (béquilles et chaises roulantes) des personnes vivant avec un handicap physique ont été satisfaits grâce au soutien de l'unité protection. Ceci leur a permis de pouvoir accéder physiquement aux formations sanitaires pour une prise en charge.

#### f. Protection:

L'OIM a intégré la protection dans ses activités à travers plusieurs aspects dont :

- La prise en compte du genre et séparation des pièces dans les abris construits, ce qui permet aux enfants et parents d'avoir leurs propres espaces ;
- La redynamisation de membres de comités de protection sur les sites, identifiés par les PDI, comme le mécanisme de feedback pour les autres violations de bonne conduite ;
- La consultation des PDI sur les activités d'inclusion en collaborant avec l'association locale pour valider le montant de l'assistance et valider la liste de distribution ;
- L'intégration des femmes dans les activités de masse ;
- Une assistance multisectorielle subsidiaire aux autres partenaires et couvrant tous les besoins de protection dans la limite du budget ;
- Une intervention dans les domaines où aucun autre acteur intervient, ainsi 66% des personnes vivant avec handicap sur le site ont été identifiées et 36% ont reçu une assistance directe et de réintégration sur le site de Sobel. La mobilisation de fonds continue afin d'apporter une réponse satisfaisante au niveau des sites et au sein des communautés des déplacés internes suite aux inondations.

#### g. Education:

n/a

### 8. Cash and Voucher Assistance (CVA)

#### Use of Cash and Voucher Assistance (CVA)?

Planned	Achieved	Total number of people receiving cash assistance:
Yes, CVA is a component of the CERF project	Yes, CVA is a component of the CERF project	140

If **no**, please describe why CVA was not considered. Where feasible, CVA should be considered as a default response option, and multi-purpose cash (MPC) should be utilised wherever possible.

If **yes**, briefly note how CVA is being used, highlighting the use of MPC, and if any linkages to existing social protection systems have been explored.

L'assistance monétaire a été fixée selon les besoins de protection des bénéficiaires et le budget disponible. 25 USD ont été payés pour l'assistance directe des besoins immédiats, ce montant pouvait varier jusqu'à 50 USD selon les vulnérabilités identifiées. C'est à dire que 110 individus (80 femmes et 30 hommes) ont reçu 25 USD et 3 (2 femmes et 1 homme) ont reçu 50 USD pour subvenir à leurs besoins

urgents. De plus, un montant de 225 USD était fixé pour une AGR afin de faciliter la réintégration socioéconomique des personnes vivant avec handicap. Le montant total d'assistance monétaire est donc de 250 USD par personne (jusqu'à 275 USD par personne pour les 3 personnes avec les besoins urgents ).

<b>Parameters of the used CVA modality:</b>					
<b>Specified CVA activity</b> (incl. activity # from results framework above)	<b>Number of people receiving CVA</b>	<b>Value of cash (US\$)</b>	<b>Sector/cluster</b>	<b>Restriction</b>	
Protection assistance to affected IDPs	110	US\$2,750	Protection	Unrestricted	
Protection assistance to affected IDPs	3	US \$150	Protection	Unrestricted	
Protection assistance to affected IDPs	40	US\$9,000	Protection	Unrestricted	

## 9. Visibility of CERF-funded Activities

<b>Title</b>	<b>Weblink</b>
Twitter Update Nov 18 2021	<a href="https://twitter.com/IOMBurundi/status/1461286388607987714">https://twitter.com/IOMBurundi/status/1461286388607987714</a>
Twitter Update Nov 23 <sup>rd</sup> 2021	<a href="https://twitter.com/IOMBurundi/status/1463042309218574341">https://twitter.com/IOMBurundi/status/1463042309218574341</a>
Twitter update Feb 1 2022	<a href="https://twitter.com/iomburundi/status/1488527582773616645?s=21">https://twitter.com/iomburundi/status/1488527582773616645?s=21</a>
Twitter Update 2 Feb 1 2022	<a href="https://twitter.com/IOMBurundi/status/1488527488032645131?s=20&amp;t=KQY73ViIODHvOMWZsTrUbg">https://twitter.com/IOMBurundi/status/1488527488032645131?s=20&amp;t=KQY73ViIODHvOMWZsTrUbg</a>
Unwavering Hope in the Face of Rising Waters: Emmanuel's Story	<a href="https://storyteller.iom.int/stories/unwavering-hope-face-rising-waters-emmanuel-story">https://storyteller.iom.int/stories/unwavering-hope-face-rising-waters-emmanuel-story</a>
Individuals living with disabilities are often among society's most vulnerable.	<a href="https://twitter.com/IOMBurundi/status/1495645068023447552?s=20&amp;t=fkgVn44NUYnQaU91IL5O1Q">https://twitter.com/IOMBurundi/status/1495645068023447552?s=20&amp;t=fkgVn44NUYnQaU91IL5O1Q</a>
Campagne des 16 jours d'activisme contre les VBG	<a href="https://twitter.com/IOMBurundi/status/1466440522088648705?s=20&amp;t=fkgVn44NUYnQaU91IL5O1Q">https://twitter.com/IOMBurundi/status/1466440522088648705?s=20&amp;t=fkgVn44NUYnQaU91IL5O1Q</a>

## 3.2 Project Report 21-RR-CEF-021

### 1. Project Information

<b>Agency:</b>	UNICEF	<b>Country:</b>	Burundi
<b>Sector/cluster:</b>	Water, Sanitation and Hygiene	<b>CERF project code:</b>	21-RR-CEF-021
<b>Project title:</b>	Réponse immédiate aux personnes affectées par les inondations au Burundi		
<b>Start date:</b>	21/06/2021	<b>End date:</b>	20/12/2021
<b>Project revisions:</b>	No-cost extension <input type="checkbox"/>	Redeployment of funds <input type="checkbox"/>	Reprogramming <input type="checkbox"/>

<b>Funding</b>	<b>Total requirement for agency's sector response to current emergency:</b>	<b>US\$ 680,000</b>
	<b>Total funding received for agency's sector response to current emergency:</b>	<b>US\$ 150,000</b>
	<b>Amount received from CERF:</b>	<b>US\$ 225,000</b>
	<b>Total CERF funds sub-granted to implementing partners:</b>	<b>US\$ 45,727</b>
	Government Partners	US\$ 0
	International NGOs	US\$ 0
National NGOs	US\$ 0	
Red Cross/Crescent Organisation	US\$ 45,727	

### 2. Project Results Summary/Overall Performance

Grâce aux fonds CERF Réponse Rapide, 21,250 personnes, dont 18,500 personnes déplacées internes et 2,750 personnes de la communauté environnante au site d'accueil, ont bénéficié d'un accès à l'eau potable à travers le transport et la distribution d'eau mais également la réhabilitation, l'extension de deux adductions d'eau potable (AEP) et raccordement aux sites dans le besoin. Ces deux adductions ont été faites depuis Nyacijima jusqu'à Maramvya et depuis Nyangovyi/Mubimbi jusqu'à Mutimbuzi. Le site de Kininya II a été raccordé au réseau de la Gatumba. Au total trois réservoirs (dont un de 20 m3 et deux de 5m3) ont été construits sur le site de Maramvya Sobel et sept bornes fontaines ont été construites sur le réseau AEP-Nyangovyi/Mubimbi-Mutimbuzi. De plus, 12 réservoirs, dont deux de 10m3 et 10 de 5m3, et 12 bornes fontaines d'eau potable sont réhabilitées sur l'ancien réseau AEP-Nyacijima de Maramvya. Le renforcement de la capacité de stockage et de distribution d'eau potable à travers ces deux réseaux AEP permettent de respecter les standards Sphère en garantissant au minimum 15 litres d'eau par jour et par personne. Sur le plan de l'assainissement et de la promotion de l'hygiène, les fonds CERF ont permis la construction de 100 latrines d'urgence additionnelles au profit de 5,000 personnes, permettant d'alléger le ratio du nombre de personnes par latrines (36 personnes par latrine au lieu de 64). Ainsi, 7,500 personnes (2,066 filles, 1,984 garçons, 1,759 femmes et 1,691 hommes) ont eu accès à des latrines d'urgence entretenues. Par ailleurs, la Croix Rouge Burundaise (CRB) avec la collaboration des comités d'hygiène et le comité de gestion du site, assurent l'entretien régulier et la vidange de 217 latrines/douches d'urgence du site de déplacés internes Maramvya Sobel. Ces fonds ont également permis de distribuer des kits à 2,000 ménages et d'assurer des séances de promotion à l'hygiène au profit de plus de 12,000 personnes (3,305 filles, 3,175 garçons, 2,815 femmes et 2,705 hommes). Huit séances de sensibilisation ont été organisées par la CRB au profit des populations déplacées sur les différents sites. Ces séances ont porté sur l'utilisation et entretien des latrines, l'utilisation des articles du kit d'hygiène, le traitement d'eau à domicile, les moments clés de lavage des mains, les symptômes de choléra, les symptômes de COVID-19 et les mesures de prévention des maladies diarrhéiques (cholera) et de la pandémie de COVID-19.

Ces interventions ont contribué à améliorer les conditions sanitaires et éviter l'apparition de cas de choléra sur les sites. Au total le projet a permis d'améliorer les conditions d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement à 21,250 personnes.

### 3. Changes and Amendments



Lors de la mise en œuvre du projet, les interventions relatives à l'extension du réseau d'eau sur le site de Maramvya Sobel ont connu un retard sur le démarrage des travaux. En effet, l'étude de faisabilité sur l'extension du réseau existant a démontré que la capacité de production d'eau potable du réseau est insuffisante pour couvrir les besoins de la population hôte, qui rencontre déjà des pénuries d'eau potable, ainsi que les besoins additionnels liés à la relocalisation des populations déplacées internes. Réaliser l'extension dans ces conditions poserait le risque de conflits ou de stigmatisation entre populations déplacées et populations hôtes. Dans le but d'anticiper ces risques, UNICEF et son partenaire Organisation d'Appui à l'auto-Promotion (OAP) ont procédé à une identification de nouvelles sources à capter pour renforcer la production du réseau afin de procéder à l'extension sur le site des déplacés. Une étude financière a été réalisée et le coût total des travaux a été estimé à 196,127 USD contre 50,000 USD planifiés pour cette activité sur les fonds CERF. UNICEF, grâce au financement additionnel du gouvernement Allemand et du NatCom Suisse, a mobilisé des fonds additionnels (146,127 USD) dans le cadre de la prévention de la COVID-19 pour assurer la réalisation de ces travaux.

#### 4. Number of People Directly Assisted with CERF Funding\*

Sector/cluster	Water, Sanitation and Hygiene									
Category	Planned					Reached				
	Women	Men	Girls	Boys	Total	Women	Men	Girls	Boys	Total
Refugees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Returnees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internally displaced people	4,340	4,170	5,095	4,895	18,500	4,340	4,170	5,095	4,895	18,500
Host communities	0	0	0	0	0	645	620	757	728	2,750
Other affected people	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4,340</b>	<b>4,170</b>	<b>5,095</b>	<b>4,895</b>	<b>18,500</b>	<b>4,985</b>	<b>4,790</b>	<b>5,852</b>	<b>5,623</b>	<b>21,250</b>
<b>People with disabilities (PwD) out of the total</b>										
	651	625	764	734	2,774	748	718	878	843	3,187

\* Figures represent best estimates of people directly supported through CERF funding. Disaggregation by sex and age represents women and men ≥18, girls and boys <18.

## 5. People Indirectly Targeted by the Project

[Non applicable]

## 6. CERF Results Framework

<b>Project objective</b>	Des activités sont mises en place par UNICEF afin de garantir un accès à l'eau potable plus stable et pérenne pour les personnes affectées, ainsi que de renforcer l'assainissement et l'hygiène des personnes déplacées pour éviter les maladies d'origine hydrique. Ces activités consistent à: i) développer et renforcer les capacités d'accès à l'eau (notamment à Kinyinya II, Gatumba et sur le site de déplacés internes Maramvya Sobel) ; ii) distribuer des kits WASH pour faciliter la collecte et le stockage de l'eau; iii) aménager des latrines/douches d'urgence et faire la promotion de l'hygiène (notamment dans le site de déplacés internes Maramvya Sobel).
--------------------------	---

<b>Output 1</b>	Renforcement de l'accès à l'eau des quartiers affectés et sites de déplacés internes (Kinyinya II, Gatumba et Maramvya Sobel)
-----------------	---

Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage? Yes  No

<b>Sector/cluster</b>	Water, Sanitation and Hygiene
-----------------------	-------------------------------

Indicators	Description	Target	Achieved	Source of verification
Indicator 1.1	WS.6 Nombre de personnes ayant accès à une quantité suffisante d'eau potable conformément aux normes et standards convenus de coordination du secteur/cluster. (Nombre de personnes ayant accès à l'eau potable)	18,500	21,250	Rapport d'activités des partenaires de mise en œuvre (Protection Civile, Organisation d'Appui à l'auto-Promotion - OAP-)

<b>Explanation of output and indicators variance:</b>	L'écart observé entre le nombre de personnes planifiées et le nombre de personnes atteintes est dû à la prise en compte de la communauté hôte, qui manquait d'une bonne capacité de production sur le réseau initial. Par conséquent, UNICEF et son partenaire ont identifié une source d'eau additionnelle captée dans le but d'augmenter la capacité du réseau. Cela a permis d'étendre les réhabilitations et extensions aux populations hôtes grâce aux fonds additionnels fournis par d'autres bailleurs tels que le Gouvernement Allemand et le NatCom Suisse.
---	--

Activities	Description	Implemented by
Activity 1.1	Raccordement du site Kinyinya II au réseau d'eau mis en place pour Gatumba	Entreprise DAC
Activity 1.2	Extension du réseau d'eau pour le site de déplacés internes à Maramvya Sobel	Organisation d'Appui à l'Auto-Promotion (OAP) et Agence Burundaise de l'hydraulique et assainissement en milieu rural (AHAMR)

<b>Output 2</b>	Achat et distribution de kits WASH
-----------------	------------------------------------

Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage? Yes  No

<b>Sector/cluster</b>	Water, Sanitation and Hygiene
-----------------------	-------------------------------

Indicators	Description	Target	Achieved	Source of verification
------------	-------------	--------	----------	------------------------

Indicator 2.1	Nombre de personnes ayant reçu des fournitures et des équipements appropriés pour le traitement de l'eau (2 000 ménages)	12,000	12,000	Rapport activités CRB (Croix Rouge Burundi) Liste de distribution
Indicator 2.2	Personnes touchées par les programmes de changement de comportement en matière de lavage des mains(2 000 ménages)	12,000	12,000	Rapport activités CRB
<b>Explanation of output and indicators variance:</b>		N/A		
<b>Activities</b>	<b>Description</b>	<b>Implemented by</b>		
Activity 2.1	Achat et distribution de kits WASH pour les personnes affectées à Gatumba (comprenant jerrican, seau, savon, gobelet, aquatabs, serviettes hygiéniques pour hygiène menstruelle)	Croix Rouge Burundaise		
Activity 2.2	Promotion à l'hygiène à travers une séance de sensibilisation (cf 3.1)	Croix Rouge Burundaise		

<b>Output 3</b>	Aménagement et entretien des latrines/douches d'urgence dans le site de déplacés internes Maramvya Sobel			
<b>Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage?</b>		Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
<b>Sector/cluster</b>	Water, Sanitation and Hygiene			
<b>Indicators</b>	<b>Description</b>	<b>Target</b>	<b>Achieved</b>	<b>Source of verification</b>
Indicator 3.1	Nombre de personnes ayant accès à des installations sanitaires	7,500	7,500	Rapport activités CRB, Procès-verbal de réception des travaux de construction,  Viste des réalisations physique sur les sites
<b>Explanation of output and indicators variance:</b>		N/A		
<b>Activities</b>	<b>Description</b>	<b>Implemented by</b>		
Activity 3.1	Entretien des latrines/douches d'urgence du site de déplacés internes Maramvya Sobel et séance de sensibilisation à la promotion de l'hygiène	Croix Rouge Burundaise		
Activity 3.2	Aménagement de nouvelles latrines/douches d'urgence sur le site de déplacés internes Maramvya Sobel	Croix Rouge Burundaise		

## 7. Effective Programming

### a. Accountability to Affected People (AAP) <sup>3</sup>:

<sup>3</sup> AAP and PSEA are part and parcel of IASC commitments, and therefore mandatory for compliance for all UN agencies and partners. Agencies do not necessarily need to establish new AAP and PSEA mechanisms for CERF projects if functioning ones are already in place. For more information please refer to the [IASC AAP commitments](#).

La redevabilité envers les populations touchées est intégrée tout au long du cycle du projet. Les populations touchées ont été impliquées dans la prise de décision à travers les différents comités de gestion des sites et les comités d'hygiène mis en place sur les sites de déplacés. Au cours de la mise en œuvre du projet les comités de gestion des sites ont été impliqués dans le suivi régulier des rotations des camions en charge de l'approvisionnement en eau des sites. Les lieux d'implantation des bornes fontaines ont été identifiés par les représentants des personnes affectées y compris les plus marginalisées et les plus touchées sur les sites à travers des séances de concertation afin de s'assurer de l'équité dans la répartition des bornes fontaines sur le site. L'UNICEF et ses partenaires ont consulté régulièrement les populations affectées dans la perspective d'améliorer l'adaptabilité de la réponse et l'appropriation des infrastructures par le biais de visites de suivi sur le terrain et de rapports d'activité réguliers

#### **b. AAP Feedback and Complaint Mechanisms:**

Pour le volet eau, hygiène assainissement, les communautés sont impliquées dans le suivi de l'approvisionnement en eau. Elles ont rapporté à l'UNICEF et ses partenaires de mise en œuvre les insuffisances liées à l'approvisionnement des sites. Ces différentes séances ont permis de recueillir l'avis des populations sur le projet. Des séances d'informations et de sensibilisation des populations ont été organisées avant la distribution des kits. Ces informations ont porté sur le contenu des kits, le lieu et date des distributions, le partage des listes de distribution. Par ailleurs, UNICEF a mis à la disposition des comités de gestion des sites et des comités d'hygiène des numéros afin de signaler à l'UNICEF toute irrégularité dans l'approvisionnement en eau ou bien tout autre manquement sur la mise en œuvre. Des séances de travail se sont tenues régulièrement avec les entreprises contractantes, UNICEF et la REGIDESO afin de s'assurer la prise en compte des préoccupations des populations.

#### **c. Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA):**

L'UNICEF applique une politique de tolérance zéro pour l'Abus et Exploitation Sexuelles (AES). Tous les intervenants dans les sites ont été formés sur la protection contre les incidents d'AES. Des outils de suivi, de dénonciation et de réponse ont été mis à la disposition des différents acteurs intervenant dans les sites. Dans le cadre des interventions d'UNICEF sur les sites des déplacés, les bénéficiaires ont été sensibilisés sur la prévention de l'exploitation et de l'abus sexuel et des VBG, y compris 200 volontaires communautaires et 60 leaders communautaires. Ces interventions ont été financées par d'autres fonds.

#### **d. Focus on women, girls and sexual and gender minorities, including gender-based violence:**

UNICEF à travers la section de la Protection de l'enfant a travaillé étroitement avec UNFPA et ONU Femme dans le développement de modules de formations des filles et femmes sur la compétence de vie courante. Les besoins spécifiques de femmes et filles ont été pris en compte à travers le renforcement des capacités, la distribution des kits de dignités et kits d'hygiène intime. Les femmes et les filles ont également été soutenues dans les activités de réinsertion socioéconomique et les groupements de solidarités en vue de leur autonomisation.

#### **e. People with disabilities (PwD):**

Le projet n'a pas visé spécifiquement les personnes vivant avec un handicap, toutefois lors de sa mise en œuvre UNICEF et ses partenaires se sont assurés de prendre en compte ces besoins spécifiques. En effet, pour la composante eau hygiène et assainissement, les infrastructures réalisées prennent en compte l'accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap. UNICEF et son partenaire de mise en œuvre la Croix Rouge Burundaise ont identifié et recensé les personnes vivant avec un handicap afin de prendre en compte leur besoin. Des chaises adaptées à l'utilisation des latrines pour les personnes vivant avec un handicap ont été installées sur certaines latrines. Les ménages ayant une ou des personnes vivant avec un handicap ont été identifiés comme prioritaires pour bénéficier des kits d'hygiène.

#### **f. Protection:**

Bien que ce projet ait été essentiellement basé sur la fourniture de services WASH, UNICEF à travers sa section de la Protection de l'enfant et en coordination avec le partenaire de mise en œuvre ont fait de la protection en général et celle des enfants en particulier une préoccupation majeure. En effet, les kits fournis aux ménages contiennent des pots de défécation pour enfant afin d'éviter des chutes dans les latrines. De façon plus spécifique, des interventions de la Protection de l'Enfant mises en œuvre dans les sites par la section

protection UNICEF sur les sites avec d'autres financements ont eu un caractère fondamentalement protecteur. Toutes les activités ont visé l'offre des services de protection aux enfants, y compris protection contre la détresse psychologique, les abus, exploitations, violence et exposition à toute pratique néfaste. Le sous-secteur de la Protection de l'enfant a également soutenu l'accès et le maintien des enfants à l'école en s'assurant que l'école offre un environnement propice pour leur protection. Un travail de coordination avec le secteur de l'Education a permis de mettre en place des salles de classes d'urgence à Maramvya Sobel en vue d'assurer que les enfants déplacés accèdent à l'enseignement comme les autres.

#### g. Education:

Le projet n'a pas particulièrement une composante éducation, toutefois le renforcement du réseau d'adduction d'eau potable, à travers l'augmentation de production d'eau, la réhabilitation et l'extension du réseau dans la zone de Gatumba et des Maramvya va contribuer à améliorer la disponibilité de l'eau potable dans les différentes écoles raccordées sur les différents réseaux, et ainsi accroître la pratique d'hygiène tel que le lavage des mains.

### 8. Cash and Voucher Assistance (CVA)

#### Use of Cash and Voucher Assistance (CVA)?

Planned	Achieved	Total number of people receiving cash assistance:
No	No	N/A

If **no**, please describe why CVA was not considered. Where feasible, CVA should be considered as a default response option, and multi-purpose cash (MPC) should be utilised wherever possible.

If **yes**, briefly note how CVA is being used, highlighting the use of MPC, and if any linkages to existing social protection systems have been explored.

Le projet est focalisé essentiellement sur la fourniture de services WASH. Ces services n'étaient pas disponibles sur les sites des personnes déplacées et ne sont pas fournis par le secteur privé. Dans cette perspective, le transfert de fonds monétaires n'aurait pas pu subvenir à ces besoins spécifiques.

### 9. Visibility of CERF-funded Activities

Title	Weblink
Facebook post	<a href="https://www.facebook.com/UNICEFBurundi/photos/1914979098667450">https://www.facebook.com/UNICEFBurundi/photos/1914979098667450</a>
Instagram post	<a href="https://www.instagram.com/p/CRDwd9wtoU5/">https://www.instagram.com/p/CRDwd9wtoU5/</a>
Twitter post	<a href="https://mobile.twitter.com/unicef_burundi/status/1413030177408438272">https://mobile.twitter.com/unicef_burundi/status/1413030177408438272</a>
Facebook post	<a href="https://www.facebook.com/UNICEFBurundi/photos/a.146803772151667/2075539289278096/?type=3">https://www.facebook.com/UNICEFBurundi/photos/a.146803772151667/2075539289278096/?type=3</a>
Twitter	<a href="https://mobile.twitter.com/UNICEF_Burundi/status/1489116519711842313">https://mobile.twitter.com/UNICEF_Burundi/status/1489116519711842313</a>

### 3.3 Project Report 21-RR-WFP-014

#### 1. Project Information

<b>Agency:</b>	WFP	<b>Country:</b>	Burundi
<b>Sector/cluster:</b>	Food Security - Food Assistance	<b>CERF project code:</b>	21-RR-WFP-014
<b>Project title:</b>	Fournir une assistance alimentaire d'urgence aux personnes affectées par la montée des eaux du Lac Tanganyika à travers les transferts monétaires aux ménages.		
<b>Start date:</b>	01/07/2021	<b>End date:</b>	31/12/2021
<b>Project revisions:</b>	No-cost extension <input type="checkbox"/>	Redeployment of funds <input type="checkbox"/>	Reprogramming <input type="checkbox"/>

#### Funding

<b>Total requirement for agency's sector response to current emergency:</b>	<b>US\$ 3,981,900</b>
<b>Total funding received for agency's sector response to current emergency:</b>	<b>US\$ 716,192</b>
<b>Amount received from CERF:</b>	<b>US\$ 525,010</b>
<b>Total CERF funds sub-granted to implementing partners:</b>	<b>US\$ 31,547</b>
Government Partners	US\$ 0
International NGOs	US\$ 0
National NGOs	US\$ 0
Red Cross/Crescent Organisation	US\$ 31,547

#### 2. Project Results Summary/Overall Performance

La contribution du CERF réponse rapide a permis de répondre aux besoins alimentaires urgents des personnes nouvellement affectées par la montée des eaux du Lac Tanganyika en leur fournissant une assistance alimentaire sous forme de transferts monétaires pour couvrir leurs besoins alimentaires pendant 45 jours. Au total 15,500 personnes soit 3100 ménages les plus vulnérables dans la province de Gatumba précisément dans les collines de Sobel, Kigaramango, Gaharwe, Mafubo, Muyangei, Kininyia 1 et 2 ont été assistés en transferts monétaire pour leur permettre de subvenir à leurs besoins alimentaires entre novembre et décembre 2021.

En novembre et décembre 2021, le PAM et son partenaire de mise en œuvre la Croix Rouge du Burundi ainsi que son partenaire financier ECOBANK ont assisté 15 500 personnes déplacées à travers deux distributions de cash. Au total 678 millions de francs Burundais soit environ 342,610 USD distribués à plus de 3 100 ménages. La valeur de transfert était de 110 000 FBU par ménage par mois.

#### 3. Changes and Amendments

Ce projet financé par les fonds CERF RR n'a pas connu de changement majeur dans sa mise en œuvre. Il a été constaté que les besoins réels étaient largement supérieurs à la planification. Toutefois le PAM et son partenaire de mise en œuvre ont définis des critères de vulnérabilité pour cibler les personnes les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire et ceux fortement touchés par les inondations dans la province de Gatumba en Mairie de Bujumbura Un retard dans l'exécution du projet a eu lieu en raison des difficultés rencontrées dans le processus de ciblage des bénéficiaires. Ainsi les distributions se sont déroulées avec un mois de retard par rapport à la planification (novembre et décembre 2021).

#### 4. Number of People Directly Assisted with CERF Funding\*

Sector/cluster	Food Security - Food Assistance									
Category	Planned					Reached				
	Women	Men	Girls	Boys	Total	Women	Men	Girls	Boys	Total
Refugees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Returnees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internally displaced people	4,039	3,851	3,927	3,935	15,752	3,974	3,789	3,865	3,872	15,500
Host communities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other affected people	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4,039</b>	<b>3,851</b>	<b>3,927</b>	<b>3,935</b>	<b>15,752</b>	<b>3,974</b>	<b>3,789</b>	<b>3,865</b>	<b>3,872</b>	<b>15,500</b>
<b>People with disabilities (PwD) out of the total</b>										
	606	578	589	590	2,363	0	0	0	0	0

\* Figures represent best estimates of people directly supported through CERF funding. Disaggregation by sex and age represents women and men ≥18, girls and boys <18.



## 5. People Indirectly Targeted by the Project

Les bénéficiaires indirects comprennent les ménages hôtes ayant accueilli des personnes déplacées à la suite des inondations. De plus, les petits commerçants dans la zone de mise en œuvre du projet font également partie des bénéficiaires indirects car ils ont vu leur chiffre d'affaires s'améliorer à la suite des distributions de cash ayant permis aux personnes déplacées d'acheter des produits vivriers chez eux. Enfin grâce à l'approche multisectorielle du financement CERF, les enfants des déplacés et leurs familles dans les zones touchées par les inondations ont vu les conditions de survie s'améliorer par la mise en œuvre de solutions durables dans les domaines de l'eau, l'assainissement, l'hygiène, l'éducation et la protection pour les communautés touchées.

## 6. CERF Results Framework

<b>Project objective</b>	Apporter une assistance alimentaire d'urgence aux populations récemment victimes de la montée des eaux du Lac Tanganyika			
<b>Output 1</b>	Les personnes récemment déplacées par suite des inondations reçoivent une assistance alimentaire complète sous forme de transfert monétaire afin de répondre à leurs besoins alimentaires et nutritionnels de base pendant 1,5 mois.			
<b>Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage?</b>		Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
<b>Sector/cluster</b>	Food Security - Food Assistance			
<b>Indicators</b>	<b>Description</b>	<b>Target</b>	<b>Achieved</b>	<b>Source of verification</b>
Indicator 1.1	Nombre de personnes nouvellement affectées ciblées par mois	15,752	15 100	Rapport de distribution, base de données du PAM
Indicator 1.2	Montant total de transferts monétaires pour les personnes nouvellement affectées par les inondations	354,413	USD 342,610	Rapport de distribution, base de données du PAM
<b>Explanation of output and indicators variance:</b>		L'écart entre la réalisation et la planification s'explique par les absences et les cas litigieux détecté par les comités lors de la distribution. Au total 50 ménages n'ont pas été servis		
<b>Activities</b>	<b>Description</b>	<b>Implemented by</b>		
Activity 1.1	Identification et enregistrement dans SCOPE des personnes ciblées	Cette activité a été mise en œuvre par le partenaire Croix Rouge du Burundi sous la supervision du PAM		
Activity 1.2	Réalisation des transferts monétaires aux bénéficiaires ciblés (personnes victimes des inondations)	Le transfert monétaire a été réalisé par ECOBANK, partenaire financier du PAM		
Activity 1.3	Suivi de la mise en œuvre et production du Rapport final	Réalisée par l'unité de rapportage du PAM en collaboration avec l'unité des urgences et les partenaires de mise en œuvre		

## 7. Effective Programming

### a. Accountability to Affected People (AAP) <sup>4</sup>:

Les bénéficiaires du projet ont été associés à tous les niveaux du processus de la mise en œuvre (identification, le ciblage et la validation publique). A travers son approche AAP, le PAM a fourni des informations aux personnes concernées sur le programme et leurs droits

<sup>4</sup> AAP and PSEA are part and parcel of IASC commitments, and therefore mandatory for compliance for all UN agencies and partners. Agencies do not necessarily need to establish new AAP and PSEA mechanisms for CERF projects if functioning ones are already in place. For more information please refer to the [IASC AAP commitments](#).

pour atténuer les risques de protection et s'engager dans tout le cycle du programme. Le PAM consulte les femmes, les hommes, les filles et les garçons dès le début d'un projet pour détecter les problèmes de protection et leurs besoins prioritaires.

PAM a identifié les problèmes survenus durant tout le processus (contestation de la liste par certains bénéficiaires, allégation de fraude par les chef collinaire, etc) et de commun accord avec les partenaires, des solutions appropriées ont été apportées, entre autres : le PAM en partenariat avec les autorités locales et la Croix rouge du Burundi a organisé des séances de revalidation des listes en public avant la 2<sup>e</sup> distribution et tous les noms ont été valides à 100%. Des réunions avec les autorités locales ont été organisés pour réexpliquer le processus de ciblage ainsi que leur participation et celle de la DTM. D'autres vulnérables non-inscrits ont été identifiés mais transférés vers d'autres programmes d'assistance du PAM dans la localité.

Il y a eu néanmoins plusieurs bénéficiaires non-inscrits qui ont appelé à travers la ligne verte du PAM et certains voulaient même se faire inscrire immédiatement lors des revalidations des listes car ils estimaient être aussi des personnes vulnérables. Les moniteurs de terrain du PAM ont enquêté sur ces situations et, de commun accord avec les différents comités mis en place ainsi qu'avec la communauté, ils ont conclu que ces plaintes ne reposaient pas sur des faits permettant de corroborer ces allégations. Les bénéficiaires supplémentaires ont été orientés vers les autres activités du PAM dans les mêmes localités.

#### **b. AAP Feedback and Complaint Mechanisms:**

Le mécanisme de retour d'information mis en place s'est fait principalement par téléphone, mais des comités de plaintes ont été aussi mis en place sur les différents sites de distributions. Les bénéficiaires appellent gratuitement sur le téléphone numéro vert du PAM qui leur a été communiqué via différents supports (informations via réunions de sensibilisations, banderoles sur le site de distribution et carte SCOPE avec numéro affiché pour les bénéficiaires à Rumonge). La ligne verte permet aux bénéficiaires de disposer leurs plaintes confidentiellement, et à la suite de l'analyse par le PAM, ils reçoivent les réponses par le même numéro qui les a rappelées.

Pour cette activité les plaintes soumises se chiffrent à 16%. Le CFM a permis d'apporter des corrections d'ordre opérationnel dans certaines activités à la satisfaction des bénéficiaires. Parmi les plaintes, les suivantes ont été détectées a travers le CFM :

- Allégations de fraude/tricherie lors de l'enregistrement des bénéficiaires (enregistrement moyennant des sommes d'argent) ;
- Allégations de problèmes de documents qui sont sources de difficultés pour obtenir l'assistance (manque de cartes scope, carte nationale d'identité et bon de ration) ;
- Allégations de personnes vulnérables prétendant être ciblées mais qui ne se retrouveraient pas sur les listes de distribution du cash.

#### **c. Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA):**

Le PAM a mis en place un mécanisme de traitement des plaintes via un numéro de téléphone gratuit où tous les bénéficiaires ayant une plainte à formuler en rapport avec une situation d'exploitation sexuelle peuvent appeler. Les bénéficiaires peuvent s'y exprimer d'une façon confidentielle. La situation est traitée par le Chef de Programme du PAM ou par le Directeur Pays pour les cas les plus graves.

#### **d. Focus on women, girls and sexual and gender minorities, including gender-based violence:**

Pour contribuer à l'égalité de sexe et à la promotion de l'autonomisation et de la protection des femmes et des filles, le PAM cible les femmes et les hommes et distribue les vivres aux femmes qui sont considérées comme cheffe de ménage. Durant les distributions financées par les fonds CERF, 52% ont été servies aux cheffes de ménage et des mesures ont été mise en place pour servir en priorité les femmes et les personnes vulnérables.

#### **e. People with disabilities (PwD):**

Lors de l'identification des bénéficiaires, le projet a pris en compte l'inclusion des personnes à besoins spécifiques (personnes handicapées et autres personnes à mobilité réduite). Le projet a aussi mis en place lors des distributions un mécanisme permettant de servir en priorité les personnes à besoins spécifiques, telles que les filles, les femmes et handicapés pour écourter leur temps d'attente sur les sites de distribution.

#### **f. Protection:**

Dans le cadre de ce projet, le PAM en collaboration avec son partenaire de mise en œuvre la Croix Rouge du Burundi ont mis en place des règles et mécanismes permettant de minimiser les risques encourus des bénéficiaires conformément au principe humanitaire de ne pas nuire, ainsi la fixation de l'heure du début de la distribution et celle de la fin a été faite de commun accord avec les bénéficiaires, pour que les bénéficiaires ne rentrent pas chez eux tardivement. Le balisage du périmètre de distribution a également été effectué pour éviter les risques de bousculade. En outre, lorsque la modalité du cash a été utilisée, cela a évité aux bénéficiaires de se déplacer avec une cargaison de vivres. Les sites de distributions étaient géographiquement accessibles pour tous y compris les personnes à besoin spécifique.

#### g. Education:

N/A

### 8. Cash and Voucher Assistance (CVA)

#### Use of Cash and Voucher Assistance (CVA)?

Planned	Achieved	Total number of people receiving cash assistance:
Yes, CVA is the sole intervention in the CERF project	Yes, CVA is a component of the CERF project	15 500

If **no**, please describe why CVA was not considered. Where feasible, CVA should be considered as a default response option, and multi-purpose cash (MPC) should be utilised wherever possible.

If **yes**, briefly note how CVA is being used, highlighting the use of MPC, and if any linkages to existing social protection systems have been explored.

Les transferts monétaires ont été effectués via la distribution de Cash par ECOBANK avec pour objectif l'achat de vivres. 2 distributions de 110 000 FBU par ménage ont été organisées.

#### Parameters of the used CVA modality:

Specified CVA activity (incl. activity # from results framework above)	Number of people receiving CVA	Value of cash (US\$)	Sector/cluster	Restriction
Déplacés : distribution du cash direct par Ecobank	15 500	US\$ 342 610	Food Security - Food Assistance	Unrestricted

### 9. Visibility of CERF-funded Activities

Title	Weblink
Actuellement au Burundi	<a href="https://twitter.com/HousainouTAAL/status/1397149046444335105">https://twitter.com/HousainouTAAL/status/1397149046444335105</a>
Récapitulatif "Life Saving"	<a href="https://twitter.com/HousainouTAAL/status/1438062687846535178">https://twitter.com/HousainouTAAL/status/1438062687846535178</a>

## ANNEX: CERF FUNDS DISBURSED TO IMPLEMENTING PARTNERS

CERF Project Code	Cluster/Sector	Agency	Implementing Partner Name		Sub-grant made under pre-existing partnership agreement	Partner Type	Total CERF Funds Transferred to Partner US\$	Date of First Payment to Implementing Partner	Start Date of CERF Funded Activities By Implementing Partner*
			Extended Name	Acronym					
21-RR-WFP-014	Food Assistance	WFP	Croix Rouge du Burundi	CRB	Yes	RedC	\$31,547	1-Oct-21	1-Oct-21
21-RR-CEF-021	Water, Sanitation and Hygiene	UNICEF	Croix Rouge Burundi	CRB	Yes	RedC	\$45,727	29-Sep-21	31-Dec-21