



DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO RAPID RESPONSE

2024

CERF-COD-24-RR-1394

Bruno Lemarquis
Resident/Humanitarian Coordinator

PART I - ALLOCATION OVERVIEW

1. Reporting Process and Consultation Summary:			
1.1 Please indicate when the After-Action Review (AAR) was conducted and who participated.	01 Jul 2025		
1.2 Please indicate who participated in the After-Action Review (AAR)			
<p>L'ensemble des agences onusiennes bénéficiaires de cette allocation ont participé à la réunion d'AAR, à l'exception du HCR, qui n'était pas représenté mais a fourni ses contributions par écrit.</p> <p>Cet échange a permis de revenir sur la valeur ajoutée du CERF (voir section 2. Strategic Prioritization), mais aussi de faire remonter plusieurs contraintes opérationnelles majeures rencontrées.</p> <p>Dès le lancement des activités, l'accès humanitaire était très limité, en raison de la dégradation rapide du contexte sécuritaire. L'intensification des affrontements entre le M23 et les FARDC a compromis l'acheminement de l'aide. La trêve humanitaire négociée par les États-Unis et l'Angola n'ayant pas tenu, les violences ont continué jusqu'à la prise de Goma par le M23.</p> <p>Cette insécurité prolongée a eu des conséquences directes sur les opérations : fermeture de l'aéroport de Goma, pillages d'entrepôts, perturbations du système bancaire local. Le PAM, par exemple, n'a pas pu effectuer les distributions de vivres prévues en avril faute de ressources à Goma, les stocks de Beni ayant déjà été utilisés pour les distributions de mars.</p> <p>Les déplacements massifs de population ont également complexifié la mise en œuvre. La majorité des agences ont dû adapter en cours de route leurs zones d'intervention. L'UNICEF n'a pas pu compléter avec ce financement les activités prévues de construction d'espaces temporaires d'apprentissage qui ont nécessité de revoir à plusieurs reprises les sites ciblés.</p> <p>Par ailleurs, les nouvelles autorités de facto ont modifié les dynamiques de gouvernance locale entraînant des changements dans les interlocuteurs institutionnels et l'instauration de nouvelles règles de gestion.</p> <p>Enfin, le PAM a signalé des défis liés à l'acceptation communautaire, alimentés par des rumeurs et de la désinformation, notamment dans certains lieux de culte.</p> <p>Malgré ces nombreux obstacles, les agences ont poursuivi leurs efforts pour adapter la réponse aux besoins évolutifs des populations affectées.</p>			
1.3 Please confirm that the report on the use of CERF funds was discussed with the Humanitarian and/or UN Country Team (HCT/UNCT).	Yes	X	No
1.4 Please confirm that the final version of this report was shared for review with in-country stakeholders (i.e. the CERF recipient agencies and their implementing partners, cluster/sector coordinators and members and relevant government counterparts)?	Yes	X	No

2. STRATEGIC PRIORITIZATION

2.1 Statement by the Resident/Humanitarian Coordinator:

L'allocation CERF de 10 millions de dollars a permis de fournir une assistance vitale à environ 120 622 personnes nouvellement déplacées et retournées dans le sud de Lubero, province du Nord-Kivu. La situation humanitaire y était particulièrement préoccupante en raison des importants mouvements de population provoqués par l'avancée du M23 depuis les territoires de Masisi et Mweso vers le sud de Lubero, atteignant Kanyabayonga et la zone de santé de Kayna fin juin 2024.

Bien que les acteurs humanitaires aient initialement tenté de tirer parti de la « pause humanitaire » facilitée par les gouvernements américain et angolais, ainsi que de l'accord de cessez-le-feu entre le Gouvernement de la RDC et le groupe Twanda, ces opportunités ont été de courte durée. Les affrontements ont rapidement repris et se sont intensifiés, culminant avec la chute de Goma aux mains du M23 en janvier 2025.

Dans ce contexte extrêmement instable, l'allocation CERF a permis de fournir des services vitaux à des populations hautement vulnérables, affectées par des déplacements fréquents et rapides depuis fin juin.

L'intervention a d'abord ciblé les sites de déplacement spontanés autour de Kayna et Kanyabayonga – premiers épicentres de la crise – puis s'est ajustée pour suivre les nouveaux mouvements de population à mesure que la situation se dégradait, bénéficiant de la flexibilité des financements CERF. Malgré les défis opérationnels majeurs et les délais logistiques liés à l'évolution rapide du contexte, les agences ont pu adapter leurs interventions en temps réel, en coordination étroite avec les partenaires sur le terrain, et mener à bien la grande majorité des activités prévues.

Le CERF a également joué un rôle catalyseur, en démontrant la capacité des acteurs humanitaires à accéder aux populations et à intervenir malgré la volatilité du contexte.

2.2 CERF's Added Value:

Les projets financés par cette allocation ont bénéficié des modalités flexibles des financements CERF dans un contexte instable, évolutif et sous-financé. Afin de renforcer cette plus-value, des recommandations ont été émises par les agences:

1. Des interventions adaptées aux contextes instables

- L'ajustement géographique des interventions a permis de suivre les déplacements massifs.
- Les agences ont utilisé des stocks stratégiquement prépositionnés (kits médicaux, intrants nutritionnels) avec des plans logistiques adaptés.
- Recommandations:

Réduire les activités lourdes (ex. construction) au profit d'actions rapidement déployables (sensibilisation, formation, distributions, appui mobile), notamment en zones à faible accès (UNICEF, PAM).

Allonger la durée de mise en œuvre (jusqu'à 9-12 mois) dans les contextes chroniquement instables (UNICEF).

2. Une coordination et une planification inter-agences renforcées

- Les projets ont appuyé une coordination humanitaire fondée sur des principes humanitaires pour renforcer la neutralité face au politique.
- La réponse multisectorielle coordonnée (alimentation, santé, protection, éducation) a démontré un impact plus marqué sur la réduction de la vulnérabilité globale (PAM).

3. Des systèmes et acteurs locaux durablement renforcés

Les projets ont permis de renforcer les capacités des structures locales (santé, ONG, relais communautaires) pour pérenniser les acquis et assurer la résilience à long terme.

Les communautés ont été impliquées dans les systèmes de gestion, de suivi et de prise de décision, y compris via des mécanismes communautaires d'alerte et de référencement.

4. Améliorer les chaînes d'approvisionnement et la logistique

- Recommandations :

Diversifier les axes logistiques pour anticiper les blocages (ex. corridors alternatifs comme Kasindi/Ouganda) (PAM, OMS).

Renforcer la logistique communautaire pour garantir l'accès aux soins et aux produits de première nécessité, même en cas de rupture ou de désengagement d'autres acteurs (OMS, PAM).

2.2.1 Did CERF funds lead to a fast delivery of assistance to people in need?

Partially

La mise en œuvre rapide de l'assistance a été facilitée par plusieurs facteurs. Certaines agences ont pu démarrer immédiatement leurs activités en mobilisant des stocks déjà disponibles sur le terrain : l'OMS et l'UNFPA ont utilisé des kits médicaux et de santé sexuelle et reproductive prépositionnés, tandis que le PAM a puisé dans ses réserves de vivres pour lancer rapidement les distributions. L'UNICEF, de son côté, a obtenu les autorisations nécessaires pour procéder à des achats locaux, ce qui a permis de raccourcir les délais d'approvisionnement pour les kits scolaires. La proximité des équipes opérationnelles avec les zones ciblées a également contribué à un démarrage rapide dans certaines localités. Cependant, plusieurs contraintes majeures ont ralenti la mise en œuvre. Le contexte sécuritaire instable a limité l'accès humanitaire et perturbé les opérations dans la zone d'intervention. La fermeture de l'aéroport de Goma à partir de janvier a amplifié les difficultés logistiques, en retardant l'acheminement des intrants et des équipes. Par ailleurs, les déplacements constants des populations ont contraint les agences à adapter à plusieurs reprises leurs zones d'intervention, occasionnant des retards supplémentaires. L'UNICEF, par exemple, a dû ajuster plusieurs fois son ciblage géographique pour identifier les sites les plus pertinents pour la construction d'espaces temporaires d'apprentissage. En résumé, bien que les fonds CERF aient permis une mobilisation initiale rapide grâce à l'utilisation de ressources disponibles et à la réactivité des agences, les contraintes sécuritaires et logistiques ont limité la capacité à déployer l'assistance dans les délais escomptés.

2.2.2 Did CERF funds help respond to time-critical needs?

Partially

Les fonds CERF ont joué un rôle crucial pour répondre à des besoins urgents dans un contexte de crise humanitaire marquée par l'intensification des affrontements, les déplacements massifs et la forte précarité des populations affectées : OMS a pu intervenir rapidement dans deux nouvelles zones de santé où des populations avaient été relocalisées. Sans cette réponse, le manque de services de santé aurait conduit à une situation encore plus dramatique. UNICEF a comblé l'absence de financements dédiés après l'aggravation du conflit, en assurant la continuité des services éducatifs et nutritionnels. Cela a permis de prévenir les abandons scolaires, les risques accrus de protection pour les enfants, et d'assurer la prise en charge rapide des cas de malnutrition aiguë sévère. UNFPA a fait face à une hausse préoccupante des cas de violences basées sur le genre (VBG), accentuée par les conditions de vie précaires. Les fonds CERF ont permis de distribuer en urgence des kits de santé reproductive (prévention des IST, VIH, grossesses non désirées), contribuant ainsi à protéger les femmes et les filles contre l'exploitation et les abus. HCR a maintenu une réponse humanitaire dans des zones fortement touchées, où les personnes déplacées tentaient de retourner malgré la destruction de leurs biens. Grâce à la flexibilité du CERF, les interventions ont été adaptées en temps réel, incluant des distributions en espèces et la construction d'abris d'urgence. PAM a pu intervenir rapidement dans un contexte où plus de 75 % de la population souffrait d'insécurité alimentaire aiguë, alors même que certains financements (notamment américains) étaient temporairement suspendus. En conclusion, les financements CERF ont permis de répondre à des besoins critiques, là où l'absence d'intervention aurait entraîné des conséquences graves, voire irréversibles, pour les populations vulnérables. Cependant, le délai de la réponse a limité l'impact de ces projets.

2.2.3 Did CERF improve coordination amongst the humanitarian community?

Yes

Le financement CERF a contribué de manière significative à renforcer la coordination entre les acteurs humanitaires, en favorisant des actions conjointes, des synergies opérationnelles et un alignement stratégique : UNFPA a activement impliqué les partenaires dans les mécanismes de coordination existants (clusters, groupe technique Genre, réseau PSEA, OCHA), tout en renforçant les capacités sur la PSEA, la gestion des cas et la coordination des mécanismes communautaires de plainte. L'appui a également permis de renforcer les capacités de gestion des organisations féminines et de personnes en situation de handicap, améliorant ainsi l'inclusion au sein de la coordination humanitaire. UNICEF a illustré l'efficacité de la coordination grâce, par exemple, à l'intervention rapide sur le site collectif de Lubero, suite à des alertes partagées par le HCR sur les risques épidémiques liés à l'insuffisance des services eau, hygiène et assainissement. Des missions conjointes ont aussi été organisées pour évaluer la situation sécuritaire, notamment durant la période d'escalade des combats entre les FARDC et le M23. De plus, UNICEF a travaillé étroitement avec les clusters sectoriels et les entités gouvernementales (comme PRONANUT et les autorités éducatives provinciales), renforçant la cohérence des actions. Les agences ont participé à des évaluations conjointes, facilitant des décisions partagées. Les interventions ont été pensées de manière complémentaire avec d'autres partenaires, pour adresser de façon plus complète les différents facteurs de vulnérabilité. La coordination accrue a également permis d'attirer de nouveaux acteurs humanitaires dans les zones ciblées, augmentant la couverture et la diversité des réponses. Ces éléments démontrent que les fonds CERF ont été un catalyseur d'une meilleure coordination inter-agence, favorisant un partage d'informations, une planification conjointe et une réponse plus efficace au bénéfice des populations touchées.

2.2.4 Did CERF funds help improve resource mobilization from other sources?

Yes

Les financements CERF ont clairement contribué à améliorer la mobilisation de ressources complémentaires auprès d'autres bailleurs. Plusieurs agences ont pu s'appuyer sur l'effet levier du CERF pour obtenir des fonds additionnels : OMS a mobilisé un appui complémentaire de 100 000 euros auprès de la Grèce pour soutenir la réponse en santé sexuelle, reproductive, maternelle et infantile, et combler les lacunes identifiées. UNFPA a renforcé ses activités en santé reproductive et lutte contre les VBG grâce à des financements de partenaires (UK, Canada, Suède, Norvège). Bien que certaines zones financées par ces bailleurs diffèrent de celles ciblées par le CERF, l'effet de complémentarité reste présent, notamment à travers l'élargissement géographique de l'intervention. UNICEF a obtenu des fonds britanniques pour la réponse Mpox dans le secteur de l'éducation, permettant un élargissement de la couverture, y compris via des activités d'hygiène scolaire et de formation des enseignants à la gestion de cas. En nutrition, grâce aux résultats obtenus avec les fonds CERF (97 % de taux de guérison), UNICEF a gagné la confiance de bailleurs comme ECHO (1,6 million d'euro) et la Suède (3,1 million d'euro), ce qui a permis d'élargir la réponse. PAM a bénéficié de fonds flexibles (notamment de BHA) pour augmenter le nombre de bénéficiaires via des distributions alimentaires générales et combiner ces interventions avec le traitement de la malnutrition aiguë. Ces exemples démontrent que le financement CERF a non seulement permis de répondre rapidement aux besoins, mais aussi de renforcer la crédibilité des agences auprès des bailleurs, facilitant ainsi la mobilisation de fonds complémentaires et l'expansion de la réponse humanitaire.

2.2.5 Provide any other examples of added value of this CERF allocation.

2.3. Quality Programming:

L'allocation CERF a été conçue et mise en œuvre avec une attention constante aux questions transversales, afin d'assurer une réponse humanitaire de qualité, inclusive et fondée sur les droits.

La protection, en particulier la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre, a été intégrée au cœur des interventions, bien au-delà du seul secteur de la protection. Dans les zones les plus touchées par les déplacements, des espaces sûrs ont été établis pour accueillir et accompagner les survivantes de VBG, notamment des adolescentes. Cette approche, mise en œuvre en étroite collaboration avec des organisations locales soutenues notamment par l'UNFPA, a permis non seulement d'assurer une prise en charge psychosociale et médicale, mais aussi de renforcer les mécanismes communautaires de prévention et d'alerte. Dans le territoire de Lubero, la mise en place de points d'écoute et l'accompagnement individualisé coordonné avec les autorités locales ont contribué à créer un environnement plus protecteur, comme en témoigne l'expérience du HCR.

L'ancrage communautaire de la réponse a aussi été un levier essentiel pour garantir la redevabilité envers les populations affectées. La mobilisation d'acteurs locaux - des comités de gestion scolaire aux comités de plaintes dans les structures de santé - a favorisé une meilleure appropriation et adaptation des activités. Des canaux diversifiés de remontée d'information, allant de la ligne verte à la consultation post-distribution, ont permis aux agences comme le PAM ou l'OMS d'ajuster concrètement les modalités d'intervention (horaires, composition des équipes, nature des services). Dans le secteur éducatif, des comités communautaires ont été associés à toutes les étapes du ciblage et de la distribution, renforçant ainsi la transparence et l'efficacité des interventions.

L'inclusion des personnes vivant avec un handicap a été intégrée dès la conception des projets, tant à travers le choix des partenaires que l'adaptation des outils et des espaces. Des organisations de personnes handicapées ont été directement impliquées dans la mise en œuvre de certaines activités de protection, assurant ainsi une meilleure identification des obstacles et la diffusion de pratiques inclusives. À titre d'exemple, l'OMS a intégré des dispositifs pour garantir l'accès de près de 10 000 personnes en situation de handicap à des soins de santé de qualité, tandis que le PAM a sensibilisé ses partenaires et adapté ses moyens de communication pour éviter toute exclusion lors des distributions.

L'analyse de genre a orienté les choix stratégiques et opérationnels dans plusieurs secteurs. Dans les écoles, la diffusion du Code 22 a permis d'instaurer des environnements plus sûrs et plus sensibles aux dynamiques de pouvoir, en lien avec les autorités éducatives et les partenaires locaux, comme l'a mis en œuvre l'UNICEF. Le renforcement du leadership féminin, les campagnes sur la masculinité positive et la reconnaissance des besoins spécifiques des femmes, des filles et des minorités de genre ont contribué à une réponse plus équilibrée et équitable. Ce travail s'est appuyé sur les retours des communautés, les analyses de risque, et les capacités existantes, illustrant un réel engagement en faveur de l'égalité et de la protection contre les abus.

Enfin, certaines interventions ont utilisé l'assistance en espèces de manière ciblée pour répondre aux besoins les plus urgents, tout en respectant la dignité et la confidentialité des bénéficiaires. Cela a été le cas, par exemple, des appuis à des activités génératrices de revenus pour les survivantes de VBG, menés dans une logique inclusive et non stigmatisante.

En somme, cette allocation CERF a permis de mettre en œuvre une réponse holistique, inclusive et participative, en intégrant les préoccupations transversales de manière concrète et contextuelle. Elle a ainsi renforcé l'efficacité de l'action humanitaire, sa légitimité et son ancrage dans les dynamiques communautaires.

2.5 Allocation Overview (US\$)

Total amount required for the humanitarian response	67,513,020.00
CERF	10,000,000.45
Country-Based Pooled Fund (if applicable)	2,000,000.00
Other (bilateral/multilateral)	0.00
Total funding received for the humanitarian response (by source above)	12,000,000.45

2.6 CERF Emergency Funding by Project and Sector/Cluster (US\$)

Agency	Project Code	Sector/Cluster	Amount (US \$)
UNHCR	CERF-COD-24-RR-HCR-33287	Protection	1,000,000.00

UNHCR	CERF-COD-24-RR-HCR-33287	Shelter and Non-Food Items	1,500,000.00
UNFPA	CERF-COD-24-RR-FPA-33288	Protection - Gender-Based Violence	1,000,000.00
UNICEF	CERF-COD-24-RR-CEF-33289	Water, Sanitation and Hygiene	712,500.01
UNICEF	CERF-COD-24-RR-CEF-33289	Nutrition	462,500.00
UNICEF	CERF-COD-24-RR-CEF-33289	Protection - Child Protection	612,500.00
UNICEF	CERF-COD-24-RR-CEF-33289	Education	712,500.01
WFP	CERF-COD-24-RR-WFP-33290	Food Security - Food Assistance	2,500,000.43
WHO	CERF-COD-24-RR-WHO-33291	Health	1,500,000.00
Total			10,000,000.45

2.7 Breakdown of CERF Funds by Type of Implementation Modality (US\$)

Partner Type	Budget in US \$	Expenditure in US \$
International NGO	1,647,675.00	1,647,675.00
National NGO	2,304,306.00	1,497,897.84
Others / Government	171,046.00	89,546.48
Total	4,123,027.00	3,235,119.32

2.8 Cash

CVA Type	Sector/Cluster	Planned People Targeted	People Reached	Total Planned transfer amount (in \$US)	Total Amount transferred (in \$US)
Sector-specific unconditional cash transfers	Protection - Gender-Based Violence	600	600	153,000.00	153,000.00
Sector-specific unconditional cash transfers	Shelter and Non-Food Items	5,000	5,000	120,000.00	120,000.00
Total		5,600	5,600	273,000.00	273,000.00

3. OPERATIONAL PRIORITIZATION:

3.1 Overview of the Humanitarian Situation:

La violence armée dans le nord du territoire de Rutshuru et le sud du territoire de Lubero a exposé des milliers de Congolais, notamment des femmes et des enfants, à des conditions de vie extrêmement difficiles. En raison de l'avancée du M23, entre fin juin 2024 et la mi-juillet, environ 300 000 personnes déplacées ont été affectées à Lubero, tandis que plus de 92 565 personnes retournées y ont été enregistrées depuis mars 2024.

La prise de contrôle par le M23 de plusieurs localités clés dans le sud de Lubero a provoqué d'importants mouvements de population, aggravant la situation humanitaire. De nombreuses personnes déplacées sont revenues dans des zones (zones de santé du Sud Lubero) où les infrastructures de base ont été détruites, générant des besoins urgents en matière de nourriture, de protection, de services de santé, d'eau, d'assainissement, d'articles ménagers essentiels et d'abris.

L'accès humanitaire et la fourniture des services de base ont été fortement entravés par la poursuite des combats, notamment après la progression du M23 dans le sud de Lubero. Des incidents visant des travailleurs humanitaires ont été signalés fin juin 2024. La trêve initialement négociée pour débiter le 5 juillet 2024 a été prolongée de deux semaines supplémentaires, jusqu'au 3 août 2024. Les États-Unis ont joué un rôle clé dans la négociation de cette trêve. Malgré cette extension, la situation est restée volatile, avec de nombreux affrontements signalés et des mouvements massifs de populations déplacées. La nouvelle cessation des hostilités facilitée par l'Angola n'a pas tenu, entraînant une nouvelle escalade du conflit.

De nombreuses personnes ayant fui vers le sud de Lubero sont restées sans assistance en raison de l'absence de présence humanitaire. Les organisations humanitaires ont relocalisé plus de 60 membres de leur personnel hors de Lubero les 2 et 3 juillet, pour des raisons de sécurité. Le COHP du Nord-Kivu a mené des évaluations de l'accès et des besoins dans les zones touchées au cours de la première semaine d'août, en coordination avec les partenaires humanitaires régionaux, afin d'éclairer et d'affiner la réponse et l'allocation CERF de manière plus ciblée.

En résumé, la situation humanitaire au Nord-Kivu était critique, nécessitant un soutien immédiat et substantiel pour répondre aux besoins des populations déplacées et affectées par le conflit.

3.2 Operational Use of the CERF Allocation and Results:

En réponse au conflit et à la vague de déplacements dans l'extrême nord de la province du Nord-Kivu, l'Équipe humanitaire de pays (HCT) a lancé un appel pour un soutien urgent du CERF afin de répondre aux besoins prioritaires des personnes déplacées internes (PDI) nouvellement arrivées et des retournés les plus vulnérables dans le sud du territoire de Lubero (Alimbongo, Lubero), touchés par la crise. Ce soutien s'est concentré sur l'assistance vitale dans les domaines de la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, l'hébergement et les articles non alimentaires (NFI), ainsi que l'éducation, avec un accent particulier sur la protection, y compris la réponse aux violences basées sur le genre, le soutien psychosocial, les références juridiques et médicales, et la protection des enfants dans les sites de déplacement.

Pour ce faire, le Coordonnateur humanitaire, en collaboration avec la HCT et avec le soutien d'OCHA, a priorisé les agences ayant des partenariats avec des organisations locales et déjà actives dans l'extrême nord du Nord-Kivu. Ces agences comprennent le PAM, l'UNICEF, l'OMS, le HCR et l'UNFPA, chacune se concentrant sur un pilier spécifique.

Le HCR a distribué des articles non alimentaires et des abris à 36 250 personnes et apporté une assistance en protection à plus de 42 530 personnes déplacées. Par le biais de l'OMS, 117 289 personnes vulnérables ont bénéficié de traitements contre les maladies courantes, d'un meilleur accès aux soins de santé mentale, et d'initiatives en santé sexuelle et reproductive. Un appui aux soins de santé primaires et secondaires a été fourni à la population affectée, grâce au soutien à 18 structures sanitaires existantes et au personnel médical, notamment via la fourniture de médicaments essentiels, de kits médicaux et d'équipements.

Grâce à l'UNFPA, 7 502 personnes ont eu accès à une prise en charge globale incluant un appui médical, psychosocial, une réinsertion socio-économique et scolaire, un accompagnement juridique et judiciaire, ainsi qu'un renforcement de l'environnement protecteur. De plus, 2 992 kits de dignité ont également été distribués aux femmes et aux filles.

La réponse WASH de l'UNICEF a bénéficié à 32 152 personnes grâce à la réhabilitation de points d'eau existants et à la construction de latrines et de douches d'urgence. L'UNICEF a également soutenu l'accès à l'éducation pour 3 607 enfants et mis en œuvre des actions de prévention et de réponse face à l'exploitation, les abus, la négligence et la violence à l'encontre des enfants. Cependant, il est important de noter que le contexte sécuritaire n'a pas permis de finaliser dans les temps les espaces temporaires d'apprentissage, ni la bonne mise en œuvre des activités de prévention de la malnutrition aigue modérée. Le PAM a fourni une assistance alimentaire inconditionnelle, sous forme de vivres, à 25 119 personnes.

Ces agences ont travaillé en étroite coordination pour assurer une approche intégrée ciblant les mêmes populations vulnérables. Elles ont également collaboré avec les autorités concernées et les ministères provinciaux compétents, lorsque présents.

3.3 People Indirectly Reached:

On estime que l'allocation a atteint de façon indirecte plus de 781 962 personnes. Ce chiffre correspond aux personnes directement impactées par les campagnes de sensibilisation de l'OMS, visant à promouvoir la prévention des maladies à potentiel épidémique et à favoriser l'accès aux services et soins de santé primaires, ainsi que la prévention des actes d'exploitations, harcèlement et d'abus sexuels.

3.4 People Directly Reached:

Au total, les projets menés dans le cadre de cette allocation ont atteint 120 439 personnes dont 36 528 femmes, 26 470 filles, 34 099 hommes et 23 342 garçons, dont 9 873 personnes en situation de handicap. Ce résultat est aligné avec la cible initiale de 118 903 personnes.

A noter :

- Protection: + 19% de personnes atteintes par rapport à la cible. En raison des déplacements massifs de population, le nombre de personnes dans le besoin a considérablement augmenté entraînant une hausse de la demande en service de protection à laquelle a répondu le projet du HCR.
- Abris/AME: +11%. Idem
- Protection de l'enfance: -37%. Cela s'explique par une erreur de calcul sur le projet d'UNICEF qui indiquait cibler 14 412 personnes au lieu du nombre correct de 8 475 personnes.
- Personnes déplacées internes: +15%. La persistance des conflits dans le territoire de Lubero a provoqué des déplacements massifs des populations de Lubero et d'Alimbongo vers Kayna et Rutshuru, augmentant le nombre de PDI pris en charge.
- Retournés: -19%. Dans ce contexte, les personnes déplacées ne n'ont pas toutes pu retourner dans leur zone d'origine. Notamment, les déplacés de Nyiragongo se sont principalement dirigés vers la zone de santé de Kirotshe, diminuant sensiblement le nombre de retournés attendus dans Nyiragongo et Rutshuru.
- Communauté hôte: -19%. La précarité des familles d'accueil n'a pas permis de continuer à accueillir les IDPs, diminuant ainsi le nombre des familles d'accueil atteintes.
- Autres : - 48%. Le HCR prévoyait de cibler des bénéficiaires non affectés par les déplacements, cependant ce nombre n'a pas été atteint, au profit des plus vulnérables, affectés par les déplacements.

Table 4: Number of People Directly Assisted with CERF Funding by Sector/Cluster*

Sector/Cluster	Planned					Reached				
	Women (≥ 18)	Girls (< 18)	Men (≥ 18)	Boys (< 18)	Total	Women (≥ 18)	Girls (< 18)	Men (≥ 18)	Boys (< 18)	Total
Water, Sanitation and Hygiene	7,768	8,612	7,605	8,515	32,500	7,956	7,625	8,951	8,620	33,152
Protection	6,760	12,837	5,531	10,502	35,630	12,759	14,886	6,381	8,505	42,531
Nutrition	0	3,560	0	3,285	6,845	0	3,548	0	2,842	6,390
Protection - Gender-Based Violence	4,287	2,482	451	301	7,521	5,415	1,697	76	314	7,502
Food Security - Food Assistance	4,270	8,841	3,768	8,240	25,119	4,270	8,660	3,757	8,432	25,119
Shelter and Non-Food Items	6,166	11,709	5,046	9,579	32,500	10,875	12,687	5,438	7,250	36,250
Protection - Child Protection	1,669	3,552	716	8,475	14,412	1,994	4,190	323	2,559	9,066
Health	35,779	24,237	33,470	21,929	115,415	36,360	24,630	34,014	22,285	117,289
Education	28	2,160	42	1,440	3,670	35	1,788	35	1,819	3,677
Total	66,727	77,990	56,629	72,266	273,612	79,664	79,711	58,975	62,626	280,976

Category	Planned					Reached				
	Women (≥ 18)	Girls (< 18)	Men (≥ 18)	Boys (< 18)	Total	Women (≥ 18)	Girls (< 18)	Men (≥ 18)	Boys (< 18)	Total
Host Communities	3,578	3,682	3,347	3,012	13,619	2,909	3,437	2,721	2,586	11,653
Internally Displaced People	21,467	14,542	20,082	13,157	69,248	24,725	16,748	23,130	15,154	79,757
Other	203	385	166	315	1,069	223	260	112	149	744
Refugees	0	178	0	164	342	0	177	0	142	319
Returnees	10,734	7,271	10,041	6,579	34,625	8,726	5,912	8,163	5,348	28,149
Total Number of People Directly Assisted with CERF Funding	35,982	26,058	33,636	23,227	118,903	36,583	26,534	34,126	23,379	120,622

Category	Planned					Reached				
	Women (≥ 18)	Girls (< 18)	Men (≥ 18)	Boys (< 18)	Total	Women (≥ 18)	Girls (< 18)	Men (≥ 18)	Boys (< 18)	Total
Number of people with disabilities (PwD)	2,862	1,939	2,678	1,754	9,233	3,061	2,073	2,863	1,876	9,873

Sub-IP

Partner Type	\$	%	Partner Tags	\$	%
International NGO	\$1,647,675.00	16%	WLO	\$0.00	0%
National NGO	\$2,304,306.00	23%	RLO	\$0.00	0%
Others / Government	\$171,046.00	2%	YLO	\$0.00	0%
Private Contractor	0	0	OPD	\$0.00	0%
Red Cross/Red Crescent Society	0	0	Total	0.00	0%
UN and IOM	0	0			
Total	4,123,027.00	41%			

Cluster/ Sector	Agency	Implementing Partner Type	Partner Type	Funds Transferred in USD	Date of First Payment to Implementing Partner*	Start Date of CERF-Funded Activities by implementing Partner*	Comments/ Remarks
		Extended Name	Partner Acronym				

CERF Project Code: CERF-COD-24-RR-CEF-33289

Nutrition	UNICEF	PRONANUT	PRONANUT	National Partners	30,096.00	07-Apr-2025	01-May-2025	L'écart est dû à l'augmentation du nombre de participants ainsi qu'à l'allongement de la durée de l'activité, passée d'une semaine à deux semaines, dans le cadre de la révision du protocole PCIMA
Protection - Child Protection	UNICEF	Division Provinciale des Affaires Sociales	DIVAS	National Partners	50,000.00	14-Oct-2024	14-Oct-2024	N/A
Education	UNICEF	Direction provinciale de l'EPSP Nord Kivu II	EPSP NK-II	National Partners	90,950.00	01-Oct-2024	01-Oct-2024	UNICEF a alloué les fonds CERF destinés au partenaire du Ministère de l'Education Nationale et Nouvelle Citoyenneté Nord-Kivu II aux travaux de construction. Les activités CERF planifiées pour ce partenaire étatique ont été réalisées avec les fonds propres de l'UNICEF.

Protection - Child Protection	UNICE F	Village d'espoir	Village d'espoir	Nationa l Partner s	116,066.00	04-Oct-2024	04-Oct-2024	Action concrètes Pour la Protection de l'enfant au lieu du Village Espoir : La variance s'explique par une augmentati on du nombre d'enfants affectés par la crise, notamment des enfants associés aux groupes armés, nécessitant une prise en charge psychosoci ale renforcée ainsi que des actions supplément aires d' identificatio n, de documentati on, de recherche familiale et de réunification . Cette situation a entraîné un renforceme nt des équipes de terrain et des besoins logistiques accrus pour intervenir dans des zones parfois difficiles d'accès.
-------------------------------------	------------	---------------------	---------------------	------------------------------	------------	-------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nutrition	UNICEF	Centre d'Appui a la Promotion Nutritionnelle	CEAPRONUT	National Partners	121,000.00	07-Nov-2024	01-Jan-2025	L'écart est lié à un nombre de patients MAS pris en charge plus élevé que prévu, entraînant des dépenses supplémentaires pour assurer les soins.
Protection - Child Protection	UNICEF	Organisation des devoirs de l'homme	ODH	National Partners	135,000.00	30-Oct-2024	30-Oct-2024	La variance s'explique par un nombre de cas plus élevé que prévu nécessitant un appui psychosocial et une réunification familiale, ainsi que par des coûts logistiques supplémentaires liés à l'insécurité et à l'accès difficile dans certaines zones d'intervention. Merci de noter que ce n'est pas ODH "organisation des devoirs de l'homme" (ODH), mais ODH Observatoire des droits de l'homme.

Protection - Child Protection	UNICEF	HEAL AFRICA	HEAL AFRICA	National Partners	150,000.00	01-Oct-2024	01-Oct-2024	La variance s'explique par le fait que le partenaire a été couvert par une autre source de financement pour mettre en œuvre les interventions prévues, ce qui explique qu'aucun montant n'a été transféré dans le cadre de ce projet.
Water, Sanitation and Hygiene	UNICEF	Programme d'Approvisionnement en Eau pour les Villages	PAEV	National Partners	150,000.00	31-Dec-2024	30-Oct-2024	N/A
Water, Sanitation and Hygiene	UNICEF	Hydraulique Sans Frontière	HYFRO	National Partners	340,000.00	13-Oct-2024	30-Oct-2024	N/A

Education	UNICEF	BIFERD	BIFERD	National Partners	370,455.00	02-Dec-2024	09-Dec-2024	Le partenaire BIFERD n'a reçu que 14% des fonds planifiés car pour des règles d'UNICEF une ONG ne pouvait pas assurer les constructions pour un budget dépassant \$100 000. Les constructions prévues pour le partenaire ont été confiées à une entreprise de construction.
-----------	--------	--------	--------	-------------------	------------	-------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERF Project Code: CERF-COD-24-RR-FPA-33288

Protection - Gender-Based Violence	UNFPA	Health, Education, Action, Leadership Development Africa	HEAL Africa	National Partners	562,536.00	03-Feb-2025	25-Sep-2024	<p>Voir commentaire en bas et commentaire du logframe (amender ce texte en fonction des actions prises) Réponse de l'UNFPA au commentaire ci-dessous (C FNRSG5): Conformément au calendrier de justification (au plus tard le 15 janvier 2025), le remboursement du montant préfinancé (146,200.00 \$) était couplé au transfert de 416.336 USD à l'IP HEAL Africa en une tranche pour la continuité et l'exécution globale de toutes les activités. Le compte bancaire du partenaire opérationnel crédité le 05 février 2025. En résumé, tout le fond prévu était transféré à l'IP HEAL Africa.</p>
------------------------------------	-------	----------------------------------------------------------	-------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERF Project Code: CERF-COD-24-RR-HCR-33287								
Shelter and Non-Food Items	UNHCR	African Initiative for Relief and Development (AIRD)		International NGO	40,000.00	23-Sep-2024	23-Sep-2024	
Protection	UNHCR	INTERSOS ITALY	INTERSOS	International NGO	86,650.00	23-Sep-2024	23-Sep-2024	
Protection	UNHCR	Association des Volontaires sociales Internationales	AVSI	International NGO	342,600.00	23-Sep-2024	23-Sep-2024	
Shelter and Non-Food Items	UNHCR	Actions et Interventions pour le Développement et l'Encadrement Social (AIDES)		International NGO	1,178,425.00	23-Sep-2024	23-Sep-2024	
CERF Project Code: CERF-COD-24-RR-WFP-33290								
Food Security - Food Assistance	WFP	Consortium CH-ACDD	Consortium CH-ACDD	National Partners	62,798.00	07-Oct-2024	15-Oct-2024	
Food Security - Food Assistance	WFP	CARITAS DIOCESAINE/Goma	CARITAS	National Partners	99,063.00	28-Oct-2024	01-Nov-2024	
CERF Project Code: CERF-COD-24-RR-WHO-33291								
Health	WHO	AIDES		National Partners	197,388.00	23-Jan-2025	15-Oct-2024	Le processus de contractualisation a été prolongé, et la procédure de due diligence relative à l'ONG AIDES s'est achevée avec l'approbation finale de la contractualisation, accordée le 23 janvier 2025. Avant cette date, les équipes de l'OMS déployées dans les

PART II - PROJECT OVERVIEW

Project Proposal: CERF-COD-24-RR-HCR-33287	
Allocation Code:	CERF Rapid Response: Democratic Republic of the Congo 2024 (Displacement)
Project Code:	CERF-COD-24-RR-HCR-33287
Emergency Type:	Conflict - Displacement
Project Sector/Cluster:	Protection Shelter and Non-Food Items
Organization:	United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

1. Project Overview	
1.1 Project Title	Réponse d'urgence en protection, abris et articles non alimentaires pour la population déplacée dans le territoire de Lubero
1.2 Start Date	19-Sep-2024
1.3 End Date	18-Mar-2025
1.4 Extended End Date	18-Jun-2025
1.5 Project Duration	9 Months

1.6 Project Revision				
Revision Name	Revision Project	Date Revision Submitted	Date Revision Approved	Revision Status
Revision 1	No Cost Extensions (NCE), Reprogramming	13-Mar-2025	18-Mar-2025	Approved - Project form updated

1.7 Funding Summary	
1.7.1 Total Funds Required for Organization's Response	15,000,000.00
1.7.2 Funds Received for Organization's Response	0.00
1.7.3 Total Funds Requested from CERF for this Proposal	2,500,000.00

1.8 Project Results Summary

Le financement du CERF a permis de mettre en œuvre une réponse rapide, multisectorielle et ciblée face à la crise aiguë provoquée par le conflit avec le M23. Sa valeur ajoutée se fait voir par les résultats obtenus grâce à ce financement notamment :

- Plus de 42531 personnes déplacées ont bénéficié d'activités de protection, comprenant des services spécialisés, une assistance directe et des projets visant à renforcer la coexistence pacifique avec les communautés hôtes.

- 36 250 personnes ont reçu une assistance en abris, en cash pour loyer et en articles ménagers essentiels (AME).

Le projet a permis de lancer des activités de transfert monétaire, notamment :

- Des aides au paiement des loyers en faveur de 5 000 personnes,

- Des transferts monétaires de protection au bénéfice de plus de 200 survivantes de violences basées sur le genre (VBG), en dépit des défis sécuritaires persistants.

- 1 500 ménages, soit 12 500 personnes, ont reçu des kits d'articles ménagers essentiels.

- 200 femmes à risque de VBG ont bénéficié d'une assistance financière à des fins de protection, contribuant à renforcer leur accès aux services essentiels et à réduire les risques de violences en favorisant leur autonomie et leur résilience.

Au-delà de 56 352 personnes touchées directement, ce projet a pu atteindre des villages entiers, des territoires à travers des projets à impacts rapides comme des adductions d'eau, des constructions de salles de classes, des sessions de formations communautaires et des sensibilisations de masse.

L'estimation des population indirectement touchées s'élève à 774 448 personnes dans le secteur de la protection dont 157680 femmes, 214969 filles, 212969 hommes et 190873 garçons.

Enfin, ce financement a renforcé la présence opérationnelle du HCR, permettant une actualisation régulière des données sur la situation de protection et les besoins en abris. Ces informations ont été partagées avec les partenaires humanitaires, y compris les clusters

1.9 Changes And Amendments	<p>Les déplacements de populations vers le nord de Lubero, Butembo et le territoire de Beni ont entraîné un changement de localisation des bénéficiaires, nécessitant une révision des priorités d'intervention. Ces mouvements ont rendu les données initiales sur les bénéficiaires obsolètes, d'où la nécessité de mettre en place un suivi actualisé dans les nouvelles zones d'accueil.</p> <p>La situation sur le terrain avait exigé une reprogrammation du projet afin de mieux répondre aux besoins émergents, notamment à travers une extension des zones de mise en œuvre, ainsi qu'une adaptation de certaines activités et indicateurs pour mieux refléter les réalités et les besoins des populations affectées.</p>
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Project Objective

2.1 Project Objective

Renforcer les systèmes de surveillance et de réponse pilotés par la communauté pour la protection, l'abri et les besoins essentiels des ménages, dans le but d'améliorer les normes de logement des personnes déplacées internes et des communautés d'accueil impactées par la crise du M23 dans le territoire de Lubero

Logical Framework

Logical Framework details for Protection				
3. Outcomes and outputs				
Outcome 1				
Amélioration de l'environnement protecteur des personnes déplacées ainsi que des populations affectées par les crises dans le territoire de Lubero grâce au renforcement des mécanismes d'autogestion communautaire et au renforcement de la confiance avec les communautés				
Comment on progress in achieving project outcome :				
<p>Dans le cadre du volet protection, 774 448 personnes ont été touchées indirectement à travers les différentes activités mises en œuvre par le projet. Par ailleurs, 42 531 personnes ciblées ont bénéficié directement des interventions planifiées. L'ensemble des activités et résultats attendus dans le cadre du projet ont pu être réalisés dans les délais impartis, grâce à une prolongation sans coût (no-cost extension) accordée jusqu'en juin 2025. Cette extension s'est avérée cruciale pour garantir la mise en œuvre complète des activités, en dépit des contraintes sécuritaires majeures rencontrées sur le terrain, notamment la prise de contrôle partielle du Nord-Kivu par le groupe armé M23. Malgré ces défis, le projet a fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation. Les actions de sensibilisation communautaire, de renforcement de capacités, de dialogue communautaire et de soutien à la cohésion sociale ont été menées à bien, y compris dans de nouvelles zones ciblées comme le territoire de Beni, identifié comme alternative aux localités devenues inaccessibles dans le Lubero. En ce qui concerne les projets à impact rapide (QIPs), les 20 projets prévus ont tous été lancés entre novembre 2024 et mars 2025, répartis comme suit : Beni (10), Butembo (4) et Lubero (6). Bien que certaines réalisations aient connu des retards, principalement en raison de contraintes opérationnelles, ces activités ont finalement été mises en œuvre avec succès.</p>				
		Indicators Targets		Indicators Achievements
		End-Cycle Beneficiaries		
Outcome Indicator 1.1(Custom)				
<p>Nombre de personnes affectées qui vivent dans un environnement protecteur grâce au renforcement des mécanismes de protection et de lutte contre la violence liée au sexe des mécanismes</p> <p>Unit: Alerts</p>	35,631	<p>Women: 6760</p> <p>Girls: 12837</p> <p>Men: 5531</p> <p>Boys: 10503</p>	42,531	<p>Women: 12759</p> <p>Girls: 14886</p> <p>Men: 6380</p> <p>Boys: 8506</p>
Reporting on Achievements:				
La cible initiale était de 36 250 personnes. Cependant, en raison des déplacements massifs de population, le nombre de personnes dans le besoin - tant dans les communautés hôtes que sur les sites de déplacement - a considérablement augmenté. Cette hausse a entraîné une demande accrue en services de protection et la nécessité d'adapter la réponse en conséquence.				
Output 1.1				
Description				
35 631 personnes déplacées des ZS de Lubero dans le territoire de Lubero vivent dans un environnement protecteur grâce au renforcement des mécanismes de protection et de lutte contre la violence liée au sexe des mécanismes				
Comment on progress in achieving project output :				

Grâce à l'extension géographique et temporelle du projet, 42 531 personnes déplacées dans les territoires de Lubero et Beni ont bénéficié d'un environnement plus protecteur, notamment à travers le renforcement des mécanismes communautaires de protection et la prévention des violences basées sur le genre (VBG). Le projet a adopté une approche inclusive, participative et fondée sur les droits humains, en veillant au respect du principe du « Ne pas nuire ». Les autorités locales et communautés hôtes ont été activement impliquées à toutes les étapes, renforçant l'appropriation locale des activités. Les autorités de Butembo, Beni et Lubero ont soutenu les interventions en mettant à disposition des infrastructures pour les formations. Par ailleurs, 20 projets à impact rapide (QIPs) ont été mis en œuvre selon une approche communautaire, mobilisant ingénieurs et fournisseurs locaux, renforçant ainsi les capacités locales et la cohésion sociale. Dans le cadre de la réponse aux VBG, huit points d'écoute ont été mis en place à Lubero. Un accompagnement psychosocial confidentiel y a été assuré par des assistantes formées et supervisées par des psychologues. Au total, 408 survivantes ont été accompagnées, dont 219 issues des communautés hôtes et 189 déplacées internes ou retournées.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.1.1	Custom	Les capacités des points focaux des zone de sante de Lubero sont renforcées sur la protection contre l'exploitation, les abus sexuels PSEA lors des formations de 3 jours chacune dans chaque zone géographique. Unit: Trainings	50	Women:19 Men:13 Girls:10 Boys:8	50	Women:19 Men:13 Girls:10 Boys:8

Comments on Reached: 50 points focaux ont été formés pendant trois jours sur le PSEA et la prévention VBG dont 14 dans le Lubero Centre, 11 à Butembo et 25 dans le district de Kirumba.

Enfin, 4 ateliers ont été organisé avec les représentants des structures communautaires à Beni, Butembo et Lubero afin d'être formé sur des thématiques de protection de façon plus approfondie, dont notamment le PSEA.

Indicator 1.1.2	Custom	Nombre de projets de cohabitation pacifique bénéficiant aux communautés déplacées et hôtes Unit: Inter-Community Dialogues	20	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	20	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
-----------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------	----	---------------------------------------

Comments on Reached: Dans le cadre de la réponse communautaire visant à renforcer la résilience et à promouvoir la cohabitation pacifique dans les zones affectées par les déplacements forcés et les conflits, un total de 18 projets à impact rapide (Quick Impact Projects - QIPs) ont été identifiés, validés avec les communautés locales et mis en œuvre dans les zones prioritaires du Grand Nord-Kivu en 2025. Pour rappel, 2 QIPS avaient déjà été réalisés en 2024 (mise en place d'un champ communautaire et création d'un centre de formation de coupe et couture). Les QIPs mis en place ont été identifiés, choisis, gérés et exécutés par les membres de la communauté eux-mêmes. Les constructions ont été exécutées par les ingénieurs communautaires choisis par les membres de la communauté. Les fournisseurs mêmes sont des membres de la communauté. Cette approche a renforcé les capacités de structures communautaires dans la gestion d'un projet.

Indicator 1.1.3	Custom	Nombre de sessions de renforcements de capacités sur la gestion des conflits organisées Unit: Trainings	4	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	13	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
-----------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------	----	---------------------------------------

Comments on Reached: 13 sessions ont été organisées sur le renforcement des capacités sur la gestion des conflits. Au total, 21 comités de gestion de conflits ont été identifiés dans les zones de Lubero, Butembo, Beni, Oicha, Mbau et Mavivi. Une cartographie détaillée de ces comités a été réalisée afin de mieux comprendre leur répartition géographique et leur niveau de structuration.

Parmi eux, 18 comités, composés de 505 membres, ont bénéficié d'un renforcement de capacités sur les thématiques liées aux conflits et à la résolution pacifique des différends lors de 13 sessions différentes. Cette formation a été dispensée avec l'appui d'un expert qualifié du LTP Grand Nord-Kivu, spécialisé en gestion des conflits.

À l'issue de ce processus, l'ensemble des comités ciblés a été redynamisé et est désormais opérationnel pour contribuer à la prévention et à la gestion des tensions au sein des communautés locales.

Indicator 1.1.4	Custom	Nombre des structures communautaires identifiées et redynamisées pour le monitoring de protection grâce à des sessions de sensibilisation (il s'agit des structures ou des associations communautaires locales)	25	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	25	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Unit: Early Warning Systems						

Comments on Reached: Dans le cadre du renforcement de l'approche communautaire du monitoring de protection, 7 structures communautaires et 18 comités de gestion de conflits ont été identifiées et redynamisées dans les zones d'intervention du Grand Nord-Kivu, notamment dans les territoires de Beni, Lubero et Butembo. Il s'agit de structures de protection actives dans les zones affectées par les déplacements et les retours ainsi que plusieurs structures étatiques telles que les Comités Locaux de Paix et de Développement (CLPD) et les Cellules de Paix et de Développement des Groupements CPDG), jouant un rôle dans la gouvernance locale et le développement communautaire, notamment à travers la planification locale et le plaidoyer. Ces comités sont impliqués dans des initiatives de cohésion sociale, de promotion de la paix et de participation citoyenne dans un contexte de défis sécuritaires.

Chaque structure a mobilisé 20 membres, soit un total de 140 personnes formées. Ces formations ont couvert plusieurs thématiques essentielles

Indicator 1.1.5	Custom	CC.4 Nombre de personnes affectées formées et/ou ayant participé à des sessions d'information, tables rondes et de dialogues communautaires	215	Women:75 Men:60 Girls:50 Boys:30	205	Women:87 Men:114 Girls:1 Boys:3
Unit: Early Warning Systems						

Comments on Reached: 5 tables rondes et 2 dialogues communautaires ont été organisés entre mai et juin 2025, dans les zones de la ville de Beni et du territoire de Lubero. Ces activités ont rassemblé un total de 205 personnes affectées par les conséquences du conflit, issues des communautés hôtes, des PDI, des retournés ainsi que des autorités locales, chefs traditionnels, leaders religieux, femmes et jeunes.

Indicator 1.1.6	Custom	Nombre de personnes [leaders] affectées formées et/ou ayant participé à des sessions d'information sur les plan de protection des PDI	75	Women:29 Men:25 Girls:12 Boys:9	100	Women:50 Men:50 Girls:0 Boys:0
Unit: Advocacy						

<p>Comments on Reached: Les membres de plusieurs structures communautaires ont été formés et mènent désormais de manière autonome des actions de protection dans leurs milieux respectifs. Leurs activités incluent la sensibilisation, la documentation d'alertes et la rédaction de notes, ainsi que l'orientation des victimes vers les services appropriés. Ces membres sont également en mesure de porter des plaidoyers au niveau local. Au total, 100 personnes, ont participé aux ateliers et sessions d'information. Nous avons atteint 100 personnes au lieu de 75 car vu la pertinence de ces formations, certaines structures communautaires ont sollicité que nous acceptions certaines personnes clés à ces sessions. Il s'agissait entre autres des responsables de structures et des personnes utilisées comme back up des principaux acteurs. Cela a facilité la continuité de l'action dans les zones, même lorsque les personnes formées étaient déplacées de leurs zones.</p>						
Indicator 1.1.7	Custom	Nombre de personnes ayant reçu un soutien psychosocial dans le domaine de VBG et une prise en charge holistiques des cas VBG Unit: Assessments	150	Women:75 Men:20 Girls:25 Boys:30	408	Women: 303 Men:7 Girls:97 Boys:1
<p>Comments on Reached: 408 survivantes de violences basées sur le genre (VBG), dont 219 issues des communautés d'accueil et 189 personnes déplacées internes ou retournées, ont bénéficié d'un accompagnement psychosocial assuré par les partenaire HCR. Cette prise en charge, basée sur une approche holistique et centrée sur la survivante, a été menée en collaboration avec les structures communautaires et sanitaires locales. Huit points d'écoute, gérés par des assistantes psychosociales et supervisés par des psychologues cliniciens, ont été mis en place, permettant la prise en charge de groupes de 10 personnes maximum chacun. Grâce à la disponibilité continue des équipes et des centres d'écoute durant le projet, le nombre de bénéficiaires a dépassé les prévisions initiales. Ce dépassement témoigne de l'ampleur des besoins et de l'impact des activités de sensibilisation, qui ont contribué à briser le silence autour des violences et encouragé davantage de survivantes à rechercher un soutien psychosocial adapté.</p>						
Indicator 1.1.8	Custom	PP.1a Nombre de mécanismes et/ou de parcours de référence pour la protection établis/ plans communautaires de protection issus de tables rondes et de dialogues communautaires Unit: Early Warning Systems	10	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	7	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
<p>Comments on Reached: Au total, 7 plans communautaires de protection ont été élaborés dans les zones de Beni, Butembo et Lubero (Grand Nord-Kivu), à la suite de tables rondes et dialogues communautaires organisés avec les structures communautaires. Ces plans ont été développés de manière participative à travers des ateliers de diagnostic communautaire réunissant les membres des structures communautaires et les autorités locales quand cela était possible.</p>						
Indicator 1.1.9	Custom	Nombre de personnes ciblées par les projets de cohabitation pacifique bénéficiant aux communautés déplacées et hôtes Unit: Inter-Community Dialogues	35,631	Women: 6760 Men:5531 Girls:12837 Boys:10503	42,531	Women: 12759 Men: 14886 Girls: 6380 Boys: 8506
<p>Comments on Reached: Au total 42531 ont été touchées directement et 766 918 personnes ont été touchées indirectement par les projets à impacts rapide, comme le témoigne le tableau ci-après. Les activités incluent des - Constructions d'un forage manuel, Construction d'une source d'eau potable, Construction d'une Paillote de Paix en faveur de la communauté de l'aire de santé de Masosi, Construction d'un hangar du marché communautaire en matériaux durables, Construction d'une latrine publique en matériaux durables de 6 portes au marché de Lukanga, en groupement Bukenye, chefferie de Baswagha, Rehabilitation de 4 sources d'eau potable (Kavondo, Ibeti et Musalala1 et Musalala2) et un captage à (Kavondoli, Construction et équipement d'un hangar d'Espace ami d'enfant en matériaux durables au quartier Matembe</p>						

Indicator 1.1.10	Custom	Nombre de personnes ciblées par les sessions de renforcements de capacités sur la gestion des conflits Unit: Briefings	500	Women:210 Men:150 Girls:80 Boys:60	503	Women: 255 Men:248 Girls:0 Boys:0
---------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------	-----	--------------------------------------------

Comments on Reached: Au total, 18 comités de gestion de conflits ont été identifiés dans les zones de Lubero, Butembo, Beni, Oicha, Mbau et Mavivi. Une cartographie détaillée de ces comités a été réalisée afin de mieux comprendre leur répartition géographique et leur niveau de structuration. Parmi eux, 18 comités, composés de 505 membres, ont bénéficié d'un renforcement de capacités sur les thématiques liées aux conflits et à la résolution pacifique des différends. Cette formation a été dispensée avec l'appui d'un expert qualifié du LTP Grand Nord-Kivu, spécialisé en gestion des conflits. À l'issue de ce processus, l'ensemble des comités ciblés a été redynamisé et est désormais opérationnel pour contribuer à la prévention et à la gestion des tensions au sein des communautés locales.

Logical Framework details for Shelter and Non-Food Items

3. Outcomes and outputs

Outcome 1

Les conditions de logement personnes déplacées internes ainsi les populations d'accueil affectes par la crise M23 dans le territoire de Lubero sont améliorée a travers la construction des abris transitionnels, les hangars communautaires et distribution des AMEs

Comment on progress in achieving project outcome :

Les conditions de logement des personnes déplacées internes et des populations hôtes affectées par la crise du M23 dans le territoire de Lubero se sont nettement améliorées grâce à la construction de 13 750 abris transitionnels, à l'installation de hangars communautaires pour 5 000 personnes et à la distribution de kits d'articles ménagers essentiels (AME) à 36 250 bénéficiaires.

	Indicators Targets	Indicators Achievements
End-Cycle Beneficiaries		
Outcome Indicator 1.1(Standard)		
(Global) SN.8 - Percentage of households whose shelter solutions meet agreed technical and performance standards Unit: Percentage	75 Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0	100 Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0

Reporting on Achievements:

l'ensemble des bénéficiaires des abris ont témoigner avoir améliorer largement leur conditions de vie, en intégrant les aspects d'hygiène, d'intimité et séparation entre les parents et les enfants.

Output 1.1

Description

32500 personnes déplacées internes ainsi les populations d'accueil affectées par la crise M23 dans les 3ZS du territoire de Lubero bénéficient d'une assistance en abris, y compris en transfert cash

Comment on progress in achieving project output :

Dans le secteur des abris et des articles ménagers essentiels (AME), un total de 36 250 personnes ont bénéficié d'une assistance. Parmi elles, 13 750 personnes ont reçu un abri transitoire, tandis que la totalité des bénéficiaires a reçu des kits AME. En complément, 5 000 personnes ont bénéficié d'un appui en espèces pour le paiement du loyer, et 5 000 autres ont été hébergées dans des logements collectifs de type hangar communautaire.

4. Indicators

			Indicator Targets	Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries		
Indicator 1.1.1	Custom	SN.1a Nombre de personnes ayant reçu une aide en abris, en nature Unit: People	23,750	Women: 6412 Men:4275 Girls:7838 Boys:5225	36,251 Women: 10875 Men:5438 Girls: 12688 Boys: 7250
Comments on Reached: Dans le domaine des abris et AMEs, 36250 personnes ont reçu une assistance en abris et en articles ménagers essentiels (AME) globalement. Il s'agit de 13750 personnes pour les abris transitionnels, 12500 personnes pour les kits AME 5000 personnes bénéficiant des appuis loyers en cash et 5000 personnes bénéficiant des logements collectifs en hangars communautaires. Pour le secteur des abris, la satisfaction des bénéficiaires a été assurée notamment par les témoignages des bénéficiaires. La conformité issue du respect des standards du cluster abris sur les aspects techniques et sociales mais aussi la validation notamment en ce qui concerne les abris transitionnels des autorités locales afin de respecter le model local comme les maisons en bois ou en terre battues ou en bloc etc					
Indicator 1.1.2	Custom	# de hangars Communautaires construits pour abriter les PDI abritant dans les structures publiques (écoles, églises etc. Unit: Facilities	50	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	78 Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: À la suite des ajustements apportés à l'accord du projet, le HCR a renforcé son appui en procédant à la construction de 81 unités de salles de bain et de 71 blocs de latrines au profit des familles vivant dans des tentes communautaires.					
Indicator 1.1.3	Custom	# de cuisines communautaires construites en faveur des populations déplacées et hôte de Lubero Unit: Facilities	10	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	31 Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Suite aux ajustements apportés à l'accord du projet, le HCR a renforcé son appui en procédant à la construction 31 cuisines communautaires ont été construites pour faciliter la cuisson des aliments aux 78 hangars mis en place dans les environs.					
Indicator 1.1.4	Custom	Nombre de personnes ayant bénéficié d'une assistance en abri et en logement Unit: Households	13,750	Women: 2609 Men:2135 Girls:4954 Boys:4052	13,750 Women: 2609 Men:2135 Girls: 4954 Boys: 4052
Comments on Reached:					
Indicator 1.1.5	Standard	(CASH) Number of people receiving Sector-specific unconditional cash transfers Unit: People	5,000	Women:949 Men:776 Girls:1801 Boys:1474	5,000 Women: 949 Men:776 Girls: 1801 Boys: 1474
Comments on Reached: 1000 ménages de 5000 personnes ont reçu le cash pour loyer dans le territoire de Lubero, ce cash d'une valeur de 120\$ par ménage a permis de payer le loyer de 20 \$ mensuel pour 6 mois par familles.					
Indicator 1.1.6	Standard	(CASH) Total value of Sector-specific unconditional cash transfers distributed in USD Unit: Dollars	120,000	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	120,000 Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:					

Indicator 1.1.7	Custom	SN.2a Nombre de personnes ayant reçu une aide en articles non alimentaires de base (e.g. AME), en nature Unit: Households	7,500	Women: 1423 Men:1164 Girls:2702 Boys:2211	12,500	Women: 3750 Men:1875 Girls: 4375 Boys: 2500
-----------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------

Comments on Reached: 12500 personnes de 2500 familles ont reçu des kits des articles ménagers essentiels comprenant des nattes, des couvertures, des kits de cuisines, des savons de lessives, sots de toilettes, de jerrycans de 20 litres et de 5 litres etc...

Indicator 1.1.8	Custom	Number of people who used UNHCR- supported feedback & response mechanisms to voice their needs/ concerns/feedback Unit: Alerts	1,100	Women:300 Men:200 Girls:400 Boys:200	2,655	Women: 797 Men:398 Girls:929 Boys:531
-----------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------------------------------	-------	------------------------------------------------

Comments on Reached: 2655 feedbacks ont pu être collecter a travers ce projet dans le cadre de la mise en place des mécanismes de feedbacks a travers des boites a suggestions.

5. People Targeted

5. People Directly Reached

PROJECT DETAIL

Categories		Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Internally Displaced People	Targeted	9,382	17,817	7,676	14,577	49,452
Internally Displaced People	Reached	13,241	15,447	6,620	8,827	44,135
Refugees	Targeted	0	0	0	0	0
Refugees	Reached	0	0	0	0	0
Returnees	Targeted	1,014	1,926	830	1,576	5,346
Returnees	Reached	1,636	1,909	818	1,091	5,454
Host Communities	Targeted	1,902	3,612	1,556	2,955	10,025
Host Communities	Reached	1,806	2,106	903	1,204	6,019
Other	Targeted	380	722	311	592	2,005
Other	Reached	223	260	112	149	744

Total People directly Targeted

	Targeted	12,678	24,077	10,373	19,700	66,828
		Percentage of Female 55 %	Percentage of Male 45 %	Percentage of Child 66 %		
	Reached	16,906	19,722	8,453	11,271	56,352
		Percentage of Female 65 %	Percentage of Male 35 %	Percentage of Child 55 %		

Persons with disabilities

	Targeted	635	897	745	717	2,994
	Reached	225	263	113	150	751
	Percentage of PWD against Total Targeted 1%					

Directly Targeted by Sector/Cluster

Cluster	Category	Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total	
Protection	Internally Displaced People - Targeted	5,002	9,499	4,093	7,772	26,366	
	Internally Displaced People - Reached	9,993	11,659	4,997	6,662	33,311	
	Refugees - Targeted	0	0	0	0	0	
	Refugees - Reached	0	0	0	0	0	
	Returnees - Targeted	541	1,027	442	840	2,850	
	Returnees - Reached	1,235	1,441	618	823	4,117	
	Host Communities - Targeted	1,014	1,926	830	1,575	5,345	
	Host Communities - Reached	1,363	1,590	681	908	4,542	
	Other - Targeted	203	385	166	315	1,069	
	Other - Reached	168	196	85	112	561	
	Total People directly Targeted						
	Targeted	6,760	12,837	5,531	10,502	35,630	
	Percentage of Female 55 %	Percentage of Male 45 %		Percentage of Child 66 %			
	Reached	12,759	14,886	6,381	8,505	42,531	
	Percentage of Female 65 %	Percentage of Male 35 %		Percentage of Child 55 %			
	Persons with Disabilities						
	Targeted	50	20	30	31	131	
	Reached	170	198	85	113	566	
	Percentage of PWD against Project Total 1%						
	Shelter and Non-Food Items	Internally Displaced People - Targeted	4,563	8,665	3,733	7,089	24,050
		Internally Displaced People - Reached	8,517	9,937	4,259	5,678	28,391
		Refugees - Targeted	0	0	0	0	0
		Refugees - Reached	0	0	0	0	0
Returnees - Targeted		493	937	404	766	2,600	
Returnees - Reached		1,053	1,228	526	702	3,509	
Host Communities - Targeted		925	1,756	757	1,437	4,875	
Host Communities - Reached		1,161	1,355	581	774	3,871	

Shelter and Non-Food Items	Other - Targeted	185	351	152	287	975
	Other - Reached	144	167	72	96	479
	Total People directly Targeted					
	Targeted	6,166	11,709	5,046	9,579	32,500
	Percentage of Female 55 %	Percentage of Male 45 %		Percentage of Child 66 %		
	Reached	10,875	12,687	5,438	7,250	36,250
	Percentage of Female 65 %	Percentage of Male 35 %		Percentage of Child 55 %		
	Persons with Disabilities					
	Targeted	585	877	715	686	2863
	Reached	145	169	72	97	483
	Percentage of PWD against Project Total 1%					

5.1 Comments for People Targeted *

Bien que les objectifs sectoriels combinés aient été estimés à 78 781 personnes, le nombre final de bénéficiaires uniques atteints par le projet est estimé à 56 352 personnes. En effet, en raison de l'approche intégrée du projet, de nombreux bénéficiaires ont reçu à la fois une assistance en protection et en abris/AME. Au total, 42 531 personnes ont bénéficié d'une assistance en protection, dépassant l'objectif initial de 35 630, et 36 250 personnes ont reçu une assistance en abris/AME, dépassant la cible prévue de 32 500. Lors de la conception du projet, les cibles avaient été définies en supposant des groupes distincts de bénéficiaires pour chaque secteur. Cependant, l'intégration des interventions a conduit certaines personnes à bénéficier de plusieurs services. Par conséquent, bien que les objectifs sectoriels aient été dépassés, le total des bénéficiaires a été consolidé afin d'éviter tout double comptage.

6. People Indirectly Reached

6.1 Estimate on people indirectly reached

Targeted	15,000	Reached	774,448
----------	--------	---------	---------

6.2 People indirectly reached by the project

774 448 personnes ont été touchées indirectement à travers les activités de ce projet principalement par les project QIPs (Quick Impact Projects).
 La cible initiale fixée pour le nombre de personnes touchées par les QIPs s'est révélée largement sous-estimée. En effet, compte tenu du budget disponible, de la diversité des activités menées et de la portée des QIPs sélectionnés, il a été possible de toucher un nombre de bénéficiaires nettement supérieur à celui initialement prévu. Cette sous-estimation souligne la nécessité, pour les prochaines phases de programmation, de mieux aligner les cibles avec les capacités opérationnelles réelles et les opportunités offertes par les ressources disponibles.

Ces personnes ont etes touchees par les projets a impacts rapide telle ;

- Construction d'un forage manuel Quartier SAYO, commune Mulekara, ville de Beni.
- Construction d'un forage manuel d'eau Cellule Mangote, quartier Mambangu, ville de Beni
- Construction d'un forage manuel Ndwali, quartier Pakanza, zone de santé d'Oïcha, territoire de Beni.
- Construction d'un hangar du marché de Mabasele en matériaux durables Quartier Mabasele, Commune rurale d'Oïcha en Territoire de Beni
- Construction d'une source d'eau potable MASIANI, ville de Beni, zone de santé de Beni
- Construction de deux salles de classes en matériaux durables à Mbau (EP. Makumbo) Aire de santé Mangboko, zone de santé d'Oïcha, territoire de Beni.
- Construction d'une Paillote de Paix en faveur de la communauté de l'aire de santé de Masosi Quartier MASOSI-Commune rural d'Oïcha.
- Construction d'un forage manuel à Mavivi Mavivi, dans le groupement Batangi-Mbau
- Construction d'un hangar du marché communautaire en matériaux durables Au quartier Sayo, ville de Beni
- Construction d'un forage manuel dans la zone d'accueil de Mabasele, zone de santé d'Oïcha Mabasele, commune rurale d'Oïcha, territoire de Beni
- Construction d'une latrine publique en matériaux durables de 6 portes au marché de Lukanga, en groupement Bukenye, chefferie de Baswagha A Lukanga, localité Musalala, zone de santé de Masereka, Territoire de Lubero
- Construction du pont Batangi en bois soutenue par deux murs en matériaux durables au quartier Lubero, territoire de Lubero Quartier Lubero, en commune de Lubero, zone de santé de Lubero. Ce pont est construit sur la rivière Makuku
- Construction d'une salle en matérieux durables d'un centre de raptrapage scolaire du niveau primaire au quartier Malende Commune Kimemi en ville de Butembo, Z.S de Butembo
- Rehabilitation de 4 sources d'eau potable (Kavondo, Ibeti et Musalala1 et Musalala2) et un captage à (Kavondoli Musalala-Lukanga, groupement Bukenye, territoire de Lubero
- Construction de 2 salles de classe en planche et équipement en piputre à l'institut Muto de Lubero Commune de Lubero, Zone de santé de Lubero
- Construction et équipement d'un hangar d'Espace ami d'enfant en matérieux durables au quartier Matembe Vulamba, Zone de santé de Butembo
- Construction d'un forage manuel au quartier Vighole, ville de Butembo Commune de Mususa, zone de santé Katwa
- Construction d'un forage manuel au quartier Wayene, ville de Butembo Wayene, ville de Butembo
- Mise en place d'un champ communautaire de 5 hectares Mighobwe, zone de santé de Kayna
- Création d'un centre de formation de coupe & couture Lukanga, zone de santé de Lukanga

7. Locations						
	Targeted			Reached		
People per Sector	Protection					
Nord-Kivu	100	%	35,630	100	%	42,531
	100	%	35,630	100	%	42,531

People per Sector	Shelter and Non-Food Items					
Nord-Kivu	100	%	32,500	100	%	36,250
	100	%	32,500	100	%	36,250
Comments on People Reached						
Comments on Budget						

	Targeted			Reached		
Budget per Sector	Protection					
Nord-Kivu	100	%	1,000,000.00	100	%	1,000,000.00
	100	%	1,000,000.00	100	%	1,000,000.00
Budget per Sector	Shelter and Non-Food Items					
Nord-Kivu	100	%	1,500,000.00	100	%	1,500,000.00
	100	%	1,500,000.00	100	%	1,500,000.00

Programming and Implementation
8. Effective Programming
8.1 Effective programming *

Grâce à l'extension géographique et temporelle du projet, 42 531 personnes déplacées dans les territoires de Lubero et Beni ont bénéficié d'un environnement plus protecteur, notamment à travers le renforcement des mécanismes communautaires de protection et la prévention des violences basées sur le genre (VBG). Le projet a adopté une approche inclusive, participative et fondée sur les droits humains, en veillant au respect du principe du « Ne pas nuire ». Les autorités locales et communautés hôtes ont été activement impliquées à toutes les étapes, renforçant l'appropriation locale des activités.

Les autorités de Butembo, Beni et Lubero ont soutenu les interventions en mettant à disposition des infrastructures pour les formations. Par ailleurs, 20 projets à impact rapide (QIPs) ont été mis en œuvre selon une approche communautaire, mobilisant ingénieurs et fournisseurs locaux, renforçant ainsi les capacités locales et la cohésion sociale.

Dans le cadre de la réponse aux VBG, huit points d'écoute ont été mis en place à Lubero. Un accompagnement psychosocial confidentiel y a été assuré par des assistantes formées et supervisées par des psychologues. Au total, 408 survivantes ont été accompagnées, dont 219 issues des communautés hôtes et 189 déplacées internes ou retournées.

Avant la réalisation des sessions de formation ou des activités de cohésion sociale, des réunions préparatoires ont été organisées avec les leaders communautaires afin de valider les thématiques, les listes de participants et les modalités de mise en œuvre. Les thématiques ont été identifiées de manière participative, avec les structures communautaires et les autorités locales, tandis que les termes de référence ont été élaborés conjointement avec l'appui technique d'INTEROS et du HCR.

Plusieurs leçons ont pu être tirées de cette mise en œuvre : L'approche communautaire et basée sur les droits a permis de renforcer la confiance au sein des communautés et a favorisé une meilleure acceptation du projet, même dans des zones fortement affectées par la présence de groupes armés. Le recrutement local des staffs et la mobilisation des structures existantes ont contribué à cette appropriation. Par ailleurs, l'intégration d'un mécanisme de redevabilité a permis une implication renforcée des communautés dans le suivi et l'évaluation des activités. Cela a favorisé un engagement local durable pour la prévention (sensibilisation, alerte, orientation) et la réponse (plaidoyer de proximité) aux incidents de protection. Les femmes et les filles ont été pleinement impliquées dans les activités, y compris dans la gestion des ouvrages communautaires, assurant une prise en compte effective des dynamiques de genre.

Les activités de protection à base communautaire ont contribué à améliorer l'accès à l'information sur les droits, les services disponibles, et à faciliter une prise en charge rapide et adaptée des incidents de protection. Le renforcement des capacités des autorités locales et des leaders communautaires sur les droits humains, la cohabitation pacifique et la planification communautaire a permis de structurer durablement les mécanismes de protection dans les zones ciblées. Aujourd'hui, les structures communautaires renforcées sont en mesure de poursuivre de manière autonome plusieurs activités à faible coût, telles que les sensibilisations, les plaidoyers de proximité ou l'orientation des victimes vers les services de prise en charge.

Toutefois, plusieurs défis ont marqué la mise en œuvre. L'accès à la liquidité bancaire a été particulièrement difficile, perturbant le calendrier de certaines activités, notamment les QIPs.

Malgré ces contraintes, la forte mobilisation communautaire et l'approche participative ont permis d'assurer la réalisation de l'ensemble des activités principales prévues dans le projet, dans le respect des principes humanitaires et avec des perspectives de durabilité renforcées.

8.2 Protection Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Protection Budget Percent	Protection Budget Value	Protection People Targeted
Protection	1,000,000.00	Targeted	100.00	1,000,000.00	35,630
		Reached	100.00	1,000,000.00	42,531
Shelter and Non-Food Items	1,500,000.00	Targeted	100.00	1,500,000.00	32,500
		Reached	100.00	1,500,000.00	36,250

8.3. Comment on the Protection Budget Value

Une approche ciblée et intégrée a été adoptée afin de garantir que les principes de protection soient pris en compte dans tous les secteurs, tout en mettant en œuvre des interventions spécialisées en matière de protection. Tous les aspects du budget consacré à la protection ont été alloués à des activités traitant directement des questions de protection, notamment la prévention et la lutte contre la violence sexiste, la protection des enfants, le soutien psychosocial et les mécanismes de protection communautaires. Ces fonds ont permis de financer des espaces sûrs, la gestion des cas, des systèmes d'orientation et des campagnes de sensibilisation, en particulier axés sur les groupes les plus vulnérables tels que les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées.

En outre, une partie du budget consacré aux abris et aux articles non alimentaires a été consacrée à des conceptions sensibles au genre et axées sur la protection. Cela comprenait la construction d'installations WASH séparées et sécurisées, l'amélioration de l'éclairage autour des sites d'hébergement et la priorité accordée aux ménages dirigés par des femmes et aux personnes ayant des besoins spécifiques lors de la distribution d'abris et d'articles non alimentaires.

Cette intégration intersectorielle des considérations de protection a permis de garantir la sécurité physique et la dignité des populations touchées tout au long de l'intervention.

8.4 Protection from GBV Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		GBV Budget Percent	GBV Budget Value	GBV People Targeted
Protection	1,000,000.00	Targeted	30.00	300,000.00	35,630
		Reached	30.00	300,000.00	35,630
Shelter and Non-Food Items	1,500,000.00	Targeted	20.00	300,000.00	19,597
		Reached	20.00	300,000.00	19,567

8.5. Comment on the Protection from GBV Budget Value

8.6. Gender Equality Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Gender Equality Budget Percent	Gender Equality Budget Value	Gender Equality People Targeted
Protection	1,000,000.00	Targeted	20.00	200,000.00	1,000
		Reached	20.00	200,000.00	1,700
Shelter and Non-Food Items	1,500,000.00	Targeted	10.00	150,000.00	1,300
		Reached	10.00	150,000.00	1,400

8.7. Comment on the Gender Equality Budget Value

Conformément à notre engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles, 20 % du budget consacré à la protection et 10 % du budget consacré aux abris ont été spécifiquement affectés à des activités tenant compte des questions de genre. Cette approche garantit que les considérations liées au genre sont systématiquement intégrées dans tous les secteurs. Dans le domaine de la protection, les fonds ont permis de mettre en place des mécanismes communautaires de prévention et de lutte contre la violence sexiste, ainsi que de fournir un soutien psychosocial et des services d'orientation adaptés aux femmes et aux filles. Dans le cadre du volet hébergement, des principes de conception sensibles au genre ont été appliqués, tels que l'installation de latrines et de salles de bain séparées, afin de renforcer la sécurité et la dignité des femmes et des filles vivant dans les sites de déplacement.

8.8. Disability Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Persons with Disabilities Budget Percentage	Persons with Disabilities Budget Value
Protection	1,000,000.00	Targeted		0.00
		Reached	0.00	0.00
Shelter and Non-Food Items	1,500,000.00	Targeted		0.00
		Reached	0.00	0.00

8.9. Comment on Disability Budget Value and People Reached

--

9. Funding

Total CERF funds sub-granted to implementing partners:		1,647,675.00		
International NGO		1,647,675.00	66 %	
National NGO		0.00	0 %	
	WLO	RLO	YLO	OPD
	0.00 0 %	0.00 0 %	0.00 0 %	0.00 0 %
Others / Government		0.00	0 %	
Private Contractor		0.00	0 %	
Red Cross/Red Crescent Society		0.00	0 %	
UN and IOM		0.00	0 %	

10. Sub-Implementing Partners

Partner Name	Partner Type	Budget in US \$	Expenditure in US \$ 4th Financial Report	Date of First Payment to Implementing Partner	Start Date of CERF Funded Activities	Activities	Comment (mandatory if 15% variance)
Association des Volontaires sociales Internationales	International NGO	342,600	342,600	23-Sep-2024	23-Sep-2024	<p>Protection Activity 1.1.1 Renforcement de capacité des points focaux communautaires sur la PEAS; sensibilisation sur le PSEA à...</p> <p>Activity 1.1.2 Identification, analyse et appui à la mise en œuvre des approches pour la transformation des conflit...</p> <p>Activity 1.1.3 Mise en place de plan de protection communautaire issue des évaluations des besoins des autorités en...</p>	

					<p>, Activity 1.1.4 Identification et évaluation des capacités des structures formelles au sein des communautés sur la t...</p> <p>, Activity 1.1.5 Appui à l'autonomisations des jeunes filles/femmes PDI en vue de renforcer leur protection contre l'...</p> <p>, Activity 1.1.6 Elaboration et mise en place d'un plan de renforcement des capacités des structures communautaires...</p> <p>, Activity 1.1.7 Appui aux plans de protection communautaire pour le renforcement des mécanismes/initiatives communa...</p> <p>, Activity 1.1.8 Appui aux projets à impact rapide dans la communauté affectée en réponses au renforcement de la cohé...</p>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

INTERSOS ITALY	International NGO	86,650	86,650	23-Sep-2024	23-Sep-2024	<p>Protection</p> <p>Activity 1.1.10 Renforcement du monitoring à base communautaire par l'identification de nouvelles structures de prot...</p> <p>, Activity 1.1.11 Organisation de dialogues et de tables rondes en vue d'identifier les risques de protection majeurs ...</p> <p>, Activity 1.1.12 Renforcement du monitoring de protection par la présence à travers le renforcement du nombre d'anima...</p> <p>, Activity 1.1.13 Lancement officielle du projet et le renforcement des capacités des autorités locales et des leaders...</p> <p>, Activity 1.1.9 Appui au référencement et transport des cas individuels de protection pour une prise en charge adapt...</p>	
Actions et Interventions pour le Développement et l'Encadrement Social (AIDES)	International NGO	1,178,425	1,178,425	23-Sep-2024	23-Sep-2024	<p>Shelter and Non-Food Items</p> <p>Activity 1.1.1 [Not Implemented]: Identification et ciblage de 32500 PDI et communauté hôte de Lubero pour la const...</p> <p>, Activity 1.1.10 Réalisation des activités de post distribution monitoring concernant les distributions des cash pour...</p> <p>, Activity 1.1.11 Fourniture d'un soutien logistique adéquat et approprié aux zones opérationnelles de mise en oeuvre ...</p> <p>, Activity 1.1.12</p>	

						<p>La distribution des kits AME (Articles Ménagers Essentiels) et des Kits de dignité aux ménages et au... , Activity 1.1.2 Organisation des sessions de renforcement rapide de capacités des comités abris dans le territoire d... , Activity 1.1.3 [Not Implemented]: Construction d'abris transitionnels pour 32500 PDIs et de la population hôte à Lu... , Activity 1.1.4 Construction de 50 hangars communautaires en faveur de 1000 ménages en raison de 20 ménages par hang... , Activity 1.1.5 [Not Implemented]: Construction de cuisine communautaires en faveur de 32500 personnes dans le terri... , Activity 1.1.6 [Not Implemented]: Distribution cash pour l'appui aux loyers en raison de 20 \$ le mois pendant 6 moi... , Activity 1.1.7 Achat et distribution des kits d'Articles ménagers Essentiel aux personnes déplacées internes et les... , Activity 1.1.8 Suivi de la mise en œuvre des activités de construction des abris, hangars et cuisines communautaire... , Activity 1.1.9 Mise en place de mécanisme de gestion des plaintes afin d'assurer une redevabilité et suivi en faveu...</p>	
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

African Initiative for Relief and Development (AIRD)	International NGO	40,000	40,000	23-Sep-2024	23-Sep-2024	Shelter and Non-Food Items Activity 1.1.11 Fourniture d'un soutien logistique adéquat et approprié aux zones opérationnelles de mise en oeuvre ...	
Total		1,647,675.00	1,647,675.00				
Latest Financial Report Expenditure			1,689,984.94				
Comment: Briefly describe the reason for invalid date inputs							

11. Cash and Voucher Assistance (CVA)						
11.1 Cash						
CVA Type	Cluster/Sector	Planned People Targeted	People Reached	Total planned transfer amount	Total amount transferred info	
Sector-specific unconditional cash transfers	Shelter and Non-Food Items	5,000	5,000	120,000.00	120,000.00	
11.2 CVA Total People Reached		Targeted	5,000	Reached	5,000	
11.3 Comments on the Reached people" (mandatory if variance is more than 15%)						

Project Proposal: CERF-COD-24-RR-FPA-33288	
Allocation Code:	CERF Rapid Response: Democratic Republic of the Congo 2024 (Displacement)
Project Code:	CERF-COD-24-RR-FPA-33288
Emergency Type:	Conflict - Displacement
Project Sector/Cluster:	Protection - Gender-Based Violence
Organization:	United Nations Population Fund (UNFPA)

1. Project Overview	
1.1 Project Title	Prévention et réponse multisectorielle d'urgence aux besoins des survivant-e-s de VBG, et protection contre l'exploitation et les abus sexuels au Nord-Kivu dans les ZS de Kayna, Lubero et Alimbongo
1.2 Start Date	13-Sep-2024
1.3 End Date	12-Mar-2025
1.4 Extended End Date	10-Jun-2025
1.5 Project Duration	8 Months, 29 Days

1.6 Project Revision				
Revision Name	Revision Project	Date Revision Submitted	Date Revision Approved	Revision Status
Revision 1	No Cost Extensions (NCE)	12-Mar-2025	12-Mar-2025	Approved - Project form updated

1.7 Funding Summary	
1.7.1 Total Funds Required for Organization's Response	18,000,000.00
1.7.2 Funds Received for Organization's Response	8,836,004.00
1.7.3 Total Funds Requested from CERF for this Proposal	1,000,000.00

1.8 Project Results Summary

Globalement, le projet a permis d'assister et de renforcer les capacités de 7 502 sur 7 521 (99,74 %) bénéficiaires directs, à établir et à maintenir des actions de prévention/atténuation des incidents de VBG/EAS (sensibilisation, orientation, signalement, etc.).

Les résultats clés se résument en ces termes :

- 3 104 sur 3 123 cas VBG (soit 99.39%) ont bénéficié des services multisectoriels intégrés (médical, psychosocial, juridique et réinsertion socio-économique);
- 2 992 sur 2 992 femmes et filles (soit 100%), survivantes de VBG/EAS et à risque de la communauté hôte, ont bénéficié, chacune, d'un kit de dignité ;
- 926 sur 926 femmes et filles affectées par la crise humanitaire, y compris des survivantes de VBG (soit 100%) ont bénéficié des services organisés dans les trois (3) espaces sûrs mis en place/renforcés ;
- 480 sur 480 prestataires de services et acteurs humanitaires ciblé-e-s (soit 100%) ont directement bénéficié des activités de renforcement des capacités dont :

- 80 sur 80 prestataires de services formés sur la gestion des cas,
- 80 sur 80 prestataires de santé formés sur la gestion clinique des cas de VBG,
- 80 sur 80 acteurs humanitaires formés sur la PSEA ainsi que l'inconduite sexuelle dans la réponse humanitaire ;
- 160 sur 160 membres des mécanismes communautaire de gestion de plaintes (CBCM) formés sur la remontée de plaintes sensibles et les techniques de sensibilisation PSEA/VBG) ;
- 80 sur 80 membres de comités de bénéficiaires de l'assistance sur les normes de conduite, la redevabilité et les mécanismes pour déposer des plaintes

- 80 340 sur 80 000 personnes (déplacées et communautés hôtes), soit 100.42%, mobilisés/sensibilisés sur les concepts clés VBG/EAS, la prévention, y compris la vulgarisation de la Ligne Verte et la remontée des allégations, etc.

Les interventions ont été menées dans des sites de déplacés internes situés dans les zones de santé ciblées (Kayna, Alimbongo, Lubero), avec le concours de l'ONGHEAL Africa et de 3 WLO et PwD.

<p>1.9 Changes And Amendments</p>	<p>La date de clôture du projet UNFPA prévue le 12 mars 2025 a été prolongée jusqu'au 10 juin 2025, à cause de l'extension/intensification des combats dans les zones d'intervention. Situation ayant entraîné des mouvements de la population dans les territoires de Lubero et Rutshuru.</p> <p>Durant la phase de prolongation, sans changement de la cible globale du projet et du coût, le nombre de zones de santé est passé de 3 à 4. Outre les 3 zones de santé initiales (Kayna, Alimbongo, Lubero), les interventions du projet ont été étendues à la zone de santé Kibirizi (en territoire de Rutshuru), limitrophe à celle de Kayna. Au total, 16 aires de santé ont été directement appuyées (Kayna : Kayna, Bulotwa, Katero, Butsiri ; Lubero : Kipese, Mulo, Kagheri, Kasugho, lubero cité, Kaviseghe, et Kavetya ; Alimbongo : Bingi, Kaseghe, Alimbongo centre et Kitsombiro ; Kibirizi : CEPROMI et Kilambo.</p> <p>Bien que continues, les activités de distribution des kits de dignité, la remise progressive du cash pour les activités génératrices de revenus, le déploiement du deuxième lot des kits SR et de dignité ont été momentanément suspendues.</p> <p>En effet, avec l'extension sans coût obtenue et suite à l'accalmie relative observée sur le terrain, les activités ont été reprises et clôturées dans le délai de prolongation accordé.</p>
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Project Objective

2.1 Project Objective

Contribuer à la réduction de Violences Basées sur le Genre (VBG) et à la prise en charge holistique des cas de VBG/EAS parmi les personnes déplacées internes au Nord-Kivu dans les ZS de Kayna, Alimbongo et Lubero. Les survivantes de VBG/EAS bénéficieront d'une assistance multisectorielle intégrée coordonnée et fondée sur les droits et l'égalité des sexes. Et les incidents de VBG et d'exploitation et abus sexuels seront réduits.

Logical Framework

Logical Framework details for Protection - Gender-Based Violence				
3. Outcomes and outputs				
Outcome 1				
Les risques de protection des populations affectées par la VBG/EAS suite aux conflits armés dans le sud Lubero sont réduits à travers les actions de prévention et de réponse coordonnées et fondées sur les droits et l'égalité des sexes.				
Comment on progress in achieving project outcome :				
Le projet a permis d'assister et de renforcer les capacités de 7 502 sur 7 521 (99,74 %) bénéficiaires directs, à établir et à maintenir des actions de prévention/atténuation des incidents de VBG/EAS. Les résultats majeurs détaillés sont : - 3 104 sur 3 123 cas VBG (soit 99,39%) ont bénéficié des services multisectoriels intégrés (médical, psychosocial, juridique et réinsertion socio-économique) ; - 2 992 sur 2 992 femmes et filles (soit 100%), survivantes de VBG/EAS et à risque de la communauté hôte, ont bénéficié, chacune, d'un kit de dignité ; - 926 sur 926 femmes et filles affectées par la crise humanitaire, y compris des survivantes de VBG (soit 100%) ont bénéficié des services organisés dans les trois (3) espaces sûrs mis en place/renforcés ; - 480 sur 480 prestataires de services et acteurs humanitaires ciblé-e-s (soit 100%) ont directement bénéficié des activités de renforcement des capacités sur la gestion des cas, la gestion clinique des cas de VBG, la PSEA ainsi que l'inconduite sexuelle dans la réponse humanitaire ; les mécanismes communautaire de gestion des plaintes (CBCM) formés, sur la remontée de plaintes sensibles et les techniques de sensibilisation PSEA/VBG), - Les interventions ont été menées dans des sites de déplacés internes situés dans les zones de santé ciblées, avec le concours du partenaire HEAL Africa ainsi que de 3 organisations à base communautaires sous-traitantes dans le cadre de la localisation (de localisation (WLO et PwD).				
		Indicators Targets		Indicators Achievements
End-Cycle Beneficiaries				
Outcome Indicator 1.1(Custom)				
Nombre des survivantes de VBG/EAS bénéficiant d'une assistance multisectorielle intégrée Unit: Individuals	7,521	Women: 4287 Girls: 2482 Men: 451 Boys: 301	7,502	Women: 5987 Girls: 1288 Men: 99 Boys: 128
Reporting on Achievements:				
Cible atteinte à 99,74%				
Output 1.1				
Description				
3123 survivant-e- s de VBG ont accès à l'offre gratuite de services multisectoriels intégrés et disponibles dans les 3 ZS ciblées dans le Lubero (médical, psychosocial, réinsertion socio-économique et juridique/judiciaire).				
Comment on progress in achieving project output :				
Dans une approche d'intégration des interventions, 3104, soit 99,39% ont bénéficié de la prise en charge médicale et psychosociale intégrée, 600 bénéficiaires de la réinsertion socio-économique et 156 de l'accompagnement juridique et du référencement vers les instances judiciaires. Préalablement, des activités d'approvisionnement en Kits SR, formations, dotation en protocoles de prise en charge, de tablettes, fiches de collecte, etc. ont été menées. Des subventions directes aux établissements de soins de santé ainsi que des missions de suivi-accompagnement ont été également réalisées				

4. Indicators						
			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.1.1	Standard	(Global) SP.5 - Number of people receiving GBV and/or SRH medical assistance Unit: People	3,123	Women: 1780 Men:187 Girls:1031 Boys:125	3,104	Women: 2477 Men:41 Girls:533 Boys:53
Comments on Reached: Cible atteinte à 99,37% grâce au stock de pré-positionnement, en attendant la livraison des kits de dignité commandés dans le cadre du projet						
Indicator 1.1.2	Custom	Nombre des prestataires services (médecins et infirmiers traitants, APS et psychologues cliniciens, Experts juristes et Experts en réinsertion socio-économique) formés sur la gestion des cas. Unit: Individuals	80	Women:38 Men:38 Girls:2 Boys:2	80	Women: 58 Men:22 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Cible atteinte à 100%						
Indicator 1.1.3	Standard	(Global) PS.2 - Number of people receiving GBV psycho-social support and/or GBV case management Unit: People	3,123	Women: 1780 Men:187 Girls:1031 Boys:125	3,104	Women: 2477 Men:41 Girls:533 Boys:53
Comments on Reached: Cible atteinte à 100%						
Indicator 1.1.4	Custom	Nombre des Survivantes de VBG ayant bénéficié de l'accompagnement juridique et le référencement vers les instances judiciaires pour une prise en charge. Unit: Individuals	156	Women:90 Men:9 Girls:51 Boys:6	156	Women: 66 Men:24 Girls:43 Boys:23
Comments on Reached: Cible atteinte à 100%. Contrairement à d'autres entités occupées par le M23, le référencement vers les instances judiciaires dont dépend le Sud Lubero sont encore sous le contrôle du Gouvernement (Lubero/chef lieu du territoire, Butembo, Beni)						
Indicator 1.1.5	Standard	(Global) SP.1b - Number of people receiving menstrual hygiene management kits and/or dignity kits Unit: People	2,992	Women: 1795 Men:0 Girls:1197 Boys:0	2,992	Women: 966 Men:0 Girls: 2026 Boys:0
Comments on Reached: Duplication de l'Indicateur, mieux positionné/renseigné au niveau de l'Output 2.						
Indicator 1.1.6	Custom	Nombre d'Espaces sûrs mis en place pour l'épanouissement et la mitigation de risques VBG/EAS. Unit: Number	3	Women:3 Men:0 Girls:0 Boys:0	3	Women:3 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Duplication de l'Indicateur, mieux positionné/renseigné au niveau de l'Output 2. Cible atteinte à 100%						
Indicator 1.1.7	Custom	Nombre des structures dotées des tablettes pour la collecte et la remontée données sur l'offre des services assurée. Unit: Number	14	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	14	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						

Indicator 1.1.8	Custom	Nombre des prestataires de santé (médecins, infirmiers traitants, superviseurs ZS) formés sur la gestion clinique des cas VBG Unit: Individuals	80	Women:38 Men:38 Girls:2 Boys:2	80	Women: 36 Men:44 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Cible atteinte à 100%						
Indicator 1.1.9	Standard	(CASH) Number of people receiving Sector-specific unconditional cash transfers Unit: People	600	Women:36 Men:24 Girls:342 Boys:198	600	Women: 511 Men:0 Girls:89 Boys:0
Comments on Reached: Cible atteinte à 100%						
Indicator 1.1.10	Standard	(CASH) Total value of Sector-specific unconditional cash transfers distributed in USD Unit: Dollars	153,000	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	153,000	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 1.1.11	Custom	Montant des frais liés aux services de cash transfert payé en USD. Unit: Number	3,779	Women: 3779 Men:0 Girls:0 Boys:0	3,779	Women: 3779 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 1.1.12	Custom	Nombre d'exemplaires des protocoles nationaux de prise en charge reproduits et mise à la disposition des superviseurs des ZS. Unit: Number	80	Women:80 Men:0 Girls:0 Boys:0	80	Women: 80 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 1.1.13	Custom	Nombre d'exemplaires de fiches (outils de collecte de données VBG sur l'offre de services) reproduits et mis à la disposition des prestataires et animateurs communautaires. Unit: Number	6,730	Women: 6730 Men:0 Girls:0 Boys:0	6,730	Women: 6730 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Réalisé comme planifié						
Indicator 1.1.14	Custom	Nombre des prestataires de santé (médecins, infirmiers traitants, superviseurs ZS) formés sur la gestion clinique des cas VBG. Unit: Number	80	Women:40 Men:40 Girls:0 Boys:0	80	Women: 36 Men:44 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Cible atteinte à 100%						
Output 1.2						
Description						
Les incidents de VBG et d'exploitation et abus sexuels sont sensiblement réduits dans les zones d'intervention.						
Comment on progress in achieving project output :						

- 3 Espaces sûrs mis en place et fonctionnels (soit 100%) et 926 femmes et filles y ont accédé aux services organisés - 926 sur 926 femmes et filles affectées par la crise humanitaire, y compris des survivantes de VBG (soit 100%) ont bénéficié des services organisés dans lesdits espaces sûrs. - 80 340 sur 80 000 personnes (déplacées et communautés hôtes), soit 100, 42%, mobilisés/sensibilisées pour lutter contre la VBG/EAS. - 12 CBCM mis en place Préalablement, des activités de formation des acteurs humanitaires, CBCM et représentants des bénéficiaires, dotation en kits de travail/sensibilisation, de formation, etc. ont été menées. Dans le cadre de la localisation, des subventions directes aux WLO et PwD ainsi que des missions de suivi-accompagnement ont été également assurées.

4. Indicators						
			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.2.1	Custom	CC.4 Nombre de personnes affectées formées et/ou ayant participé à des sessions d'information ou de sensibilisation. Unit: Individuals	80,000	Women: 45600 Men:4800 Girls:26400 Boys:3200	80,340	Women: 28398 Men: 15833 Girls: 21906 Boys: 14203
Comments on Reached: Cible légèrement dépassée (100,42%)						
Indicator 1.2.2	Standard	(Global) SP.1b - Number of people receiving menstrual hygiene management kits and/or dignity kits Unit: People	2,992	Women: 1795 Men:0 Girls:1197 Boys:0	2,992	Women: 2026 Men:0 Girls:966 Boys:0
Comments on Reached: Cible atteinte à 100% grâce au stock de pré-positionnement, en attendant la livraison des kits de dignité commandés dans le cadre du projet						
Indicator 1.2.3	Custom	Nombre d'Espaces sûrs mis en place pour l'épanouissement et la mitigation de risques VBG/EAS. Unit: Areas	3	Women:3 Men:0 Girls:0 Boys:0	3	Women:3 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Cible atteinte à 100%.						
Indicator 1.2.4	Standard	(Global) CC.3 - TCB - Number of humanitarian workers (UN staff, implementing partner staff, etc) receiving training on prevention of sexual exploitation and abuse Unit: Staff	80	Women:40 Men:40 Girls:0 Boys:0	80	Women: 29 Men:51 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Cible atteinte à 100%						
Indicator 1.2.5	Custom	Nombre des membres de comités de bénéficiaires de l'assistance formés sur les normes de conduite, les mécanismes pour déposer des plaintes Unit: Individuals	80	Women:46 Men:5 Girls:26 Boys:3	80	Women: 49 Men:31 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Cible atteinte à 100%						
Indicator 1.2.6	Custom	Nombre des membres des CBCM dotés des kits de travail dans 12 aires de santé ciblées. Unit: Individuals	160	Women:91 Men:10 Girls:53 Boys:6	160	Women: 81 Men:79 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached: Cible atteinte à 100%						
Indicator 1.2.7	Custom	Nombre des membres des CBCM de 12 aires de santé ciblées formés sur la remontée de plaintes sensibles et les techniques de sensibilisation PSEA/VBG Unit: Number	160	Women:91 Men:10 Girls:53 Boys:6	160	Women: 81 Men:79 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Cible atteinte à 100%						

5. People Targeted

5. People Directly Reached

PROJECT DETAIL

Categories		Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Internally Displaced People	Targeted	3,430	1,986	361	241	6,018
Internally Displaced People	Reached	4,332	1,358	61	251	6,002
Refugees	Targeted	0	0	0	0	0
Refugees	Reached	0	0	0	0	0
Returnees	Targeted	0	0	0	0	0
Returnees	Reached	0	0	0	0	0
Host Communities	Targeted	857	496	90	60	1,503
Host Communities	Reached	1,083	339	15	63	1,500
Other	Targeted	0	0	0	0	0
Other	Reached	0	0	0	0	0

Total People directly Targeted

	Targeted	4,287	2,482	451	301	7,521
	Percentage of Female 90 %		Percentage of Male 10 %		Percentage of Child 37 %	
	Reached	5,415	1,697	76	314	7,502
	Percentage of Female 95 %		Percentage of Male 5 %		Percentage of Child 27 %	

Persons with disabilities

	Targeted	32	300	21	174	527
	Reached	379	119	5	22	525
	Percentage of PWD against Total Targeted 7%					

Directly Targeted by Sector/Cluster

Cluster	Category	Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Protection - Gender-Based Violence	Internally Displaced People - Targeted	3,430	1,986	361	241	6,018
	Internally Displaced People - Reached	4,332	1,358	61	251	6,002

Protection - Gender-Based Violence	Refugees - Targeted	0	0	0	0	0	
	Refugees - Reached	0	0	0	0	0	
	Returnees - Targeted	0	0	0	0	0	
	Returnees - Reached	0	0	0	0	0	
	Host Communities - Targeted	857	496	90	60	1,503	
	Host Communities - Reached	1,083	339	15	63	1,500	
	Other - Targeted	0	0	0	0	0	
	Other - Reached	0	0	0	0	0	
	Total People directly Targeted						
	Targeted	4,287	2,482	451	301	7,521	
	Percentage of Female 90 %		Percentage of Male 10 %		Percentage of Child 37 %		
	Reached	5,415	1,697	76	314	7,502	
	Percentage of Female 95 %		Percentage of Male 5 %		Percentage of Child 27 %		
	Persons with Disabilities						
	Targeted	32	300	21	174	527	
	Reached	379	119	5	22	525	
	Percentage of PWD against Project Total 7%						

5.1 Comments for People Targeted *

La cible du projet a été atteinte à 99,74%. Pour la collecte des données, le projet avait appuyé l'impression et la distribution aux prestataires et aux points d'offre des services des outils/fiches pour la collecte des données primaires. Également, des tablettes ont été acquises et distribuées aux mêmes acteurs pour la remontée sécurisée des informations/données.

Un tableau de suivi de tous les indicateurs (TSI) du projet en Excel et optimisé, désagrégés par sexe et par âge ainsi que par handicap étaient actualisé hebdomadairement/mensuellement sur la base des données primaires fournies par les prestataires de services de tous les volets. Au fil du temps, la proportion des bénéficiaires était dégagée automatiquement.

6. People Indirectly Reached

6.1 Estimate on people indirectly reached

Targeted	108,041	Reached	80,340
-----------------	---------	----------------	--------

6.2 People indirectly reached by the project

La cible du projet a été atteinte à 100,42% (80.340 sur 80.000 personnes ciblées). A ce niveau, il convient de porter un correctif par rapport au nombre de personnes ciblées (80.000 et non 108.041), tel que renseigné par l'indicateur (Indicator 1.2.1) et l'activité (Activity 1.2.1) ainsi que le budget y relatifs dans le document de projet. Après stabilisation des activités et des budgets lors du développement du document de projet, la synchronisation du nombre au point 8 avait échappé à notre vigilance.

Pour la collecte des données, le projet avait appuyé l'impression et la distribution aux prestataires et aux points d'offre des services des outils/fiches pour la collecte des données primaires. Également, des tablettes ont été acquises et distribuées aux mêmes acteurs pour la remontée sécurisée des informations/données.

Un tableau de suivi de tous les indicateurs (TSI) du projet en Excel et optimisé, désagrégés par sexe et par âge ainsi que par handicapé était actualisé hebdomadairement/mensuellement sur la base des données primaires fournies par les prestataires de services de tous les volets. Au fil du temps, la proportion des bénéficiaires était déagée automatiquement.

7. Locations						
	Targeted			Reached		
People per Sector	Protection - Gender-Based Violence					
Nord-Kivu	100	%	7,521	100	%	7,502
	100	%	7,521	100	%	7,502
Comments on People Reached						
<p>Le projet a permis d'apporter une assistance multisectorielle à 7502 sur 7521 (99,74 %) bénéficiaires directs. La majorité étant des personnes déplacées internes affectées par la crise du M23 dans le Sud Lubero. Des membres de la communauté hôte ont également bénéficié de certaines activités organisées dans les espaces sûrs, des kits de dignité ainsi que du cash pour des activités génératrices de revenu.</p> <p>Les femmes représentent 79,80%, suivies des filles (17,17%), des garçons (1,7%) et des hommes (1,32%)</p> <p>Les activités de prévention/atténuation de risques de VBG ciblaient toutes les couches sociales.</p>						
Comments on Budget						
<p>En résumé, le budget alloué à UNFPA (1.000.000\$US) a été consacré à la mise en oeuvre des activités exécutées directement par UNFPA (44%, y compris le 7% des dépenses d'appui) et HEAL Africa (56%). Dans le cadre de la localisation et de l'inclusivité, HEAL Africa a travaillé aussi avec trois organisations dirigées par les femmes (WLO) et les personnes handicapées.</p> <p>Outre l'implication et la participation des organisations dirigées par les femmes et les personnes handicapées dans les activités de renforcement des capacités et d'autonomisations, etc., ces organisations ont reçu 99600\$ des fonds pour la mise en oeuvre des activités assignées.</p> <p>74,28% du budget global a été alloué aux activités programmatiques (prévention de VBG/EAS et réponse multisectorielle aux besoins des survivant-e-s). Tandis que 25,72% étaient alloué aux opérations (ressources humaines, fonctionnement, missions de suivi et dépenses d'appui).</p> <p>Le budget susmentionné a été consommé conformément aux plans de travail et justifié conformément aux politiques et procédures de UNFPA et aux directives de CERF.</p>						

	Targeted			Reached		
Budget per Sector	Protection - Gender-Based Violence					
Nord-Kivu	100	%	1,000,000.00	100	%	1,000,000.00
	100	%	1,000,000.00	100	%	1,000,000.00

Programming and Implementation

8. Effective Programming

8.1 Effective programming *

Dans le cadre de la Localisation, les structures étatiques (Divisions provinciales de la santé et du Genre, les zones de santé), les WLO et PwDO, à savoir, Solidarité des Parents d'Enfants vivant avec Handicap Et Débilité, SOPEHD (ZS de Lubero), Genre Pour le Changement Positif Socio-Sanitaire, GCP-SS (ZS de Alimbongo), et Dressons nos Fronts Femmes Paysannes Congolaises, DFFP/C (ZS de Kayna), membres actifs du Sous- Cluster VBG et du Réseau PSEA et ont été sélectionnés et directement subventionnés par le partenaire opérationnel (HEAL Africa).

99.600\$US ont été transférés aux WLO et PwDO pour mener notamment les activités de prévention/atténuation par la mobilisation communautaire, le référencement des cas, la mise en place des CBCM, la mise en place et le fonctionnement des Espaces sûrs.

L'implication des ONG locales dans les activités de sensibilisation et de gestion des Espaces sûrs renforce l'approche localisation, la redevabilité ainsi que l'inclusion. La participation de la communauté locale, y compris les prestataires de services, et des bénéficiaires favorisent l'acceptation, l'appropriation et la pérennisation des interventions.

8.2 Protection Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Protection Budget Percent	Protection Budget Value	Protection People Targeted
Protection - Gender-Based Violence	1,000,000.00	Targeted	100.00	1,000,000.00	7,521
		Reached	100.00	1,000,000.00	7,502

8.3. Comment on the Protection Budget Value

Activités VBG à 100% axées sur la prévention et la réponse multisectorielles aux besoins des survivants de VBG

8.4 Protection from GBV Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		GBV Budget Percent	GBV Budget Value	GBV People Targeted
Protection - Gender-Based Violence	1,000,000.00	Targeted	100.00	1,000,000.00	7,521
		Reached	100.00	1,000,000.00	7,502

8.5. Comment on the Protection from GBV Budget Value

Activités VBG à 100% axées sur la prévention et la réponse multisectorielles aux besoins des survivants de VBG

8.6. Gender Equality Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Gender Equality Budget Percent	Gender Equality Budget Value	Gender Equality People Targeted
Protection - Gender-Based Violence	1,000,000.00	Targeted		0.00	
		Reached	0.00	0.00	0

8.7. Comment on the Gender Equality Budget Value

Activités VBG à 100% axées sur la prévention et la réponse multisectorielles aux besoins des survivants de VBG

8.8. Disability Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Persons with Disabilities Budget Percentage	Persons with Disabilities Budget Value
Protection - Gender-Based Violence	1,000,000.00	Targeted	2.00	20,000.00
		Reached	2.00	20,000.00

8.9. Comment on Disability Budget Value and People Reached

L'implication des personnes handicapées et de leurs organisations dans les activités de sensibilisation et de gestion des Espaces sûrs a permis de mettre en pratique l'approche localisation, la redevabilité ainsi que l'inclusion. La participation de la communauté locale, y compris les prestataires de services, et des bénéficiaires favorisent l'acceptation, l'appropriation et la pérennisation des interventions.

9. Funding

Total CERF funds sub-granted to implementing partners:								562,536.00	
International NGO								0.00	0 %
National NGO								562,536.00	56 %
	WLO		RLO		YLO		OPD		
	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	
Others / Government								0.00	0 %
Private Contractor								0.00	0 %
Red Cross/Red Crescent Society								0.00	0 %
UN and IOM								0.00	0 %

10. Sub-Implementing Partners

Partner Name	Partner Type	Budget in US \$	Expenditure in US \$ 1st Financial Report	Date of First Payment to Implementing Partner	Start Date of CERF Funded Activities	Activities	Comment (mandatory if 15% variance)
Health, Education, Action, Leaders	National NGO	562,536	146,200	03-Feb-2025	25-Sep-2024	Protection - Gender-Based Violence Activity 1.1.1 Assurer la prise en charge médicale	Voir commentaire en bas et commentaire du logframe (amender ce texte en fonction

hip
Develop
pement
Africa

d'au moins 3123
survivant(e)s de
VBG/EAS dans les
zones de sant...
, **Activity 1.1.10**
Payer les dépenses
d'appui au
partenaire de mise
en oeuvre (26 787
USD)...
, **Activity 1.1.16**
Former/recycler 80
prestataires de
santé (médecins,
infirmiers traitants,
superviseurs ZS)
sur la g...
, **Activity 1.1.17**
Payer tous les frais
liés aux services
de cash transfer
(2,47% de 153000\$)
en faveur de 600
surviva...
, **Activity 1.1.18**
Reproduire et
mettre à la
disposition des
superviseurs des
zones de santé et
les prestataires de
ser...
, **Activity 1.1.19**
Reproduire et
mettre à la
disposition des
prestataires de
services et
animateurs
communautaires
6730...
, **Activity 1.1.2**
Former/recycler 80
prestataires de
services (médecins
et infirmiers
traitants, APS et
psychologues c...
, **Activity 1.1.3**
Assurer la prise en
charge
psychosociale et
santé mentale d'au
moins 3123 des
survivant(e)s de
VBG p...
, **Activity 1.1.4**
Soutenir la
réinsertion socio-
économique de 600
(soit 19,21% de la
cible de l'assistance
multisector...
, **Activity 1.1.5**
Assurer

des actions prises)
Réponse de
l'UNFPA au
commentaire ci-
dessous (CFNRSG5
):
Conformément au
calendrier de
justification (au plus
tard le 15 janvier
2025
, le remboursement
du montant
préfinancé
(146,200.00\$) était
couplé au transfert
de 416.336 USD à
l'IP HEAL Africa en
une tranche pour la
continuité et l'exécut
ion globale de
toutes les
activités. Le compte
bancaire du
partenaire
opérationnel crédité
le 05 février 2025.
En résumé, tout le
fond prévu était
transféré à l'IP
HEAL Africa.

l'accompagnement juridique et le référencement vers les instances judiciaires d'au moins 5% ...
, **Activity 1.1.6**
Doter les 14 structures appuyées (12 Formations sanitaires ciblées, 2 structures d'accompagnement ju...
, **Activity 1.1.7**
Assurer la prise en charge du personnel recruté par le partenaire d'exécution pour exécuter les acti...
, **Activity 1.1.8**
Organiser des missions de suivi sur terrain par HEAL Africa et les Divisions provinciales/service s d...
, **Activity 1.1.9**
Contribution aux frais généraux de fonctionnement du partenaire opérationnel pour appuyer la mise en...
, **Activity 1.2.1**
Sensibiliser 80 000 personnes sur les concepts clés de VBG/EAS, la prévention de VBG, y compris la v...
, **Activity 1.2.2**
Distribuer 2992 kits de dignité aux femmes et filles survivantes ou à risque VBG/EAS dans 12 Aires d...
, **Activity 1.2.3**
Mettre en place/appuyer 3 Espaces sûrs (anciens et nouveaux) pour l'épanouissement et la mitigation...
, **Activity 1.2.4**
Former 80 acteurs humanitaires sur la protection contre les abus et exploitations sexuels ainsi que ...

					<p>, Activity 1.2.5 Former/recyclage 80 membres de comités de bénéficiaires de l'assistance sur les normes de conduite, ...</p> <p>, Activity 1.2.6 Former/recycler 160 membres des CBCM de 12 aires de santé ciblées sur la remontée de plaintes sensi...</p> <p>, Activity 1.2.7 Doter 160 membres des CBCM de 12 aires de santé ciblées des kits de travail, à exécuter par 3 OBC/ON...</p>
Total	562,536. 00	146,200. 00			
Latest Financial Report Expenditure		0.00			
Comment: Briefly describe the reason for invalid date inputs					
<p>En attendant le déblocage effectif de fonds, et dans l'optique de démarrer simultanément les activités (lancement projet, déploiement kits SR et kits de dignité, prévention et offre de services), de commun accord (UNFPA, HEAL Africa), une autorisation de préfinancer les activités à hauteur de 146.200\$ était accordée HEAL Africa.</p> <p>Conformément au calendrier de justification (au plus tard le 15 janvier 2025), le remboursement du montant préfinancé (146,200.00\$) était couplé au transfert de 416.336 USD à l'IP HEAL Africa en une tranche pour la continuité et l'exécution globale de toutes les activités. Le compte bancaire du partenaire opérationnel crédité le 05 février 2025. En résumé, tout le fond prévu était transféré à l'IP HEAL Africa.</p> <p>A cause de l'intensification des combats et de la prise de Goma par le M23, entraînant la relocalisation du personnel de l'UNFPA de Goma à Kinshasa, le processus avait connu un léger retard.</p>					

11. Cash and Voucher Assistance (CVA)**11.1 Cash**

CVA Type	Cluster/Sector	Planned People Targeted	People Reached	Total planned transfer amount	Total amount transferred info
Sector-specific unconditional cash transfers	Protection - Gender-Based Violence	600	600	153,000.00	153,000.00
11.2 CVA Total People Reached		Targeted	600	Reached	600

11.3 Comments on the Reached people” (mandatory if variance is more than 15%)

Cible atteinte à 100%. Pour éviter la stigmatisation, et dans l'optique de renforcer la confidentialité et l'inclusivité, 80 % des bénéficiaires du cash pour les activités génératrices de revenu étaient des survivant-e-s de VBG (déplacé-e-s internes). Tandis que les 20% des bénéficiaires étaient des femmes et filles vulnérables de la communauté hôte.

Project Proposal: CERF-COD-24-RR-CEF-33289	
Allocation Code:	CERF Rapid Response: Democratic Republic of the Congo 2024 (Displacement)
Project Code:	CERF-COD-24-RR-CEF-33289
Emergency Type:	Conflict - Displacement
Project Sector/Cluster:	Education Nutrition Protection - Child Protection Water Sanitation and Hygiene
Organization:	United Nations Children's Fund (UNICEF)

1. Project Overview	
1.1 Project Title	Réponse Humanitaire Multisectorielle d'Urgence pour les Populations Déplacées et Retournées dans les Zones de Santé de Kayna, Lubero, et Alimbongo Sud, Nord-Kivu
1.2 Start Date	13-Sep-2024
1.3 End Date	12-Mar-2025
1.4 Extended End Date	12-Jun-2025
1.5 Project Duration	9 Months

1.6 Project Revision				
Revision Name	Revision Project	Date Revision Submitted	Date Revision Approved	Revision Status
Revision 1	Revision without CERF HQ approval	03-Dec-2024	03-Dec-2024	Approved - Project form updated
Revision 2	No Cost Extensions (NCE)	12-Mar-2025	12-Mar-2025	Approved - Project form updated

1.7 Funding Summary	
1.7.1 Total Funds Required for Organization's Response	21,203,140.00
1.7.2 Funds Received for Organization's Response	0.00
1.7.3 Total Funds Requested from CERF for this Proposal	2,500,000.02

1.8 Project Results Summary

WASH : Le projet a atteint 33 152 personnes sur une cible de 32 500 (102 %) dans les ZS de Lubero et Alimbongo, via la construction d'infrastructures d'eau et d'assainissement, la promotion des bonnes pratiques d'hygiène, la mobilisation communautaire et la distribution de kits en communauté et dans les institutions sanitaires et scolaires.

Nutrition : À Kayna et Alimbongo, 191 930 personnes ont été formées, 107 149 enfants de moins de 5 ans dépistés, et 6 390 cas de SAM pris en charge, avec un taux de guérison remarquable de 97 %, dépassant les normes internationales. Des actions, notamment liées à l'approche simplifiée, n'ont pu être mises en œuvre en raison de contraintes logistiques et sécuritaires. L'absence de cette approche a limité la prise en charge des enfants souffrant de MAM, et la prévention MAM.

Éducation : Le projet a touché 3 607 enfants (100 %), dont 1 788 filles, à Kayna, Alimbongo et Lubero, via la distribution de kits scolaires, pédagogiques, récréatifs et d'hygiène dans 10 écoles primaires. Les capacités de 60 enseignants et 10 directeurs (dont 35 femmes) ont été renforcées en soutien psychosocial et santé mentale.

Toutes les activités planifiées ont été réalisées, sauf la construction des espaces temporaires d'apprentissage, retardée par l'intensification des conflits dans les zones ciblées. Après la prise de Goma par l'AFC/M23, les activités scolaires ont été perturbées, avec réticence des ONG et des entreprises de construction.

Protection : Le projet a amélioré l'accès aux services de protection à Kayna et Lubero pour 9 066 personnes vulnérables, majoritairement des enfants. 6 749 enfants ont reçu un soutien psychosocial, participé à des activités dans des espaces sûrs ou bénéficié d'un suivi individuel. 119 survivantes de VBG ont été assistées de façon holistique, et 572 enfants pris en charge dans le cadre de l'IDTR, dont des ex-enfants associés à des groupes armés. Plus de 3 000 personnes ont été sensibilisées à la prévention des VBG.

<p>1.9 Changes And Amendments</p>	<p>Face à la crise humanitaire complexe début 2025, l'UNICEF a demandé une extension sans coût de trois mois pour assurer la continuité des activités.</p> <p>Éducation : Deux changements majeurs ont été notés. D'abord, un retard dans la mise en place et l'équipement des espaces temporaires d'apprentissage, dû à la forte dégradation du contexte sécuritaire. Toutefois, une part importante des fonds a été engagée via des contrats avec les entreprises, et la livraison des classes équipées est attendue pour la rentrée. Ensuite, en raison du coût élevé des constructions, l'UNICEF a réaffecté les fonds CERF initialement destinés au partenaire du Ministère de l'Éducation à ces travaux. Les activités prévues pour ce partenaire ont été prises en charge par les fonds propres de l'UNICEF.</p> <p>Nutrition : L'insécurité persistante a conduit à l'exclusion de la zone de santé de Lubero, initialement ciblée. Les interventions ont été recentrées sur les aires de santé plus accessibles de Kayna et Alimbongo. Ce réajustement s'inscrit dans le même contexte que la mise en œuvre de la NCE, qui a nécessité des adaptations liées à la sécurité.</p> <p>WASH : Pour des raisons sécuritaires, toutes les activités prévues à Alimbongo ont été délocalisées vers la zone de santé de Lubero, en réponse à l'arrivée massive de déplacés dans les villages d'accueil et le centre collectif de Lubero.</p>
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Project Objective

2.1 Project Objective

Fournir une assistance vitale multisectorielle aux populations déplacées et retournées dans le sud de Lubero, province du Nord-Kivu, en améliorant l'accès à la nutrition, à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement, à la protection de l'enfance et à l'éducation, afin de répondre aux besoins humanitaires critiques résultant de la détérioration de la situation causée par l'avancée du M23.

Logical Framework

Logical Framework details for Water, Sanitation and Hygiene						
3. Outcomes and outputs						
Outcome 1						
Amélioration de l'accès à une eau de qualité et en quantité suffisante en faveur de 32500 personnes affectées par les crises humanitaires dans les zones de santé d'Alibongo, Lubero et Kayna						
Comment on progress in achieving project outcome :						
33,152 personnes pour une cible globale de 32,500 personnes soit 102% de réalisation, ont été touchées par des activités promotion de bonnes pratiques d'hygiène y compris la mobilisation communautaire et la distribution de kits en communauté et dans les institutions sanitaires et scolaires.						
			Indicators Targets		Indicators Achievements	
			End-Cycle Beneficiaries			
Outcome Indicator 1.1(Custom)						
Nombre de personnes situées dans les zones de santé affectées par les crises humanitaires qui ont amélioré leur accès aux services WASH Unit: Individuals			32,500	Women: 7768 Girls: 8612 Men: 7605 Boys: 8515	33,152	Women: 7956 Girls: 7625 Men: 8951 Boys: 8620
Reporting on Achievements:						
La promotion de bonnes pratiques d'hygiène avec la mobilisation communautaire et sensibilisation sur l'adoption de bonne pratique d'hygiène mis en œuvre en partenariat avec les ONG Hyfro et PAEV a permis de toucher plus de 33,152 personnes soit 102% de la cible à travers les relais communautaires formés par les projets.						
Output 1.1						
Description						
32,500 personnes affectées par les crises humanitaires dans les zones de santé d'Alibongo, Luburo et Kayna ont amélioré leur accès aux services WASH afin d'atténuer les risques de propagation des maladies hydriques						
Comment on progress in achieving project output :						
Sur les 33 152 personnes atteintes : 18 519 ont eu accès à un assainissement de base (98 % de la cible de 18 892) avec 215 latrines construites ; 17 324 ont accédé à une eau de qualité (78 % de la cible de 22 140) ; et 3 467 kits d'hygiène ont été distribués à des ménages vulnérables (77 % de la cible de 4 500). En plus des actions communautaires, une approche intégrée a permis d'assurer l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans 6 structures sanitaires (HGR Beni, Mabalako, Carl Becker, Oicha, CSR Mavivi, CSR Bingo) et 2 écoles. Ces interventions ont amélioré l'environnement sanitaire, réduit les risques de maladies hydriques et favorisé de meilleures conditions d'apprentissage et de soins pour les 33 152 bénéficiaires. Toutefois, la détérioration sécuritaire et la fermeture du site de déplacés d'Alibongo ont entraîné un changement de stratégie. Les interventions d'urgence (water trucking, ouvrages temporaires) ont été converties en actions semi-durables : aménagement de sources, réhabilitation de bornes-fontaines (indicateurs 1.1.3 et 1.1.4) et construction de latrines semi-durables en communauté, écoles et structures sanitaires (indicateur 1.1.5).						
4. Indicators						
			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.1.1	Custom	Nombre de personnes ayant accès à des installations sanitaires hygiéniques Unit: Individuals	18,892	Women: 4515 Men:4421 Girls:5006 Boys:4950	18,519	Women: 4445 Men:5000 Girls: 4259 Boys: 4815

Comments on Reached:						
Indicator 1.1.2	Custom	Nombre de personnes situées dans les zones de santé affectées par les crises humanitaires ayant bénéficié des activités de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène de base. Unit: Individuals	32,500	Women: 7768 Men:7605 Girls:8612 Boys:8515	33,152	Women: 7956 Men:8951 Girls: 7625 Boys: 8620
Comments on Reached: La promotion de bonnes pratiques d'hygiène avec la mobilisation communautaire et sensibilisation sur l'adoption de bonne pratique d'hygiène mis en œuvre en partenariat avec les ONG Hyfro et PAEV a permis de toucher plus de 33,152 personnes soit 102% de la cible à travers les relais communautaires formés par les projets.						
Indicator 1.1.3	Standard	(Global) WS.6 - Number of people accessing sufficient and safe water for drinking, cooking and/or personal hygiene use as per agreed sector standard Unit: People	22,140	Women: 5292 Men:5180 Girls:5867 Boys:5801	17,324	Women: 4158 Men:4677 Girls: 3985 Boys: 4504
Comments on Reached: Pour le renforcement de l'accès aux services d'eau, 17,324 personnes ont eu accès à une eau de qualité et en quantité suffisante soit 78% de la cible à travers l'aménagement de 19 sources d'eau potable et la réhabilitation d'une mini adduction d'eau. Le taux de 78% de réalisation est dû à une projection tenant compte de la dynamique de mouvement de population déplacées installées aux alentours des 19 sources aménagées en plus de la population hôtes dans les aires de santé de Kavisege, de Vutsorovya de Lubero Cité, Kavetsya et Mulo. Néanmoins, la capacité disponible en termes d'approvisionnement en eau potable constitue un atout considérable tenant compte de l'accroissement démographique de la population mais aussi des crises potentielles humanitaires permettant ainsi de renforcer la résilience des communautés.						
Indicator 1.1.4	Standard	(Global) WS.15 - Number of communal water points (e.g. wells, boreholes, water taps stands, systems) constructed and/or rehabilitated Unit: Facilities	44	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	31	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Un nombre total de 31 points d'eau furent finalisés et sont en train d'être utilisés. Ceci inclut l'aménagement de 12 sources d'eau dans les aires de santé de Kavisege et de Vutsorovya à travers le partenaire Hyfro ainsi que 7 sources d'eau potable dans les aires de santé de Lubero Cité, Kavetsya et Mulo par le partenaire PAEV ; la réhabilitation d'une mini adduction d'eau potable de 10 bornes fontaines et l'installation de 2 impluviums dans les écoles à travers le partenaire Hyfro dans l'aire de Santé de Kasalala. Suite la fermeture du site de Alimbongo, le Water trucking et installation de 40 points d'eau temporaires de puisage d'eau ont été converti en aménagement 31 points d'eau d'eau plus durable à travers les sources d'eau et impluvium aménagées et les bornes fontaines réhabilités.						
Indicator 1.1.5	Standard	(Global) WS.13 - Number of communal sanitation facilities (e.g. latrines) and/or communal bathing facilities constructed or rehabilitated Unit: Facilities	400	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	215	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Construction de 215 cabines de latrines dont 117 latrines d'urgence et 55 douches d'urgence dans les sites de déplacées et en communauté ainsi que la construction de 27 latrines VIP et 16 douches en matériaux définitifs dans les institutions sanitaires et scolaire. Suite la fermeture du Site IDPs d'Alimbongo, des latrines et douches familiales et intentionnelles plus durables ont été construits en remplacement d'une partie de latrines d'urgence prévues dans le site IDP. Ce qui explique le nombre de 215 latrines au lieu de 400 latrines d'urgence temporaires prévues.						
Indicator 1.1.6	Standard	(Global) WS.16b - Number of WASH/hygiene kits distributed Unit: Kits	4,500	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	3,467	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached: Distribution de 3,467 kits WASH aux ménages affectés avec un taux de réalisation de 77% de la cible dû au déplacement de certains ménages suite à la prise de la zone de Alimbongo par le M23 pendant la mise en œuvre du projet.

Logical Framework details for Nutrition

3. Outcomes and outputs

Outcome 1

Réduction de la morbidité et de la mortalité liées à la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans affectés par la crise dans les zones de santé d'Alimbongo et Kayna

Comment on progress in achieving project outcome :

Dans le cadre des activités nutritionnelles, bien que le nombre de bénéficiaires atteints soit proche de la cible, certaines actions, notamment liées à l'approche simplifiée, n'ont pu être mises en œuvre en raison de contraintes logistiques et sécuritaires. L'absence de cette approche a limité la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée (MAM), entraînant une aggravation de leur état et leur basculement vers la malnutrition aiguë sévère (MAS). Malgré cette limite, les résultats en matière de prise en charge de la MAS restent positifs. Au total, 5 873 cartons d'aliment thérapeutique prêt à l'emploi (ATPE) ont été utilisés, dont 3 873 financés par le CERF. Par ailleurs, 191 930 personnes (46 113 hommes et 145 817 femmes) ont été formées aux pratiques essentielles de lutte contre la malnutrition, soit 75 % de la cible de 257 037. Concernant le dépistage, 6 390 enfants atteints de MAS ont été admis dans les structures de traitement (3 548 filles et 2 842 garçons), soit 93,3 % de la cible de 6 845 enfants (MAS + MAM). Les performances dépassent les normes minimales : taux de guérison de 97 % (norme : =75 %), mortalité 0,51 % (seuil : 5 %), abandon 2,8 % (max. 15 %) et non-réponse 0,1 % (norme : =5 %).

	Indicators Targets		Indicators Achievements	
	End-Cycle Beneficiaries			
Outcome Indicator 1.1(Custom)				
Nombre d'enfants de moins de 59 mois admis à un programme de traitement de la malnutrition aiguë sévère (MAS) et modérée (MAM) Unit: Children	6,845	Women: 0 Girls: 3560 Men: 0 Boys: 3285	6,390	Women: 0 Girls: 3548 Men: 0 Boys: 2842

Reporting on Achievements:

Output 1.1

Description

6845 enfants MAS et MAM de moins de 5 ans bénéficient d'une prise en charge de qualité dans les zones de santé de Lubero, Alimbongo et Kayna

Comment on progress in achieving project output :

Dans les zones de santé d'Alimbongo et Kayna, 6 390 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS) ont été pris en charge, soit 93,3 % de la cible de 6 845 enfants (MAS uniquement). Parmi eux, 3 548 filles et 2 842 garçons ont été admis, dont 319 cas avec complications médicales référés vers les UNTI pour traitement spécialisé. La répartition est presque équivalente : 3 149 cas à Alimbongo et 3 241 à Kayna. Cette performance s'explique notamment par l'augmentation des mouvements de population, qui ont accru la pression sur les structures de santé et généré davantage de cas nécessitant une prise en charge. Le dépistage actif, renforcé par des relais communautaires formés, a également permis une identification plus précoce et plus large des enfants malnutris. L'atteinte partielle ou le dépassement des cibles démontre la pertinence de l'approche, l'efficacité du système communautaire et l'engagement local. Ce contexte met en évidence la nécessité d'un cadre plus flexible, permettant une prise en charge intégrée MAS/MAM en situation d'urgence.

4. Indicators

			Indicator Targets	Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries		
Indicator 1.1.1	Standard	(Global) N.6 - Number of people receiving training and/or community awareness sessions on maternal, infant and young child feeding in emergencies Unit: People	257,037	Women: 251897 Men:5140 Girls:0 Boys:0	191,930 Women: 145817 Men: 46113 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Plus d'un tiers de la population initialement ciblée n'a pu être atteinte à cause de l'insécurité, des déplacements massifs et de l'inaccessibilité temporaire de plusieurs aires de santé. Ces difficultés ont réduit la portée des activités de sensibilisation communautaire et interrompu le déroulement de nombreuses séances de formation. Des localités entières ont été désertées ou rendues inaccessibles, freinant la régularité du déploiement des agents communautaires et compromettant temporairement le fonctionnement du système communautaire.					
Indicator 1.1.2	Standard	(Global) N.4 - Number of people screened for acute malnutrition Unit: People	120,592	Women:0 Men:0 Girls:62708 Boys:57884	107,149 Women:0 Men:0 Girls: 54618 Boys: 52531
Comments on Reached: À la suite des activités de renforcement des capacités menées dans les zones de santé de Kayna et Alimbongo, les relais communautaires (RECO), les prestataires de soins et les mères ou gardiens d'enfants ont contribué au dépistage de 107 149 enfants de moins de 5 ans (54 618 fille, 52 531 garçons), sur une cible initialement prévue de 120 592 enfants, ce qui représente un taux de réalisation de 88,9 %. Ce taux en deçà de la cible initiale s'explique par plusieurs contraintes majeures rencontrées durant la mise en œuvre. L'insécurité persistante a provoqué des déplacements massifs de populations, rendant de nombreuses localités inaccessibles. Plusieurs aires de santé sont devenues temporairement ou durablement hors d'accès à cause des conflits, de la présence d'acteurs armés ou de la destruction d'infrastructures.					
Indicator 1.1.3	Custom	N.3b Pourcentage de personnes admises pour un traitement MAS, et qui se sont rétablies (taux de récupération MAS) Unit: Percentage	75	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	97 Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Parmi les 6 390 enfants admis, 5 204 ont été déchargés, représentant 76 % de l'ensemble des cas. Les indicateurs de performance témoignent de la qualité du traitement fourni, conforme aux normes internationales : le taux de guérison s'élève à 97 %, supérieur au seuil minimum de 75 % ; le taux de mortalité est de 0,51 %, en dessous du seuil maximal de 5 % ; le taux d'abandon est de 2,8 %, inférieur à la limite de 15 % ; et le taux de non-réponse est de 0,1 %.					
Indicator 1.1.4	Standard	(Global) N.1 - Number of people receiving blanket supplementary feeding (MAM prevention) Unit: People	2,493	Women:0 Men:0 Girls:1296 Boys:1197	0 Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: L'approche simplifiée de prise en charge de la malnutrition aiguë (incluant le traitement conjoint des cas de MAS et de MAM avec un protocole allégé) n'a pas été validée par le PRONANUT dans les zones d'intervention au moment de la mise en œuvre. Par conséquent, la prise en charge nutritionnelle des enfants souffrant de MAM n'a pas pu être assurée dans le cadre du projet. Cependant, dans un souci de réduction des risques de détérioration nutritionnelle, les enfants identifiés avec des critères de MAM ont fait l'objet d'un accompagnement préventif. Les parents ou tuteurs de ces enfants ont reçu des conseils ciblés en nutrition, axés sur les pratiques recommandées d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, ainsi que sur les signaux d'alerte nécessitant une consultation en structure de santé. Cette approche a permis d'orienter les familles vers des comportements favorables à la prévention de la malnutrition sévère, malgré l'absence de traitement nutritionnel curatif pour les MAM.					

Indicator 1.1.5	Standard	(Global) N.3a - Number of people admitted to SAM treatment programme (therapeutic feeding) Unit: People	4,352	Women:0 Men:0 Girls:2264 Boys:2088	6,390	Women:0 Men:0 Girls:3548 Boys:2842
<p>Comments on Reached: 6 390 enfants souffrant de MAS ont été pris en charge, dont 3 548 filles (55,5 %) et 2 842 garçons (44,5 %). Parmi eux, 319 enfants présentant des complications médicales ont reçu des soins spécialisés en unités de traitement nutritionnel intensif. Ce nombre représente 146,8 % du résultat attendu, fixé à 4 352 enfants, ce qui témoigne d'une mobilisation et d'une couverture supérieures aux prévisions initiales. Cette proportion élevée est en relation avec les mouvements importants de population dans la zone ont contribué à une augmentation du nombre d'enfants nécessitant un suivi et une prise en charge, rendant la situation plus complexe que prévu. D'autre part, les actions renforcées de dépistage et de sensibilisation ont permis d'identifier un plus grand nombre d'enfants malnutris, élargissant ainsi la couverture des soins. Les ressources initialement prévues pour l'achat d'intrants destinés à la prise en charge du MAM ont été reprogrammées pour renforcer la prise en charge du MAS.</p>						
Logical Framework details for Protection - Child Protection						
3. Outcomes and outputs						
Outcome 1						
Amélioration de la protection des enfants affectés par la crise (en particulier les ENA et survivants des VBG), dans les zones de santé de Lubero, Alimbongo et Kayna						
Comment on progress in achieving project outcome :						
Les activités planifiées ont été mises en œuvre conformément au plan, malgré des défis liés à l'accès et à l'instabilité dans certaines localités. Les services fournis ont couvert la gestion des cas, le soutien psychosocial et en santé mentale, le traçage et la réunification familiale, la prise en charge transitoire, la prévention des VBG ainsi que l'accompagnement des survivants vers des services multisectoriels adaptés à leurs besoins (médicaux, psychosociaux, etc.). Une collaboration étroite avec les partenaires locaux et communautaires a été essentielle pour assurer la continuité des services et renforcer leur appropriation locale. Il convient de noter qu'UNICEF a dépassé les cibles initiales grâce à la mise en œuvre des activités. Toutefois, une erreur de calcul lors de l'élaboration du tableau des bénéficiaires ciblés (notamment dans la répartition par catégorie) a conduit à un chiffre erroné de 14 412 bénéficiaires. Le nombre correct pour cette intervention est de 8 475.						
			Indicators Targets		Indicators Achievements	
			End-Cycle Beneficiaries			
Outcome Indicator 1.1(Custom)						
Nombre de personnes vulnérables affectés par les conflits qui ont accès aux services de protection de première ligne			8,475	Women:1670 Girls:3352 Men:716 Boys:2737	9,066	Women:1994 Girls:4190 Men:323 Boys:2559
Unit: Individuals						
Reporting on Achievements:						
L'atteinte de 107 % de la cible s'explique par l'afflux de nouveaux cas dans certaines zones de retour, notamment à Lubero, ainsi que par l'extension des services vers les zones difficilement accessibles auparavant. La majorité des bénéficiaires sont des enfants (6 749), avec une proportion importante de filles (4190), traduisant l'attention portée à la prévention et à la réponse aux VBG.						
Output 1.1						
Description						
8,475 personnes vulnérables (2385 adultes et 6,090 enfants parmi lesquels des ENA/ES et survivants des VBG) affectés par les conflits, bénéficient d'une prise en charge adéquate						

Comment on progress in achieving project output :

L'atteinte de 107 % de la cible s'explique par l'afflux de nouveaux cas dans certaines zones de retour, notamment à Lubero, ainsi que par l'extension des services vers les zones difficilement accessibles auparavant. La majorité des bénéficiaires sont des enfants (6 749), avec une proportion importante de filles (4190), traduisant l'attention portée à la prévention et à la réponse aux VBG.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.1.1	Custom	# d'enfants et tuteurs qui ont accès aux services de santé mentale et de soutien psychosocial Unit: Individuals	4,500	Women:715 Men:35 Girls:1875 Boys:1875	5,180	Women: 343 Men:323 Girls: 2614 Boys: 1900

Comments on Reached: Les résultats atteints étant dépassés se traduit par une mobilisation renforcée sur le terrain, en particulier face à l'augmentation du nombre d'enfants affectés par la crise, notamment des enfants associés aux groupes armés et des survivants de VBG. L'intégration du soutien psychosocial dans les espaces amis des enfants et points d'écoute mobiles ainsi que via la présence au niveau communautaire des réseaux communautaires de protection

Indicator 1.1.2	Custom	# des survivants des VBG bénéficiant au moins de deux paquets de la prise en charge holistique Unit: Individuals	150	Women:90 Men:0 Girls:58 Boys:2	119	Women: 54 Men:0 Girls:65 Boys:0
-----------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------	-----	------------------------------------------

Comments on Reached: Le léger écart entre la cible initiale et les résultats atteints s'explique par plusieurs facteurs. Les indicateurs liés à la gestion de cas reposent sur des estimations susceptibles de varier selon le contexte, notamment en raison des déplacements continus qui ont perturbé les mécanismes de référencement entre les services. La situation sécuritaire a également pu limiter temporairement la mobilité des prestataires. Malgré ces contraintes sécuritaires et logistiques, les équipes ont pu assurer une prise en charge holistique des survivants de VBG, incluant un appui en santé mentale, psychosocial et médical, en fonction des besoins identifiés.

Indicator 1.1.3	Custom	# de femmes, filles et garçons qui bénéficient de mesures de prévention pour adresser la VBG Unit: Individuals	3,000	Women: 1545 Men:0 Girls:1164 Boys:291	3,195	Women: 1597 Men:0 Girls: 1278 Boys:320
-----------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------

Comments on Reached:

Indicator 1.1.4	Standard	(Global) CP.3 - Number of children receiving protection support (e.g. family tracing, reunification, reintegration, case management services, etc)\n Unit: Children	825	Women:0 Men:0 Girls:240 Boys:585	572	Women:0 Men:0 Girls:233 Boys:339
-----------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------	-----	-------------------------------------------

Comments on Reached: L'insécurité, les difficultés d'accès et les déplacements fréquents et massifs ont parfois entravé les déplacements des travailleurs para-sociaux et des prestataires de services, limitant l'identification et la prise en charge des cas. Cependant, grâce à la mise en œuvre d'une approche communautaire, UNICEF a réussi à atteindre 70 % de la cible, en se concentrant sur les situations les plus urgentes et complexes.

Logical Framework details for Education				
3. Outcomes and outputs				
Outcome 1				
Assurer la continuité de l'éducation en faveur de 3670 enfants des communautés hôtes et les enfants déplacés affectés par la crise M23 appartenant aux zones de santé de Lubero, Alimbongo et Kayna				
Comment on progress in achieving project outcome :				
Dans un contexte sécuritaire tendu marqué par l'extension des combats entre les FARDC et le M23/AFC, 3 607 enfants (dont 1 788 filles) des communautés hôtes et déplacées ont bénéficié du soutien éducatif prévu par le projet, atteignant 100 % de la cible. Malgré la prise de Goma par les groupes armés, qui a perturbé les activités scolaires et freiné le déploiement des ONG et entreprises de construction, la quasi-totalité des activités planifiées ont été réalisées. Seule la construction des Espaces Temporaires d'Apprentissage (ETA) a connu un retard en raison de l'insécurité. Ce retard n'a pas empêché la mise en œuvre des autres composantes : distribution de fournitures scolaires, formations des enseignants et sensibilisation communautaire, facilitant l'accès à l'éducation pour les enfants déplacés et vulnérables. Les activités ciblant directement les bénéficiaires ont été mises en œuvre comme prévu planifiés dans des écoles ciblées accueillant des enfants déplacés et hôtes. Les contrats ont été signés le 10 juin, les travaux en cours, et la livraison est attendue pour la rentrée scolaire 2025-2026.				
		Indicators Targets		Indicators Achievements
		End-Cycle Beneficiaries		
Outcome Indicator 1.1(Custom)				
Ed.1 Nombre d'enfants accédant à l'éducation formelle ou non formelle	3,600	Women: 0 Girls: 2160 Men: 0 Boys: 1440	3,607	Women: 0 Girls: 1788 Men: 0 Boys: 1819
Unit: Children				
Reporting on Achievements:				
N/A				
Output 1.1				
Description				
3670 enfants et enseignants des communautés hôtes et les enfants déplacés affectés par la crise M23 dans les zones de santé de Lubero, Alimbongo et Kayna ont accès à une éducation de qualité dans un environnement d'apprentissage sûr et protecteur				
Comment on progress in achieving project output :				
Ce projet a permis de toucher 3 607 enfants soit 100% de la cible dont 1 788 filles appartenant à 10 écoles primaires cibles du projet à travers la distribution kits scolaires à 3 607 enfants dont 1 788 filles, 10 kits récréatifs dans 10 écoles, 360 kits d'hygiène intime à 360 adolescentes dans les besoins et 10 kits d'hygiène et assainissement dans les 10 écoles ciblées. Les capacités de 60 enseignants dont 32 femmes et 10 directeurs dont 3 ont été renforcées en soutien psychosocial et santé mentale.				
4. Indicators				

			Indicator Targets	Indicators Achievements
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries	
Indicator 1.1.1	Standard	(Global) Ed.4 - Number of teachers receiving training on basic pedagogical skills, psycho-social skills and/or life-saving skills Unit: Teachers	70 Women:28 Men:42 Girls:0 Boys:0	70 Women:35 Men:35 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Cet indicateur a été atteint à 100%. En effet, tous les 70 enseignants et directeurs planifiés ont été formés en appui psychosocial et en santé mentale dont 35 femmes pour les 10 écoles ciblées.				
Indicator 1.1.2	Custom	Nombre d'élèves ayant reçu du matériel d'apprentissage Unit: Children	3,600 Women:0 Men:0 Girls:2160 Boys:1440	3,607 Women:0 Men:0 Girls:1788 Boys:1819
Comments on Reached: Ce projet a permis de toucher 3 607 enfants soit 100% de la cible.				
Indicator 1.1.3	Custom	Nombre enseignants recevant des kits pédagogiques Unit: Teachers	60 Women:20 Men:40 Girls:0 Boys:0	60 Women:32 Men:28 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Tous les 60 enseignants ont reçu les kits pédagogiques.				
Indicator 1.1.4	Standard	(Global) Ed.2 - Number of temporary learning spaces and/or centres established and/or rehabilitated Unit: Learning Spaces	60 Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	0 Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: La construction des ETA sont en retard en raison de l'intensification des conflits dans les zones ciblées. Il convient également de noter qu'à la suite de la prise de la ville de Goma par l'AFC/M23, les activités scolaires ont été fortement perturbées, et les ONG ainsi que les entreprises de construction ont manifesté une réticence à déployer leurs équipes sur le terrain pour des raisons de sécurité. Toutefois, les contrats avec les entreprises ont été signés le 10 juin, et les travaux de mise en place et d'équipement des ETA sont en cours, avec une livraison prévue pour le début de l'année scolaire 2025-2026				

5. People Targeted

5. People Directly Reached

PROJECT DETAIL

Categories		Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Internally Displaced People	Targeted	5,438	6,028	5,323	5,960	22,749
Internally Displaced People	Reached	5,569	5,337	6,265	6,034	23,205
Refugees	Targeted	0	178	0	164	342
Refugees	Reached	0	177	0	142	319
Returnees	Targeted	165	537	72	852	1,626
Returnees	Reached	319	1,089	52	511	1,971
Host Communities	Targeted	2,330	2,584	2,282	2,555	9,751

Host Communities	Reached	2,387	3,437	2,686	2,586	11,096
Other	Targeted	0	0	0	0	0
Other	Reached	0	0	0	0	0
Total People directly Targeted						
	Targeted	7,933	9,327	7,677	9,531	34,468
	Percentage of Female 50 %		Percentage of Male 50 %		Percentage of Child 55 %	
	Reached	8,275	10,040	9,003	9,273	36,591
	Percentage of Female 50 %		Percentage of Male 50 %		Percentage of Child 53 %	

Persons with disabilities						
	Targeted	84	168	76	136	464
	Reached	80	165	90	175	510
	Percentage of PWD against Total Targeted 1%					

Directly Targeted by Sector/Cluster						
--------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Cluster	Category	Women (≥18)	Girls (<18)	Men (≥18)	Boys (<18)	Total
Education	Internally Displaced People - Targeted	17	1,296	25	864	2,202
	Internally Displaced People - Reached	0	524	0	517	1,041
	Refugees - Targeted	0	0	0	0	0
	Refugees - Reached	0	0	0	0	0
	Returnees - Targeted	4	324	6	216	550
	Returnees - Reached	0	0	0	0	0
	Host Communities - Targeted	7	540	11	360	918
	Host Communities - Reached	35	1,264	35	1,302	2,636
	Other - Targeted	0	0	0	0	0

Education	Other - Reached	0	0	0	0	0
	Total People directly Targeted					
	Targeted	28	2,160	42	1,440	3,670
	Percentage of Female 60 %		Percentage of Male 40 %		Percentage of Child 98 %	
	Reached	35	1,788	35	1,819	3,677
	Percentage of Female 50 %		Percentage of Male 50 %		Percentage of Child 98 %	
	Persons with Disabilities					
	Targeted	3	22	5	14	44
	Reached	0	23	0	27	50
	Percentage of PWD against Project Total 1%					
Nutrition	Internally Displaced People - Targeted	0	713	0	657	1,370
	Internally Displaced People - Reached	0	710	0	569	1,279
	Refugees - Targeted	0	178	0	164	342
	Refugees - Reached	0	177	0	142	319
	Returnees - Targeted	0	178	0	164	342
	Returnees - Reached	0	177	0	142	319
	Host Communities - Targeted	0	2,491	0	2,300	4,791
	Host Communities - Reached	0	2,484	0	1,989	4,473
	Other - Targeted	0	0	0	0	0

Nutrition	Other - Reached	0	0	0	0	0
	Total People directly Targeted					
	Targeted	0	3,560	0	3,285	6,845
	Percentage of Female 52 %		Percentage of Male 48 %		Percentage of Child 100 %	
	Reached	0	3,548	0	2,842	6,390
	Percentage of Female 56 %		Percentage of Male 44 %		Percentage of Child 100 %	
	Persons with Disabilities					
	Targeted	0	71	0	66	137
	Reached	0	66	0	62	128
	Percentage of PWD against Project Total 2%					
Protection - Child Protection	Internally Displaced People - Targeted	1,002	2,010	429	5,076	8,517
	Internally Displaced People - Reached	1,276	2,263	206	1,279	5,024
	Refugees - Targeted	0	0	0	0	0
	Refugees - Reached	0	0	0	0	0
	Returnees - Targeted	165	537	72	852	1,626
	Returnees - Reached	319	1,089	52	511	1,971
	Host Communities - Targeted	502	1,005	215	2,547	4,269
	Host Communities - Reached	399	838	65	769	2,071
	Other - Targeted	0	0	0	0	0

Protection - Child Protection	Other - Reached	0	0	0	0	0
	Total People directly Targeted					
	Targeted	1,669	3,552	716	8,475	14,412
	Percentage of Female 36 %		Percentage of Male 64 %		Percentage of Child 83 %	
	Reached	1,994	4,190	323	2,559	9,066
	Percentage of Female 68 %		Percentage of Male 32 %		Percentage of Child 74 %	
	Persons with Disabilities					
	Targeted	84	168	36	136	424
	Reached	0	0	0	0	0
	Percentage of PWD against Project Total 0%					
Water, Sanitation and Hygiene	Internally Displaced People - Targeted	5,438	6,028	5,323	5,960	22,749
	Internally Displaced People - Reached	5,569	5,337	6,265	6,034	23,205
	Refugees - Targeted	0	0	0	0	0
	Refugees - Reached	0	0	0	0	0
	Returnees - Targeted	0	0	0	0	0
	Returnees - Reached	0	0	0	0	0
	Host Communities - Targeted	2,330	2,584	2,282	2,555	9,751
	Host Communities - Reached	2,387	2,288	2,686	2,586	9,947
	Other - Targeted	0	0	0	0	0

Water, Sanitation and Hygiene	Other - Reached	0	0	0	0	0
	Total People directly Targeted					
	Targeted	7,768	8,612	7,605	8,515	32,500
	Percentage of Female 50 %		Percentage of Male 50 %		Percentage of Child 53 %	
	Reached	7,956	7,625	8,951	8,620	33,152
	Percentage of Female 47 %		Percentage of Male 53 %		Percentage of Child 49 %	
	Persons with Disabilities					
	Targeted	78	86	76	85	325
	Reached	80	76	90	86	332
	Percentage of PWD against Project Total 1%					

5.1 Comments for People Targeted *

L'augmentation du chiffre global s'explique également par la récurrence des mouvements de populations déplacées vers les zones ciblées, ce qui a accru le nombre de personnes assistées.

Protection : Il sied de noter que à travers la mise en œuvre des activités, UNICEF a pu dépasser les cibles initialement prévues. Cependant, une erreur de calcul dans le développement du tableau des bénéficiaires ciblés par l'intervention (notamment dans la répartition des cibles par catégorie de personnes), fait que le nombre total des bénéficiaires ciblés ait été calculé à 14,412 personnes, Le nombre correct pour l'intervention est de 8,475.

6. People Indirectly Reached

6.1 Estimate on people indirectly reached

Targeted	257,131	Reached	482,848
-----------------	---------	----------------	---------

6.2 People indirectly reached by the project

Des messages de sensibilisation d'hygiène ont été diffusés sur la chaîne de radio communautaire RCK Radio communautaire Kavetya en faveur de 516,000 auditeurs incluant les 33,152 personnes atteintes directement. D'où 482,848 personnes atteintes indirectement.

7. Locations

	Targeted			Reached		
People per Sector	Education					
Nord-Kivu	100 %	3,670	100 %	3,677		
	100 %	3,670	100 %	3,677		
People per Sector	Nutrition					
Nord-Kivu	100 %	6,845	100 %	6,390		
	100 %	6,845	100 %	6,390		

People per Sector	Protection - Child Protection					
Nord-Kivu	100	%	14,412	100	%	9,066
	100	%	14,412	100	%	9,066
People per Sector	Water, Sanitation and Hygiene					
Nord-Kivu	100	%	32,500	100	%	33,152
	100	%	32,500	100	%	33,152
Comments on People Reached						
Comments on Budget						
Des dépenses estimées à 539 596 USD relatives à la construction de salles de classe temporaires ont été engagées, mais non intégralement utilisées. La construction n'a pas pu être finalisée avant l'expiration du financement et enregistrées sous une catégorie budgétaire différente de celle approuvée (c'était prévu pour "transfer to counterparts", mais effectuée sous "Contractual services"). L'UNICEF est actuellement en discussion avec le CERF concernant des dépenses qui pourraient être jugées inéligibles.						

	Targeted			Reached		
Budget per Sector	Education					
Nord-Kivu	100	%	712,500.01	100	%	712,500.01
	100	%	712,500.01	100	%	712,500.01
Budget per Sector	Nutrition					
Nord-Kivu	100	%	462,500.00	100	%	462,500.00
	100	%	462,500.00	100	%	462,500.00
Budget per Sector	Protection - Child Protection					
Nord-Kivu	100	%	612,500.00	100	%	612,500.00
	100	%	612,500.00	100	%	612,500.00
Budget per Sector	Water, Sanitation and Hygiene					
Nord-Kivu	100	%	712,500.01	100	%	712,500.01
	100	%	712,500.01	100	%	712,500.01

Programming and Implementation
8. Effective Programming
8.1 Effective programming *

Protection : Les données ont été désagrégées par sexe et âge, ce qui a permis de cibler spécifiquement les adolescentes survivantes de VBG dans les espaces sûrs. Au total, 3 195 personnes ont participé aux activités de prévention (sessions communautaires, dialogues structurés, sensibilisations intégrées). En parallèle, 119 survivantes ont bénéficié d'une prise en charge holistique (soutien psychosocial, médical et parfois juridique). Le projet a été mis en œuvre avec des partenaires locaux, notamment grâce à l'engagement de travailleurs para sociaux issus des communautés, mobilisés pour l'identification et le suivi des enfants non accompagnés et séparés (ENA).

Education : UNICEF a touché directement 3 677 personnes dont 1 788 filles, 35 femmes, 1 819 garçons et 35 hommes. En tant que champion dans la localisation, UNICEF a travaillé de façon étroite avec les services décentralisés du Ministère de l'Éducation Nationale et Nouvelle Citoyenneté et le partenaire Bureau d'Informations, Formations, Echanges et Recherches pour le Développement (BIFERD). En accord avec ses principes et politiques internes en genre et inclusion, l'UNICEF et ses partenaires ont intégré les besoins des personnes les plus vulnérables dans la conception et la mise en œuvre du projet, notamment pour ce qui concerne les femmes, les filles, les garçons, les hommes ainsi que les enfants en situation de handicap. De même, pour renforcer la protection des enfants dans les écoles, leurs enseignants ont été formés à la promotion et l'éducation à la paix, en soutien psycho social et en pédagogies centrées sur les besoins de l'enfant. Toujours dans le cadre de renforcement de la protection contre les violences basées sur le genre, le Code 22 a été mis en application dans toutes les écoles ciblées par le projet. En effet, Le code 22 en RDC est un ensemble de règles et de lignes directrices visant à améliorer le comportement des membres de la communauté scolaire, créant ainsi un environnement plus sûr et plus propice à l'apprentissage. Il s'agit d'une initiative du ministère de l'Éducation Nationale et Nouvelle Citoyenneté (EDU-NC) dans le cadre du Projet PERSE (Projet d'Équité et de Renforcement du Système Éducatif). L'objectif principal est de promouvoir une culture scolaire positive, où les élèves se sentent protégés et encouragés à développer leur plein potentiel. Le Code 22 est largement diffusé et vulgarisé auprès de tout le personnel enseignant, les élèves et les partenaires de l'éducation pour que nul n'en prétexte l'ignorance.

Dans le cadre de ce projet, 4 860 personnes dont 159 hommes, 244 femmes, 2 226 filles et 2 231 garçons ont été sensibilisés sur la consolidation de la Paix, le VBG, le PSEA sur le réchauffement climatique et le Mpx, MVE et VIH dans les écoles ciblées par le projet et dans la communauté. Parmi elles 55 sont en situation d'handicap dont 2 hommes, 3 femmes, 23 filles et 27 garçons. Les numéros verts de l'UNICEF et BIFERD ont été vulgarisés dans toutes les écoles d'intervention. Un comité de gestion des plaintes constitué de membres de la communauté et responsables de l'école a été mis en place dans chaque école. La redevabilité envers les personnes affectées par ces crises a été adressée à travers les activités de ciblage qui ont été menées de façon conjointe, transparente et dans une franche en collaboration avec les services sous-provinciaux de l'Éducation et de l'action sociale humanitaire, ainsi que les communautés bénéficiaires du projet, en tenant compte des critères tels que : Les écoles ayant abrité les personnes déplacées ; les écoles primaires publiques et n'ayant pas été assistées par d'autres organisations humanitaires. L'implication des directeurs d'écoles, des enseignants, des membres COPA et des autorités locales a été une condition de réussite de la distribution de différents kits aux enfants, enseignants et écoles.

8.2 Protection Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Protection Budget Percent	Protection Budget Value	Protection People Targeted
Water, Sanitation and Hygiene	712,500.01	Targeted	0.00	0.00	0
		Reached	0.00	0.00	0
Nutrition	462,500.00	Targeted	0.00	0.00	0
		Reached	0.00	0.00	0
Protection - Child Protection	612,500.00	Targeted	100.00	612,500.00	8,475
		Reached	100.00	612,500.00	9,066
Education	712,500.01	Targeted	0.00	0.00	0
		Reached	0.00	0.00	0

8.3. Comment on the Protection Budget Value

8.4 Protection from GBV Budget Value and People Reached					
Sector Name	Sector Budget		GBV Budget Percent	GBV Budget Value	GBV People Targeted
Water, Sanitation and Hygiene	712,500.01	Targeted	0.00	0.00	0
		Reached	0.00	0.00	0
Nutrition	462,500.00	Targeted	0.00	0.00	0
		Reached	0.00	0.00	0
Protection - Child Protection	612,500.00	Targeted	30.00	183,750.00	2,100
		Reached	30.00	183,750.00	3,195
Education	712,500.01	Targeted	0.00	0.00	0
		Reached	0.00	0.00	0

8.5. Comment on the Protection from GBV Budget Value

L'activité de la protection est focalisée sur la prévention et la réponse aux violations des droits de l'enfant, y compris la prise en charge des enfants associés aux groupes armés, les survivants de violences basées sur le genre (VBG), les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, ainsi que le soutien psychosocial aux enfants affectés par les conflits. Le budget dédié pour répondre aux besoins accrus dans les zones d'intervention, en raison de la dégradation continue du contexte sécuritaire, des déplacements massifs de populations et de la fragilité des structures communautaires. Malgré ce contexte humanitaire complexe, une couverture élargie a été rendue possible grâce à l'adaptation des modalités de mise en œuvre, à une coordination renforcée avec les acteurs locaux, notamment à travers le référencement des cas pour une prise en charge multisectorielle, et à une approche communautaire basée sur le volontariat, renforcée tout au long de l'intervention.

L'intégration des réseaux communautaires de protection de l'enfant, la formation des relais communautaires et la présence de points d'écoute mobiles ont également permis d'atteindre les groupes les plus vulnérables dans des zones parfois difficilement accessibles. Ces efforts ont contribué à une réponse plus rapide et adaptée, tout en favorisant l'appropriation locale des mécanismes de protection. Grâce à ces efforts 119 des survivants des VBG bénéficiant au moins de deux paquets de la prise en charge holistique et 3195 de femmes, filles et garçons qui bénéficient de mesures de prévention pour adresser la VBG

8.6. Gender Equality Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Gender Equality Budget Percent	Gender Equality Budget Value	Gender Equality People Targeted
Water, Sanitation and Hygiene	712,500.01	Targeted		0.00	
		Reached	0.00	0.00	0
Nutrition	462,500.00	Targeted		0.00	
		Reached	0.00	0.00	0
Protection - Child Protection	612,500.00	Targeted		0.00	
		Reached	0.00	0.00	0
Education	712,500.01	Targeted		0.00	
		Reached	0.00	0.00	0

8.7. Comment on the Gender Equality Budget Value

Les interventions ont priorisé les filles à travers les espaces sûrs, les activités MHPSS adaptées, et la réponse aux cas de VBG. Sur les 6 749 enfants directement assistés, plus de 60 % étaient des filles, ce qui reflète une orientation claire en faveur de l'équité de genre dans la réponse. Le ciblage a également veillé à inclure les adolescentes survivantes et à promouvoir leur accès aux services essentiels. De plus, les interventions WASH, en particulier les latrines et les douches prennent en compte les besoins spécifiques des filles et des femmes à travers des infrastructures séparées filles et garçons.

8.8. Disability Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Persons with Disabilities Budget Percentage	Persons with Disabilities Budget Value
Water, Sanitation and Hygiene	712,500.01	Targeted		0.00
		Reached	0.00	0.00
Nutrition	462,500.00	Targeted		0.00
		Reached	0.00	0.00
Protection - Child Protection	612,500.00	Targeted		0.00
		Reached	0.00	0.00
Education	712,500.01	Targeted		0.00
		Reached	0.00	0.00

8.9. Comment on Disability Budget Value and People Reached

9. Funding

Total CERF funds sub-granted to implementing partners:								1,553,567.00	
International NGO								0.00	0 %
National NGO								1,382,521.00	55 %
	WLO		RLO		YLO		OPD		
	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	
Others / Government								171,046.00	7 %
Private Contractor								0.00	0 %
Red Cross/Red Crescent Society								0.00	0 %
UN and IOM								0.00	0 %

10. Sub-Implementing Partners							
Partner Name	Partner Type	Budget in US \$	Expenditure in US \$ 2nd Financial Report	Date of First Payment to Implementing Partner	Start Date of CERF Funded Activities	Activities	Comment (mandatory if 15% variance)
PRONA NUT	Others / Government	30,096	35,658	07-Apr-2025	01-May-2025	Nutrition Activity 1.1.1 Prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère et modérée selon les approches adaptées en rela...	L'écart est dû à l'augmentation du nombre de participants ainsi qu'à l'allongement de la durée de l'activité, passée d'une semaine à deux semaines, dans le cadre de la révision du protocole PCIMA
Centre d'Appui à la Promotion Nutritionnelle	National NGO	121,000	122,502	07-Nov-2024	01-Jan-2025	Nutrition Activity 1.1.1 Prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère et modérée selon les approches adaptées en rela... Activity 1.1.2 Promotion des pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans les situations d'u... Activity 1.1.3 Organisation de la surveillance nutritionnelle par la mise en évidence de la stratégie PB Famille po...	L'écart est lié à un nombre de patients MAS pris en charge plus élevé que prévu, entraînant des dépenses supplémentaires pour assurer les soins.

Direction provinciale de l'EPSP Nord Kivu II	Others / Gouvernement	90,950	0	01-Oct-2024	01-Oct-2024	<p>Education</p> <p>Activity 1.1.1 Former les enseignants sur le soutien psychosocial et santé mentale, pédagogie de grands groupes...</p> <p>, Activity 1.1.4 Organiser les cours de récupération...</p> <p>, Activity 1.1.5 Evaluer les apprentissages des élèves en langues et en mathématiques...</p> <p>, Activity 1.1.7 Motiver les encadreurs des enfants dans les espaces temporaires d'apprentissage...</p>	UNICEF a alloué les fonds CERF destinés au partenaire du Ministère de l'Education Nationale et Nouvelle Citoyenneté Nord-Kivu II aux travaux de construction. Les activités CERF planifiées pour ce partenaire étatique ont été réalisées avec les fonds propres de l'UNICEF.
BIFERD	National NGO	370,455	51,577	02-Dec-2024	09-Dec-2024	<p>Education</p> <p>Activity 1.1.2 Mettre en place et équiper les espaces temporaires d'apprentissage ainsi que l'installation des latrines...</p> <p>, Activity 1.1.3 Distribuer des kits scolaires, récréatifs, pédagogiques, d'hygiène menstruelle, d'hygiène et d'assainissement...</p> <p>, Activity 1.1.6 Organiser les activités de sensibilisation sur la consolidation à la paix en milieu scolaire et de ...</p>	Le partenaire BIFERD n'a reçu que 14% des fonds planifiés car pour des règles d'UNICEF une ONG ne pouvait pas assurer les constructions pour un budget dépassant \$100 000. Les constructions prévues pour le partenaire ont été confiées à une entreprise de construction.

Programme d'Approvisionnement en Eau pour les Villages	National NGO	150,000	135,432	31-Dec-2024	30-Oct-2024	Water, Sanitation and Hygiene Activity 1.1.1 Aménagement/réhabilitation de points d'eau dans les zones affectées incluant les communautés d'accue... , Activity 1.1.2 Construction de latrines et de douches d'urgence dans les zones affectées incluant les communautés d... , Activity 1.1.3 Mise en place de comités de gestion et de maintenance des installations WASH...	N/A
Hydraulique Sans Frontière	National NGO	340,000	323,558	13-Oct-2024	30-Oct-2024	Water, Sanitation and Hygiene Activity 1.1.1 Aménagement/réhabilitation de points d'eau dans les zones affectées incluant les communautés d'accue... , Activity 1.1.2 Construction de latrines et de douches d'urgence dans les zones affectées incluant les communautés d... , Activity 1.1.3 Mise en place de comités de gestion et de maintenance des installations WASH...	N/A
Division Provinciale des Affaires Sociales	Others / Gouvernement	50,000	53,888	14-Oct-2024	14-Oct-2024	Protection - Child Protection Activity 1.1.2 Identification, documentation, recherche et réunification familiale et prise en charge transitoire p...	N/A

Organisation des devoirs de l'homme	National NGO	135,000	189,378	30-Oct-2024	30-Oct-2024	Protection - Child Protection Activity 1.1.1 Appui psychosocial et soutien en santé mentale aux enfants affectés (y compris un appui conseil, sou... , Activity 1.1.2 Identification, documentation, recherche et réunification familiale et prise en charge transitoire p...	La variance s'explique par un nombre de cas plus élevé que prévu nécessitant un appui psychosocial et une réunification familiale, ainsi que par des coûts logistiques supplémentaires liés à l'insécurité et à l'accès difficile dans certaines zones d'intervention. Merci de noter que ce n'est pas ODH "organisation des devoirs de l'homme" (ODH), mais ODH Observatoire des droits de l'homme.
Village d'espoir	National NGO	116,066	170,000	04-Oct-2024	04-Oct-2024	Protection - Child Protection Activity 1.1.1 Appui psychosocial et soutien en santé mentale aux enfants affectés (y compris un appui conseil, sou... , Activity 1.1.2 Identification, documentation, recherche et réunification familiale et prise en charge transitoire p...	Action concrètes Pour la Protection de l'enfant au lieu du Village Espoir : La variance s'explique par une augmentation du nombre d'enfants affectés par la crise, notamment des enfants associés aux groupes armés, nécessitant une prise en charge psychosociale renforcée ainsi que des actions supplémentaires d'identification, de documentation, de recherche familiale et de réunification. Cette situation a entraîné un renforcement des équipes de terrain et des besoins logistiques accrus pour intervenir dans des zones parfois difficiles d'accès.

HEAL AFRICA	National NGO	150,000	0	01-Oct-2024	01-Oct-2024	Protection - Child Protection Activity 1.1.3 Fournir une assistance holistique (soutien psychosocial, assistance médicale, soutien juridique) aux... Activity 1.1.4 Renforcer les systèmes/mécanismes de protection de l'enfant et l'engagement communautaire pour facil...	La variance s'explique par le fait que le partenaire a été couvert par une autre source de financement pour mettre en œuvre les interventions prévues, ce qui explique qu'aucun montant n'a été transféré dans le cadre de ce projet.
Total		1,553,567.00	1,081,995.32				
Latest Financial Report Expenditure			815,691.12				

Comment: Briefly describe the reason for invalid date inputs

BIFERD, PRONANUT , CEAPRONUT : Cela est dû au retard dans la finalisation du document de programme de ce partenariat.

- BIFERD fait partie des rares ONG nationales qui a gardé sa présence opérationnelle dans les zones occupées malgré l'exacerbation de la crise. C'est ainsi que nous les avons sélectionnés avec l'idée de leur confier les travaux de construction sur approbation de DFAM. Malgré les procédures L3 mises en place, la demande de dérogation spéciale à pouvoir autoriser la construction avec l'ONG restait une longue procédure. Nous avons donc opté, en accord avec nos services d'achat et approvisionnement, pour une contractualisation avec une entreprise pour les travaux

- Une erreur dans l'insertion de nom de partenaire: ODH c'est plutôt Observatoire de droits humains pas organisation des dev.

- Village d'Espoir n'est plus le partenaire: Bien que le projet ait été soumis pour être exécuté par le partenaire village Espoir, des contraintes opérationnelles.. (cont dans le commentaire)

11. Cash and Voucher Assistance (CVA)

11.1 Cash

CVA Type	Cluster/Sector	Planned People Targeted	People Reached	Total planned transfer amount	Total amount transferred info
----------	----------------	-------------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------------

No CVA types were added in this project.

11.2 CVA Total People Reached	Targeted		Reached	
-------------------------------	----------	--	---------	--

11.3 Comments on the Reached people" (mandatory if variance is more than 15%)

--

Project Proposal: CERF-COD-24-RR-WFP-33290	
Allocation Code:	CERF Rapid Response: Democratic Republic of the Congo 2024 (Displacement)
Project Code:	CERF-COD-24-RR-WFP-33290
Emergency Type:	Conflict - Displacement
Project Sector/Cluster:	Food Security - Food Assistance
Organization:	World Food Programme (WFP)

1. Project Overview	
1.1 Project Title	Food Assistance in South Lubero, North Kivu
1.2 Start Date	23-Sep-2024
1.3 End Date	22-Mar-2025
1.4 Extended End Date	22-Jun-2025
1.5 Project Duration	9 Months

1.6 Project Revision				
Revision Name	Revision Project	Date Revision Submitted	Date Revision Approved	Revision Status
Revision 1	No Cost Extensions (NCE)	12-Mar-2025	12-Mar-2025	Approved - Project form updated

1.7 Funding Summary	
1.7.1 Total Funds Required for Organization's Response	5,000,000.00
1.7.2 Funds Received for Organization's Response	0.00
1.7.3 Total Funds Requested from CERF for this Proposal	2,500,000.43
1.8 Project Results Summary	<p>Le PAM a reçu un financement de 2 500 000 de dollars US du CERF pour venir en aide à 25 119 bénéficiaires dans le territoire de Lubero sur une période initiale de 6 mois. Toutefois, la mise en œuvre du projet a été retardée en raison de la crise politico-sécuritaire dans la région. Une extension sans coût (No-Cost Extension - NCE) a été accordée, permettant l'exécution du projet de mars à juin 2025, avec une extension géographique couvrant l'ensemble du territoire de Lubero ainsi que la ville de Butembo.</p> <p>Grâce à cette extension, 100 % des bénéficiaires ciblés ont reçu trois cycles d'assistance à partir du mois de Février 2025. Un total de 1 255 tonnes métriques (MT) de vivres a été distribué.</p>

<p>1.9 Changes And Amendments</p>	<p>En raison de la crise politico-sécuritaire dans la zone, deux ajustements ont été apportés à la mise en œuvre du projet. Une prolongation sans coût supplémentaire (No-Cost Extension - NCE) a été demandée par les agences et approuvée.</p> <p>1. Modification du calendrier d'exécution Initialement prévue pour se clôturer le 10 mars 2025, la durée du projet a été révisée afin de tenir compte de la volatilité de la situation sécuritaire. Les agences ont sollicité une extension sans coût de trois mois, allant du 12 mars au 10 juin 2025. Cette période supplémentaire vise à permettre l'achèvement des activités prévues, tout en intégrant les contraintes sécuritaires actuelles et les impératifs de réorganisation interne, souvent conditionnés par le respect des procédures spécifiques et des délais propres à chaque organisation.</p> <p>2. Redéfinition de la zone d'intervention La zone de mise en œuvre initiale couvrait Kayna et Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero. Cependant, en réponse aux mouvements de population vers d'autres localités, le PAM a élargi ses activités à l'ensemble du territoire de Lubero ainsi qu'à la ville de Butembo. Cette décision intervenue après l'approbation du NCE a pour objectif de préserver l'impact du projet et d'éviter une dispersion inefficace des interventions.</p>
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Project Objective

2.1 Project Objective

Most vulnerable new internally displaced people and returnees in South Lubero impacted by the M23 crisis receive life-saving food assistance to meet their food needs.

Logical Framework

Logical Framework details for Food Security - Food Assistance						
3. Outcomes and outputs						
Outcome 1						
Vulnerable people among IDPs and returnees affected by the M23 crisis in South Lubero receive sufficient life-saving food assistance to meet their immediate food needs.						
Comment on progress in achieving project outcome :						
Le Score de Consommation Alimentaire (SCA) des ménages bénéficiaires s'est amélioré comparativement aux données de Baseline grâce à l'assistance apporté dans la zone, ainsi que les ménages commencent à avoir accès dans aux champs. Ceux-ci justifieraient le dépassement du cible.						
		Indicators Targets			Indicators Achievements	
		End-Cycle Beneficiaries				
Outcome Indicator 1.1(Custom)						
FN.1a Number of people receiving in kind food assistance Unit: Individuals		25,119	Women: 4270 Girls: 8841 Men: 3768 Boys: 8240	25,119	Women: 4270 Girls: 8841 Men: 3768 Boys: 8240	
Reporting on Achievements:						
Output 1.1						
Description						
25,119 vulnerable people among IDPs and returnees affected by the M23 crisis in South Lubero receive sufficient life-saving food assistance to meet their immediate food needs.						
Comment on progress in achieving project output :						
Les objectifs opérationnels définis ont été pleinement atteints, conformément aux cibles prévues dans le cadre du projet. 100% des bénéficiaires planifiés ont reçu l'assistance. Avec le défi sécuritaire, un retard d'environ trois mois a été observé dans l'exécution des activités de ce projet. Les rations distribuées ont respecté les standards nutritionnels et les modalités de distribution ont été alignées avec les protocoles établis. L'atteinte de ces outputs a permis de poser les bases pour l'amélioration de la sécurité alimentaire, conformément à l'Outcome visé par le projet.						
4. Indicators						
		Indicator Targets			Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.1.1	Custom	FN.1a Number of people receiving in kind food assistance Unit: Individuals	25,119	Women: 4270 Men:3768 Girls:8841 Boys:8240	25,119	Women: 4270 Men:3768 Girls: 8841 Boys: 8240
Comments on Reached:						

Indicator 1.1.2	Standard	(Global) FN.1b - Quantity of food assistance distributed in MT Unit: MT	1,255	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	1,255	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 1.1.3	Custom	FS.5a Percentage of beneficiaries with an acceptable Food Consumption Score Unit: Percentage	13	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	13	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						

5. People Targeted						
5. People Directly Reached						
PROJECT DETAIL						
Categories		Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Internally Displaced People	Targeted	3,202	6,606	2,826	6,205	18,839
Internally Displaced People	Reached	3,188	6,442	2,802	6,407	18,839
Refugees	Targeted	0	0	0	0	0
Refugees	Reached	0	0	0	0	0
Returnees	Targeted	0	0	0	0	0
Returnees	Reached	0	0	0	0	0
Host Communities	Targeted	1,068	2,235	942	2,035	6,280
Host Communities	Reached	1,082	2,218	955	2,025	6,280
Other	Targeted	0	0	0	0	0
Other	Reached	0	0	0	0	0
Total People directly Targeted						
	Targeted	4,270	8,841	3,768	8,240	25,119
		Percentage of Female 52 %	Percentage of Male 48 %	Percentage of Child 68 %		
	Reached	4,270	8,660	3,757	8,432	25,119
		Percentage of Female 51 %	Percentage of Male 49 %	Percentage of Child 68 %		
Persons with disabilities						
	Targeted	166	132	261	686	1,245
	Reached	181	144	284	747	1,356
		Percentage of PWD against Total Targeted 5%				

Directly Targeted by Sector/Cluster

Cluster	Category	Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total	
Food Security - Food Assistance	Internally Displaced People - Targeted	3,202	6,606	2,826	6,205	18,839	
	Internally Displaced People - Reached	3,188	6,442	2,802	6,407	18,839	
	Refugees - Targeted	0	0	0	0	0	
	Refugees - Reached	0	0	0	0	0	
	Returnees - Targeted	0	0	0	0	0	
	Returnees - Reached	0	0	0	0	0	
	Host Communities - Targeted	1,068	2,235	942	2,035	6,280	
	Host Communities - Reached	1,082	2,218	955	2,025	6,280	
	Other - Targeted	0	0	0	0	0	
	Other - Reached	0	0	0	0	0	
	Total People directly Targeted						
	Targeted	4,270	8,841	3,768	8,240	25,119	
	Percentage of Female 52 %		Percentage of Male 48 %		Percentage of Child 68 %		
	Reached	4,270	8,660	3,757	8,432	25,119	
	Percentage of Female 51 %		Percentage of Male 49 %		Percentage of Child 68 %		
	Persons with Disabilities						
	Targeted	166	132	261	686	1245	
	Reached	181	144	284	747	1,356	
	Percentage of PWD against Project Total 5%						

5.1 Comments for People Targeted *

6. People Indirectly Reached

6.1 Estimate on people indirectly reached

Targeted	0	Reached	30,000
----------	---	---------	--------

6.2 People indirectly reached by the project

Outre les 25 119 personnes qui ont directement reçu une aide alimentaire, le projet a indirectement bénéficié à d'autres membres de la communauté en améliorant la sécurité alimentaire au niveau des ménages, en réduisant la pression économique sur les familles et en renforçant la cohésion de la communauté. Les bénéficiaires principaux ayant un meilleur accès à la nourriture, les personnes à charge, les membres de la famille élargie et les soignants qui ont partagé les repas ou les ressources en ont tiré des avantages secondaires. Les activités de sensibilisation à la nutrition, au stockage des aliments et à une alimentation saine ont également touché un public plus large, contribuant à améliorer les connaissances et les pratiques au sein de la communauté au sens large.

7. Locations						
	Targeted			Reached		
People per Sector	Food Security - Food Assistance					
Nord-Kivu	100	%	25,119	100	%	25,119
	100	%	25,119	100	%	25,119
Comments on People Reached						
Comments on Budget						
Ce budget a permis d'atteindre les bénéficiaires prévus et a été dépensé conformément aux différentes lignes approuvées.						

	Targeted			Reached		
Budget per Sector	Food Security - Food Assistance					
Nord-Kivu	100	%	2,500,000.43	100	%	2,500,000.43
	100	%	2,500,000.43	100	%	2,500,000.43

Programming and Implementation
8. Effective Programming
8.1 Effective programming *

a. Redevabilité envers les populations affectées

Le PAM a favorisé une participation communautaire active pour garantir l'inclusion à chaque étape du cycle de projet. La conception des interventions s'est appuyée sur des consultations, des évaluations de vulnérabilité, des analyses de la sécurité alimentaire et des études de protection. La planification communautaire a permis un dialogue ouvert sur les modalités d'assistance et leur mise en œuvre.

Pour assurer la transparence, les objectifs et les droits des bénéficiaires ont été communiqués via la radio communautaire (en langues locales), des affiches et des séances d'information avec les leaders de camp. Une task force pluridisciplinaire a facilité une participation significative. Des mécanismes de retour d'information et un système coordonné de gestion des plaintes, en collaboration avec les acteurs de gestion des camps, ont permis d'inclure les groupes vulnérables et d'assurer des réponses appropriées.

b. Mécanismes de retour d'information et de plaintes

Le PAM a maintenu un système inclusif et multicanal de retour d'information via les plateformes numériques MODA et SugarCRM. Les communautés ont pu s'exprimer à travers :

Une ligne verte gratuite (49 11 11) ;

Des comités communautaires et des boîtes à suggestions, adaptés aux niveaux d'alphabétisation ;

Des consultations communautaires, y compris le suivi post-distribution, le suivi direct et les groupes de discussion ;

Des bureaux de plaintes dans les antennes du PAM au Nord-Kivu, avec du personnel formé.

L'UNHAS disposait de son propre système, conforme aux directives UNHAS-DRC WI 36-2019. Les plaintes pouvaient être soumises par e-mail, téléphone ou courrier. Le service client assurait la réception, l'enregistrement, l'analyse, la résolution et le suivi, sous la supervision du chef du transport aérien.

c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PEAS)

Face aux risques d'EAS, le PAM a recruté en 2022 un conseiller PEAS (toujours en fonction) pour appuyer les évaluations de risques et renforcer les capacités sur le terrain. Les actions clés comprenaient :

La formation du personnel, l'évaluation des partenaires (via UNPP) et un appui financier aux partenaires VBG pour la gestion des cas ;

L'engagement communautaire à travers des structures renforcées, la diffusion des canaux de signalement et des outils de communication adaptés ;

L'assistance aux victimes, en lien avec les partenaires VBG, pour un soutien durable ;

Une coordination inter-agence active via des réunions, évaluations conjointes et actions de plaidoyer.

d. Accent sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles/de genre

Le PAM a renforcé le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire, en promouvant le leadership et l'égalité des genres. En partenariat avec une ONG nationale, un réseau de 800 femmes a été mobilisé pour diffuser des informations sur les VBG et l'égalité des genres dans des espaces sûrs et sur les sites de distribution. En parallèle, 130 leaders communautaires ont été formés à la promotion des droits liés au genre et à la masculinité positive, atteignant 2 000 personnes.

Les femmes et les filles ont été activement impliquées dans les consultations et les analyses. Le PAM les a désignées comme chefs de ménage et les a intégrées dans les comités de distribution pour renforcer leur pouvoir décisionnel. Une attention particulière a été portée aux groupes vulnérables - adolescentes, mères/femmes célibataires, veuves et personnes âgées - pour garantir une approche sensible au genre.

e. Personnes en situation de handicap (PSH)

Le PAM a veillé à l'inclusion des personnes handicapées en identifiant et en éliminant les obstacles à l'accès. Le personnel et les partenaires ont été formés pour promouvoir l'inclusion et lutter contre la stigmatisation. Les analyses de risques ont permis de cibler les défis spécifiques et de mettre en œuvre des actions adaptées, telles que la diversification des moyens de communication et la priorisation lors des distributions.

8.2 Protection Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Protection Budget Percent	Protection Budget Value	Protection People Targeted
Food Security - Food Assistance	2,500,000.43	Targeted	2.00	50,000.01	25,119
		Reached	2.00	50,000.01	25,119

8.3. Comment on the Protection Budget Value

Pour assurer un accès digne et en sécurité à l'assistance pour les bénéficiaires, le PAM a mis un accent au suivi du contexte par la conduite d'une évaluation des risques y inclus de sensibilité aux conflits a permis de mieux comprendre les dynamiques locales, de mettre en place des stratégies plus ciblées et un mécanisme de suivi pour renforcer la réactivité .

8.4 Protection from GBV Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		GBV Budget Percent	GBV Budget Value	GBV People Targeted
Food Security - Food Assistance	2,500,000.43	Targeted			
		Reached	0.00	0.00	0

8.5. Comment on the Protection from GBV Budget Value

Le PAM a veillé à fournir une assistance sûre, digne et significative grâce à plusieurs mesures. Le personnel et les partenaires ont été formés aux principes de protection. Les risques ont été surveillés et atténués grâce à une communication claire sur les objectifs, les critères d'éligibilité des bénéficiaires et le rôle des chefs de sites de déplacés internes (PDI). Les obstacles physiques et sociaux à l'accès sur les sites de distribution ont été traités par la mise en place de sièges et la priorisation des personnes ayant des besoins spécifiques. Le PAM a également travaillé avec les acteurs de la protection et les autorités pour gérer les risques et assurer la coordination des services. Une équipe technique du PAM et de ses partenaires a fourni un soutien continu pour intégrer la protection dans l'ensemble des activités.

8.6. Gender Equality Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Gender Equality Budget Percent	Gender Equality Budget Value	Gender Equality People Targeted
Food Security - Food Assistance	2,500,000.43	Targeted		0.00	
		Reached	0.00	0.00	0

8.7. Comment on the Gender Equality Budget Value

8.8. Disability Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Persons with Disabilities Budget Percentage	Persons with Disabilities Budget Value
Food Security - Food Assistance	2,500,000.43	Targeted		0.00
		Reached	0.00	0.00

8.9. Comment on Disability Budget Value and People Reached

9. Funding

Total CERF funds sub-granted to implementing partners:					161,861.00
International NGO					0.00 0 %
National NGO					161,861.00 6 %
	WLO	RLO	YLO	OPD	
	0.00 0 %	0.00 0 %	0.00 0 %	0.00 0 %	

Others / Government	0.00	0 %
Private Contractor	0.00	0 %
Red Cross/Red Crescent Society	0.00	0 %
UN and IOM	0.00	0 %

10. Sub-Implementing Partners

Partner Name	Partner Type	Budget in US \$	Expenditure in US \$ 3rd Financial Report	Date of First Payment to Implementing Partner	Start Date of CERF Funded Activities	Activities	Comment (mandatory if 15% variance)
Consortium CH-ACDD	National NGO	62,798	62,798	07-Oct-2024	15-Oct-2024	Food Security - Food Assistance Activity 1.1.1 Beneficiary targeting and registration for 25,119...	
CARITAS DIOCE SAINE/ Goma	National NGO	99,063	99,063	28-Oct-2024	01-Nov-2024	Food Security - Food Assistance Activity 1.1.5 Preparation of distributions (Organization of sites, establishment of various distribution managemen... Activity 1.1.6 Food distribution...	
Total		161,861.00	161,861.00				
Latest Financial Report Expenditure			161,861.00				
Comment: Briefly describe the reason for invalid date inputs							

11. Cash and Voucher Assistance (CVA)

11.1 Cash

CVA Type	Cluster/Sector	Planned People Targeted	People Reached	Total planned transfer amount	Total amount transferred info
----------	----------------	-------------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------------

No CVA types were added in this project.

11.2 CVA Total People Reached	Targeted		Reached	
-------------------------------	----------	--	---------	--

11.3 Comments on the Reached people" (mandatory if variance is more than 15%)

--

Project Proposal: CERF-COD-24-RR-WHO-33291	
Allocation Code:	CERF Rapid Response: Democratic Republic of the Congo 2024 (Displacement)
Project Code:	CERF-COD-24-RR-WHO-33291
Emergency Type:	Conflict - Displacement
Project Sector/Cluster:	Health
Organization:	World Health Organization (WHO)

1. Project Overview	
1.1 Project Title	Offre de soins de santé, santé sexuelle et reproductive d'urgence aux conséquences sanitaires de la crise humanitaire complexe au Sud Lubero, Province du Nord Kivu, RDC.
1.2 Start Date	16-Sep-2024
1.3 End Date	15-Mar-2025
1.4 Extended End Date	15-Jun-2025
1.5 Project Duration	9 Months

1.6 Project Revision				
Revision Name	Revision Project	Date Revision Submitted	Date Revision Approved	Revision Status
Revision 1	No Cost Extensions (NCE)	12-Mar-2025	12-Mar-2025	Approved - Project form updated

1.7 Funding Summary	
1.7.1 Total Funds Required for Organization's Response	8,309,880.00
1.7.2 Funds Received for Organization's Response	0.00
1.7.3 Total Funds Requested from CERF for this Proposal	1,500,000.00

1.8 Project Results Summary

Grâce au financement CERF-RR 2024, l'OMS et AIDES ont assisté un cumul de 186 064 personnes vulnérables, dont 102 335 déplacés internes, 63 262 retournés, 20 467 membres des familles hôtes et 9 873 personnes vivant avec un handicap à travers les actions suivantes:

- 120 kits sanitaires ont été distribués et 100 prestataires renforcés sur la prise en charge holistique (SONU, MAS, rougeole, choléra, paludisme, Mpox), permettant à 117 289 personnes d'accéder aux soins de santé gratuits dans 18 structures de santé. Parmi les 117 289 bénéficiaires directs qui ont été sensibilisés, figurent 100 humanitaires formés à la PSEA (3 des Nations Unies, 84 des ONGs nationales, 13 des ONGs internationales).
- En termes de surveillance épidémiologique et de préparation aux urgences, 100 prestataires ont été formés en SIMR3 et 300 RECOs en SBC. Trois centrales d'alerte ont été activées, ayant permis de capter 1 933 alertes, dont 91,2 % d'entre elles ont été investiguées dans les 24h. Par ailleurs, 1 700 kits de prélèvement et 1 360 cartouches GeneXpert ont été dotés. Dans le cadre de la réponse, 19 847 enfants (90,5 %) ont été vaccinés contre la rougeole et 7 983 enfants ont été rattrapés dans la vaccination de routine.
- Pour la lutte contre les infections, 36 kits PCI M1 et 36 dispositifs de lavage de mains ont permis la décontamination de 750 ménages. Notons qu'aucun prestataire n'a été contaminé, et 16 ESS sur 18 évalués ont obtenu un scorecard de 80 %.
- Enfin, 5 385 accouchements ont été réalisés par du personnel qualifié et 2 095 survivantes de violences basées sur le genre a bénéficié d'une prise en charge médicale et psychosociale.

Bien que le projet ait été officiellement relocalisé vers les ZS de Rutshuru, Nyiragongo et Kayna en raison de l'insécurité, des activités préliminaires mises en œuvre par l'OMS avaient permis à 12 157 bénéficiaires d'accéder aux soins gratuits dans les zones initialement ciblées d'Alimbongo, Lubero et Kayna avant la contractualisation avec AIDES.

1.9 Changes And Amendments

En raison de l'insécurité persistante entravant l'accès humanitaire dans les zones de santé d'Alimbongo et de Lubero, le Secrétariat du CERF et la Coordination Humanitaire ont validé la relocalisation du projet vers les ZS de Rutshuru, Nyiragongo et Kayna, accompagnée d'une extension sans coût additionnel. Cette relocalisation a été opérée sans modification des cibles, objectifs, activités ni indicateurs du projet initial. Seuls les bénéficiaires des ZS d'Alimbongo et de Lubero ont été remplacés par ceux des ZS de Rutshuru et Nyiragongo.

Ce réajustement géographique a permis d'optimiser la couverture humanitaire dans les trois zones accessibles, qui accueillent également des populations déplacées et retournées.

Outre les défis sécuritaires, la mise en œuvre du projet a été ralentie par la fermeture de l'aéroport de Goma, contraignant le détournement des commandes internationales via d'autres pays, ce qui a engendré des retards significatifs dans l'approvisionnement en médicaments et matériel. Par ailleurs, le dysfonctionnement du système bancaire local a compliqué les transactions financières. Le remplacement des cadres de la Division Provinciale de la Santé a également introduit de nouvelles procédures administratives, retardant certaines activités de supervision par rapport au calendrier prévu.

Malgré ces contraintes, les fréquences absolues des cibles et objectifs ont été maintenues dans les zones relocalisées. Avant la fin de la période de mise en œuvre sans coût additionnel (NCE), les activités réalisées incluent : dotation en kits médicaux, appui technique à la prise en charge médicale de 12 157 bénéficiaires, assistance à 36 accouchements, sensibilisation de 37 500 personnes, renforcement de la surveillance épidémiologique et des mesures de prévention et de contrôle des infections dans les structures de santé.

Ces nouvelles ZS ont permis une mise en œuvre complète et qualitative des activités prévues, assurant ainsi l'atteinte des cibles initiales du projet.

2. Project Objective

2.1 Project Objective

Assurer une réponse rapide et efficace aux conséquences sanitaires de la crise humanitaire complexe dans le Sud de Lubero en Province du Nord Kivu, à l'Est de la République Démocratique du Congo.

Logical Framework

Logical Framework details for Health

3. Outcomes and outputs

Outcome 1

Les populations des ZS de Alimbongo, Kayna et Lubero, affectées par les conflits armés ont un meilleur accès aux soins de santé primaires et secondaires de qualité, y compris les soins en lien avec les complications médicales de la MAS chez les enfants de moins de 5 ans.

Comment on progress in achieving project outcome :

Le projet a permis de garantir un accès gratuit et de qualité aux soins de santé primaires à 117 289 personnes affectées par la crise, dont 79 757 déplacés internes, 28 149 retournés et 9 383 membres de familles hôtes. Au total, 120 kits sanitaires et 36 kits PCI ont été distribués à 18 structures de santé, renforçant leurs capacités de réponse. 90 prestataires ont été recyclés dans la prise en charge des maladies courantes et de la malnutrition aiguë sévère. Par ailleurs, 1 057 patients chroniques ont été pris en charge et 3 391 personnes référées. Le projet a également formé 100 humanitaires (personnel des Nations Unies et d'ONG locales) sur la PEAS, et sensibilisé 114 155 personnes à la prévention des abus sexuels, ainsi que 117 289 autres sur la prévention des maladies à potentiel épidémique, l'hygiène, la nutrition, la vaccination et l'accès précoce aux soins. Ces résultats témoignent de l'efficacité de l'intervention, malgré les défis majeurs rencontrés : insécurité, relocalisation du projet, fermeture de l'aéroport de Goma, dysfonctionnements bancaires, changement administratif et demande d'extension sans coût additionnel. Le projet a su s'adapter pour atteindre ses objectifs tout en intégrant les dimensions de recevabilité envers les populations bénéficiaires du projet.

	Indicators Targets		Indicators Achievements	
	End-Cycle Beneficiaries			
Outcome Indicator 1.1(Custom)				
Nombre de personnes déplacées, retournées et familles d'accueil o bénéficiant d'une assistance multisectorielle, y compris la santé sexuelle et reproductive.Unit: People	115,415	Women: 35779 Girls: 24237 Men: 33470 Boys: 21929	117,289	Women: 36360 Girls: 24630 Men: 34014 Boys: 22285

Reporting on Achievements:

Output 1.1

Description

115415 personnes affectées par la crise M23 dans les 3 ZS du sud Lubero ont un accès gratuit aux soins de santé primaires et secondaires de qualité, incluant les IST, ainsi que la mise en place des mesures de prévention et de réponse aux abus, harcèlements et exploitation sexuels.

Comment on progress in achieving project output :

120 kits sanitaires d'urgence ont été livrés aux 18 établissements de santé (ESS) ciblés dans les zones de santé de Kayna, Nyiragongo et Rutshuru. Cette distribution a permis de renforcer la capacité de réponse rapide des structures sanitaires face aux besoins urgents des populations affectées. Les kits ont été utilisés pour appuyer la prestation gratuite de soins de santé primaires à 117 289 personnes vulnérables dans un contexte de crise. La livraison a été réalisée conformément au plan initial, comme en attestent les bordereaux de remise et les fiches de stock, sans retard ni modification des quantités prévues. Ces intrants ont joué un rôle primordial dans la continuité des services de santé malgré les défis logistiques et sécuritaires dans la région. Par ailleurs, 100 prestataires des soins ont été capacités sur la prise en charge holistique des malades (SONU, MAS, rougeole, choléra, paludisme, Mpox) ayant permis d'améliorer la qualité des SSP offerts aux bénéficiaires. Par ailleurs, 1057 personnes ont été référées pour des soins spécialisés et activités de sensibilisation ont touché 17 289 personnes parmi lesquels, et 1057 ont été prises en charge pour des pathologies chroniques (Diabète, Hypertensions artérielle). Enfin, 100 personnels humanitaires ont été aussi briefés sur la PSEA (dont 3 UN, 84 ONG nationales/locales, 13 internationales).

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.1.1	Custom	H.1a Nombre de kits sanitaires d'urgence livrés aux établissements de santé (ESS) Unit: Health Facilities	120	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	120	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 1.1.2	Custom	H.8 Nombre de consultations de soins de santé primaires fournies. Unit: People	115,415	Women: 35779 Men:33470 Girls:24237 Boys:21929	117,289	Women: 36360 Men: 34014 Girls: 24630 Boys: 22285
Comments on Reached:						
Indicator 1.1.3	Custom	Nombre des prestataires recyclés dans la prise en charge (PEC) des maladies courantes (ordinogrammes de prise en charge) et la malnutrition aiguë sévère (MAS). Unit: People	90	Women:30 Men:60 Girls:0 Boys:0	90	Women: 34 Men:56 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 1.1.4	Custom	Nombre des cas/malades chroniques/spécifiques pris en charge par le projet Unit: People	1,154	Women:358 Men:335 Girls:242 Boys:219	1,057	Women: 330 Men:301 Girls:219 Boys:207
Comments on Reached:						
Indicator 1.1.5	Standard	(Global) H.10 - Number of people referred to higher level and/or specialized health services Unit: People	3,462	Women: 1073 Men:1004 Girls:727 Boys:658	3,391	Women: 1061 Men:988 Girls:695 Boys:647
Comments on Reached:						
Indicator 1.1.6	Standard	(Global) H.1a - Number of emergency health kits delivered to healthcare facilities Unit: Kits	18	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	18	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached:						
Indicator 1.1.7	Standard	(Global) CC.3 - TCB - Number of humanitarian workers (UN staff, implementing partner staff, etc) receiving training on prevention of sexual exploitation and abuse Unit: Staff	100	Women:40 Men:60 Girls:0 Boys:0	100	Women: 42 Men:58 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached:						
Indicator 1.1.8	Custom	Nombre des personnes sensibilisées sur la prévention des maladies à potentiel épidémique (MAPEPI), l'hygiène, la MAS, le recours précoce aux soins, lors des dialogues communautaires et causeries éducatives (+/- 80 % de la cible directe) Unit: People	115,415	Women: 35779 Men:33470 Girls:24237 Boys:21929	117,289	Women: 36360 Men: 34014 Girls: 24630 Boys: 22285

Comments on Reached:						
Indicator 1.1.9	Custom	Nombre des personnes sensibilisées sur la prévention des actes d'exploitations et d'abus sexuels (100%) Unit: People	115,415	Women: 35779 Men:33470 Girls:24237 Boys:21929	114,155	Women: 35663 Men: 32870 Girls: 23950 Boys: 21672

Comments on Reached:

Output 1.2

Description

Le système de surveillance épidémiologique ainsi que les capacités opérationnelles de préparation et de réponse aux épidémies de choléra, rougeole, Mpox et urgences sanitaires sont renforcées dans les 3 Zones de santé affectées par la crise humanitaire complexe dans le sud - Lubero

Comment on progress in achieving project output :

Dans le cadre du renforcement de la surveillance épidémiologique et de la préparation aux urgences, 100 prestataires ont été formés à l'utilisation du système d'information SIMR3, tandis que 300 relais communautaires (RECOs) ont bénéficié d'une formation en communication pour le changement de comportement (SBC). Trois centrales d'alerte ont été activées, facilitant la détection rapide de 1 933 alertes sanitaires, dont 91,2 % ont été investiguées dans un délai de 24 heures, contribuant ainsi à une meilleure réactivité face aux menaces sanitaires. En parallèle, 20 laboratoires ont été équipés de 1 700 kits de prélèvement et de 1 360 cartouches GeneXpert, renforçant les capacités de diagnostic, notamment pour la tuberculose et d'autres maladies à potentiel épidémique. Sur le plan vaccinal, 19 847 enfants de moins de 5 ans (soit 90,5 %) ont été vaccinés contre la rougeole, tandis que 7 983 enfants ont pu être rattrapés dans le cadre du Programme Élargi de Vaccination (PEV) de routine.

4. Indicators

		Indicator Targets		Indicators Achievements		
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.2.1	Custom	Nombre de ZS avec kit d'urgence (rougeole, cholera et Mpox) pré positionnés pour une réponse prompte aux épidémies Unit: Health Facilities	3	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	3	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached:

Indicator 1.2.2	Custom	Nombre des prestataires de santé recyclés en SIMR 3ème édition et dans la prise en charge de cas de rougeole, cholera, Paludisme et Mpox. Unit: People	100	Women:40 Men:60 Girls:0 Boys:0	100	Women:38 Men:62 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 1.2.3	Standard	(Global) H.5 - Percentage of public health alerts generated through community-based and/or health-facility-based surveillance or alert systems investigated within 24 hours Unit: Alerts	100	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	91	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Indicator 2.3 : 91,2% (1763/1933) alertes ont été investiguées dans les 24H dans l'ensemble des ESS appuyés par le projet. Ce taux assez modeste est dû aux contraintes sécuritaires et de connexion et limitation des réseaux téléphoniques dans certaines AS.						
Indicator 1.2.4	Custom	Nombre de laboratoires approvisionnés en réactifs et intrants de laboratoire pour prélèvements et analyses diagnostiques (18 pour les ZS, AMI LABO & INRB) Unit: Health Facilities	20	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	20	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 1.2.5	Custom	Nombre de relais communautaires recyclés sur la surveillance à base communautaire, vaccination, recherche active des cas, la référence des malades de la communauté vers des structures de santé dans les aires en épidémies. Unit: People	300	Women:144 Men:156 Girls:0 Boys:0	300	Women:140 Men:160 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 1.2.6	Custom	H.4 Nombre de personnes vaccinées (tous les antigènes de la vaccination de routine pour enfants de moins de 5 ans pour rattrapage). Unit: People	8,772	Women:2719 Men:2544 Girls:1842 Boys:1667	7,983	Women:4151 Men:3832 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Le rattrapage concerne uniquement les enfants de moins de 5 ans : 4151 filles et 3832 garçons en conflit avec le calendrier vaccinal ont été rattrapé dans les 3 zones de santé.						
Indicator 1.2.7	Custom	H.4. Nombre de personnes vaccinées (d'enfants de moins de 59 mois vaccinés uniquement contre la rougeole) Unit: People	21,930	Women:0 Men:0 Girls:11404 Boys:10526	19,847	Women:10122 Men:9725 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 1.2.8	Custom	Nombre de ZS avec une EIR opérationnelle et une centrale d'alertes fonctionnelle, Unit: Health Facilities	3	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	3	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached:						
Indicator 1.2.9	Custom	Proportion des épidémies détectées et investiguées dans les 72 heures Unit: Early Warning Systems	100	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	97	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Output 1.3						
Description						
18 établissements de soins de santé (ESS) sont appuyés à travers l'organisation et le renforcement des activités de Prévention et Contrôle des Infections (PCI/Wash).						
Comment on progress in achieving project output :						
Dans le cadre des mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI), 36 kits PCI M1 et 36 dispositifs de lavage des mains ont été fournis à 18 établissements de santé (ESS). Par ailleurs, 750 ménages ont été décontaminés, et aucun prestataire de soins n'a été contaminé, témoignant du respect des précautions standards par les 100 prestataires briefés. Sur les 18 ESS évalués, 16 ont obtenu un score d'au moins 80 % de Score Card, indiquant une qualité acceptable des soins offerts aux populations déplacées, retournées et hôtes. Les deux structures restantes, moins performantes (ayant obtenu un score inférieur à 80 %) bénéficient d'un encadrement renforcé par les équipes cadres de la zone de santé et de la DPS pour améliorer leurs performances.						
4. Indicators						
			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.3.1	Custom	H.1a Nombre de kits sanitaires d'urgence livrés aux établissements de santé (Kits PCI M1 achetés et livrés au Etablissement de Soins de Santé = Centre de Santé et Hôpital Général de Référence). Unit: Health Facilities	36	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	36	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 1.3.2	Custom	Nombre des dispositifs de lavage des mains dotés aux ESS Unit: Health Facilities	36	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	36	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 1.3.3	Custom	Nombre des PPL ayant été contaminés par des infections nosocomiales Unit: Health Facilities	0	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	0	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 1.3.4	Custom	CC.1 Nombre de staff des partenaires de mise en œuvre recevant une formation pour soutenir la mise en œuvre du programme de prévention et contrôle des infections (PCI). Unit: People	100	Women:40 Men:60 Girls:0 Boys:0	100	Women:41 Men:59 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						

Indicator 1.3.5	Custom	Nombre des ménages décontaminées par la stratégie de quadrillage dans les ZS affectées par le choléra Unit: Health Facilities	750	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	762	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
-----------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----	---------------------------------------

Comments on Reached:

Indicator 1.3.6	Custom	Nombre des établissements de soins de santé (ESS) appuyés ayant un ScoreCard supérieur à 80% Unit: Health Facilities	18	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	16	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
-----------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------	----	---------------------------------------

Comments on Reached: 16 sur 18 ESS évalués ont eu un score card supérieur à 80% à la 2ème évaluation, contre 4/18 à l'évaluation initiale). Ce qui note une grande amélioration quant à la qualité de la PCI dans les ESS. Des efforts doit focalisé vers les aspects WASH en termes de d'amélioration de l'approvisionnement en eau dans les 2 CS Singa Muambe a Kayna et Mapendo dans la zone de santé de Rutshuru

Output 1.4

Description

Les activités de santé sexuelle et reproductive, le suivi des grossesses, la prise en charge des accouchements, des IST sont assurées par un personnel qualifié dans les 3 ZS cibles du projet.

Comment on progress in achieving project output :

Concernant la Santé sexuelle et reproductive, 91 prestataires ont été recyclés sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, et cela a permis de diriger en toute sécurité 5385 accouchements mais aussi a contribué à référer les 441 parturientes vers les HGR pour meilleure prise en charge. Aussi, 18 Kits IARHK (inter-agency emergency reproductive health kits) dotés dans les structures ont permis aux 29362 personnes (9193 femmes, 8354 hommes, 6402 filles, 5413 garçons) d'accéder aux services de Santé sexuelle et reproductive. Par ailleurs, 2095 cas de VBG ont bénéficié d'une prise charge médicale et psychosociale.

4. Indicators

			Indicator Targets	Indicators Achievements		
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.4.1	Custom	Nombre des prestataires recyclés dans la PEC des soins obstétricaux et néonataux d'urgence et en santé sexuelle et reproductive. Unit: People	90	Women:30 Men:60 Girls:0 Boys:0	91	Women:31 Men:60 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached:

Indicator 1.4.2	Custom	Nombre d'accouchements orientés vers des services de santé de niveau supérieur et/ou spécialisés Unit: Number	324	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	441	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
-----------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----	---------------------------------------

Comments on Reached: Indicator 4.2: 441/324 accouchements ont été orientés vers les HGR pour une meilleure PEC. Ce dépassement de l'indicateur s'explique par la gratuité des soins, l'appui et le renforcement du système de référencement mis en place grâce par projet. Et pour couvrir les besoins supplémentaires/gaps identifiés, l'OMS a couvert les besoins supplémentaires en recourant à son stock stratégique d'urgence.

Indicator 1.4.3	Custom	Nombre d'établissements de santé (ESS) dotés en ballons d'embu pour la réanimation des nouveau-nés. Unit: Health Facilities	15	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	15	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
-----------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------	----	---------------------------------------

Comments on Reached:

Indicator 1.4.4	Standard	(Global) SP.2a - Number of inter-agency emergency reproductive health kits delivered Unit: Kits	18	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	18	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
-----------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------	----	---------------------------------------

Comments on Reached:

Indicator 1.4.5	Standard	(Global) SP.2b - Number of people accessing services enabled by inter-agency emergency reproductive health kits Unit: People	28,853	Women:8944 Men:8367 Girls:6059 Boys:5483	29,362	Women:9193 Men:8354 Girls:6402 Boys:5413
-----------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------

Comments on Reached: Indicator 4.5: 29362 personnes ont eu accès aux services rendus possibles par les kits d'urgence en santé reproductive inter-agences sur 28 853 personnes attendues (101,8%), grâce à l'accès gratuit aux soins offerts par le projet

Indicator 1.4.6	Standard	(Global) RH.1 - Number of births attended by skilled health personnel Unit: Births	3,240	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	5,385	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
-----------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------	---------------------------------------

Comments on Reached: Indicator 4.6: 5385 accouchements ont été réalisés par un personnel qualifié vs 3 240 accouchements attendus, grâce à l'accès gratuit aux soins de santé de base. Une forte sensibilisation des femmes enceintes sur le risque des accouchements à domicile a été réalisée.

5. People Targeted

5. People Directly Reached

PROJECT DETAIL

Categories		Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Internally Displaced People	Targeted	21,467	14,542	20,082	13,157	69,248
Internally Displaced People	Reached	24,725	16,748	23,130	15,154	79,757
Refugees	Targeted	0	0	0	0	0
Refugees	Reached	0	0	0	0	0
Returnees	Targeted	10,734	7,271	10,041	6,579	34,625
Returnees	Reached	8,726	5,912	8,163	5,348	28,149
Host Communities	Targeted	3,578	2,424	3,347	2,193	11,542
Host Communities	Reached	2,909	1,970	2,721	1,783	9,383
Other	Targeted	0	0	0	0	0
Other	Reached	0	0	0	0	0

Total People directly Targeted

	Targeted	35,779	24,237	33,470	21,929	115,415
	Percentage of Female	52 %	Percentage of Male	48 %	Percentage of Child	40 %
	Reached	36,360	24,630	34,014	22,285	117,289
	Percentage of Female	52 %	Percentage of Male	48 %	Percentage of Child	40 %

Persons with disabilities						
	Targeted	2,862	1,939	2,678	1,754	9,233
	Reached	3,061	2,073	2,863	1,876	9,873
Percentage of PWD against Total Targeted 8%						

Directly Targeted by Sector/Cluster						
Cluster	Category	Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Health	Internally Displaced People - Targeted	21,467	14,542	20,082	13,157	69,248
	Internally Displaced People - Reached	24,725	16,748	23,130	15,154	79,757
	Refugees - Targeted	0	0	0	0	0
	Refugees - Reached	0	0	0	0	0
	Returnees - Targeted	10,734	7,271	10,041	6,579	34,625
	Returnees - Reached	8,726	5,912	8,163	5,348	28,149
	Host Communities - Targeted	3,578	2,424	3,347	2,193	11,542
	Host Communities - Reached	2,909	1,970	2,721	1,783	9,383
	Other - Targeted	0	0	0	0	0
	Other - Reached	0	0	0	0	0
Total People directly Targeted						
	Targeted	35,779	24,237	33,470	21,929	115,415
		Percentage of Female 52 %		Percentage of Male 48 %		Percentage of Child 40 %
	Reached	36,360	24,630	34,014	22,285	117,289
		Percentage of Female 52 %		Percentage of Male 48 %		Percentage of Child 40 %
Persons with Disabilities						
	Targeted	2862	1939	2678	1754	9233
	Reached	3,061	2,073	2863	1876	9,873
Percentage of PWD against Project Total 8%						

5.1 Comments for People Targeted *

117289 ont été directement atteintes par les interventions du projet sur les 115415 bénéficiaires attendus dans le cadre des interventions du projet grâce au financement CERF. La mise en œuvre du projet a créé un engouement vers les structures de santé, y compris les personnes des aires de santé voisines et l'OMS a recouru à son stock stratégique pour couvrir les gaps/besoins.

L'augmentation des IDP de 15% s'explique par la persistance des conflits dans le territoire de Lubero qui a provoqué des déplacements massifs et continus des populations de Lubero et Alimbongo vers Kayna et Rutshuru. En ce qui concerne les retournés(-19%), tous les IDP ne sont rentrés dans leurs zones d'origine. Ceux de Nyiragongo se sont dirigés pour la plupart vers la ZS de Kirotshe, ce qui a diminué sensiblement le nombre de retournés attendus dans Nyiragongo et Rutshuru. La précarité des familles d'accueil n'a pas permis de continuer à accueillir les IDPs, diminuant ainsi le nombre des familles d'accueil.

6. People Indirectly Reached

6.1 Estimate on people indirectly reached

Targeted	806,144	Reached	0
----------	---------	---------	---

6.2 People indirectly reached by the project

Les bénéficiaires indirectes du projet sont estimés à 806,144 individus résidant dans les zones de santé de Kayna, Nyiragongo et Rutshuru dans le Nord Kivu. Parmi cette population cible, 781 962 personnes ont été indirectement impactées par des campagnes de sensibilisation ciblées, visant à promouvoir la prévention des maladies à potentiel épidémique et à favoriser l'accès aux services et soins de santé primaires, ainsi que la prévention des actes d'exploitations, harcèlement et d'abus sexuels. Ces actions ont permis d'atteindre un nombre significatif d'individus vulnérables, renforçant ainsi leur résilience face aux défis sanitaires majeurs de les zones du projet.

7. Locations

	Targeted		Reached	
People per Sector	Health			
Nord-Kivu	100 %	115,415	100 %	117,289
	100 %	115,415	100 %	117,289

Comments on People Reached

Comments on Budget

	Targeted		Reached	
Budget per Sector	Health			
Nord-Kivu	100 %	1,500,000.00	100 %	1,500,000.00
	100 %	1,500,000.00	100 %	1,500,000.00

Programming and Implementation

8. Effective Programming

8.1 Effective programming *

Dans le cadre du projet CERF-RR 2024, l'OMS, en partenariat avec l'ONG nationale AIDES, a apporté des soins de santé essentiels à 117 289 personnes vulnérables dans les zones de santé de Kayna, Nyiragongo et Rutshuru, suite à l'insécurité dans les ZS initialement prévues (Alimbongo et Lubero). La dimension de localisation a été renforcée par le transfert de plus de 211 000 USD (dont 197 388 \$ des coûts directs) à l'ONG nationale AIDES et la collaboration étroite avec les autorités sanitaires locales (DPS et BCZS). Le projet a intégré la protection à tous les niveaux en appliquant le principe « Ne pas nuire », en désagrégeant les données (âge, sexe, handicap) et en garantissant un accès équitable aux soins, y compris pour 9 873 personnes handicapées. En matière de violences basées sur le genre (VBG), 2 095 survivantes ont bénéficié de soins médicaux, d'un appui psychosocial et de kits post-viol. Des séances de sensibilisation communautaire, y compris en milieu scolaire, ont renforcé la prévention des VBG, des IST et des grossesses précoces. L'égalité de genre a été centrale : 52 % des bénéficiaires étaient des femmes et 5385 accouchements sécurisés ont été réalisés, dépassant largement la cible initiale. Le personnel soignant a été sensibilisé aux besoins spécifiques des femmes et adolescentes, notamment via les services de santé reproductive. L'inclusion du handicap a été assurée par la formation des prestataires et des relais communautaires sur l'accueil et l'orientation des personnes handicapées, facilitant leur accès aux services sans stigmatisation. En matière de redevabilité envers les populations affectées (AAP), une démarche participative a été menée dès la conception via des groupes de discussion et comités de déplacés, avec un suivi régulier par des réunions communautaires. Un système de plaintes via des boîtes à suggestions installées dans 18 structures a permis des ajustements concrets (horaires, confidentialité, personnel féminin). La prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PEAS) a été pleinement intégrée : 100 acteurs formés (dont 3 de l'ONU), signature de codes de conduite, affichage de messages dans les ESS, et mise en place d'un numéro vert anonyme. Enfin, le projet a contribué à la sécurité sanitaire des populations grâce à des actions de prévention des infections, une gestion renforcée des déchets biomédicaux et des supervisions régulières. L'ensemble de ces mesures a permis non seulement d'améliorer l'accès aux soins, mais aussi de renforcer la dignité, la participation et la protection des personnes affectées.

8.2 Protection Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Protection Budget Percent	Protection Budget Value	Protection People Targeted
Health	1,500,000.00	Targeted	2.00	30,000.00	350
		Reached	2.00	30,000.00	350

8.3. Comment on the Protection Budget Value

8.4 Protection from GBV Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		GBV Budget Percent	GBV Budget Value	GBV People Targeted
Health	1,500,000.00	Targeted			
		Reached	0.00	0.00	0

8.5. Comment on the Protection from GBV Budget Value

Le principe du « Ne pas nuire » a guidé toutes les interventions du projet afin de garantir la sécurité des bénéficiaires et du personnel. Au total, 117 289 personnes vulnérables (femmes, hommes, enfants, personnes âgées et en situation de handicap) ont bénéficié d'un accès équitable aux soins. Une analyse désagrégée des données (sexe, âge, handicap) a permis un suivi sensible aux risques spécifiques, notamment liés aux VBG. 9873 personnes handicapées ont été identifiées et orientées vers des soins adaptés, sans stigmatisation. Concernant la protection contre les VBG, une ligne budgétaire dédiée a permis la prise en charge gratuite et confidentielle de 2 095 survivantes, incluant soins médicaux, appui psychosocial, kits post-viol, et orientation vers les services spécialisés. Des activités de sensibilisation communautaire, y compris en milieu scolaire, ont été financées pour prévenir les VBG, les IST et les grossesses précoces. En parallèle, un mécanisme de sauvegarde environnementale a été mis en place pour la gestion des déchets biomédicaux, renforçant la sécurité sanitaire dans les structures de santé. Les visites de supervision ont permis de suivre les mesures de prévention et contrôle des infections, en mettant l'accent sur la sécurité du personnel et des bénéficiaires. L'allocation ciblée de ressources pour la protection, notamment contre les VBG, a contribué à créer un environnement sûr, respectueux des droits, et adapté aux besoins spécifiques des populations à risque.

8.6. Gender Equality Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Gender Equality Budget Percent	Gender Equality Budget Value	Gender Equality People Targeted
Health	1,500,000.00	Targeted		0.00	
		Reached	0.00	0.00	0

8.7. Comment on the Gender Equality Budget Value

Le projet a intégré l'égalité des sexes à toutes les étapes de sa mise en œuvre. L'accès aux soins de santé a été assuré pour tous, sans distinction de genre. La gratuité des services a été adaptée aux besoins des personnes vulnérables, avec une attention particulière portée aux femmes, aux filles, aux enfants, aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Les besoins spécifiques des femmes et des filles ont été pris en compte; Sur les 117 289 bénéficiaires soignés par le projet, 52% des bénéficiaires étaient femmes (soit 60990 femmes contre 56299 hommes). Les enfants et familles vulnérables des zones les plus éloignées ont été inclus dans l'offre de services.

8.8. Disability Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Persons with Disabilities Budget Percentage	Persons with Disabilities Budget Value
Health	1,500,000.00	Targeted	1.00	15,000.00
		Reached	1.00	15,000.00

8.9. Comment on Disability Budget Value and People Reached

Lors des formations des agents communautaires et prestataires de soins, une attention particulière a été portée à l'identification des personnes vivant avec un handicap, sans stigmatisation. Cela s'est effectué à travers les groupes communautaires pour faciliter leur accès aux structures de soins et répondre à leurs besoins en santé. Suite à des sessions de sensibilisation, une collecte de données a permis d'identifier 9873 personnes vivant avec handicap ayant utilisé des services de santé dont 4739 de sexe masculin et 5134 de sexe féminin.

9. Funding

Total CERF funds sub-granted to implementing partners:								197,388.00	
International NGO								0.00	0 %
National NGO								197,388.00	13 %
	WLO		RLO		YLO		OPD		
	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	
Others / Government								0.00	0 %
Private Contractor								0.00	0 %
Red Cross/Red Crescent Society								0.00	0 %
UN and IOM								0.00	0 %

10. Sub-Implementing Partners

Partner Name	Partner Type	Budget in US \$	Expenditure in US \$ 1st Financial Report	Date of First Payment to Implementing Partner	Start Date of CERF Funded Activities	Activities	Comment (mandatory if 15% variance)
AIDES	National NGO	197,388	197,388	23-Jan-2025	15-Oct-2024	<p>Health</p> <p>Activity 1.1.2 Recycler les 90 prestataires dans la prise en charge (PEC) des maladies courantes (ordinogrammes de ...</p> <p>, Activity 1.1.3 Assurer la compensation des frais encourus pour les soins gratuits accordés aux populations déplacées...</p> <p>, Activity 1.1.4 Réaliser 3 cliniques mobiles intégrées et polyvalentes sur les sites des déplacées (y compris la san...</p> <p>, Activity 1.1.5 Former/briefer les acteurs humanitaires en collaboration avec les points focaux PSEA des agences/org...</p> <p>, Activity 1.1.6 Organiser 300 séances de sensibilisation communautaire sur la prévention des actes d'exploitations e...</p> <p>, Activity 1.1.7 Assurer la prise en charge gratuite et holistiques des maladies dans les ESS appuyés...</p> <p>., Activity 1.2.1 Faciliter la détection rapide, la notification des cas de maladies à potentiel épidémique (MAPEPI) e...</p> <p>, Activity 1.2.10 Redynamiser un comité de gestion des épidémies dans</p>	<p>Le processus de contractualisation a été prolongé, et la procédure de due diligence relative à l'ONG AIDES s'est achevée avec l'approbation finale de la contractualisation, accordée le 23 janvier 2025. Avant cette date, les équipes de l'OMS déployées dans les zones de santé de Lubero, Kayna et Alimbongo ont apporté l'appui aux Équipes Cadres des Zones de Santé (ECZS) dans la mise en œuvre des premières formations en surveillance épidémiologique, ainsi que dans la prise en charge médicale, notamment à travers l'actualisation des protocoles thérapeutiques. Des activités de sensibilisation communautaire ont également été réalisées. Toutefois, l'intensification des affrontements a contraint au retrait du personnel des Nations Unies, dont l'OMS, dans les trois zones de santé concernées, laissant place aux équipes cadres de zones de santé et de l'ONG AIDES.</p>

les 3 zones de santé appuyées...
, **Activity 1.2.2**
Renforcer les capacités des prestataires de soins de santé et des agents de santé communautaires (AS...
, **Activity 1.2.3**
Renforcer les activités de laboratoire (Prélèvements, transport et surveillance biologique des malad...
, **Activity 1.2.4**
Renforcer la surveillance à base communautaire dans les ZS mettant en œuvre...
, **Activity 1.2.6**
Organiser la supervision des activités de surveillance à base communautaire dans les ZS mettant en œ...
, **Activity 1.2.9**
Doter les ESS appuyés des milieux de transports, de kits de Prélèvement et assurer l'acheminement de...
, **Activity 1.3.1**
Renforcer la PCI-WASH dans les établissements des soins (ESS) des sites des déplacée...
, **Activity 1.3.2**
Assurer la disponibilité de l'eau potable dans les ESS ;...
, **Activity 1.3.3**
Renforcer la supervision formative dans les établissements de soins de santé des zones de santé appu...
, **Activity 1.3.4**
Réhabiliter des latrines des établissements de soins de santé

						<p>(ESS) des ZS appuyées;...</p> <p>, Activity 1.3.5 Renforcer les réhabilitations des zones de destruction des déchets (Assurer la gestion des déchets b...</p> <p>, Activity 1.3.6 Réhabiliter sommairement 3 structures de santé vandalisées...</p> <p>, Activity 1.3.7 Fournir les équipements de protection individuelle (EPI)...</p> <p>, Activity 1.3.8 Assurer le suivi et l'évaluation ScoreCard dans les ESS appuyés...</p> <p>, Activity 1.4.1 Assurer le suivi des grossesses et des accouchements par des personnels qualifiés...</p> <p>, Activity 1.4.2 Assurer la prise en charge des Infections sexuellement transmissibles (IST)...</p> <p>., Activity 1.4.3 Assurer les soins complets d'avortement (achat des seringues d'AMIU, MIFEPACK, ...)...</p> <p>, Activity 1.4.4 Assurer les références /évacuations des accouchements dystociques et complications...</p> <p>, Activity 1.4.5 Assurer les soins post viols (Achat des kits post viols)...</p> <p>, Activity 1.4.8 Organiser des séances de sensibilisation sur la prévention des IST et des grossesses non désirées ch...</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total	197,388.00	197,388.00	
Latest Financial Report Expenditure		528.00	
Comment: Briefly describe the reason for invalid date inputs			
<p>Le processus de contractualisation a été prolongé, et la procédure de due diligence relative à l'ONG AIDES s'est achevée avec l'approbation finale de la contractualisation, accordée le 23 janvier 2025. Avant cette date, les équipes de l'OMS déployées dans les zones de santé de Lubero, Kayna et Alimbongo ont apporté l'appui aux Équipes Cadres des Zones de Santé (ECZS) dans la mise en œuvre des premières formations en surveillance épidémiologique, ainsi que dans la prise en charge médicale, notamment à travers l'actualisation des protocoles thérapeutiques. Des activités de sensibilisation communautaire ont également été réalisées. Toutefois, l'intensification des affrontements a contraint au retrait du personnel des Nations Unies, dont l'OMS, dans les trois zones de santé concernées, laissant place aux équipes cadres de zones de santé et de l'ONG AIDES.</p>			

11. Cash and Voucher Assistance (CVA)					
11.1 Cash					
CVA Type	Cluster/Sector	Planned People Targeted	People Reached	Total planned transfer amount	Total amount transferred info
No CVA types were added in this project.					
11.2 CVA Total People Reached		Targeted		Reached	
11.3 Comments on the Reached people" (mandatory if variance is more than 15%)					

