



United Nations

**CENTRAL
EMERGENCY
RESPONSE FUND**



A SOUND HUMANITARIAN INVESTMENT

**RAPPORT ANNUEL 2013
DU COORDONNATEUR RÉSIDENT / HUMANITAIRE
SUR L'UTILISATION DES SUBVENTIONS DU CERF
GUINÉE RÉPONSE RAPIDE
DÉPLACEMENT DES CONFLITS LIÉS**

**COORDONNATRICE
RÉSIDENTE/HUMANITAIRE**

Mme Séraphine Wakana

RESUME DU PROCESSUS ET DE LA CONSULTATION

- a. Merci d'indiquer quand l'After Action Review (AAR) a été conduit et qui a participé.

Il n'y a pas eu de Revue conjointe du projet à sa fin. En effet, le retard accusé dans la mise en place du financement, ajouté au retard d'arrivage de certaines quantités de vivres et autres intrants commandés hors du pays, ont eu un impact sur la planification initiale. L'épidémie d'Ebola ayant été déclarée immédiatement après l'équipe-pays a dû immédiatement se consacrer à la nouvelle crise humanitaire et n'a pas eu le temps de réaliser une revue conjointe du projet.

- b. Merci de confirmer que le rapport CERF du Coordonnateur Résident et/ou Coordonnateur de l'Action Humanitaire (CR/CH) a été discuté avec l'équipe humanitaire et/ou l'équipe de pays des Nations-Unies et avec les coordonnateurs sectoriels comme mentionné dans les directives.

OUI NON

Le présent rapport CERF a été consolidé par l'Equipe d'Ocha en mission Surge en Guinée sur la base des rapports soumis par les agences bénéficiaires des fonds en 2013. Une fois le rapport consolidé, il a ensuite été soumis aux Chefs d'agence bénéficiaires pour validation.

- c. Le rapport final CERF du CR/CH a-t-il été partagé, pour examen aux intervenants dans le pays (c-à-d les agences bénéficiaires du CERF, les coordonnateurs et membres des secteurs/groupes sectoriels et les institutions gouvernementales compétentes), comme recommandé dans les directives?

OUI NON

Avant sa validation par les chefs d'agence concernés, le rapport a été partagé avec les points focaux des agences et les points focaux sectoriels du gouvernement guinéen. Leurs amendements ont été pris en compte.

I. LE CONTEXTE HUMANITAIRE

TABLE 1: VUE D'ENSEMBLE DES SUBVENTIONS D'URGENCES (US\$)		
<i>Montant total nécessaire à la réponse humanitaire: 2 400 000 USD</i>		
Répartition des financements totaux reçus pour la réponse humanitaire par sources	Source	Montant
	CERF	1, 141,170
	FONDS HUMANITAIRE COMMUN/FONDS POUR LES INTERVENTIONS D'URGENCE (le cas échéant)	0
	AUTRES (Bilatéral/Multilatéral)	0
	TOTAL	1, 141,170

TABLE 2: CERF SUBVENTIONS D'URGENCE PAR ALLOCATION ET PROJET (US\$)			
Allocation 1 – date de la soumission officielle: 27-Sep-13			
Agence	Code du Projet	Groupe Sectoriel/Secteur	Montant
UNICEF	13-RR-CEF-135	Eau et Assainissement	303,309
PAM	13-RR-WFP-068	Alimentation	837,861
TOTAL			1, 141,170

TABLE 3: REPARTITION DU FINANCEMENT CERF PAR MODALITES DE MISE EN OEUVRE (US\$)	
Modalité de mise en œuvre	Montant
Mise en œuvre directe agences des Nations-Unies/IOM	756 875
Fonds transférés aux ONG pour mise en œuvre	148 174
Fonds transférés aux partenaires gouvernementaux	236 121
TOTAL	1 141 170

BESOINS HUMANITAIRES

La région administrative de N'zérékoré située dans la partie sud de la Guinée partage les frontières avec la Côte-d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone et regroupe une diversité de communautés ethniques. Cette région est l'un des foyers de conflits inter communautaires récurrents. Elle a connu un affrontement sanglant entre deux ethnies (Konianké et Kpèlè) les 15, 16, 17 et 18 juillet 2013. Cette situation a été d'une violence sans précédent et a provoqué de nombreuses pertes en vie humaines, des dégâts matériels ainsi que des déplacements de population. Une enquête menée par le gouvernement et le système des Nations Unies en Guinée a révélé qu'au total 30.621 personnes sont sinistrées dont 18.842 personnes ont été directement affectées par cette crise, (16.711 déplacées et 2.131 ayant perdu un parent ou des biens). Les femmes et les enfants occupent le plus grand nombre des 18.842 sinistrés. Les personnes se sont déplacées vers des lieux d'accueil plus sécurisés. Elles vivent aux dépens des familles d'accueil et de quelques rares dons de solidarité.

Selon le rapport de mission conjointe (conduite du 15 au 18 Juillet 2013, avec la participation des structures spécialisées du gouvernement, des agences humanitaires des Nations Unies, des ONG internationales et nationales), toutes ces personnes touchées par le conflit avaient besoin d'une assistance d'urgence en alimentation et en eau. Les projets ont couvert l'assistance alimentaire et nutritionnelle aux victimes de ces catastrophes, en particulier les personnes déplacées, les vulnérables familles d'accueil, et les blessés dans les préfectures touchées.

II. ZONES CIBLEES ET ETABLISSEMENT DE L'ORDRE DES PRIORITES

Une évaluation de l'impact de l'assistance et de la situation socio-politique dans la région de ' Nzérékoré a été menée suite aux conflits intercommunautaires. Le rapport de l'évaluation rapide (conduite du 15 au 18 Juillet 2013, avec la participation des structures spécialisées du gouvernement, des agences humanitaires des Nations Unies, des ONG internationales et nationales) ont révélé au total 30.621 sinistrés, répartis comme suit :

- 18.842 personnes, principalement des femmes et des enfants, directement affectées par cette crise, dont 16,711 déplacées et 2,131 ayant perdu un parent ou des biens.
- 11.779 personnes répartis dans 977 familles ont été des familles d'accueils a ces déplacés alors qu'elles vivaient déjà dans une situation de pauvreté et d'insécurité alimentaire. Toutes ces personnes touchées (déplacées, familles d'accueils)par le conflit dans les deux préfectures affectées de la région de Nzérékoré (Nzérékoré et Beyla) avaient besoin d'une assistance d'urgence en alimentation et en eau potable et assainissement.

III. LE PROCESSUS CERF

Le processus a été participatif. Les agences du Système des Nations Unies, en concertation avec les services du gouvernement et des ONG ont mené une mission conjointe à l'issue de laquelle la décision de priorisation s'est effectuée. Les secteurs qui devaient bénéficier des fonds CERF ont été identifiés de commun accord entre les Nations Unies et le gouvernement suite à l'évaluation des besoins des victimes. Tous les acteurs/membres des clusters WASH, Santé, sécurité alimentaire et Nutrition ont été impliqués dans l'évaluation rapide de la situation sur le terrain et dans l'identification des besoins, à partir de laquelle la requête de financement CERF été élaborée. Chaque agence a soumis une proposition de financement au bureau du coordinateur humanitaire pour compilation, harmonisation et soumission au secrétariat du CERF. Plusieurs réunions de coordination ont été organisées dans le cadre des Comités de Pilotage mis en place, pour assurer une bonne coordination et suivi des deux projets.

L'aspect genre et les autres aspects sociaux notamment les questions de vulnérabilité ont été pris en compte dans la conception et la mise en œuvre du projet de même que lors des revues périodiques de la mise en œuvre des activités programmatiques.

IV. RESULTATS ET VALEUR AJOUTEE DU FINANCEMENT CERF

TABLE 4: PERSONNES AFFECTEES ET BENEFICIAIRES DIRECTS PAR SECTEUR				
<i>Nombre total des personnes affectées par la crise: 30,621</i>				
Nombre total des personnes ayant bénéficié directement du financement CERF par groupe sectoriel/secteur	Groupe Sectoriel/Secteur	Femmes	Hommes	Total
	Eau et Assainissement	17,187	13,088	30,275
	Alimentation	13,921	13,753	27,674

- ❖ Sur le total de 30,621 sinistrés, le PAM a ciblé les 27,674 sinistrés les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.
- ❖ 22,600 bénéficiaires étaient planifiés mais 27,674 ont bénéficié d'une assistance alimentaire d'urgence, grâce à une disponibilité en huile du Japon et une reprogrammation des fonds destinés à l'achat d'huile pour les céréales, augmentant ainsi les quantités de vivres et du nombre de bénéficiaires.

ESTIMATION DES BENEFICIAIRES

TABLE 5: NOMBRE DE PERSONNES AYANT BENEFICIES DIRECTEMENT DU FINANCEMENT DU CERF		
	Planifié	Atteint (estimation)
Femmes	31,576	17,187
Hommes	29,045	13,088
Nombre total de personnes (hommes et femmes)	60,621	30,275
Y compris, enfants de moins de 5 ans	15,586	15,138

RESULTATS DU FINANCEMENT CERF

Le financement du CERF a permis à l'UNICEF et au PAM d'atteindre les résultats suivants.

- Des actions de communication menées dans les écoles, ménages, les lieux de culte, les lieux publics par les animateurs des ONG CEAD et APH, les agents communautaires, les confessions religieuses, les communicateurs traditionnels et les radios communautaires ont permis d'informer et de sensibiliser plus de 15,000 personnes sur la promotion de l'hygiène (lavage des mains au savon et traitement de l'eau à domicile avec du chlore).
- **La réhabilitation des points d'eau**
 - 100 pour cent, soit 300 sur 300 points d'eau détruits dans les zones touchées (Commune Urbaine de Nzérékoré, Commune Rurale de Samoé, Commune Rurale de Koulé, Commune Urbaine de Beyla, Commune Rurale de Boola et la Commune Rurale de Sinko) par le conflit intercommunautaire ont été réhabilités.
 - 37 forages dont 22 pompes à motricité humaine en panne ont été réparés.
- **La dépollution des points d'eau moderne**
 - 100 pour cent de points d'eau réhabilités, qui avaient été contaminés, soit 300 sur 300 points d'eau, ont été dépollués avec le HTH à 70% de chlore actif (Solution à 1%).
- **La réhabilitation des latrines**
 - 100 pour cent, soit 300 sur 300 latrines détruites ont été réhabilitées au bénéfice des ménages sinistrés : en tenant compte des réalités du terrain, le CEAD a usé de ces efforts pour réhabiliter 149 douches en plus des 300 latrines prévus dans le projet pour non seulement satisfaire les ménages sinistrés mais aussi pour le respect des normes d'hygiène.
- **Distribution des intrants**
 - Sur 1.641 ménages prévus dans le projet, 3,080 victimes des conflits intercommunautaires soit 187,6 pour cent ont été dotés de 61,600 morceaux de savon et de 15,400 flacons de chlore.
- **La promotion de l'hygiène avec un accent sur le lavage des mains au savon et le traitement de l'eau à domicile**
 - Au total 21.880 personnes ont été informées et sensibilisées sur la promotion de l'hygiène (lavage des mains au savon et le traitement de l'eau à domicile), y compris les enfants dans les écoles, à travers les actions suivantes :
 - 1.641 séances de sensibilisation porte à porte ont été réalisées par les animateurs de CEAD, les agents communautaires et ont touché 13128 personnes ;
 - 4 animations publiques ont été réalisées et ont touché environ 2.151 personnes ;
 - 208 causeries éducatives ont été réalisées par les confessions religieuses et ont touché environ 6601 personnes ;
 - 1 carnaval (véhicule sonorisé, les taxi-motos en compagnie des artistes locaux) a été mis en place avec la participation des autorités administratives et communales sur le traitement de l'eau à domicile et le lavage des mains au savon ;

- 3 émissions interactives ont été réalisées sur les thèmes du traitement de l'eau à domicile et le lavage des mains au savon.
- 3.080 ménages ont été dotés de chlore et du savon et utilisent le chlore pour le traitement de l'eau à domicile et pratiquent le lavage des mains au savon aux moments critiques.

Éducation à l'hygiène pour les enfants à travers le déploiement du Paquet pédagogique Eau, Hygiène-Assainissement dans les écoles

- Dix séances de sensibilisation ont été organisées en faveur de 8.395 personnes (6.819 élèves dont 2.864 filles,
- 122 enseignants dont 69 femmes et 1.454 parents d'élèves dont 995 femmes) ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques d'hygiène grâce à une campagne de démonstration du lavage des mains au savon et les traitements de l'eau à l'école avec du chlore par les animateurs de l'ONG APH dans les deux préfectures (N'Zérékoré et Beyla) qui ont été victimes de la crise intercommunautaire. 20 dispositifs de lavage des mains au savon («TippyTap») ont été installés dans sept écoles primaires de la préfecture de Nzérékoré dont 5 Communes Urbaines (CU) de Nzérékoré, 2 dans la sous-préfecture de Koule (Koya et CR de Koule) trois (3) dans la préfecture de Beyla (Commune Rurale (CR) Boola, CR de Sinko et CU de Beyla) ;
 - 10 clubs écologiques composés de 11 membres ont été installés pour la pérennisation des activités EHA dans les écoles ciblées. 10 écoles ont été dotées en kits d'hygiène (2 seaux plastique, 1 Poste d'eau potable, 4 gobelets, 4 bouilloires, 20 flacons de chlore et 200 morceaux du savon soit 2.000 morceaux et 200 flacons de chlore).
 - Le projet CERF a contribué à l'amélioration des conditions de vie des victimes (notamment les enfants et les femmes qui sont les plus exposés) à travers des actions de riposte d'urgence contre les risques de déclenchement de maladies d'origine hydrique ou fécale. La mise en œuvre des activités de réhabilitation des points d'eau et des latrines et de la sensibilisation sur l'hygiène a nécessité une forte implication des bénéficiaires surtout les femmes. Ce sont elles qui sont le plus souvent chargées des travaux ménagers. Elles ont été les principales bénéficiaires car ce sont elles qui s'occupent de la collecte de l'eau et de l'entretien des latrines.

Le PAM, dans la fourniture de l'assistance alimentaire d'urgence a pris en compte l'aspect genre, en faisant un effort pour cibler en particulier les femmes et les enfants les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire et affectées par le conflit inter communautaire.

- 27.674 sinistrés des violences sont assistés à travers l'activité de distribution générale de vivres pendant une période initiale de trois mois;
- 875 tonnes de vivres alimentaires y compris des suppléments nutritifs achetés et distribués aux bénéficiaires ciblés;
- Le score de consommation alimentaire de personnes sinistrées est nettement amélioré.
- Le taux de malnutrition est considérablement réduit dans les zones d'intervention.

VALEUR AJOUTEE DU FINANCEMENT CERF

a) Les financements du CERF ont-ils permis de fournir rapidement une assistance aux bénéficiaires?

OUI EN PARTIE NON

Une fois les projets approuvés par le Secrétariat du CERF, les fonds ont été rapidement mis à disposition des agences. L'allocation des fonds CERF e 2013 a permis aux agences de répondre rapidement aux besoins prioritaires des victimes du Conflit de N'zérékoré. Ces ressources ont été un catalyseur de l'assistance qui a été fournie aux différents bénéficiaires dans tous les secteurs ciblés par les projets, notamment l'alimentation, l'eau et l'assainissement.

b) Les financements du CERF ont-ils favorisé la réponse aux besoins les plus urgents¹?

OUI EN PARTIE NON

L'UNICEF et le PAM ont utilisé les fonds reçus pour répondre aux besoins prioritaires des victimes des conflits. Cela a permis de soulager les populations concernées grâce à l'aide concrète en nature et en infrastructures d'eau potable apportés aux populations affectées et déplacées, au moment où elles en avaient le plus besoin.

¹ Par réponse aux besoins les plus urgents, référence est faite aux actions nécessaires, rapides et limitées dans le temps et aux ressources requises afin de minimiser les pertes de vies humaines additionnelles et les dommages aux biens sociaux et économiques (ex vaccination d'urgence, contrôle d'une invasion de criquets, etc.).

c) **Les financements du CERF ont-ils favorisé la mobilisation d'autres financements?**

OUI EN PARTIE NON

L'UNICEF a complété les fonds CERF par des ressources internes. Pour le PAM, les financements du CERF n'ont pas favorisé la mobilisation d'autres ressources mais ils ont permis d'attirer l'attention des partenaires financiers sur la problématique des conflits intercommunautaires récurrentes dans cette région grâce à la réponse apportée par les agences.

d) **Le CERF a-t-il amélioré la coordination au sein de la communauté humanitaire?**

OUI EN PARTIE NON

La coordination humanitaire entre les agences du Système des Nations Unies s'est améliorée dans la mesure où le financement a permis de mener des concertations sur la priorisation et la planification des secteurs à cibler et les projets à élaborer. Les ressources du CERF ont également permis de renforcer le travail collaboratif avec les ONG par le biais du transfert de fonds pour la mise en œuvre des projets. Par exemple, un Comité de Pilotage inter-agences incluant le gouvernement a été mis en place pour suivre l'exécution du projet de l'UNICEF.

e) **Le cas échéant, veuillez expliquer d'autres aspects de la valeur ajoutée à la réponse humanitaire par le financement CERF**

Les fonds CERF ont permis de renforcer l'intérêt de la Communauté internationale et de sauver des vies en permettant aux victimes de reconstruire leurs moyens de subsistance après la crise. Les fonds CERF ont permis de fournir une assistance adéquate et rapide en réponse aux besoins les plus urgents des populations affectées par la crise intercommunautaire à Nzérékoré, tout en initiant des actions de sensibilisation et de changement de comportement qui auront un impact durable sur les populations bénéficiaires.

V. ENSEIGNEMENTS TIRES

TABLE 6: OBSERVATION POUR LE <u>SECRETARIAT DU CERF</u>		
Enseignements Tirés	Suggestions De Suivi/Amélioration	Entité Responsable
Si le PAM avait obtenu le montant initial demandé dans la première version du projet, cela aurait permis d'avoir plus de vivres pour soutenir plus de populations	Tenir compte de la demande initiale des agences et des coûts annexes liés à la gestion des vivres (transport, manipulation et stockage) dans l'allocation des fonds	Secretariat du CERF

TABLE 7: OBSERVATIONS POUR L' <u>EQUIPE DE PAYS</u>		
Enseignements Tirés	Suggestions De Suivi/Amélioration	Entité Responsable
Nécessité d'améliorer le processus d'identification des besoins	<ol style="list-style-type: none"> Organiser des formations sur les évaluations rapides en matière de catastrophes Mettre en place des équipes conjointes UN et gouvernement pour les évaluations rapides 	UNCT
L'évaluation des besoins n'ayant pas été fait par une organisation spécialisée, il y a eu omission de certains bénéficiaires	Associer une organisation spécialisée ayant une bonne connaissance du terrain à l'évaluation des besoins des sinistrés	UNCT
Satisfaction des autorités locales au regard de l'impact du projet	Pour une réponse plus satisfaisantes, se tenir prêt chaque année car les inondations sont récurrentes,	UNCT

	notamment par une actualisation régulière du Plan Nationale de Contingence.	
Satisfaction des bénéficiaires pour les activités réalisées par le projet	Pour une réponse plus satisfaisantes, se tenir prêt chaque année car les inondations sont récurrentes, notamment par une actualisation régulière du Plan Nationale de Contingence.	UNCT
Dans la distribution des vivres certains bénéficiaires n'ont pas été touchés comme prévu. Ce qui a engendré des frustrations	Sensibiliser d'avantage les distributeurs sur la nécessité de respecter les plans de distributions établis	Agences concernées
Pression exercées par les autorités civiles et militaires sur les distributeurs de vivres.	Sensibiliser les autorités sur le caractère humanitaire indépendant de l'assistance humanitaire	Agences concernées
L'assistance aux victimes a permis de calmer les frustrations des victimes et d'apaiser les conséquences du conflit	Mettre en place des programmes et projets de cohabitation pacifique entre les populations	UNCT
Le partenariat avec le PAM a permis à l'ONG DRC de s'installer par la suite dans la région	Renforcer les partenariats entre les agences bénéficiaires de fonds CERF et les ONG nationales et internationales	UNCT

VI. RESULTATS DES PROJETS

TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET			
Information Projet CERF			
1. Agence:	UNICEF	5. Période de mise en œuvre du projet CERF:	[15.09.13 - 14.03.14]
2. Code du projet CERF:	13-RR-CEF-135	6. Statut du projet CERF	<input type="checkbox"/> En cours
3. Groupe sectoriel/Secteur:	Eau et Assainissement		<input checked="" type="checkbox"/> Achevé
4. Titre du projet:	Réponse d'urgence à la crise de N'zérékoré		
7. Financement	a. Budget Total du Projet : US\$1, 000,000	d. Fonds CERF transmis aux partenaires d'exécution :	
	b. Montant total du financement reçu pour le projet : US\$303,309	- Partenaires ONG et Croix Rouge/Croissant Rouge : US\$0	
	c. Montant reçu du CERF : US\$303,309	- Partenaires gouvernementaux : US\$ 236,121	
Résultats Obtenus			
8. Nombre total de personnes ayant <u>bénéficié directement</u> du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une répartition par genre et ans).			
Nombre de Bénéficiaires Directs		Planifié	Atteint
a. Femmes		15,976	17,187
b. Hommes		14,645	13,088
c. Nombre total de personnes (femmes + hommes):		30,621	30,275
d. Y compris, enfants de moins de 5 ans		14,086	15,138
9. Objectif initial du projet CERF selon la proposition approuvée			
L'objectif du présent projet est de remplacer les intrants déjà utilisés et d'améliorer l'accès à l'eau, assainissement et hygiène des populations affectées par la crise humanitaire qui a secoué Nzérékoré.			
10. Résultats initiaux attendus selon la proposition CERF approuvée			
<ul style="list-style-type: none"> • 300 sources d'approvisionnement en eau sont réhabilitées • 150 points d'eau contaminés sont dépollués • 300 latrines ont été réhabilitées • Au moins 5000 personnes sont sensibilisées sur la promotion du lavage des mains au savon • 1641 ménages ont accès au chlore pour le traitement de l'eau. 			
11. Résultats obtenus à l'aide du financement CERF			
<ul style="list-style-type: none"> ○ La réhabilitation des points d'eau <ul style="list-style-type: none"> • 100 pour cent, soit 300 sur 300 points d'eau détruits dans les zones touchées (Commune Urbaine de Nzérékoré, Commune Rurale de Samoé, Commune Rurale de Koulé, Commune Urbaine de Beyla, Commune Rurale de Boola et la Commune Rurale de Sinko) par le conflit intercommunautaire ont été réhabilités. • 37 forages dont 22 pompes à motricité humaine en panne ont été réparés. 			

<ul style="list-style-type: none"> ○ La dépollution des points d'eau moderne <ul style="list-style-type: none"> ● 100 pour cent de points d'eau réhabilités, qui avaient été contaminés, soit 300 sur 300 points d'eau, ont été dépollués avec le HTH à 70 pour cent de chlore actif (Solution à 1 pour cent). ○ La réhabilitation des latrines <ul style="list-style-type: none"> ● 100 pour cent, soit 300 sur 300 latrines détruites ont été réhabilitées au bénéfice des ménages sinistrés : en tenant compte des réalités du terrain, le CEAD a usé de ces efforts pour réhabiliter 149 douches en plus des 300 latrines prévus dans le projet pour non seulement satisfaire les ménages sinistrés mais aussi pour le respect des normes d'hygiène. ● La promotion du lavage des mains au savon ● Des actions de communication menées dans les écoles, ménages, les lieux de culte, les lieux publics par les animateurs des ONG CEAD et OCPH, les agents communautaires, les confessions religieuses, les communicateurs traditionnels et les radios communautaires ont permis d'informer et de sensibiliser plus de 15,000 personnes sur la promotion de l'hygiène (lavage des mains au savon et traitement de l'eau à domicile avec du chlore). ● Distribution de chlore pour le traitement de l'eau Sur 1,641 ménages prévus dans le projet, 3,080 victimes des conflits intercommunautaires soit 187.6 pour cent ont été dotés de 61,600 morceaux de savon et de 15,400 flacons de chlore. 	
12. En cas de différence significative entre les résultats attendus et atteints, merci d'en expliquer les raisons:	
Pas de commentaires particuliers	
13. Les activités financées par le CERF font-elles partie d'un projet CAP muni d'un code IASC marqueur de genre?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Si 'Oui', quel est le code (0, 1, 2a, ou 2b):</p> <p>Si 'Non' (ou si le code est 1 ou 0):</p> <p>Le projet CERF a contribué à l'amélioration des conditions de vie des victimes (notamment les enfants et les femmes qui sont les plus exposés) à travers des actions de riposte d'urgence contre les risques de déclenchement de maladies d'origine hydrique ou fécale dans deux préfectures de la région de N'zérékoré. La mise en œuvre des activités de réhabilitation des points d'eau et des latrines et de la sensibilisation sur l'hygiène a nécessité une forte implication des bénéficiaires surtout des femmes, ce sont elles qui sont le plus souvent chargées des travaux ménagers. Elles en sont les principales bénéficiaires car ce sont elles qui s'occupent de la collecte de l'eau et de l'entretien des latrines. Les femmes ont donc été impliquées à divers niveaux et ont participé à la mise en œuvre du projet.</p>	
14. Evaluation: Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours?	ÉVALUATION EFFECTUÉE <input type="checkbox"/>
Aucune évaluation formelle n'avait été prévue ni budgétisée.	EVALUATION EN COURS <input type="checkbox"/>
	AUCUNE EVALUATION PREVUE <input checked="" type="checkbox"/>

TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET

Information Projet CERF			
1. Agence:	PAM	5. Période de mise en œuvre du projet CERF:	01.11.2013-30.04.2014
2. Code du projet CERF:	13-RR-WFP-068	6. Statut du projet CERF	<input type="checkbox"/> En cours
3. Groupe sectoriel/Secteur:	Alimentation		<input checked="" type="checkbox"/> Achevé
4. Titre du projet:	Assistance alimentaire d'urgence pour les personnes sinistrées des violences intercommunautaires de zérékoré		
7. Financement	a. Budget Total du Projet :	US\$ 1 400 000	d. Fonds CERF transmis aux partenaires d'exécution :
	b. Montant total du financement reçu pour le projet :	US\$ 837 861	- Partenaires ONG, OCPH et DRC : US\$ 148 175
	c. Montant reçu du CERF :	US\$ 837 861	- Partenaires gouvernementaux : US\$ 0
Résultats Obtenus			
8. Nombre total de personnes ayant <u>bénéficié directement</u> du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une répartition par genre et ans).			
<i>Nombre de Bénéficiaires Directs</i>	<i>Planifié</i>	<i>Atteint</i>	<i>En cas de différences significatives entre le nombre planifié et atteint, merci de fournir une explication:</i>
a. Femmes	11.345	13.921	Sur une cible de 22.600 bénéficiaires, 27.674 sont assistés. Le montant obtenu du CERF a permis d'acheter plus de vivres que ce qui était prévu en raison des : <ol style="list-style-type: none"> 1. Variations des coûts sur le marché international mais aussi de ; 2. l'achat du riz et de l'huile disponibles sur le marché local minimisant ainsi les couts de transports international ; 3. Aussi, le Japon a autorise la distribution d'une quantité en réponse a la crise.
b. Hommes	11.255	13.753	
c. Nombre total de personnes (femmes + hommes):	22.600	27.674	
d. Y compris, enfants de moins de 5 ans	1.500	2.154	
9. Objectif initial du projet CERF selon la proposition approuvée			
Fournir une assistance d'urgence pour sauver des vies et lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition.			
10. Résultats initiaux attendus selon la proposition CERF approuvée			
<ul style="list-style-type: none"> • 22,600 sinistrés des violences sont assistés à travers l'activité de distribution générale de vivres pendant une période initiale de trois mois; • 875 tonnes de vivres alimentaires y compris des suppléments nutritifs achetés et distribués aux bénéficiaires ciblés; • Le score de consommation alimentaire de personnes sinistrées est nettement amélioré • Le taux de malnutrition est considérablement réduit. 			
11. Résultats obtenus à l'aide du financement CERF			
<ul style="list-style-type: none"> • 27.674 sinistrés des violences sont assistés à travers l'activité de distribution générale de vivres pendant la période initiale de trois mois; 			

<ul style="list-style-type: none"> • 1,200 tonnes de vivres alimentaires y compris des suppléments nutritifs achetés et distribués aux bénéficiaires ciblés; • Le score de consommation alimentaire de personnes sinistrées est nettement amélioré • Le taux de malnutrition est considérablement réduit. 	
12. En cas de différence significative entre les résultats attendus et atteints, merci d'en expliquer les raisons:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nous avons fait des distributions spéciales d'huile aux familles d'accueils dans le cadre de cette opération. 	
13. Les activités financées par le CERF font-elles partie d'un projet CAP muni d'un code IASC marqueur de genre?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Si 'Oui', quel est le code (0, 1, 2a, ou 2b):</p> <p>Si 'Non' (ou si le code est 1 ou 0):</p> <p>La question genre est prise en compte dans toutes les étapes du projet. En effet, la convention de partenariat entre le PAM et l'ONG de mise en œuvre exige que les femmes soient impliquées tout comme les hommes dans tout le processus (identification des besoins, distribution) et aussi dans les rapports de mise en œuvre. Les informations concernant les bénéficiaires comprenaient des données ventilées par sexe, comme le pourcentage des ressources allouées aux hommes et aux femmes, la composition par sexe des comités d'aide alimentaire locaux, avec une indication des postes occupés par des femmes.</p>	
14. Evaluation: Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours?	ÉVALUATION NON EFFECTUÉE <input checked="" type="checkbox"/>
L'évaluation du projet n'a pas eu lieu due à l'apparition de l'épidémie Ebola en Guinée durant la période d'exécution. Officiellement déclarée le 21 Mars, l'équipe-pays a dû immédiatement se consacrer à la nouvelle crise humanitaire, et le PAM doit faire face aux nouvelles requêtes d'assistance du Gouvernement.	EVALUATION EN COURS <input type="checkbox"/>
	AUCUNE EVALUATION PREVUE <input type="checkbox"/>

ANNEXE 1. FINANCEMENTS DU CERF TRANSFERE AUX PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE

Code du Project CERF	Groupe Sectoriel/Se ctEUR	Agence	Nom du Partenaires de mise en oeuvre	Sous-subvention fait sous l'accord du partenariat préexistant	Type du Partenaire	Total des fonds du CERF transférés au Partner US \$	Date du premier versement Transféré	Date du debut des activités financées par CERF au partenaire	Commentaires / Remarques
13-RR-CEF-135	Water, Sanitation and Hygiene	UNICEF	Service National d'Amenagement	Oui	GOV	\$142,975	24-Oct-13	24-Oct-13	
13-RR-CEF-135	Water, Sanitation and Hygiene	UNICEF	Gouvernorat de N'Zerekore	Oui	GOV	\$61,943	24-Oct-13	24-Oct-13	
13-RR-CEF-135	Water, Sanitation and Hygiene	UNICEF	Gouvernorat de N'Zerekore	Oui	GOV	\$1,018	11-Mar-14	11-Mar-14	
13-RR-CEF-135	Water, Sanitation and Hygiene	UNICEF	Gouvernorat de N'Zerekore	Oui	GOV	\$14,831	29-Jan-14	29-Jan-14	
13-RR-CEF-135	Water, Sanitation and Hygiene	UNICEF	Direction Regionale de la Santé	Oui	GOV	\$13,356	24-Oct-13	24-Oct-13	
13-RR-CEF-135	Water, Sanitation and Hygiene	UNICEF	ins	Oui	GOV	\$1,998	24-Oct-13	24-Oct-13	
13-RR-WFP-068	Aide alimentaire	PAM	OCPH	Oui	NNGO	\$74,087	1-Jan-14	1-Jan-14	ONG nationale finalement retenue pour la mise en œuvre
13-RR-WFP-068	Aide alimentaire	PAM	DRC	Oui	INGO	\$74,087	1-Feb-14	1-Feb-14	ONG internationale finalement retenue pour la mise en œuvre

ANNEXE 2: ACRONYMES ETABRÉVIATIONS (Par Ordre Alphabétique)

ACRONYMES	SIGNIFICATIONS
CAP	Processus d'Appel Consolidé
CEAD	Centre d'Etudes et d'Appui au Développement
CERF	Fonds Central de Réponse aux Urgences
CR	Commune Rurale
CR/CH	Coordonnateur Résident/Coordonnateur Humanitaire
CU	Communes Urbaine
DRC	Comité Danois pour les réfugiés
EHA/WASH	Eau Hygiène et Assainissement
HTH	Hypochlorite de calcium (produit utilisé dans le traitement des eaux)
IASC	Comité permanent inter Agence
OCPH	Organisation Catholique pour la Promotion Humaine
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PAM	Programme Alimentaire Mondiale
UNCT	Equipe Pays des Nations Unies
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance