CERF ALLOCATION REPORT ON THE
USE OF FUNDS AND ACHIEVED RESULTS

United Nations CERF Central Emergency Response Fund

NIGER
RAPID RESPONSE

2024

CERF-NER-24-RR-1417

Mama Keita
Resident/Humanitarian Coordinator

PART I - ALLOCATION OVERVIEW

1. Reporting Process and Consultation Summary:		
1.1 Please indicate when the After-Action Review (AAR) was conducted and who participated.		
1.2 Please indicate who participated in the After-Action Review (AAR)		
Aucune revue après action n'a été réalisée. Cependant, des présentations sur les réalisations ont été faites par les agences à l'équipe humanitaire pays sur tous les projets afin que l'EHP apprécie les réalisations sur le terrain. En plus des réalisations, les agences ont ressorti tous les défis/contraintes rencontrés afin de réfléchir sur des alternatives ou des solutions qui permettraient d'améliorer les prochaines activités qui seront mises en œuvre. Une appréciation globale a été également donnée sur tout le processus afin d'assurer une meilleure coordination.		
1.3 Please confirm that the report on the use of CERF funds was discussed with the Humanitarian and/or UN Country Team (HCT/UNCT).	Yes X	No
1.4 Please confirm that the final version of this report was shared for review with in-country stakeholders (i.e. the CERF recipient agencies and their implementing partners, cluster/sector coordinators and members and relevant government counterparts)?	Yes X	No

2. STRATEGIC PRIORITIZATION

2.1 Statement by the Resident/Humanitarian Coordinator:

L'allocation CERF reçu pour répondre à la crise inondations qui a affecté plusieurs personnes a permis aux agences bénéficiaires de mettre en œuvre des activités qui ont soulagé la vie de plusieurs milliers de personnes.
Après plusieurs requêtes du Gouvernement, la communauté humanitaire a pu appuyer le Gouvernement dans l'assistance aux personnes affectées dans les secteurs prioritaires des abris, biens non alimentaires, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé et la protection. Grâce à la réponse apportée, les acteurs humanitaires ont pu libérer les salles de classes occupées par les sinistrés et rendre les écoles fonctionnelles pour la rentrée scolaire dans certaines localités très affectées.
Il faut noter que les agences ont rencontré des défis et ou difficultés (entre autres des contraintes administratives et sécuritaires) lors de la mise en œuvre. Néanmoins, elles ont trouvé des alternatives afin de poursuivre les activités telles que prévues
Pour les prochaines allocations, afin de garantir une bonne mise en œuvre des activités telle que planifiée, une gestion des risques est nécessaire pour tous les projets. Ce volet permettra d'analyser les risques qui sont susceptibles d'impacter la mise en œuvre des activités et de prévoir des mesures de mitigation pour assurer la continuité des activités.
Aussi, le suivi de la mise en œuvre des activités doit être renforcé afin de capitaliser sur ce qui a bien fonctionné et d'améliorer ce qui n'a pas fonctionné pour les prochaines mises en œuvre.
Afin d'assurer une meilleure couverture des besoins prioritaires des personnes affectées, les secteurs devraient s'appuyer davantage sur des consultations communautaires pour définir la nature de leurs activités.
Enfin, les agences sont encouragées à promouvoir la localisation dans ce contexte où les organisations nationales/locales ont un accès plus facile à certaines zones.

2.2 CERF's Added Value:

Grace à cette allocation environ 164 614 personnes ont pu bénéficier d'une assistance dans au moins 1 secteur prioritaire.

Le CERF était le seul financement disponible pour appuyer la réponse dans un contexte où le Gouvernement sollicitait l'appui de la communauté humanitaire. Grace à ce financement, la communauté humanitaire a appuyé le Gouvernement à réaliser la rentrée scolaire à la nouvelle date proposée en libérant les salles de classes occupées par les sinistrés et en les rendant fonctionnelles. Les autorités locales des zones concernées ont apprécié les interventions réalisées par les humanitaires comme le témoigne les réalisations mentionnées ci-après :

- 15 834 personnes assistées en kits abris et biens non alimentaires.
- 15 points d'eau pour environ 19 550 personnes ont été réhabilités, 250 latrines d'urgence ont été construites dans les sites d'hébergement temporaire accompagnées de dispositifs de lavage, 585 latrines ont été réhabilitées dans les écoles affectées et 5 000 kits de gestion de l'hygiène menstruelle ont été distribués.
- 203 écoles des régions de Maradi et Dosso, totalisant 568 classes au profit de 19 880 élèves dont 10 338 filles, ont reçu une subvention pour la mise en œuvre des travaux de réhabilitation des espaces d'apprentissage
- 33 630 élèves dont 16 813 filles ont été dotés de kits scolaires individuels d'apprentissages, 9 799 élèves des classes effondrés ont été appuyés par des cours de rattrapage, et 1 500 enseignants ont bénéficié des kits pédagogiques.
- 3 000 ménages ont été appuyés pour des cultures maraichères et 400 ménages agropastoraux pour la reconstitution de leur cheptel.
- 46 277 personnes ont bénéficié d'une assistance médicale et psychosociale
- 71 026 personnes ont reçu une assistance financière pour les abris et les biens non alimentaires

2.2.1 Les fonds du CERF ont-ils permis de fournir rapidement une aide aux personnes dans le besoin ?

Yes

En effet, lors de la demande de ces fonds CERF, aucun fonds n'était disponible pour assurer une réponse aux inondations malgré les multi requêtes du Gouvernement pour les appuyer à assister rapidement les personnes dans le besoin.

2.2.2 Les fonds du CERF ont-ils aidé à répondre à des besoins urgents ?

Yes

Oui, à l'époque les salles de classe étaient occupées par les personnes sinistrées. Le Gouvernement a été contraint de repousser la rentrée scolaire le temps que les salles de classe soient libérées. Grace à ces fonds, les acteurs humanitaires ont pu répondre rapidement aux besoins urgent surtout en termes d'abris pour libérer les classes dans certaines localités les plus affectées et en Wash pour la réhabilitation et l'assainissement des classes et des latrines afin de permettre une rentrée effective à la nouvelle date communiquée. Les communautés affectées ont reçu rapidement une assistance en protection après le choc qu'elles ont vécu.

2.2.3 Le CERF a-t-il amélioré la coordination au sein de la communauté humanitaire ?

Partially

En partie oui. Les acteurs étaient mobilisés autour des fonds CERF qui étaient le seul fonds disponible pour la réponse aux inondations (du côté des Nations Unies). Plusieurs réunions spéciales EHP et ICCG ont été organisées afin de bien prioriser l'utilisation de ces fonds et aussi de s'assurer que les interventions se complètent. Un accent a été mis sur des paquets de réponses multisectorielles. Les agences se sont accordées pour se partager les zones comme le HCR et l'OIM qui ont apporté une réponse en abris et biens non alimentaires respectivement à Maradi et Dosso. Il était de même pour d'autres organisations comme la FAO qui s'est coordonnée avec l'ONUFEMMES qui avait d'autres financements pour apporter une réponse en sécurité alimentaire aux femmes cheffes de ménages qui étaient les plus vulnérables.

2.2.4 Les fonds du CERF ont-ils contribué à améliorer la mobilisation des ressources provenant d'autres sources ?

Partially

Les agences ont continué le plaidoyer avec leurs bailleurs afin de poursuivre l'assistance au-delà des zones couvertes par les fonds CERF. Oui certains secteurs ont bénéficié d'une allocation avec les plaidoyers menées pour soit poursuivre des activités ou mettre en œuvre des activités dans les localités affectées non couvertes par le CERF. Par exemple, le secteur éducation a bénéficié de fonds SIDA juste avant la fin des projets CERF.

2.2.5 Fournissez tout autre exemple de valeur ajoutée de cette allocation du CERF.

2.3. Quality Programming:

Dans la stratégie de l'équipe humanitaire pays au Niger, tous les secteurs sont tenus de considérer la protection dans toutes les interventions humanitaires. En vue de respecter les questions de protection, les secteurs se sont assurés de mettre en œuvre des activités qui n'excluent aucune couche sociale. Les partenaires de mises en œuvre des agences sont systématiquement formés sur les questions de protection transversale et les principes de prévention et de réponse aux VBG pour une meilleure intervention.
Comme exemple, les acteurs humanitaires discutent avec les communautés afin de respecter le do no harm, prévenir certaines problématiques liées à la protection (conflits inter communautaires, harcèlement, VBG...) et mettre en place une réponse adéquate.
Aussi, les acteurs humanitaires s'appuient sur les comités de redevabilité en place (mécanismes collectifs) ou mis en place là où il n'existe pas pour la prise en charge des questions liées à la protection, les VBG, le genre… Ces comités sont formés sur les thématiques transversales afin d'assurer une meilleure prise en charge. Actuellement, le projet AAP financé par le CERF est en train de redynamiser certains comités à travers des séries de formations incluant les autres thématiques transversales dans plusieurs localités. A noter que les autorités locales sensibilisent les acteurs humanitaires à utiliser les comités existants au lieu d'en créer d'autres. Ceci dans un esprit de promouvoir les mécanismes collectifs.
Toutes les couches sociales sont impliquées dans la mise en œuvre des activités à travers une assemblée générale qui les réunies autour des autorités locales pour identifier les personnes les plus vulnérables. Au cours de cette rencontre, un check list qui ressort toutes les catégories de personnes vulnérables y compris les personnes vivant avec handicap est élaboré avec les communautés. Cette session permet de prendre en compte les besoins spécifiques de toutes les catégories en vue de leur apporter une réponse adaptée à leurs besoins.
En ce qui concerne le cash, certains secteurs prioritaires de cette allocation tels que les abris, biens alimentaires (couvert par l'OIM), l'eau, l'hygiène et l'assainissement et la santé ne privilégient pas les interventions cash au Niger. Au titre de cette allocation, seuls les secteurs de la sécurité alimentaire et les abris, biens non alimentaires mis en œuvre par le HCR ont fait des interventions cash qui étaient la modalité la plus rapide pour leurs interventions. Afin de faciliter l'utilisation du cash par ces acteurs, des plaidoyers ont été menés auprès des autorités locales notamment le Gouverneur d'une des régions concernées par l'allocation pour qu'ils acceptent l'utilisation de cette modalité malgré les mesures d'interdiction. Ils ont été favorables vu l'urgence de l'assistance qui était attendue par les communautés affectées. La condition était que tous les acteurs harmonisent le montant donné aux bénéficiaires en termes de cash. Sous le leadership de OCHA, le groupe cash en collaboration avec les organisations au niveau local ont travaillé sur des montants harmonisés qui ont été approuvés par les autorités locales.

2.5 Allocation Overview (US$)	
Total amount required for the humanitarian response	**144,853,633.00**
CERF	**6,999,928.48**
Country-Based Pooled Fund (if applicable)	**0.00**
Other (bilateral/multilateral)	**0.00**
Total funding received for the humanitarian response (by source above)	**6,999,928.48**

2.6 CERF Emergency Funding by Project and Sector/Cluster (US$)

Agency	Project Code	Sector/Cluster	Amount (US $)
WHO	CERF-NER-24-RR-WHO-33718	Health	949,927.25
IOM	CERF-NER-24-RR-IOM-33719	Shelter and Non-Food Items	1,500,000.10
FAO	CERF-NER-24-RR-FAO-33721	Food Security - Agriculture	900,000.01
UNICEF	CERF-NER-24-RR-CEF-33722	Water, Sanitation and Hygiene	1,250,100.00
UNICEF	CERF-NER-24-RR-CEF-33722	Education	999,900.00
UNHCR	CERF-NER-24-RR-HCR-33723	Protection	238,000.19
UNHCR	CERF-NER-24-RR-HCR-33723	Shelter and Non-Food Items	1,162,000.93

Total	6,999,928.48

2.7 Breakdown of CERF Funds by Type of Implementation Modality (US$)

Partner Type	Budget in US $	Expenditure in US $
International NGO	364,000.00	224,000.00
National NGO	562,346.00	433,121.84
Others / Government	557,768.00	428,757.56
Total	1,484,114.00	1,085,879.40

2.8 Cash

CVA Type	Sector/Cluster	Planned People Targeted	People Reached	Total Planned transfer amount (in $US)	Total Amount transferred (in $US)
Multi-purpose cash	Protection	1,764	3,393	50,402.00	52,692.00
Sector-specific unconditional cash transfers	Food Security - Agriculture	3,400	3,400	228,446.00	228,446.00
Conditional cash transfers	Shelter and Non-Food Items	8,995	71,026	342,481.00	1,098,965.00
Total		14,159	77,819	621,329.00	1,380,103.00

3. OPERATIONAL PRIORITIZATION:

3.1 Overview of the Humanitarian Situation:

1 197 487 personnes touchées et réponse humanitaire limitée : Selon le ministère de l'Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes (MAH/GC), à la date du 24 septembre 2024, les inondations avaient affecté 1 197 487 personnes (161 142 ménages) dans tout le pays, causant 341 décès et l'effondrement de 127 177 maisons.

Sur les huit régions, Maradi, Zinder et Tillabéri furent les plus touchées avec respectivement 296 831, 211 093 et 188 377 personnes affectées, soit 58,15 % du nombre total de sinistrés. Il a également été notifié que 207 salles de classe s'étaient effondrées, principalement dans les régions de Dosso, Tillabéri et Agadez, ce qui avait limité l'accès à l'éducation pour les enfants. De plus, plusieurs sinistrés s'étaient réfugiés dans les salles de classe. À cause de l'occupation des salles de classe, la rentrée scolaire initialement prévue le 2 octobre avait été repoussée par le Gouvernement au 28 octobre.
Il avait aussi été enregistré 15 071 hectares inondés, provoquant la perte de la production vivrière principale des ménages et 25 695 tonnes de vivres perdues. Il faut noter que les agriculteurs vulnérables cultivaient en moyenne moins d'un hectare. La perte de la récolte principale avait accru l'importance des cultures de contre-saison pour la sécurité alimentaire des ménages.
Concernant le volet alimentaire, le Gouvernement avait pris des dispositions à travers l'Office des produits vivriers (OPVN) pour assurer une distribution de vivres aux sinistrés. Le cluster sécurité alimentaire avait également appuyé les efforts du Gouvernement dans la distribution de vivres et de cash.
En termes de bétail, 22 476 têtes étaient mortes, principalement dans les régions de Tahoua et Zinder. Il faut remarquer que les petits ruminants étaient essentiels dans les systèmes agro-pastoraux des ménages les plus vulnérables pour leur sécurité alimentaire et aussi comme filet de protection en temps de crise. La mort des animaux dans les zones inondées pouvait aussi provoquer des problèmes zoosanitaires, auxquels il fallait réagir rapidement par la prévention et la protection du reste du cheptel.
Le manque d'eau potable, l'accès limité aux services de santé, le manque de moyens de subsistance, la relocalisation des sinistrés dans des conditions d'hygiène déplorables avaient favorisé l'apparition du choléra. À la date du 25 septembre 2024, 517 cas suspects dont 53 cas confirmés de choléra et 13 décès avaient été enregistrés dans des districts sanitaires des régions de Tahoua (332 cas), Zinder (141 cas), Maradi (38 cas) et Agadez (6 cas), avec un taux de létalité de 2,5 %. La région de Maradi, la plus affectée par les inondations, avait aussi enregistré des cas d'épidémie de choléra.
Selon les prévisions météorologiques, la saison des pluies pouvait continuer jusqu'au mois de novembre 2024. À cet effet, la situation pouvait évoluer dans les jours suivants et augmenter davantage les dégâts déjà énormes.
En 2024, les inondations avaient affecté plus de personnes comparativement à l'année précédente à la même période, où seulement 123 056 personnes avaient été touchées, soit une augmentation de 583,95 %.
La particularité de cette année résidait dans le fait que la réponse apportée aux personnes affectées était très timide, avec des dégâts importants enregistrés. Le Gouvernement du Niger avait envoyé au moins 7 requêtes à la communauté humanitaire pour obtenir un appui dans l'assistance aux sinistrés.
À travers cette allocation, une assistance devait être apportée aux personnes sinistrées dans les régions de Maradi (Maradi ville, y compris les arrondissements et le département de Guidam Roumdji) et Dosso (les départements de Dogondoutchi et Dosso).
Les secteurs retenus avaient suggéré une flexibilité pour les régions prioritaires identifiées avec la situation du 4 septembre 2024, car la situation était dynamique et pouvait changer avant le décaissement des fonds.

3.2 Operational Use of the CERF Allocation and Results:

Secteur santé : Environ 46 277 personnes ont été assistées à travers une assistance médicale et psychosociale ; le renforcement de la fonctionnalité des centres de santés affectés ; la fourniture de médicaments et la mise en place d'un système de surveillance à base communautaire.
Secteur abris et biens non alimentaires : 86 860 personnes sinistrées ont reçu une assistance à travers la distribution des abris et des kits de biens non alimentaires
Sécurité alimentaire/moyen de subsistance : Le projet a consisté à faire la restauration des moyens de subsistance agropastoraux dans les zones ayant subis des pertes de cultures ou de petit bétail en raison des inondations, le renforcement de la santé vétérinaire et le renforcement des campagnes de contre saison avec appui à la petite irrigation accompagné de cash inconditionnel aux ménages. Un total de 23 800 personnes a bénéficié de l'assistance.
Eau, hygiène et assainissement : Le projet a consisté à renforcer la réponse aux inondations et la prévention du choléra en permettant à 90 587 personnes affectées d'avoir un accès sécurisé à l'eau ainsi qu'à des produits et services d'hygiène et d'assainissement dans leurs communautés et les écoles à travers des activités telles que
: réhabilitation des infrastructures d'eau, distribution d'eau potable, savons, aquatabs, désinfection des salles de classe, construction de latrines d'urgence,
Information, éducation et communication sur les modes de transmission et moyens de prévention des maladies diarrhéiques et la promotion de l'hygiène.
Education : Le projet assisté environ 35 130 enfants à travers la dotation en kits scolaires, la mini réhabilitation de classes endommagées et la mise en place de cours de rattrapage pour améliorer l'apprentissage.
Protection/abris : Environ 8110 personnes ont bénéficié d'une assistance urgente en matière de protection adaptée à leurs besoins spécifiques, tout en renforçant les mécanismes communautaires de protection, la sécurité et la dignité des personnes affectées ont été garanties à travers l'amélioration des conditions d'accès aux abris temporaires et la fourniture des BNA.
L'accent a été mis sur ne réponse multisectorielle dans les zones prioritaires identifiées. Les agence ont travaillé en collaboration pour assurer une complémentarité des activités et éviter des doublons. Comme exemple de bonne coordination, l'OIM et le HCR ont apportés une réponse en abris et bien non alimentaires dans deux régions différentes. Une approche hybride in-kind et cash a été utilisée. OIM a couvert la région de Dosso et le HCR la région de Maradi. Au même titre que l'ensemble d'acteurs qui ont dans les autres secteurs, les interventions ont été coordonnées au niveau national et au niveau régional au tour des autorités locales.
Nonobstant l'imposition des escortes militaires pour les missions terrains, les agences ont les capacités d'apporter l'assistance aux personnes sinistrées. En termes d'accès, les zones choisies dans le cadre de cette allocation sont toutes accessibles.
Toutes les agences bénéficiaires disposent des ressources humaines suffisantes et compétentes ainsi que du soutien logistique nécessaire. Les agences ont des bureaux auxiliaires sur le terrain et travaillent aussi avec des ONG internationales, des ONG nationales et des services techniques en tant que partenaires de mise en œuvre qui ont la capacité et l'expertise technique requises.

3.3 People Indirectly Reached:

OIM : Les sensibilisations ont touché indirectement plus de 50 personnes et plus de 250 personnes, généralement des jeunes ont été sollicités pour la formation des kits, la distribution et la construction des abris d'urgence
UNICEF : Les personnes indirectement touchées concernent les personnes vivant à proximité des sites et des villages ciblés, estimées à 45 293 correspondants à la portée estimée des radios communautaires à travers l'accès à l'information sur les modes de transmission et les moyens de prévention du choléra et de la diarrhée, via des messages de sensibilisation diffusés sur les radios communautaires.
FAO : Le projet a touché indirectement environ 800 personnes. Cela concerne les populations hôtes, les réfugiés, les déplacés internes, les enfants, les femmes et les hommes
HCR : Le renforcement des capacités des relais communautaires, des agents de santé et des guérisseurs traditionnels a favorisé une diffusion élargie des messages clés sur la santé mentale, aussi bien dans les structures de santé que dans les cercles familiaux et communautaires. Les campagnes de sensibilisation menées dans les zones d'intervention ont également permis de toucher un large public, incluant les proches des bénéficiaires directs, qui ont ainsi pu renforcer leur compréhension des troubles psychosociaux et adopter des attitudes plus bienveillantes. Environ 14 598 personnes ont bénéficié d'une assistance indirecte.
OMS : Environ 198 600 personnes ont été touchées par le projet à travers des campagnes de sensibilisation et d'information sur les risques sanitaires et la notification précoce des cas suspects, la formation des relais communautaires ainsi que les ouvriers utilisés pour la réhabilitation des établissements sanitaires.

3.4 People Directly Reached:

Pour les tableaux 5 et 6, la méthodologie a consisté à prendre le plus grand nombre de personnes assistées par catégorie et selon le sexe et l'âge. Ensuite, pour chaque catégorie, les personnes atteintes selon le sexe et l'âge ont été additionnées pour avoir le total assisté par catégorie. Pour les personnes atteintes selon l'âge et le sexe, les plus grands nombres de personnes assistées par catégorie ont été additionnés pour les hommes, les femmes, les filles et les garçons. (Voir détails des calculs en annexe). Cette méthodologie permet d'éviter les doubles comptages parce que pour chaque catégorie, sexe et âge, c'est le plus grand nombre de personnes atteintes qui a été considéré. La cible atteinte est plus élevée que la cible planifiée de 80,79%/. Ces différents facteurs expliquent le nombre plus élevé de personnes atteintes que celui initialement ciblé :

- Kits scolaires : L'achat des kits scolaires avait été initialement prévu à l'international, car ils n'étaient pas disponibles dans le pays lors de l'élaboration du projet. Finalement, avant la mise en œuvre, les kits sont redevenus disponibles localement, ce qui a permis de les acheter sur place à un coût unitaire inférieur.
- WASH : l'UNICEF a distribué des produits de traitement d'eau à toutes les personnes utilisant des points d'eau contaminés par les inondations. Certains kits déjà prépositionnés ont été ajoutés à ceux financés par le CERF afin d'assister toutes les personnes concernées. Cependant, c'est le financement du CERF qui a permis de réaliser la distribution à toutes les personnes affectées, dépassant ainsi la cible initiale.
- Abris : Lors de la planification, la taille moyenne d'un ménage avait été estimée à 7 personnes, conformément aux chiffres officiels. Cependant, lors de la mise en œuvre, certaines familles dépassaient ce nombre.
- Taux de change: la variation du taux de change a souvent été favorable, permettant à certains secteurs d'atteindre un nombre de personnes supérieur à celui planifié.

Table 4: Number of People Directly Assisted with CERF Funding by Sector/Cluster*

	Planned					Reached				
Sector/Cluster	Women (≥ 18)	Girls (< 18)	Men (≥ 18)	Boys (< 18)	Total	Women (≥ 18)	Girls (< 18)	Men (≥ 18)	Boys (< 18)	Total
Protection	1,122	626	376	376	2,500	2,489	1,833	1,250	2,538	8,110
Water, Sanitation and Hygiene	11,781	16,269	11,320	15,630	55,000	20,165	27,846	17,882	24,694	90,587
Education	1,000	10,505	500	11,845	23,850	500	16,813	1,000	16,817	35,130
Health	12,876	21,105	14,084	22,574	70,639	9,555	18,517	1,798	16,407	46,277
Food Security - Agriculture	5,240	6,730	5,179	6,651	23,800	5,240	6,730	5,179	6,651	23,800
Shelter and Non-Food Items	3,026	4,597	3,088	4,689	15,400	19,635	24,679	18,534	24,012	86,860
Total	35,045	59,832	34,547	61,765	191,189	57,584	96,418	45,643	91,119	290,764

Table 5: Total Number of People Directly Assisted with CERF Funding by Category

	Planned					Reached				
Category	Women (≥ 18)	Girls (< 18)	Men (≥ 18)	Boys (< 18)	Total	Women (≥ 18)	Girls (< 18)	Men (≥ 18)	Boys (< 18)	Total
Host Communities	3,026	4,597	3,088	4,689	15,400	9,909	11,067	9,344	10,381	40,701
Internally Displaced People	2,996	1,664	998	998	6,656	1,095	644	457	805	3,001
Other	12,458	20,401	13,754	21,826	68,439	20,165	27,846	17,882	24,694	90,587

Refugees	243	135	81	98	557	6,980	8,645	6,480	8,300	30,405
Returnees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Number of People Directly Assisted with CERF Funding	18,723	26,797	17,921	27,611	91,052	38,149	48,202	34,163	44,180	164,694

Table 6: Total Number of people with disabilities (PwD) out of the total										
Category	**Planned**					**Reached**				
	Women (≥ 18)	**Girls (< 18)**	**Men (≥ 18)**	**Boys (< 18)**	**Total**	**Women (≥ 18)**	**Girls (< 18)**	**Men (≥ 18)**	**Boys (< 18)**	**Total**
Number of people with disabilities (PwD)	593	505	2,237	485	3,820	262	336	259	333	1,190

Sub-IP

Partner Type	$	%
International NGO	$364,000.00	5%
National NGO	$562,346.00	8%
Others / Government	$557,768.00	8%
Private Contractor	0	0
Red Cross/Red Crescent Society	0	0
UN and IOM	0	0
Total	1,484,114.00	21 %

Partner Tags	$	%
WLO	$0.00	0%
RLO	$0.00	0%
YLO	$0.00	0%
OPD	$0.00	0%
Total	0.00	0 %

4. Annex: CERF Funds Disbursed to Implementing Partners

Cluster/ Sector	Agency	Implementing Partner Type		Partner Type	Funds Transferred in USD	Date of First Payment to Implementing Partner*	Start Date of CERF-Funded Activities by implementing Partner*	Comments/ Remarks
		Extended Name	Partner Acronym					

CERF Project Code: CERF-NER-24-RR-CEF-33722								
Water, Sanitation and Hygiene	UNICEF	DEDI	DEDI	International NGO	140,000.00	01-Dec-2024	01-Dec-2024	Une réponse était en cours sous fonds propres de l'UNICEF à travers ce partenaire, d'où ses activités n'ont pas été prises en charge par les fonds CERF
Water, Sanitation and Hygiene	UNICEF	Government of Niger - Ministere de l'Hydraulique et de l'Assainissment	DRHA	National Partners	15,000.00	17-Jan-2025	16-Dec-2024	Seule la direction de l' hydraulique et de l' assainissement de Maradi a reçu des fonds pour le suivi des activités. Celle de Dosso avait été prise en charge par l'entreprise adjudicatrice des travaux, dû à des contraintes de paiement au nom de la direction lors de la mise en œuvre
Water, Sanitation and Hygiene	UNICEF	Contribution au Développement Rural (CDR)	CDR	National Partners	90,000.00	31-Dec-2024	16-Dec-2024	Le partenaire a reçu les fonds conformément à la réponse prévue dans le document de programme et conforme aux besoins identifiés sur les sites

Water, Sanitation and Hygiene	UNICEF	Ensemble pour un Avenir Meilleur	EAM-PROGR	National Partners	120,000.00	04-Dec-2024	04-Dec-2024	Le partenaire a reçu les fonds conformément à la réponse prévue dans le document de programme et conformément aux besoins identifiés sur les sites
Water, Sanitation and Hygiene	UNICEF	Direction Regionale de l'Education Nationale	DREN	National Partners	175,000.00	06-Dec-2024	06-Dec-2024	Cet écart s'explique par le fait que la désinfection des classes a été prise en charge par les ONG de mise en œuvre conformément au document de programme, la DREN a été responsable de la réhabilitation des latrines dans les écoles
CERF Project Code: CERF-NER-24-RR-FAO-33721								
Food Security - Agriculture	FAO	ACTION POUR LE RENFORCEMENT DES INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT LOCAL	ARIDEL	National Partners	14,820.00	13-Nov-2024	15-Oct-2024	
Food Security - Agriculture	FAO	GROUPEMENT CONSEIL D APPUI AU DEVELOPPEMENT (GSC TAIMAKON MANOMA)	GSC	National Partners	61,560.00	20-Nov-2024	21-Oct-2024	

CERF Project Code: CERF-NER-24-RR-HCR-33723								
Protection	UNHCR	Comité International pour l'Aide d'Urgences et le Développement	CIAUD	International NGO	100,000.00	01-Jan-2025	01-Nov-2024	
Protection	UNHCR	COOPI	COOPI	International NGO	124,000.00	01-Jan-2025	01-Nov-2024	

CERF Project Code: CERF-NER-24-RR-IOM-33719								
Shelter and Non-Food Items	IOM	Vision Plus	VP	National Partners	275,966.00	21-Feb-2025	04-Nov-2024	Commentaire : Cet écart de plus de 15% s'explique par le fait que l'OIM a partagé certains coûts prévus dans le budget du partenaire avec d'autres projets mis en œuvre par le partenaire et financés par l'OIM, qui étaient en cours d'exécution durant la même période. De plus, l'OIM a implémenté elle-même d'autres activités initialement prévues pour le partenaire d'implémentation, comme certaines visites terrains et réunions d' informations et de lancement du projet avec les autorités. Ce qui a réduit le montant total alloué au partenaire pour l'implémentation de ce projet.

CERF Project Code: CERF-NER-24-RR-WHO-33718								
Health	WHO	District sanitaire Maradi commune	DS Maradi commune	National Partners	183,884.00	02-Dec-2024	04-Dec-2024	La Direction Régionale de la Santé Publique a diligemment mis en oeuvre toutes les activités attendues d'elle.
Health	WHO	Govt of Niger - CENTRE DE SANTE MERE-ENFANT DOSSO	CENTRE DE SANTE MERE	National Partners	183,884.00	02-Dec-2024	04-Dec-2024	La Direction Régionale de la Santé Publique a diligemment mis en oeuvre toutes les activités attendues d'elle.

PART II - PROJECT OVERVIEW

Project Proposal: CERF-NER-24-RR-WHO-33718	
Allocation Code:	CERF Rapid Response: Niger 2024 (Floods)
Project Code:	CERF-NER-24-RR-WHO-33718
Emergency Type:	Climate / natural disaster - Flood
Project Sector/Cluster:	Health
Organization:	World Health Organization (WHO)

1. Project Overview	
1.1 Project Title	Apporter une assistance médico psychosociale de qualité aux populations affectées par les inondations dans les régions de Maradi et Dosso au Niger
1.2 Start Date	09-Oct-2024
1.3 End Date	08-Apr-2025
1.4 Extended End Date	
1.5 Project Duration	6 months

1.6 Project Revision

Revision Name	Revision Project	Date Revision Submitted	Date Revision Approved	Revision Status
Revision 1	Revision without CERF HQ approval	24-Dec-2024	24-Dec-2024	Approved - Project form updated

1.7 Funding Summary	
1.7.1 Total Funds Required for Organization's Response	5,000,000.00
1.7.2 Funds Received for Organization's Response	0.00
1.7.3 Total Funds Requested from CERF for this Proposal	949,927.25

1.8 Project Results Summary	Objectif : D'Octobre 2024 à avril 2025, le projet CERF RR a été mis en œuvre avec succès grâce à l'appui de l'OMS et de ses antennes régionales à Maradi et Dosso. Les Directions Régionales de la Santé Publique de ces deux régions ont coordonné les interventions pour répondre aux besoins urgents des populations sinistrées. Activités : Les interventions ont été réalisées dans divers établissements de santé, y compris les Centres Hospitaliers Régionaux, les Centres de Santé Intégrés, les Centres de Santé Mère-Enfant, les postes médicaux avancés et les cliniques mobiles. Ces actions ont permis de fournir une assistance médicale et psychosociale directe à 46 277 personnes, de renforcer la fonctionnalité des centres de santé affectés, de fournir des médicaments essentiels et de mettre en place un système de surveillance à base communautaire. Résultats : En plus de l'assistance directe, environ 198 600 personnes ont été indirectement touchées par le projet, améliorant ainsi la santé globale des populations dans les régions de Maradi et Dosso. Ces efforts ont contribué à renforcer la résilience des communautés face aux crises sanitaires et à améliorer l'accès aux soins de santé de qualité.

1.9 Changes And Amendments	Il est vrai que, comparé au rapport intérimaire qui montrait un projet « en bonne voie », les résultats finaux révèlent un nombre de bénéficiaires directs inférieur aux prévisions (46 277 contre 70 639 prévus, soit un taux de 66%). Plusieurs facteurs expliquent cet écart. D'abord, au moment du rapport intérimaire, les activités avaient démarré avec un bon élan, notamment les consultations curatives et la distribution de kits médicaux. Cependant, à partir de février 2025, des contraintes sécuritaires renforcées (imposition des escortes militaires pour certaines zones) ont ralenti les déplacements des équipes mobiles et limité leur capacité à atteindre toutes les localités prévues. Ensuite, les directives nationales reçues fin décembre 2024 ont conduit à annuler la modalité cash prévue dans le projet, alors qu'elle représentait près de 10% de la population cible (plus de 6.000 bénéficiaires). Par ailleurs, l'évolution épidémiologique n'a pas été conforme aux prévisions initiales : le nombre de cas nécessitant des références spécialisées ou des soins en santé mentale a été bien moindre que prévu (1 067 références contre 3 515 prévues ; 2 071 bénéficiaires de santé mentale contre 3 160 prévus). Ces écarts reflètent davantage une moindre incidence de pathologies graves que des lacunes de mise en œuvre. Enfin, bien que le projet ait atteint moins de bénéficiaires directs que planifié, il a eu un impact plus large grâce aux bénéficiaires indirects que nous n'avons pas cru devoir compter dans les bénéficiaires par soucis d'intégrité : 198 600 personnes sensibilisées par les relais communautaires et les campagnes de prévention. Le rapport intérimaire avait mentionné une éventuelle extension (NCE) pour consolider les résultats ; cependant, l'évolution du contexte et les ajustements imposés ont limité cette possibilité.

2. Project Objective

2.1 Project Objective

Fournir une assistance médico-psychosociale aux populations affectées suites aux inondations au niveau des 02 régions cibles (Maradi et Dosso)

Logical Framework

Logical Framework details for Health

3. Outcomes and outputs

Outcome 1

Les populations sinistrées reçoivent des soins de qualité au niveau des sites d'hébergement temporaires ou dans les structures sanitaires à travers les PMA et les cliniques mobiles.

Comment on progress in achieving project outcome :

Les populations sinistrées ont reçu des soins de qualité grâce aux interventions des équipes mobiles et des postes médicaux avancées, avec 38 212 consultations curatives effectuées et 38 kits médicaux distribués. De plus, 1067 personnes ont été référées pour des urgences médico-obstétricales et de santé mentale, et plusieurs établissements de santé ont été réhabilités pour améliorer les infrastructures et les équipements techniques.

	Indicators Targets		Indicators Achievements	
	End-Cycle Beneficiaries			
Outcome Indicator 1.1(Custom)				
Pourcentage de patients satisfaits de la qualité des soins reçus dans les sites d'hébergement temporaires et les structures sanitaires mobiles (PMA et cliniques mobiles). Unit: Percentage	0	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0	86	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0

Reporting on Achievements:

Les populations ont reçu de soins de qualité et étaient reparties satisfaites parce qu'ils ont été rapidement pris en charge et qu'ils sont repartis guéris. Le pourcentage ressort des enquêtes réalisées par l'équipe.

Output 1.1

Description

Nombre de consultations médicales effectuées dans les sites d'hébergement temporaires et structures sanitaires mobiles (PMA et cliniques mobiles).

Comment on progress in achieving project output :

Au cours de la période de référence, un total de 13 212 consultations médicales curatives ont été effectuées dans les sites d'hébergement temporaires et les structures sanitaires mobiles (PMA et cliniques mobiles) dans les régions de Maradi et Dosso. Ces consultations ont permis de fournir des soins de santé primaires essentiels aux populations sinistrées, répondant ainsi efficacement à leurs besoins médicaux urgents et améliorant leur accès aux services de santé de qualité.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	**Type**	**Indicator**	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.1.1	Custom	Nombre de PMA et de cliniques mobiles mis en place **Unit:** Facilities	8	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	8	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached:

Output 1.2

Description

Nombre total de kits médicaments distribués aux structures sanitaires dans les zones sinistrées.

Comment on progress in achieving project output :

Au total, 38 kits médicaux ont été distribués aux structures sanitaires dans les zones sinistrées. Ces kits comprenaient des kits de choléra, des kits IEKH, des kits PED SAM et des kits trauma A et B, assurant ainsi une disponibilité adéquate des médicaments et des fournitures médicales essentielles pour répondre aux besoins urgents des populations affectées.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	**Type**	**Indicator**	**End-Cycle Beneficiaries**			
Indicator 1.2.1	Standard	(Global) H.1a - Number of emergency health kits delivered to healthcare facilities **Unit:** Kits	8	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	38	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached: Au total nous avons distribué 38 kits. Nous avons acquis 7 kits de Choléra, 4 kits IEKH, 4 kits PED SAM et 4 Kits trauma A et B et pris le reste dans le stock de l'OMS.

Output 1.3

Description

Nombre d'établissements de santé ayant bénéficié d'une réhabilitation complète incluant la mise à niveau des équipements techniques.

Comment on progress in achieving project output :

Le projet a permis la réhabilitation complète de huit établissements de santé. Parmi les travaux réalisés, on compte la réhabilitation des toilettes et des murs, ainsi que la construction de maternités. Les établissements concernés sont les Centres de Santé Intégrés et les Centres Hospitaliers Régionaux. Ces améliorations ont significativement renforcé les infrastructures, les conditions d'hygiène et d'accueil pour les patients, tout en optimisant la qualité des prestations offertes par le personnel médical.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	**Type**	**Indicator**	**End-Cycle Beneficiaries**			
Indicator 1.3.1	Standard	(Global) H.7 - Number of functional health facilities supported **Unit:** Facilities	10	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	8	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached: Les ressources n'ont pas permis de réhabiliter autant d'établissements de santé que prévu.

Output 1.4

Description

Nombre total de bénéficiaires ayant reçu des services de santé mentale et de soutien psycho-social dans les zones d'intervention.

Comment on progress in achieving project output :

Au total, 2071 personnes ont bénéficié de services de santé mentale et de soutien psycho-social dans les zones d'intervention. Ces services ont été essentiels pour répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des populations affectées par les inondations, assurant ainsi une prise en charge globale et adaptée des urgences médico-obstétricales et de santé mentale.

4. Indicators						
			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.4.1	Standard	(Global) H.9 - Number of people provided with mental health and/or psycho-social support services **Unit:** People	3,160	Women: 1200 Men:975 Girls:700 Boys:285	2,071	Women: 1058 Men:467 Girls:379 Boys:167

Comments on Reached: Nous avons eu moins de consultations en santé mentale et de soutien psycho-social. Les femmes et les filles ont plus bénéficié de ces services que les hommes et les garçons.

Output 1.5

Description

Nombre total de consultations de soins de santé primaires réalisées dans les structures sanitaires ou via les cliniques mobiles.

Comment on progress in achieving project output :

Au cours de la période de référence, un total de 14 675 consultations de soins de santé primaires ont été réalisées dans les structures sanitaires et via les cliniques mobiles dans les régions de Maradi et Dosso. Ces consultations ont permis de fournir des soins essentiels aux populations sinistrées, répondant efficacement à leurs besoins médicaux urgents.

4. Indicators						
			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.5.1	Standard	(Global) H.8 - Number of primary healthcare consultations provided **Unit:** Consultations	70,310	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	14,675	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached: Malgré les sensibilisations des Relais communautaires, les PMA et les cliniques mobiles, il y a eu très peu de consultations. Nous ne parvenons pas à expliquer ce faible nombre de consultations de soins de santé primaires.

Output 1.6

Description

Nombre total de personnes référées aux services de santé secondaires ou spécialisés.

Comment on progress in achieving project output :

Au total, 1067 personnes ont été référées aux services de santé secondaires ou spécialisés pour des urgences médico-obstétricales et de santé mentale. Ces références ont permis d'assurer une prise en charge adéquate des cas nécessitant des soins spécialisés, répondant ainsi aux besoins critiques des populations sinistrées.

4. Indicators						
			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.6.1	Standard	(Global) H.10 - Number of people referred to higher level and/or specialized health services **Unit:** People	3,515	Women: 1450 Men:990 Girls:489 Boys:586	1,067	Women: 871 Men:24 Girls:166 Boys:6

Comments on Reached: Il y a eu moins de patients nécessitant des références vers des services de santé secondaires ou spécialisées que prévu.

Output 1.7

Description
Nombre total de déploiements des cliniques mobiles dans les zones d'intervention.

Comment on progress in achieving project output :

Au total, 8 équipes mobiles ont été déployées et ont réalisé 355 sorties dans les zones d'intervention. Ces sorties comprenaient 180 déploiements à Maradi et 175 à Dosso, assurant ainsi une couverture sanitaire étendue et une réponse rapide aux besoins des populations sinistrées.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.7.1	Custom	Nombre de sorties des cliniques mobiles **Unit:** Number	360	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	355	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached:

3. Outcomes and outputs

Outcome 2

La surveillance et l'engagement communautaire sont accrus afin de prévenir, détecter rapidement les maladies évitables par la vaccination, la malnutrition et tous autres évènements sanitaires avec les relais communautaires

Comment on progress in achieving project outcome :

La surveillance et l'engagement communautaire ont été considérablement renforcés pour prévenir et détecter rapidement les maladies évitables par la vaccination, la malnutrition et autres événements sanitaires. Au total, 189 sessions de sensibilisation ont été organisées pour les leaders et acteurs clés de la communauté, portant sur les risques sanitaires et la notification précoce des cas suspects. De plus, 400 relais communautaires ont été formés à travers 4 sessions de formation, améliorant ainsi la capacité des communautés à surveiller et à répondre efficacement aux menaces sanitaires. Ces efforts ont permis de créer un réseau de vigilance communautaire robuste, essentiel pour la santé publique dans les zones d'intervention.

	Indicators Targets		Indicators Achievements	
	End-Cycle Beneficiaries			
Outcome Indicator 2.1(Custom)				
Pourcentage de cas suspects de maladies évitables par la vaccination, de malnutrition ou d'autres événements sanitaires détectés et signalés par les relais communautaires. Unit: Percentage	0	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0	37	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0

Reporting on Achievements:

Les relais communautaires ont permis de détecter et de signaler précocement 530 cas suspects de maladies évitables par la vaccination, de malnutrition ou d'autres événements sanitaires. Ces personnes ont automatiquement été prises en charge.

Output 2.1

Description

Nombre total de sessions de sensibilisation organisées pour les leaders et acteurs clés de la communauté sur les risques sanitaires et la notification précoce des cas suspects.

Comment on progress in achieving project output :

Au total, 189 sessions de sensibilisation ont été organisées au profit de 360 leaders et acteurs clés de la communauté. Ces sessions ont porté sur les risques sanitaires et la notification précoce des cas suspects, renforçant ainsi la capacité des communautés à prévenir et détecter rapidement les maladies évitables et autres événements sanitaires.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	**Type**	**Indicator**	**End-Cycle Beneficiaries**			
Indicator 2.1.1	Custom	Nombre de leaders et acteurs clés de la communauté sensibilisé sur le risque des maladies à potentiel épidémique, la malnutrition et sur la notification précoce des cas suspects **Unit:** Number	400	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	360	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached:

Output 2.2

Description

Nombre total de sessions de formation organisées pour les relais communautaires en matière de surveillance sanitaire et de sensibilisation communautaire.

Comment on progress in achieving project output :

Au total, 400 relais communautaires ont été formés à travers 4 sessions de formation organisées. Ces formations ont renforcé les capacités des relais communautaires en matière de surveillance sanitaire et de sensibilisation communautaire, contribuant ainsi à une meilleure prévention et détection des maladies dans les zones d'intervention.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	**Type**	**Indicator**	**End-Cycle Beneficiaries**			
Indicator 2.2.1	Custom	Nombre de relais communautaire formé pour contribuer à la surveillance et à la sensibilisation de la communauté **Unit:** Number	400	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	400	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached:

3. Outcomes and outputs

Outcome 3

La supervision des interventions sanitaires est conduite à différents niveaux

Comment on progress in achieving project outcome :

La supervision des interventions sanitaires a été rigoureusement menée à différents niveaux (central et régional) pour garantir l'efficacité et la qualité des activités sur le terrain.

	Indicators Targets		Indicators Achievements	
	End-Cycle Beneficiaries			
Outcome Indicator 3.1(Custom)				
Pourcentage de structures sanitaires ayant reçu des visites de supervision régulières à différents niveaux (local, régional, national) au cours de la période définie. Unit: Percentage	0	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0	100	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0

Reporting on Achievements:

100% des structures sanitaires cibles du projet ont reçu au moins une visite de supervision pendant la durée du projet.

Output 3.1

Description

Nombre total de missions de supervision réalisées par les équipes du niveau central et régional dans les structures sanitaires.

Comment on progress in achieving project output :

Au total, 10 missions de supervision ont été réalisées par les équipes du niveau central et régional dans les structures sanitaires, à raison de 5 supervisions par région. Ces missions ont permis de garantir la qualité et l'efficacité des interventions sanitaires sur le terrain, assurant une prise en charge adéquate des populations sinistrées.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	**Type**	**Indicator**	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 3.1.1	Custom	Nombre de supervisions mené par le niveau central et régional **Unit:** Number	4	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	10	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached: 10 supervisions effectuées (5 sup. par région) et 25 réunions de coordination dont 15 à Maradi et 10 à Dosso.

5. People Targeted

5. People Directly Reached

PROJECT DETAIL

Categories		Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Internally Displaced People	Targeted	418	704	330	748	2,200
Internally Displaced People	Reached	115	515	214	345	1,189
Refugees	Targeted	0	0	0	0	0
Refugees	Reached	0	0	0	0	0
Returnees	Targeted	0	0	0	0	0
Returnees	Reached	0	0	0	0	0
Host Communities	Targeted	0	0	0	0	0
Host Communities	Reached	182	151	32	78	443
Other	Targeted	12,458	20,401	13,754	21,826	68,439
Other	Reached	9,258	17,851	1,552	15,984	44,645
Total People directly Targeted						
	Targeted	12,876	21,105	14,084	22,574	70,639
	Percentage of Female 48 %		Percentage of Male 52 %		Percentage of Child 62 %	
	Reached	9,555	18,517	1,798	16,407	46,277
	Percentage of Female 61 %		Percentage of Male 39 %		Percentage of Child 75 %	

Persons with disabilities						
	Targeted	593	61	2,237	130	3,021
	Reached	25	5	2	12	44
	Percentage of PWD against Total Targeted 0%					

Directly Targeted by Sector/Cluster

Cluster	Category	Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Health	Internally Displaced People - Targeted	418	704	330	748	2,200
	Internally Displaced People - Reached	115	515	214	345	1,189
	Refugees - Targeted	0	0	0	0	0
	Refugees - Reached	0	0	0	0	0
	Returnees - Targeted	0	0	0	0	0
	Returnees - Reached	0	0	0	0	0
	Host Communities - Targeted	0	0	0	0	0

Health	Host Communities - Reached	182	151	32	78	443
	Other - Targeted	12,458	20,401	13,754	21,826	68,439
	Other - Reached	9,258	17,851	1,552	15,984	44,645
	Total People directly Targeted					
	Targeted	12,876	21,105	14,084	22,574	70,639
	Percentage of Female 48 %		Percentage of Male 52 %		Percentage of Child 62 %	
	Reached	9,555	18,517	1,798	16,407	46,277
	Percentage of Female 61 %		Percentage of Male 39 %		Percentage of Child 75 %	
	Persons with Disabilities					
	Targeted	593	61	2237	130	3021
	Reached	25	5	2	12	44
	Percentage of PWD against Project Total 0%					

5.1 Comments for People Targeted *

La mise en œuvre du projet a connu plusieurs défis structurels et contextuels qui expliquent les écarts observés entre les cibles planifiées et les résultats atteints. L'intensité et la durée exceptionnelle des inondations ont limité l'accès de nos cliniques mobiles et de nos équipes aux populations les plus affectées. Certaines zones prévues initialement sont restées difficilement accessibles, ce qui a réduit le nombre de consultations réalisées. De plus, les communautés affectées ont exprimé une réticence à recourir aux services de santé mobiles pour des affections jugées mineures, préférant attendre l'ouverture des structures fixes réhabilitées, malgré des efforts de sensibilisation. La sous-performance n'est en conséquence pas liée à une mauvaise planification mais à une combinaison de contraintes opérationnelles, institutionnelles et sociales, qui n'avaient pas été anticipés avec précision au moment de la conception mais ont été intégrés dans notre analyse pour les futurs projets.

6. People Indirectly Reached

6.1 Estimate on people indirectly reached

Targeted	207,322	**Reached**	198,600

6.2 People indirectly reached by the project

Les personnes indirectement touchées par le projet incluent les membres des communautés locales qui ont bénéficié des campagnes de sensibilisation et d'information sur les risques sanitaires et la notification précoce des cas suspects. De plus, l'expansion de la capacité de prestation de services grâce à la formation de 400 relais communautaires et à la réhabilitation des établissements de santé a amélioré l'accès aux soins pour l'ensemble de la population, renforçant ainsi la résilience communautaire face aux crises sanitaires. Ce groupe inclut aussi les ouvriers qui ont travaillé à réhabilitation des établissements sanitaires.

7. Locations

	Targeted			Reached		
People per Sector	**Health**					
Dosso	45	%	31,790	48	%	22,212
Maradi	55	%	38,849	52	%	24,065
	100	%	70,639	100	%	46,277

Comments on People Reached

Comments on Budget

	Targeted			Reached		
Budget per Sector	**Health**					
Dosso	48	%	455,965.08	47	%	446,465.81
Maradi	52	%	493,962.17	53	%	503,461.44
	100	%	949,927.25	100	%	949,927.25

Programming and Implementation

8. Effective Programming

8.1 Effective programming *

La programmation efficace du projet CERF a permis d'améliorer la localisation en collaborant étroitement avec les Directions Régionales de la Santé Publique, renforçant ainsi les capacités locales. L'intégration de la protection a été assurée par des sessions de sensibilisation sur les risques sanitaires et la notification précoce des cas suspects, impliquant activement les leaders communautaires. Pour la protection contre la VBG et l'exploitation et les abus sexuels, des formations spécifiques ont été organisées pour 400 relais communautaires, garantissant une réponse appropriée et sécurisée. L'égalité des sexes a été promue en recrutant 18 volontaires des Nations Unies, dont 12 femmes, pour constituer des équipes mobiles de qualité. Enfin, l'inclusion des personnes handicapées a été prise en compte en adaptant les services de santé et en assurant un accès équitable aux soins pour tous les bénéficiaires.

8.2 Protection Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Protection Budget Percent	Protection Budget Value	Protection People Targeted
Health	949,927.25	Targeted	5.00	47,496.36	45
		Reached	5.00	47,496.36	44

8.3. Comment on the Protection Budget Value

8.4 Protection from GBV Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		GBV Budget Percent	GBV Budget Value	GBV People Targeted
Health	949,927.25	Targeted			
		Reached	0.00	0.00	0

8.5. Comment on the Protection from GBV Budget Value

Il n'y avait pas un budget spécifique pour les VBG mais les formations données aux communautés et aux relais communautaires intégraient cet aspect très sensible et capital.

8.6. Gender Equality Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Gender Equality Budget Percent	Gender Equality Budget Value	Gender Equality People Targeted
Health	949,927.25	Targeted		0.00	
		Reached	0.00	0.00	0

8.7. Comment on the Gender Equality Budget Value

Un budget spécifique n'a pas été alloué à l'égalité des sexes et des personnes touchées mais nous avons veillé à garantir l'égalité d'accès aux soins à tous.

8.8. Disability Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Persons with Disabilities Budget Percentage	Persons with Disabilities Budget Value
Health	949,927.25	Targeted		0.00
		Reached	0.00	0.00

8.9. Comment on Disability Budget Value and People Reached

Les personnes handicapées ont bénéficié des services avec des facilités d'accès aux établissements de santé.

9. Funding

Total CERF funds sub-granted to implementing partners:									**367,768.00**	
International NGO									0.00	0 %
National NGO									0.00	0 %
	WLO		RLO		YLO		OPD			
	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %		
Others / Government									367,768.00	39 %
Private Contractor									0.00	0 %
Red Cross/Red Crescent Society									0.00	0 %
UN and IOM									0.00	0 %

10. Sub-Implementing Partners							
Partner Name	Partner Type	Budget in US $	Expenditure in US $ 1st Financial Report	Date of First Payment to Implementing Partner	Start Date of CERF Funded Activities	Activities	Comment (mandatory if 15% variance)
District sanitaire Maradi commune	Others / Government	183,884	183,884	02-Dec-2024	04-Dec-2024	**Health** **Activity 1.1.1** Acquisition des équipements matériels médicaux... ., **Activity 1.3.1** Conduire des travaux de réhabilitation des structures sanitaires endommagées... , **Activity 1.4.1** Organisation des activités de soutien psychologique... , **Activity 1.5.1** Organisation de consultations curatives dans les districts sanitaires cibles du projet... , **Activity 1.7.1** Organisation des équipes et planification des sorties des cliniques mobiles...	La Direction Régionale de la Santé Publique a diligemment mis en oeuvre toutes les activités attendues d'elle.

Govt of Niger - CENTRE DE SANTE MERE-ENFANT DOSSO	Others / Government	183,884	183,884	02-Dec-2024	04-Dec-2024	**Health** **Activity 1.1.1** Acquisition des équipements matériels médicaux... ., **Activity 1.3.1** Conduire des travaux de réhabilitation des structures sanitaires endommagées... , **Activity 1.4.1** Organisation des activités de soutien psychologique... , **Activity 1.5.1** Organisation de consultations curatives dans les districts sanitaires cibles du projet... , **Activity 1.7.1** Organisation des équipes et planification des sorties des cliniques mobiles...	La Direction Régionale de la Santé Publique a diligemment mis en oeuvre toutes les activités attendues d'elle.
Total		367,768.00	367,768.00				
Latest Financial Report Expenditure			379,044.00				
Comment: Briefly describe the reason for invalid date inputs							

11. Cash and Voucher Assistance (CVA)

11.1 Cash

CVA Type	Cluster/Sector	Planned People Targeted	People Reached	Total planned transfer amount	Total amount transferred info
No CVA types were added in this project.					
11.2 CVA Total People Reached		Targeted		Reached	

11.3 Comments on the Reached people" (mandatory if variance is more than 15%)

Project Proposal: CERF-NER-24-RR-IOM-33719	
Allocation Code:	CERF Rapid Response: Niger 2024 (Floods)
Project Code:	CERF-NER-24-RR-IOM-33719
Emergency Type:	Climate / natural disaster - Flood
Project Sector/Cluster:	Shelter and Non-Food Items
Organization:	International Organization for Migration (IOM)

1. Project Overview	
1.1 Project Title	Assistance humanitaire en abris et biens non-alimentaires pour les populations sinistrées des inondations dans la région de Dosso, Département de Doutchi.
1.2 Start Date	15-Oct-2024
1.3 End Date	14-Apr-2025
1.4 Extended End Date	
1.5 Project Duration	6 months

1.6 Project Revision				
Revision Name	Revision Project	Date Revision Submitted	Date Revision Approved	Revision Status

1.7 Funding Summary	
1.7.1 Total Funds Required for Organization's Response	12,692,859.00
1.7.2 Funds Received for Organization's Response	0.00
1.7.3 Total Funds Requested from CERF for this Proposal	1,500,000.10

1.8 Project Results Summary	Dans le cadre de la réponse humanitaire aux inondations ayant frappé le département de Doutchi, région de Dosso au Niger, l'OIM, à travers son partenaire d'implémentation VISION PLUS, a mis en œuvre ce projet d'assistance en abris d'urgence et biens non alimentaires (ABNA) au profit de 2200 ménages sinistrés, soit environ 15 834 personnes. Réalisé dans les délais impartis, le projet s'est appuyé sur une démarche inclusive et participative fondée sur la collaboration étroite avec les autorités locales, les services techniques et les communautés. Toutes les étapes ont été rigoureusement respectées : coordination initiale, sensibilisation des parties prenantes, enquêtes de ciblage, formations sur la PSEA, les principes humanitaires, et les techniques de construction d'abris. La distribution des kits a été précédée de l'émission de coupons, de la logistique de transport et d'un programme de sensibilisation à l'hygiène et aux critères de sélection. Au total, 2 200 kits ABNA ont été distribués dans les communes de Doutchi (943 ménages / 6882 personnes), Dan Kassari (422 / 2660 personnes), Matankari (693 / 5291 personnes) et Kiéché (142 / 1001 personnes), après un ciblage rigoureux, avec implication des autorités locales. Les formations pratiques ont renforcé les compétences locales, favorisant une appropriation durable des outils reçus. Les enquêtes post-distribution révèlent une satisfaction générale élevée (>95 %) par rapport à l'assistance reçu, une bonne utilisation des kits et un respect des procédures. Aucun cas de plainte liée à la PSEA n'a été enregistré, confirmant l'efficacité des sensibilisations, des formations et des mécanismes de redevabilité. Les missions de supervision et les réunions de concertation ont consolidé la coordination entre les acteurs et permis d'ajuster certaines contraintes logistiques. Le projet a ainsi atteint tous ses objectifs et été reconnu comme une intervention exemplaire par les parties prenantes.
1.9 Changes And Amendments	NA

2. Project Objective

2.1 Project Objective

L'objectif principal de ce projet est d'apporter une assistance humanitaire en abri d'urgence et biens non alimentaires à 2 200 ménages, soit 15 400 personnes sinistrées les plus vulnérables dans la région de Dosso, Département de Doutchi. Les activités en faveur des populations sinistrées des inondations cibleront les ménages qui ont trouver refuge dans les écoles afin qu'ils libèrent les écoles pour permettre la rentée scolaire 2024 - 2025.

Logical Framework

Logical Framework details for Shelter and Non-Food Items

3. Outcomes and outputs

Outcome 1

Les populations sinistrées dans la région et départements ciblés sont assistées directement en abris d'urgence

Comment on progress in achieving project outcome :

2 200 ménages, dont 15 834 individus, sinistrés par les inondations dans le département de Doutchi ont reçu une assistance complète en abris d'urgence, dans les communes de Doutchi (943 ménages / 6882 personnes), Dan Kassari (422 / 2660), Matankari (693 / 5291 personnes) et Kiéché (142 / 1001 personnes). Les bénéficiaires, identifiés selon des critères de vulnérabilité, ont reçu des kits conformes aux standards défini par le Groupe de Travail Abris et Biens Non Alimentaires (GTABNA Niger) et ont été formés à la construction de leurs abris. Des démonstrations pratiques ont été réalisées, et l'ensemble des ménages prévus ont été effectivement appuyés, atteignant un taux de réalisation de 100 %. A la suite de l'évaluation post-intervention, plus de 95 % des bénéficiaires ont rapporté être satisfaits de l'assistance en abri reçue, et aucun incident n'a été signalé. De plus, 609 personnes handicapées ont été assistées. L'intervention a ainsi renforcé la résilience des populations tout en garantissant inclusion, dignité et transparence.

	Indicators Targets		Indicators Achievements	
	End-Cycle Beneficiaries			
Outcome Indicator 1.1(Custom)				
Nombre de kits abris d'urgence distribués, en nature dans les villages des communes du département de Doutchi Unit: Households	2,200	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0	2,200	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0

Reporting on Achievements:

Output 1.1

Description

Nombre de personnes bénéficiant d'une aide au logement, en nature. (Personnes sinistrées bénéficiant d'abris d'urgence dans les villages des communes du département de Doutchi)

Comment on progress in achieving project output :

Dans le cadre de la réponse aux inondations dans le département de Doutchi (région de Dosso), un total de 2 200 ménages sinistrés, soit 15 834 personnes, ont bénéficié d'une aide au logement en nature, répartis entre les communes de Doutchi (943 ménages / 6 882 personnes), Dan Kassari (422 / 2 660), Matankari (693 / 5 291) et Kiéché (142 / 1 001). Les bénéficiaires ont été identifiés à l'issue d'un processus rigoureux basé sur des critères de vulnérabilité définis en collaboration avec les autorités locales et le Groupe de Travail Abris et Biens Non Alimentaires (GTABNA Niger), incluant la perte totale d'abri, la précarité économique, et la présence de personnes à charge ou en situation de handicap. Chaque ménage ciblé a reçu un kit abri d'urgence conforme aux standards nationaux, comprenant entre autres : tubes métalliques, bâches renforcées, cordes, nattes, fil de fer et toile de coton. En amont des distributions, les bénéficiaires et agents communautaires ont bénéficié de formations pratiques sur les techniques de construction, les normes humanitaires, et les bonnes pratiques d'utilisation des kits. Des démonstrations en direct ont été réalisées lors des distributions pour garantir la bonne compréhension et appropriation des matériels. Le taux de réalisation a atteint 100 %, et les résultats du suivi post-distribution montrent que plus de 95 % des bénéficiaires sont satisfaits de l'aide reçue. Aucun incident n'a été signalé pendant l'intervention.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.1.1	Standard	(Global) SN.1b - Number of in-kind shelter kits distributed **Unit:** Kits	2,200	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	2,200	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 1.1.2	Standard	(Global) SN.1a - Number of people receiving in-kind shelter assistance **Unit:** People	15,400	Women: 3026 Men:3088 Girls:4597 Boys:4689	15,834	Women: 2826 Men:2710 Girls: 4967 Boys: 5331
Comments on Reached:						

3. Outcomes and outputs

Outcome 2

Les populations déplacées dans les régions et départements ciblés sont assistées directement en biens non alimentaires

Comment on progress in achieving project outcome :

Dans le cadre de projet, une assistance directe en biens non alimentaires (BNA) a été apportée à 2 200 ménages sinistrés, représentant 15 834 personnes, répartis dans les communes de Doutchi (943 ménages / 6882 personnes), Matankari (693 / 5291 personnes), Dan Kassari (422 / 2 660 personnes) et Kiéché (142 / 1 001 personnes). Les bénéficiaires ont été identifiés à la suite d'une enquête rigoureuse de ciblage fondée sur des critères de vulnérabilité, définis avec les autorités locales et validés par le GTABNA Niger. Chaque ménage a reçu un kit complet BNA conforme aux standards nationaux. Une attention particulière a été portée à l'inclusion, notamment à travers l'assistance apportée à 609 personnes en situation de handicap, ainsi que par l'implication de femmes dans les relais communautaires. Le suivi post-distribution mené dans les quatre communes a révélé une satisfaction globale supérieure à 95 %, avec une bonne utilisation des articles reçus. En somme, cette assistance a permis de couvrir efficacement leurs besoins en BNA, de renforcer leur autonomie et leur dignité, et de contribuer à leur rétablissement rapide.

	Indicators Targets		Indicators Achievements	
	End-Cycle Beneficiaries			
Outcome Indicator 2.1(Custom)				
Nombre de kits articles non alimentaires distribués, en nature dans les villages des communes du département de Doutchi Unit: Households	2,200	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0	2,200	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0

Reporting on Achievements:

Output 2.1

Description

Nombre de personnes bénéficiant d'une aide en articles non alimentaires, en nature. (Personnes sinistrées bénéficiant des articles non alimentaires dans les villages des communes du département de Doutchi)

Comment on progress in achieving project output :

2 200 ménages, dont 15 834 individus bénéficiaires des kits BNA ont été identifiés à la suite d'un ciblage fondé sur des critères de vulnérabilité (absence d'abri, précarité économique, personnes à charge, non-bénéficiaires d'aide récente), définis avec les autorités locales et validés par le GTABNA Niger. Les distributions ont été réalisées dans les communes de Doutchi (943 ménages / 6 882 personnes), Matankari (693 / 5 291 personnes), Dan Kassari (422 / 2 660 personnes) et Kiéché (142 / 1 001 personnes). Chaque ménage a reçu un kit complet BNA conforme aux standards nationaux, comprenant des bâches, nattes, couvertures, moustiquaires imprégnées, seaux, jerricans, ustensiles de cuisine, lampes solaires, habits, savons, et serviettes hygiéniques. La distribution s'est déroulée de manière coordonnée et transparente, en présence des autorités administratives, techniques et communautaires, avec l'appui de journaliers formés à la logistique. Des séances de sensibilisation ont été organisées avant chaque distribution, portant sur l'utilisation des kits, l'hygiène, les droits des bénéficiaires, les canaux de plainte et la redevabilité, avec un accent sur l'interdiction de revente. Chaque ménage recevait un coupon nominatif pour retirer son kit, et les distributions étaient systématiquement documentées par des procès-verbaux signés. Une attention particulière a été portée à l'inclusion, notamment à travers l'assistance apportée à 609 personnes en situation de handicap.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	**Type**	**Indicator**	**End-Cycle Beneficiaries**			
Indicator 2.1.1	Standard	(Global) SN.2b - Number of in-kind NFI kits distributed **Unit:** Kits	2,200	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	2,200	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 2.1.2	Standard	(Global) SN.2a - Number of people receiving in-kind NFI assistance **Unit:** People	15,400	Women: 3026 Men:3088 Girls:4597 Boys:4689	15,834	Women: 2826 Men:2710 Girls: 4967 Boys: 5331
Comments on Reached:						

5. People Targeted

5. People Directly Reached

PROJECT DETAIL

Categories		Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Internally Displaced People	Targeted	0	0	0	0	0
Internally Displaced People	Reached	0	0	0	0	0
Refugees	Targeted	0	0	0	0	0
Refugees	Reached	0	0	0	0	0
Returnees	Targeted	0	0	0	0	0
Returnees	Reached	0	0	0	0	0
Host Communities	Targeted	3,026	4,597	3,088	4,689	15,400
Host Communities	Reached	2,826	4,967	2,710	5,331	15,834
Other	Targeted	0	0	0	0	0
Other	Reached	0	0	0	0	0
Total People directly Targeted						
	Targeted	3,026	4,597	3,088	4,689	15,400

	Percentage of Female 50 %		Percentage of Male 50 %		Percentage of Child 60 %	
	Reached	2,826	4,967	2,710	5,331	15,834
	Percentage of Female 49 %		Percentage of Male 51 %		Percentage of Child 65 %	

Persons with disabilities						
	Targeted	123	188	121	184	616
	Reached	134	169	153	153	609
	Percentage of PWD against Total Targeted 4%					

Directly Targeted by Sector/Cluster

Cluster	Category	Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Shelter and Non-Food Items	Internally Displaced People - Targeted	0	0	0	0	0
	Internally Displaced People - Reached	0	0	0	0	0
	Refugees - Targeted	0	0	0	0	0
	Refugees - Reached	0	0	0	0	0
	Returnees - Targeted	0	0	0	0	0
	Returnees - Reached	0	0	0	0	0
	Host Communities - Targeted	3,026	4,597	3,088	4,689	15,400
	Host Communities - Reached	2,826	4,967	2,710	5,331	15,834
	Other - Targeted	0	0	0	0	0
	Other - Reached	0	0	0	0	0
	Total People directly Targeted					
	Targeted	3,026	4,597	3,088	4,689	15,400
	Percentage of Female 50 %		Percentage of Male 50 %		Percentage of Child 60 %	
	Reached	2,826	4,967	2,710	5,331	15,834
	Percentage of Female 49 %		Percentage of Male 51 %		Percentage of Child 65 %	
	Persons with Disabilities					
	Targeted	123	188	121	184	616
	Reached	134	169	153	153	609
	Percentage of PWD against Project Total 4%					

5.1 Comments for People Targeted *

6. People Indirectly Reached

6.1 Estimate on people indirectly reached			
Targeted	250	Reached	300

6.2 People indirectly reached by the project

Les sensibilisations ont touché indirectement plus de 50 personnes et plus de 250 personnes, généralement des jeunes ont été sollicité pour la formation des kits, la distribution et la construction des abris d'urgence...

7. Locations

	Targeted			Reached		
People per Sector	Shelter and Non-Food Items					
Dosso	100	%	15,400	100	%	15,834
	100	%	15,400	100	%	15,834

Comments on People Reached

Comments on Budget

	Targeted			Reached		
Budget per Sector	Shelter and Non-Food Items					
Dosso	100	%	1,500,000.10	100	%	1,500,000.10
	100	%	1,500,000.10	100	%	1,500,000.10

Programming and Implementation

8. Effective Programming

8.1 Effective programming *

L'OIM, par le biais dans son partenaire national d'implémentation, ONG Vision Plus, a identifié et assisté 2 200 ménages vulnérables affectés par les inondations, garantissant ainsi un accès au logement décent et à des biens non alimentaires (BNA) essentiels. Cette assistance a été réalisée grâce à une démarche participative des communautés cibles avant, pendant et après l'implémentation du projet, par le biais de consultations communautaires et consultations avec les autorités locales, ainsi que des enquêtes individuelles de satisfaction. En effet, des réunions de concertation ont été tenues avec les autorités locales et les services techniques pour discuter des questions liées à l'engagement communautaire et à la validation des listes de bénéficiaires. Ces réunions ont renforcé la dynamique de partenariat local et ont permis de traiter les questions liées à l'accès aux bénéficiaires. Les capacités des ménages bénéficiaires ont été renforcées dans la construction des abris, avec une formation pratique sur les techniques de construction des abris d'urgence, ce qui a permis de créer une base solide de connaissances pratiques pour une meilleure résilience locale. Des séances de sensibilisation ont été organisées pour promouvoir l'importance de l'hygiène et des critères de sélection des bénéficiaires, en mettant l'accent sur la prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) et les VBG. Ces séances ont permis de toucher un grand nombre de personnes et de renforcer la vigilance et les compétences des participants. De plus, une formation de deux jours sur la PSEA a été organisée par le partenaire sur le terrain pour les journaliers et les agents des mairies, les sensibilisant aux risques d'exploitation et d'abus sexuels et les outillant sur les protocoles de prévention et les bonnes pratiques à adopter.

Une place de choix a été donnée aux femmes lors de l'identification des relais communautaires, et des efforts ont été faits pour inclure les femmes dans les séances de sensibilisation et les activités du projet.
Les personnes en situation de handicap ont été spécifiquement identifiées et appuyées, avec 52 chefs de ménage handicapés ayant reçu l'assistance et un total de 609 personnes handicapées (y compris les 52 chefs de ménages) assistées au total en ABNA et les séances de sensibilisation.
Ces résultats montrent l'engagement du projet à améliorer les conditions de vie des populations affectées par les inondations, tout en intégrant des principes de protection, d'égalité des sexes et d'inclusion.

8.2 Protection Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Protection Budget Percent	Protection Budget Value	Protection People Targeted
Shelter and Non-Food Items	1,500,000.10	Targeted	0.00	0.00	1,540
		Reached	0.00	0.00	1,750

8.3. Comment on the Protection Budget Value

La protection a été transversale tout le long du projet. En effet, les séances de sensibilisation ont pris en compte les thématiques de PSEA, VBG, Protection de l'Enfance, en plus des mécanismes mis en place pour l'intégration des femmes en particulier. Ces activités ont été réalisées en parallèle des distribution de kits. Néanmoins, un budget spécifique n'a pas été consacré à la Protection. La cible atteinte a été estimé à 1,750 personnes.

8.4 Protection from GBV Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		GBV Budget Percent	GBV Budget Value	GBV People Targeted
Shelter and Non-Food Items	1,500,000.10	Targeted			
		Reached	0.00	0.00	0

8.5. Comment on the Protection from GBV Budget Value

La VBG a été transversale tout le long du projet. Pas de budget spécifique alloué.

8.6. Gender Equality Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Gender Equality Budget Percent	Gender Equality Budget Value	Gender Equality People Targeted
Shelter and Non-Food Items	1,500,000.10	Targeted		0.00	
		Reached	0.00	0.00	0

8.7. Comment on the Gender Equality Budget Value

La prise en compte de cet aspect n'a pas fait l'objet de budget dédié mais a été considéré tout le long du projet, en favorisant par exemple les femmes cheffes de ménages, ainsi qu'en les appuyant dans le transport de leurs kits et la construction de leurs abris. En effet, les personnes à besoins spécifiques, comme les femmes cheffes de ménages, les personnes handicapées, et les personnes âgées ont été assistées dans le transport de leurs kits jusqu'au lieu d'implantation de l'abri avec l'appui de bénévole recruté par Vision Plus et leurs abris ont été totalement construits par ces bénévoles, ainsi qu'avec l'aide des jeunes de la communauté.
De plus, une attention particulière a été portée aux femmes dans le choix des relais communautaires, dont 50% étaient des femmes.

8.8. Disability Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Persons with Disabilities Budget Percentage	Persons with Disabilities Budget Value
Shelter and Non-Food Items	1,500,000.10	Targeted		0.00
		Reached	0.00	0.00

8.9. Comment on Disability Budget Value and People Reached

Les efforts de l'inclusion ont été réalisés grâce à des actions qui ne nécessitent pas de moyens importants, par exemple, nous avons le handicap comme un critère de vulnérabilité dans le ciblage des ménages. En outre, il y avait aussi le choix du site de distribution, ainsi que l'appui accordé pour le transport des kits et la construction de leurs abris qui ont tenu compte du critère d'inclusion. En effet, le site de distribution a été choisi compte tenu de la facilité d'accès et la distance avec les bénéficiaires. Les personnes à besoins spécifiques, comme les personnes handicapées, les femmes cheffes de ménages et les personnes âgées ont été assistées dans le transport de leurs kits jusqu'au lieu d'implantation de l'abri avec l'appui de bénévoles recruté par Vision Plus (partenaire de mise en œuvre du projet) et leurs abris ont été totalement construits par les bénévoles recrutés et avec l'aide des jeunes de la communauté.

9. Funding

Total CERF funds sub-granted to implementing partners:									275,966.00	
International NGO									0.00	0 %
National NGO									275,966.00	18 %
	WLO		RLO		YLO		OPD			
	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %		
Others / Government									0.00	0 %
Private Contractor									0.00	0 %
Red Cross/Red Crescent Society									0.00	0 %
UN and IOM									0.00	0 %

10. Sub-Implementing Partners

Partner Name	Partner Type	Budget in US $	Expenditure in US $ 3rd Financial Report	Date of First Payment to Implementing Partner	Start Date of CERF Funded Activities	Activities	Comment (mandatory if 15% variance)
Vision Plus	National NGO	275,966	209,229	21-Feb-2025	04-Nov-2024	**Shelter and Non-Food Items Activity 1.1.1** Distribution des kits abris d'urgence aux personnes sinistrées dans les villages des Communes de Dos... , **Activity 2.1.1** Distribution des kits articles non alimentaires aux personnes sinistrées dans les villages des Commu...	Commentaire : Cet écart de plus de 15% s'explique par le fait que l'OIM a partagé certains coûts prévus dans le budget du partenaire avec d'autres projets mis en œuvre par le partenaire et financés par l'OIM, qui étaient en cours d'exécution durant la même période. De plus, l'OIM a implémenté elle-même d'autres activités initialement prévues pour le partenaire d'implémentation, comme certaines visites terrains et réunions d'informations et de lancement du projet avec les autorités. Ce qui a réduit le montant total alloué au partenaire pour l'implémentation de ce projet.
Total		275,966.00	209,229.00				
Latest Financial Report Expenditure			306,076.16				
Comment: Briefly describe the reason for invalid date inputs							

11. Cash and Voucher Assistance (CVA)

11.1 Cash

CVA Type	Cluster/Sector	Planned People Targeted	People Reached	Total planned transfer amount	Total amount transferred info
No CVA types were added in this project.					

11.2 CVA Total People Reached	Targeted		Reached	0
11.3 Comments on the Reached people" (mandatory if variance is more than 15%)				

Project Proposal: CERF-NER-24-RR-FAO-33721	
Allocation Code:	CERF Rapid Response: Niger 2024 (Floods)
Project Code:	CERF-NER-24-RR-FAO-33721
Emergency Type:	Climate / natural disaster - Flood
Project Sector/Cluster:	Food Security - Agriculture
Organization:	Food and Agriculture Organization (FAO)

1. Project Overview	
1.1 Project Title	Restauration des moyens de subsistances agricoles dans les zones inondées des régions de Dosso et de Maradi
1.2 Start Date	07-Oct-2024
1.3 End Date	06-Apr-2025
1.4 Extended End Date	
1.5 Project Duration	6 months

1.6 Project Revision				
Revision Name	Revision Project	Date Revision Submitted	Date Revision Approved	Revision Status

1.7 Funding Summary	
1.7.1 Total Funds Required for Organization's Response	7,500,000.00
1.7.2 Funds Received for Organization's Response	1,000,000.00
1.7.3 Total Funds Requested from CERF for this Proposal	900,000.01

1.8 Project Results Summary	Au Niger les inondations demeurent une préoccupation constantes aussi bien des populations urbaines comme rurales que des autorités en raison des dommages qu'elles occasionnent. Les dégâts se chiffrent en général à des centaines de milliers de victimes dont des décès, des pertes des animaux, l'effondrement de maisons, la destruction de salles de classes, des cultures et d'infrastructures agricoles. La saison des pluies 2024 est de celles ayant causé le plus de dommages aux infrastructures et aux moyens de subsistances ces 20 dernières années. Les conséquences sont une aggravation de la vulnérabilité chez des personnes déjà en proie à la rareté des moyens de subsistante. C'est dans ce contexte que la FAO a mis en œuvre le projet CERF afin de soutenir prioritairement les ménages les plus vulnérables, ayant perdu leurs récoltes et ou leurs animaux. Le projet est mis en œuvre dans les zones de concentration des producteurs agricoles fortement affectées par les inondations, dans les régions de Maradi et de Dosso. Le projet a ciblé 3000 ménages sinistrés des villages agricoles où les terres de culture ont été inondées pour les appuyer dans les cultures maraichères. 400 autres ménages agropastoraux sont également ciblés pour recevoir un appui en reconstitution de leur cheptel décimé par les intempéries. La FAO intervient aux côtés d'autres agences du système des nations unies pour des interventions coordonnées et complémentaires
1.9 Changes And Amendments	Le projet n'a pas connu de changement ni des amendements durant la mise en œuvre

2. Project Objective

2.1 Project Objective

L'objectif principal du projet est de restaurer les moyens de subsistances des ménages touchés par les inondations, grâce à des interventions agricoles d'urgences dans la ville de Maradi (communes urbaines I,II et III), les départements de Guidan Roumdji (régions de Maradi), de Dosso et de Doutchi (région de Dosso)

Logical Framework

Logical Framework details for Food Security - Agriculture						
3. Outcomes and outputs						
Outcome 1						
3000 ménages vulnérables ont renforcé leurs capacités de production agricole de contre-saison						
Comment on progress in achieving project outcome :						
,3000 producteurs maraîchers des deux régions notamment les régions de Maradi et de Dosso sont appuyés afin de remédier aux pertes de la saison pluviale avec 39,2 kg de semences potagères (chou, carotte, laitue, tomate), 9675 kg de maïs, 105 500 kg de pomme de terre et 138 290 kg d'engrais NPK.						
	Indicators Targets		**Indicators Achievements**			
	End-Cycle Beneficiaries					
Outcome Indicator 1.1(Standard)						
(Global) FS.3 - Average reduced Coping Strategies Index (rCSI) Unit: Decimal	16	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0	16	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0		
Reporting on Achievements:						
Output 1.1						
Description						
3000 ménages ont reçu des kits de semences, engrais et outils pour les culture de contre-saison						
Comment on progress in achieving project output :						
2830 kits d'outils agricoles (daba, arrosoir, râteau, binette) et 158 motopompes sont distribués. Une priorité particulière est accordée aux ménages dirigés par des femmes, aux ménages comprenant des personnes en situation d'handicap et aux ménages végétant dans une extrême pauvreté						
4. Indicators						
			Indicator Targets		**Indicators Achievements**	
Code	**Type**	**Indicator**	**End-Cycle Beneficiaries**			
Indicator 1.1.1	Standard	(Global) Ag.1 - Number of people receiving agricultural inputs (items/packages/kits) **Unit:** People	21,000	Women: 5868 Men:4572 Girls:5940 Boys:4620	21,000	Women: 5868 Men:4572 Girls: 5940 Boys: 4620
Comments on Reached:						
Indicator 1.1.2	Custom	Nombre de motompompes distribuées **Unit:** Items/Packages/Kits	120	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	120	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Output 1.2						
Description						
3000 ménages agricoles ont reçu un transfert monétaire inconditionnel en complément à la distribution d'intrants (Cash+)						

Comment on progress in achieving project output :

Le transfert monétaire inconditionnel est destiné aux 3000 agriculteurs ayant reçu les kits de cultures de contre-saison (40 000 XOF/ bénéficiaire). Durant cette intervention, chaque ménage a reçu 40 000 f pour protéger les semences distribuées.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	**Type**	**Indicator**	**End-Cycle Beneficiaries**			
Indicator 1.2.1	Standard	(CASH) Number of people receiving Sector-specific unconditional cash transfers **Unit:** People	3,000	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	3,000	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 1.2.2	Standard	(CASH) Total value of Sector-specific unconditional cash transfers distributed in USD **Unit:** Dollars	201,570	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	201,570	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						

3. Outcomes and outputs

Outcome 2

400 ménages ont reconstitué leur cheptel et des soins vétérinaires sont dispensés à l'ensemble du cheptel dans les localités d'intervention

Comment on progress in achieving project outcome :

400 agro pasteurs ont reçu des kits caprins en vue de la reconstitution de leur cheptel. 1600 têtes de caprins sont distribuées à raison de 4 têtes (3 chèvres et un bouc) par bénéficiaire.

	Indicators Targets		Indicators Achievements	
	End-Cycle Beneficiaries			
Outcome Indicator 2.1(Standard)				
(Global) FS.3 - Average reduced Coping Strategies Index (rCSI) Unit: Decimal	16	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0	16	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0

Reporting on Achievements:

Output 2.1

Description

400 noyaux caprins sont distribués à 400 ménages vulnérables ayant perdu des petits ruminants dû aux inondations

Comment on progress in achieving project output :

Les 400 ménages bénéficiaires sont des ménages affectés par les inondations ayant perdu une partie de leur troupeau

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 2.1.1	Standard	(Global) Ag.4 - Number of animals distributed **Unit:** Animals	1,600	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	1,600	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 2.1.2	Standard	(Global) Ag.3 - Number of people receiving livestock inputs (animal feed/live animals/kits/packages) **Unit:** People	2,800	Women:782 Men:610 Girls:792 Boys:616	2,800	Women: 782 Men:610 Girls:792 Boys:616
Comments on Reached:						

Output 2.2

Description

4000 animaux sont vaccinés et ont reçu des antiparasitaires dans les villages touchés par les inondations dans les villages d'intervention de Maradi et Dosso

Comment on progress in achieving project output :

Un appui à la santé du cheptel est fait avec la vaccination et le déparasitage des animaux distribués et ceux des environs. 32100 doses de vaccins et 17010 bolus sont placés pour vacciner et déparasiter 4000 têtes d'animaux

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 2.2.1	Standard	(Global) Ag.2 - Number of animals vaccinated, dewormed and/or treated **Unit:** Animals	4,000	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	4,000	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						

Output 2.3

Description

400 ménages d'agropasteurs ou pasteurs ont reçu un transfert monétaire inconditionnel en complément au noyau caprin (cash+)

Comment on progress in achieving project output :

400 ménages d'agropasteurs ou pasteurs en complément au noyau caprin (cash+). Le cash, d'un montant de 40000 f CFA par personne, permet de sécuriser les animaux et permettre une bonne reprise des activités de production.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 2.3.1	Standard	(CASH) Number of people receiving Sector-specific unconditional cash transfers **Unit:** People	400	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	400	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached:						
Indicator 2.3.2	Standard	(CASH) Total value of Sector-specific unconditional cash transfers distributed in USD **Unit:** Dollars	26,876	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	26,876	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached:

5. People Targeted

5. People Directly Reached

PROJECT DETAIL

Categories		Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Internally Displaced People	Targeted	462	594	457	587	2,100
Internally Displaced People	Reached	462	594	457	587	2,100
Refugees	Targeted	77	99	76	98	350
Refugees	Reached	77	99	76	98	350
Returnees	Targeted	0	0	0	0	0
Returnees	Reached	0	0	0	0	0
Host Communities	Targeted	1,310	1,682	1,295	1,663	5,950
Host Communities	Reached	1,310	1,682	1,295	1,663	5,950
Other	Targeted	3,391	4,355	3,351	4,303	15,400
Other	Reached	3,391	4,355	3,351	4,303	15,400
Total People directly Targeted						
	Targeted	5,240	6,730	5,179	6,651	23,800
	Percentage of Female 50 %		Percentage of Male 50 %		Percentage of Child 56 %	
	Reached	5,240	6,730	5,179	6,651	23,800
	Percentage of Female 50 %		Percentage of Male 50 %		Percentage of Child 56 %	

Persons with disabilities						
	Targeted	262	336	259	333	1,190
	Reached	262	336	259	333	1,190
	Percentage of PWD against Total Targeted 5%					

Directly Targeted by Sector/Cluster

Cluster	Category	Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Food Security - Agriculture	Internally Displaced People - Targeted	462	594	457	587	2,100
	Internally Displaced People - Reached	462	594	457	587	2,100
	Refugees - Targeted	77	99	76	98	350
	Refugees - Reached	77	99	76	98	350
	Returnees - Targeted	0	0	0	0	0
	Returnees - Reached	0	0	0	0	0

Food Security - Agriculture	Host Communities - Targeted	1,310	1,682	1,295	1,663	5,950
	Host Communities - Reached	1,310	1,682	1,295	1,663	5,950
	Other - Targeted	3,391	4,355	3,351	4,303	15,400
	Other - Reached	3,391	4,355	3,351	4,303	15,400
	Total People directly Targeted					
	Targeted	5,240	6,730	5,179	6,651	23,800
	Percentage of Female 50 %		Percentage of Male 50 %		Percentage of Child 56 %	
	Reached	5,240	6,730	5,179	6,651	23,800
	Percentage of Female 50 %		Percentage of Male 50 %		Percentage of Child 56 %	
	Persons with Disabilities					
	Targeted	262	336	259	333	1190
	Reached	262	336	259	333	1,190
	Percentage of PWD against Project Total 5%					

5.1 Comments for People Targeted *

Le besoin énorme sur le terrain et notamment dans la zone d'intervention a permis d'atteindre tous les bénéficiaires

6. People Indirectly Reached

6.1 Estimate on people indirectly reached

Targeted	800	**Reached**	800

6.2 People indirectly reached by the project

Le projet a touché indirectement toutes les catégories des personnes vivant dans les régions d'intervention. Cela concerne les populations hôtes, les réfugiés, les déplacés internes, les enfants, les femmes et les hommes

7. Locations

	Targeted			Reached		
People per Sector	**Food Security - Agriculture**					
Dosso	23	%	5,474	23	%	5,474
Maradi	77	%	18,326	77	%	18,326
	100	%	23,800	100	%	23,800

Comments on People Reached

Le ciblage conduit dans 60 villages des 11 communes a permis d'atteindre tous les bénéficiaires. Le ciblage est opéré sous la supervision des comités de plaintes mis en place dans chaque village. Les comités de plainte sont composés en nombre égal d'hommes et de femmes informateurs clés locaux et sont chargés de confirmer la catégorisation socio-économique des ménages. Ils ont également un rôle dans le recensement des plaintes et la remontée de ces plaintes à la FAO. Les comités de plaintes sont les garants de la transparence et de la redevabilité des actions de la FAO. 60 Comités de plaintes ont été mis en place et formés sur leurs rôles, notamment dans le suivi et contrôle des opérations de distribution ainsi que dans le recueil et la transmissions des plaintes nées des opérations de distributions effectuées

Comments on Budget

Un budget de 225 000 $ soit 25% pour la région de Dosso et 675 000$ soit 75% pour la région de Maradi

	Targeted			Reached		
Budget per Sector	**Food Security - Agriculture**					
Dosso	25	%	225,000.00	25	%	225,000.00
Maradi	75	%	675,000.01	75	%	675,000.01
	100	%	900,000.01	100	%	900,000.01

Programming and Implementation

8. Effective Programming

8.1 Effective programming *

La mise en œuvre des activités du projet sur les terrains a été contractualisée avec les ONGs locales après avoir renforcé leur capacité opérationnelle. Cette approche a permis non seulement d'améliorer l'acceptance de l'organisation bénéficiaire du fonds mais le renforcement des capacités des ONGs de mise en œuvre. En plus pour une question de redevabilité et l'implication effective des communautés touchées par les inondations, nous avons mis en place 60 comités de plaintes composés d'hommes et de femmes. Cela a favorisé non seulement la prise en compte de genre mais aussi la participation communautaire dans le déroulement des activités à travers le contrôle de proximité et de feedback au moyen d'une ligne verte fonctionnelle 24H sur 24H. Les sensibilisations conduites par les agents des ONGs de mise en œuvre ont permis le risque de l'exploitation et des abus sexuels.

8.2 Protection Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Protection Budget Percent	Protection Budget Value	Protection People Targeted
Food Security - Agriculture	900,000.01	Targeted	3.00	27,000.00	3,400
		Reached	3.00	27,000.00	476

8.3. Comment on the Protection Budget Value

Nous avons accordé 3% de budget pour la protection pour atteindre 14% des personnes en situation de protection. Le budget affecté était faible mais certaines activités telles que les cash transfert sur les ménages ont permis de toucher les cas de protection dans les ménages

8.4 Protection from GBV Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		GBV Budget Percent	GBV Budget Value	GBV People Targeted
Food Security - Agriculture	900,000.01	Targeted			
		Reached	0.00	0.00	0

8.5. Comment on the Protection from GBV Budget Value

Pour la protection, un budget a été alloué mais pour la violence basée sur le genre le projet n'a pas prévu de budget. Néanmoins les sensibilisations sur le genre ont été conduit en milieu communautaire pour minimiser la violence basée sur le genre

8.6. Gender Equality Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Gender Equality Budget Percent	Gender Equality Budget Value	Gender Equality People Targeted
Food Security - Agriculture	900,000.01	Targeted	20.00	180,000.00	4,200
		Reached	20.00	180,000.00	4,200

8.7. Comment on the Gender Equality Budget Value

Les femmes chefs ont été largement ciblées pour atteindre les résultats attendus sur le plan genre et l'égalité du sexe

8.8. Disability Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Persons with Disabilities Budget Percentage	Persons with Disabilities Budget Value
Food Security - Agriculture	900,000.01	Targeted		0.00
		Reached	0.00	0.00

8.9. Comment on Disability Budget Value and People Reached

Les personnes handicapées n'ont pas été ciblées directement mais ont bénéficié du projet à travers leurs familles qui ont bénéficié de ce projet

9. Funding

Total CERF funds sub-granted to implementing partners:									**76,380.00**	
International NGO									0.00	0 %
National NGO									76,380.00	8 %
	WLO		RLO		YLO		OPD			
	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %		
Others / Government									0.00	0 %
Private Contractor									0.00	0 %

Red Cross/Red Crescent Society	0.00	0 %
UN and IOM	0.00	0 %

10. Sub-Implementing Partners

Partner Name	Partner Type	Budget in US $	Expenditure in US $ 1st Financial Report	Date of First Payment to Implementing Partner	Start Date of CERF Funded Activities	Activities	Comment (mandatory if 15% variance)
GROUPEMENT CONSEIL D APPUI AU DEVELOPPEMENT (GSC TAIMAKON MANOMA)	National NGO	61,560	61,560	20-Nov-2024	21-Oct-2024	**Food Security - Agriculture** **Activity 1.1.1** Réalisation de Household Economy Assessment et ciblage des ménages bénéficiaires... , **Activity 1.1.2** Etablissement des comités de plaintes villageois... , **Activity 1.1.3** Distribution de kits de semences, engrais et outils à 3000 ménages pour la production agricole de co... , **Activity 1.1.4** Distribution de motompompes pour la petite irrigation... , **Activity 2.1.1** Réalisation du Household Economy Assessment et ciblage des bénéficaires dans les villages ayant subi... , **Activity 2.1.2** Etablissement des comités de plaintes villageois... , **Activity 2.1.3** Distribution de 400 noyaux caprins, formés de trois chèvres et un bouc, à 400 ménages vulnérables av...	

ACTION POUR LE RENFORCEMENT DES INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT LOCAL	National NGO	14,820	14,820	13-Nov-2024	15-Oct-2024	**Food Security - Agriculture** **Activity 1.1.1** Réalisation de Household Economy Assessment et ciblage des ménages bénéficiaires... , **Activity 1.1.2** Etablissement des comités de plaintes villageois... , **Activity 1.1.3** Distribution de kits de semences, engrais et outils à 3000 ménages pour la production agricole de co... , **Activity 1.1.4** Distribution de motompompes pour la petite irrigation... , **Activity 2.1.1** Réalisation du Household Economy Assessment et ciblage des bénéficaires dans les villages ayant subi... , **Activity 2.1.2** Etablissement des comités de plaintes villageois... , **Activity 2.1.3** Distribution de 400 noyaux caprins, formés de trois chèvres et un bouc, à 400 ménages vulnérables av...	
Total		76,380.00	76,380.00				
Latest Financial Report Expenditure			62,481.00				
Comment: Briefly describe the reason for invalid date inputs							
Le premier paiement a eu lieu au démarrage des activités en novembre 2024, le deuxième paiement à mi-parcours et le dernier à la fin du projet.							

11. Cash and Voucher Assistance (CVA)

11.1 Cash

CVA Type	Cluster/Sector	Planned People Targeted	People Reached	Total planned transfer amount	Total amount transferred info
Sector-specific unconditional cash transfers	Food Security - Agriculture	3,000	3,000	201,570.00	201,570.00
Sector-specific unconditional cash transfers	Food Security - Agriculture	400	400	26,876.00	26,876.00
11.2 CVA Total People Reached		**Targeted**	**3,400**	**Reached**	**3,400**

11.3 Comments on the Reached people" (mandatory if variance is more than 15%)

Project Proposal: CERF-NER-24-RR-CEF-33722	
Allocation Code:	CERF Rapid Response: Niger 2024 (Floods)
Project Code:	CERF-NER-24-RR-CEF-33722
Emergency Type:	Climate / natural disaster - Flood
Project Sector/Cluster:	Education Water Sanitation and Hygiene
Organization:	United Nations Children's Fund (UNICEF)

1. Project Overview	
1.1 Project Title	Réponse d'urgence multisectorielle (WASH et Education) aux inondations dans les régions de Maradi et Dosso
1.2 Start Date	18-Oct-2024
1.3 End Date	17-Apr-2025
1.4 Extended End Date	
1.5 Project Duration	6 months

1.6 Project Revision

Revision Name	Revision Project	Date Revision Submitted	Date Revision Approved	Revision Status
Revision 1	Revision without CERF HQ approval	23-Dec-2024	23-Dec-2024	Approved - Project form updated

1.7 Funding Summary	
1.7.1 Total Funds Required for Organization's Response	109,660,774.00
1.7.2 Funds Received for Organization's Response	12,819,011.00
1.7.3 Total Funds Requested from CERF for this Proposal	2,250,000.00

1.8 Project Results Summary	Dans le cadre du projet financé par le CERF - Rapid Response, une réponse d'urgence a été mise en œuvre pour faire face aux conséquences humanitaires des inondations ayant affecté plusieurs localités dans les régions de Dosso et Maradi. Les interventions dans le secteur WASH ont ciblé les zones les plus touchées et ont permis de répondre efficacement aux besoins urgents des populations affectées par ces inondations. Ainsi, 15 points d'eau affectés par les inondations dont 2 Postes d'eau autonome, 6 systèmes d'Adduction d'Eau Potable (AEP) et 7 puits cimentés ont été réhabilités, garantissant un accès sécurisé à l'eau potable pour environ 19,550 personnes. De plus, 250 latrines d'urgence ont été construites dans les sites d'hébergement temporaire et les ménages affectes, accompagnées de dispositifs de lavage des mains permettant à 2,010 personnes d'avoir un accès aux latrines et 585 latrines réhabilitées dans les écoles ayant été affectées par les inondations. Des kits d'hygiène ont été distribués à 12,941 ménages vulnérables et 5,000 kits de Gestion de l'Hygiène Menstruelle (GHM) distribués aux filles en âge de menstrues dans les écoles, et des sessions de sensibilisation communautaire ont été organisées pour promouvoir les bonnes pratiques en matière d'hygiène y compris le lavage des mains et la gestion des déchets auprès de 90,587 personnes. Les interventions Education ont touche les couches vulnérables dont 95% de l'appui est allé en zone rurale. C'est ainsi que 203 écoles des régions de Maradi et Dosso, totalisant 568 classes au profit de 19,880 élèves dont 10,338 filles, ont reçu une subvention pour la mise en œuvre des travaux de réhabilitation des espaces d'apprentissage suites aux abondantes pluies. Un total de 33,630 élèves dont 16,813 filles ont été dotés de kits scolaires individuels d'apprentissages, 9,799 élèves des classes effondrés ont été appuyés par des cours de rattrapage, et enfin 1,500 enseignants ont bénéficié des kits pédagogiques.
1.9 Changes And Amendments	Il n'y a pas eu de modification par rapport au plan initial ni retard dans la mise en œuvre des activités.

2. Project Objective

2.1 Project Objective

Apporter une réponse multisectorielle (Eau-Hygiène-Assainissement et Éducation) aux besoins urgents des populations affectées par les inondations dans les régions de Maradi et Dossoo

Logical Framework

Logical Framework details for Water, Sanitation and Hygiene

3. Outcomes and outputs

Outcome 1

Réponse Eau-Hygiène-Assainissement aux besoins urgents des populations affectées par les inondations dans les régions de Maradi et Dosso

Comment on progress in achieving project outcome :

Dans le cadre du projet financé par le CERF – Rapid Response, une réponse d'urgence a été mise en œuvre pour faire face aux conséquences humanitaires des inondations qui ont affecté plusieurs localités dans les régions de Dosso et Maradi. Les interventions dans le secteur WASH ont ciblé les zones les plus touchées et ont permis de répondre efficacement aux besoins urgents des populations affectées par ces inondations. Ainsi, 15 points d'eau affectés par les inondations dont 2 Postes d'eau autonome, 6 mini Adduction d'Eau Potable (AEP) et 7 puits protégés ont été réhabilités, garantissant un accès sécurisé à l'eau potable pour environ 19,550 personnes. De plus, 250 latrines d'urgence ont été construites dans les sites d'hébergement temporaire et les ménages affectés, accompagnées de dispositifs de lavage des mains permettant à 2,010 personnes d'avoir un accès aux latrines et 585 latrines réhabilitées dans les écoles ayant été affectées par les inondations. Des kits d'hygiène ont été distribués à 12,941 ménages vulnérables et 5,000 kits Gestion de l'Hygiène Menstruelle (GHM) distribués aux filles en âge de menstrues dans les écoles, et des sessions de sensibilisation communautaire ont été organisées pour promouvoir les bonnes pratiques en matière d'hygiène y compris le lavage des mains et la gestion des déchets auprès de 90,587 personnes.

	Indicators Targets		Indicators Achievements	
	End-Cycle Beneficiaries			
Outcome Indicator 1.1(Custom)				
WS.16a Nombre de personnes recevant des articles EAH essentiels (kits EAH/hygiène) Unit: People	55,000	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0	90,587	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0

Reporting on Achievements:
Dans le cadre de cette réponse WASH d'urgence aux inondations, plusieurs activités ont été menées pour atteindre l'objectif de garantir l'accès sécurisé à l'eau ainsi qu'aux produits et services d'hygiène et d'assainissement pour les populations affectées par les inondations. Ainsi, 90,587 personnes dont 20,165 femmes, 26,795 filles, 17,882 hommes et 24,694 garçons ont bénéficié d'interventions ciblées, notamment la réhabilitation de points d'eau, la distribution de kits d'hygiène, et la mise en place/réhabilitation d'infrastructures d'assainissement dans les communautés et les établissements scolaires. Ces actions ont non seulement amélioré les conditions de vie et réduit les risques sanitaires liés aux maladies hydriques, mais elles ont également renforcé la résilience des communautés face aux futurs chocs. La collaboration étroite avec les autorités locales et les partenaires techniques a été un facteur clé du succès de cette intervention.

Output 1.1

Description

Au moins 55 000 personnes affectées par les inondations ont un accès sécurisé à l'eau et à des produits et services d'hygiène et d'assainissement en communauté et dans les écoles

Comment on progress in achieving project output :

Dans le cadre de cette réponse WASH d'urgence aux inondations, plusieurs activités ont été menées pour atteindre l'objectif de garantir l'accès sécurisé à l'eau ainsi qu'aux produits et services d'hygiène et d'assainissement pour les populations affectées par les inondations. Ainsi, 90,587 personnes dont 20,165 femmes, 26,795 filles, 17,882 hommes et 24,694 garçons ont bénéficié d'interventions ciblées, notamment la réhabilitation de points d'eau, la distribution de kits d'hygiène, et la mise en place/réhabilitation d'infrastructures d'assainissement dans les communautés et les établissements scolaires. Ces actions ont non seulement amélioré les conditions de vie et réduit les risques sanitaires liés aux maladies hydriques, mais elles ont également renforcé la résilience des communautés face aux futurs chocs. La collaboration étroite avec les autorités locales et les partenaires techniques a été un facteur clé du succès de cette intervention.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	**Type**	**Indicator**	**End-Cycle Beneficiaries**			
Indicator 1.1.1	Custom	WS.6 Nombre de personnes ayant accès à une quantité suffisante d'eau salubre pour la boisson, la cuisine et/ou l'hygiène personnelle, conformément à la norme sectorielle convenue **Unit:** People	6,807	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	19,550	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Le dépassement de cette cible s'explique par le contexte actuel de l'environnement et de la fluctuation imprévisible des coûts. Lors de la mise en œuvre, les offres compétitives reçues des entreprises des travaux de réhabilitations, combinée aux besoins exprimés sur le terrain par les services techniques, ont permis de réhabiliter des ouvrages additionnels. Cette dynamique a ainsi permis de couvrir plus de bénéficiaires que prévus.						
Indicator 1.1.2	Custom	WS.16a Nombre de personnes recevant des articles EAH essentiels (kits EAH/hygiène) **Unit:** People	55,000	Women: 11781 Men:11320 Girls:16269 Boys:15630	90,587	Women: 20165 Men: 17882 Girls: 27846 Boys: 24694
Comments on Reached: La cible a été dépassée car la prévision de 55,000 personnes a été faite sur la base de la liste des personnes sinistrées fournies par les autorités. Toutefois, une bonne stratégie d'éradication des maladies hydriques ne saurait se limiter uniquement aux personnes sinistrées dans un milieu donné. Ainsi, pour une réponse holistique et inclusive, lors de la mise en œuvre, grâce au financement du CERF qui pouvaient couvrir les besoins, les produits de traitement de l'eau à domicile ont été distribués systématiquement à tous les ménages dans les villages de sinistrés s'approvisionnant au fleuve ou aux puits. En effet, le risque de maladies hydriques liées à la consommation des eaux insalubres est le même pour tous, et par mesure de prévention, il était important de fournir ces produits à tous les ménages qui consomment ces eaux insalubres.						
Indicator 1.1.3	Custom	WS.17 Nombre de personnes recevant des messages EAH/hygiène **Unit:** People	55,000	Women: 11781 Men:11320 Girls:16269 Boys:15630	90,587	Women: 20165 Men: 17882 Girls: 27846 Boys: 24694
Comments on Reached: Ce chiffre est le même que celui de l'indicateur précédent. Tous les ménages ayant reçu les kits reçoivent les messages EHA sur les bonnes pratiques à adopter.						

Indicator 1.1.4	Custom	WS.13 Nombre d'installations sanitaires communales (par exemple, latrines communales) et/ou d'installations de bain communales construites ou réhabilitées **Unit:** Schools	300	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	585	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Cette activité est relative à la réhabilitation des latrines dans les écoles affectées par les inondations. Le dépassement de cibles s'explique par le fait que cette activité a été mise en œuvre par le biais des comités de gestion scolaires avec l'appui des services techniques de l'éducation à un coût moindre que si elle était mise en œuvre par les entreprises de travaux. La nature des travaux n'étant pas complexe, pour des questions de synergie d'action avec l'éducation, cette activité a été conduite avec ces comités qui étaient en charge de la réhabilitation des salles de classes. Le besoin de réhabilitation des latrines a été exprimé par les directions régionales de l'éducation nationale dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des élèves dans les écoles.						
Indicator 1.1.5	Custom	Nombre de classes désinfectées au chlore **Unit:** Facilities	200	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	335	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Le dépassement de la cible s'explique par le besoin de désinfection des classes sur le terrain qui s'est avéré plus important que les prévisions. Cette activité a été sollicitée par l'éducation dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire qui était imminente ou il a fallu désinfecter toutes les classes occupées par les sinistrées suite aux inondations pour assurer un retour sécurisé des enfants à l'école, dans un environnement sain.						
Indicator 1.1.6	Custom	WS.13 Nombre d'installations sanitaires communales (par exemple, latrines communales) et/ou d'installations de bain communales construites ou réhabilitées **Unit:** Facilities	150	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	250	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Cet indicateur est relatif à la construction des latrines d'urgence sur les sites de relocalisation des sinistres. L'estimation du budget a été faite pour la construction de latrines communautaires sur les sites, mais lors de la mise en œuvre, l'analyse de la faisabilité a montré la nécessité de construire seulement 20 latrines sur un site de relocalisation des sinistres à Maradi, ainsi les autres ont été construites au sein des ménages hôtes dont les latrines existantes ont été endommagées par les pluies, le coût unitaire des latrines au sein des ménages étant moindre par rapport à celui sur les sites de sinistrés, le budget planifié a permis d'assister un plus grand nombre de ménages en latrines familiales d'urgence.						

Logical Framework details for Education

3. Outcomes and outputs

Outcome 1

Réponse Éducation aux besoins urgents des populations affectées par les inondations dans les régions de Maradi et Dosso

Comment on progress in achieving project outcome :

Les interventions Education sont allées au profit des couches vulnérables et lointaines des grandes agglomérations, quoique les villes aussi y ont bénéficié dans une moindre mesure. En effet, 95% de l'appui est allé en zone rurale. C'est ainsi que 203 écoles des régions de Maradi et Dosso, totalisant 568 classes au profit de 19,880 élèves dont 10,338 filles, ont reçu une subvention pour la mise en œuvre des travaux de réhabilitation des espaces d'apprentissage suites aux abondantes pluies. La réalisation porte sur un total de 33,630 élèves dont 16,813 filles qui ont été dotés de kits scolaires individuels d'apprentissages, 9,799 élèves des classes effondrés ont été appuyés par des cours de rattrapage et enfin 1,500 enseignants ont bénéficié des kits pédagogiques. Cette réalisation va largement au-delà de la cible de planification essentiellement à cause des kits individuels distribués.

	Indicators Targets		Indicators Achievements	
	End-Cycle Beneficiaries			
Outcome Indicator 1.1(Custom)				
Nombre d'enfants recevant un kit d'apprentissage individuel Unit: Children	22,350	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0	33,630	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0

Reporting on Achievements:

La planification a été faite sur la base des prix LTA (long term agreement) offshore. Toutefois, une conjoncture favorable a permis d'optimiser les acquisitions : les fournisseurs locaux ont bénéficié d'un réapprovisionnement du marché intérieur grâce à l'arrivée du convoi via le corridor burkinabé. Cette opportunité a été saisie avec diligence, dans l'espoir de répondre au mieux aux importants besoins identifiés à l'occasion rentrée scolaire.

Output 1.1

Description

Au moins 22 350 enfants, filles et garçons, dont environ 3% d'enfants handicapés, victimes des inondations, retournent à l'école dans des conditions adéquates et sécurisées

Comment on progress in achieving project output :

Cet indicateur composite couvre les bénéficiaires des espaces d'apprentissage réhabilités, les kits scolaires individuels d'apprentissage, le cours de rattrapage et la dotation des enseignants en kits pédagogiques. Il a été largement atteint.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.1.1	Custom	Nombre d'espaces et/ou de centres d'apprentissage temporaires créés et/ou réhabilités **Unit:** Schools	700	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	568	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: La cible n'a pas été atteinte essentiellement à cause de l'ampleur des travaux à entreprendre dans la réhabilitation des espaces d'apprentissages et des coûts des matériaux et de leur transport vers les villages et site abritant ces espaces. En effet, le budget forfaitaire de 250,000FCFA/Espace est souvent très largement en deçà du besoin. Alors, en accord avec la Direction Régionale de l'Education Nationale (DREN) de Maradi, il a été réhabilité 304 au lieu de 436.						
Indicator 1.1.2	Custom	Nombre d'enfants ayant reçu du matériel d'apprentissage **Unit:** Children	22,350	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	33,630	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: La planification a été faite sur la base des prix LTA offshore. Toutefois, une conjoncture favorable a permis d'optimiser les acquisitions : les fournisseurs locaux ont bénéficié d'un réapprovisionnement du marché intérieur grâce à l'arrivée du convoi via le corridor burkinabé. Cette opportunité a été saisie avec diligence, dans l'espoir de répondre au mieux aux importants besoins identifiés à l'occasion rentrée scolaire.						
Indicator 1.1.3	Custom	Nombre d'apprenants soutenus dans l'organisation des cours de rattrapage scolaire **Unit:** Children	9,000	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	9,799	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Les 799 enfants supplémentaires par rapport à la cible initiale proviennent principalement d'établissements scolaires voisins, à la suite de transferts administratifs sollicités par les parents, désireux que leurs enfants bénéficient des cours mis en place. Par ailleurs, il a été constaté que les statistiques fournies par certains directeurs d'école lors de l'évaluation des besoins se sont révélées inexactes, contribuant ainsi à cet écart entre la planification et la réalité sur le terrain.						
Indicator 1.1.4	Custom	Nombre d'enseignants recevant une formation sur les compétences pédagogiques de base et/ou les compétences psychosociales **Unit:** Teachers	1,000	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	1,500	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Cet indicateur porte sur la dotation des enseignants en kits pédagogiques en remplacement de ceux détruits par les inondations.						

5. People Targeted

5. People Directly Reached

PROJECT DETAIL

Categories		Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Internally Displaced People	Targeted	0	0	0	0	0
Internally Displaced People	Reached	0	0	0	0	0
Refugees	Targeted	0	0	0	0	0
Refugees	Reached	0	0	0	0	0
Returnees	Targeted	0	0	0	0	0
Returnees	Reached	0	0	0	0	0
Host Communities	Targeted	0	0	0	0	0
Host Communities	Reached	0	0	0	0	0
Other	Targeted	11,781	16,269	11,320	15,630	55,000
Other	Reached	20,165	27,846	17,882	24,694	90,587
Total People directly Targeted						
	Targeted	11,781	16,269	11,320	15,630	55,000
	Percentage of Female 51 %		Percentage of Male 49 %		Percentage of Child 58 %	
	Reached	20,165	27,846	17,882	24,694	90,587
	Percentage of Female 53 %		Percentage of Male 47 %		Percentage of Child 58 %	

Persons with disabilities						
	Targeted	366	505	352	485	1,708
	Reached	169	180	142	171	662
	Percentage of PWD against Total Targeted 1%					

Directly Targeted by Sector/Cluster

Cluster	Category	Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Education	Internally Displaced People - Targeted	0	0	0	0	0
	Internally Displaced People - Reached	0	0	0	0	0
	Refugees - Targeted	0	0	0	0	0
	Refugees - Reached	0	0	0	0	0
	Returnees - Targeted	0	0	0	0	0
	Returnees - Reached	0	0	0	0	0
	Host Communities - Targeted	0	0	0	0	0

Education	Host Communities - Reached	0	0	0	0	0
	Other - Targeted	1,000	10,505	500	11,845	23,850
	Other - Reached	500	16,813	1,000	16,817	35,130
	Total People directly Targeted					
	Targeted	1,000	10,505	500	11,845	23,850
	Percentage of Female 48 %		Percentage of Male 52 %		Percentage of Child 94 %	
	Reached	500	16,813	1,000	16,817	35,130
	Percentage of Female 49 %		Percentage of Male 51 %		Percentage of Child 96 %	
	Persons with Disabilities					
	Targeted	0	379	0	336	715
	Reached	0	11	0	24	35
	Percentage of PWD against Project Total 0%					
Water, Sanitation and Hygiene	Internally Displaced People - Targeted	0	0	0	0	0
	Internally Displaced People - Reached	0	0	0	0	0
	Refugees - Targeted	0	0	0	0	0
	Refugees - Reached	0	0	0	0	0
	Returnees - Targeted	0	0	0	0	0
	Returnees - Reached	0	0	0	0	0
	Host Communities - Targeted	0	0	0	0	0
	Host Communities - Reached	0	0	0	0	0
	Other - Targeted	11,781	16,269	11,320	15,630	55,000
	Other - Reached	20,165	27,846	17,882	24,694	90,587
	Total People directly Targeted					
	Targeted	11,781	16,269	11,320	15,630	55,000
	Percentage of Female 51 %		Percentage of Male 49 %		Percentage of Child 58 %	
	Reached	20,165	27,846	17,882	24,694	90,587
	Percentage of Female 53 %		Percentage of Male 47 %		Percentage of Child 58 %	
	Persons with Disabilities					
	Targeted	366	505	352	485	1708
	Reached	169	180	142	171	662
	Percentage of PWD against Project Total 1%					

5.1 Comments for People Targeted *

Les cibles fixées dans le cadre de cette réponse d'urgence financée par le CERF ont été pleinement atteintes pour la plupart, tant pour le secteur WASH que pour le secteur Éducation. Cette performance témoigne d'une planification rigoureuse, d'une coordination efficace entre les acteurs, ainsi que d'une mise en œuvre adaptée aux besoins identifiés.
Dans le secteur WASH, l'accès à l'eau potable, aux infrastructures sanitaires et à des actions de promotion de l'hygiène a été assuré pour l'ensemble des bénéficiaires ciblés, contribuant ainsi à la réduction des risques de maladies hydriques en cohérence avec les normes humanitaires et les besoins prioritaires des populations affectées.
Pour l'Éducation, le projet a permis la réhabilitation d'espaces d'apprentissage, la fourniture de matériel pédagogique ainsi que le renforcement de capacités des enseignants. Les enfants ciblés ont été atteints et réintégrés dans un environnement éducatif sûr, inclusif et protecteur.

6. People Indirectly Reached

6.1 Estimate on people indirectly reached

Targeted	27,500	**Reached**	45,293

6.2 People indirectly reached by the project

Les personnes indirectement touchées concernent les personnes vivant à proximité des sites et des villages ciblés, estimées à 45 293 correspondant à la portée estimée des radios communautaires à travers l'accès à l'information sur les modes de transmission et les moyens de prévention du choléra et de la diarrhée, via des messages de sensibilisation diffusés sur les radios communautaires.

7. Locations

	Targeted			Reached		
People per Sector	**Education**					
Dosso	33	%	7,870	34	%	11,944
Maradi	67	%	15,980	66	%	23,186
	100	%	23,850	100	%	35,130
People per Sector	**Water, Sanitation and Hygiene**					
Dosso	33	%	18,150	46	%	41,670
Maradi	67	%	36,850	54	%	48,917
	100	%	55,000	100	%	90,587

Comments on People Reached

Le système ne pouvant pas prendre un pourcentage avec virgule, veuillez noter que la répartition par localité pour le secteur éducation est 34.98% soit 14,800 personnes pour Dosso et Maradi 65.02% soit 27,510 et pour le WASH, Dosso 45,86% soit 41,552 personnes et 54,13% pour Maradi soit 49,035 personnes.

Comments on Budget

Idem que précédemment. Pour WASH, le pourcentage de Dosso est de 38,10% soit 476,410 USD et Maradi 61,88% soit 773,590 USD

	Targeted			Reached		
Budget per Sector	**Education**					
Dosso	33	%	329,967.00	33	%	329,967.00
Maradi	67	%	669,933.00	67	%	669,933.00
	100	%	999,900.00	100	%	999,900.00
Budget per Sector	**Water, Sanitation and Hygiene**					
Dosso	33	%	412,533.00	38	%	475,038.00
Maradi	67	%	837,567.00	62	%	775,062.00
	100	%	1,250,100.00	100	%	1,250,100.00

Programming and Implementation
8. Effective Programming
8.1 Effective programming *

Les populations affectées ont été impliquées à toutes les étapes de mise en œuvre de ce projet aussi bien pour le Wash que l'Education. Il s'agit pour le WASH de l'identification des besoins, le ciblage des familles et des sites de relocalisation, la distribution de produits de traitement de l'eau à domicile et de savon, l'identification des sites de construction des latrines d'urgence, le choix des points d'eau à réhabiliter ou encore la désinfection des points d'eau inondés. Il en est de même dans l'évaluation des espaces d'apprentissage à réhabiliter, le suivi des élèves enrôlés dans les cours de rattrapage, la distribution des kits scolaires, la désinfection des salles de classes et la réhabilitation de latrines dans les écoles inondées. Les comités de gestion des établissements scolaires ont été la colonne vertébrale de la mise en œuvre de toutes ces activités avec l'appui conseil des ingénieurs des Directions régionales de l'Education et des inspecteurs et de la DRHA. Les populations ont été encouragées à faire parvenir leurs préoccupations à l'UNICEF, aux partenaires gouvernementaux et de mise en œuvre à travers les comités de gestion des points d'eau, les CGDES/COGES et leaders communautaires. Des comités de plainte et une ligne accessible ont été mis en place dans les quartiers/villages d'intervention mais aussi les bénéficiaires ont été encouragés à partager leurs préoccupations avec des personnes de confiance comme les leaders communautaires, chefs religieux/coutumiers pour une transmission des plaintes à qui de droit.

Le genre a été intégré dans la programmation et la mise en œuvre du projet. Les produits et résultats ont couvert tous les groupes d'âge, en assurant la participation des femmes aux processus de prise de décision, à la gestion des points d'eau à la mise en œuvre et au suivi des cours de rattrapage à travers les Association des meres éducatrices. De même, les latrines d'urgence construites et les latrines scolaires réhabilitées ont pris en compte les besoins sexo-spécifiques des bénéficiaires tant dans les communautés que dans les établissements scolaires avec des latrines séparées.
Conformément aux procédures de l'UNICEF, tous les partenaires bénéficiant de fonds sont soumis à une évaluation rigoureuse en matière de Prévention de l'Exploitation et des Abus Sexuels (PEAS). À cet effet, les partenaires ont été formés et régulièrement sensibilisés sur les principes et les pratiques de la PEAS. Ils possèdent une connaissance approfondie des mécanismes d'enregistrement et de traitement des plaintes au niveau inter-agence, essentiels pour la mise en œuvre des projets sur le terrain. La connaissance et l'existence d'un mécanisme de prévention de l'exploitation et des abus sexuels constituent des critères fondamentaux dans le processus de sélection des partenaires.
Aussi bien les constructions que les réhabilitations tant des infrastructures wash que les espaces d'apprentissage ont été adaptées aux personnes handicapées. Le « design » de ces latrines répond spécifiquement aux besoins individuels de ces personnes à travers l'aménagement de rampes d'accès à ces personnes. De plus une attention particulière leur a été accordée lors de la distribution des kits et des séances de sensibilisation.
La protection des personnes affectées et à risque a été au cœur de la mise en œuvre du projet. En intégrant des mécanismes de gestion des plaintes et de collecte de feedbacks, une écoute active a été assurée aux populations. La transparence et la participation ont été favorisées à chaque étape, renforçant ainsi l'appropriation locale. Les interventions ont été adaptées aux besoins spécifiques des enfants, y compris ceux en situation de handicap, en tenant compte de leur âge et de leur genre. Les résultats obtenus incluent une amélioration significative de la qualité des services de protection de l'enfance, une meilleure coordination entre les prestataires de services et une réponse humanitaire plus efficace et inclusive.

8.2 Protection Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Protection Budget Percent	Protection Budget Value	Protection People Targeted
Water, Sanitation and Hygiene	1,250,100.00	Targeted	0.00	0.00	0
		Reached	0.00	0.00	0
Education	999,900.00	Targeted	0.00	0.00	0
		Reached	0.00	0.00	0

8.3. Comment on the Protection Budget Value

8.4 Protection from GBV Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		GBV Budget Percent	GBV Budget Value	GBV People Targeted
Water, Sanitation and Hygiene	1,250,100.00	Targeted			
		Reached	0.00	0.00	0
Education	999,900.00	Targeted			
		Reached	0.00	0.00	0

8.5. Comment on the Protection from GBV Budget Value

8.6. Gender Equality Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Gender Equality Budget Percent	Gender Equality Budget Value	Gender Equality People Targeted
Water, Sanitation and Hygiene	1,250,100.00	Targeted		0.00	
		Reached	0.00	0.00	0
Education	999,900.00	Targeted		0.00	
		Reached	0.00	0.00	0

8.7. Comment on the Gender Equality Budget Value

8.8. Disability Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Persons with Disabilities Budget Percentage	Persons with Disabilities Budget Value
Water, Sanitation and Hygiene	1,250,100.00	Targeted		0.00
		Reached	0.00	0.00
Education	999,900.00	Targeted		0.00
		Reached	0.00	0.00

8.9. Comment on Disability Budget Value and People Reached

9. Funding

Total CERF funds sub-granted to implementing partners:									540,000.00	
International NGO									140,000.00	6 %
National NGO									210,000.00	9 %
	WLO		RLO		YLO		OPD			
	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %		
Others / Government									190,000.00	8 %
Private Contractor									0.00	0 %
Red Cross/Red Crescent Society									0.00	0 %
UN and IOM									0.00	0 %

10. Sub-Implementing Partners							
Partner Name	Partner Type	Budget in US $	Expenditure in US $ 1st Financial Report	Date of First Payment to Implementing Partner	Start Date of CERF Funded Activities	Activities	Comment (mandatory if 15% variance)
DEDI	International NGO	140,000	0	01-Dec-2024	01-Dec-2024	**Water, Sanitation and Hygiene Activity 1.1.2** Distribution de produits de traitement de l'eau à domicile et de savon... , **Activity 1.1.3** Information, éducation et communication sur les modes de transmission et les mesures de prévention d... , **Activity 1.1.4** Construction de latrines d'urgence dans les communautés et sur les sites de relocalisation des sinis... , **Activity 1.1.5** Désinfection des salles de classes... , **Activity 1.1.6** Réhabilitation de latrines dans les écoles inondées...	Une réponse était en cours sous fonds propres de l'UNICEF à travers ce partenaire, d'où ses activités n'ont pas été prises en charge par les fonds CERF

Contribution au Développement Rural (CDR)	National NGO	90,000	69,735	31-Dec-2024	16-Dec-2024	**Water, Sanitation and Hygiene** **Activity 1.1.2** Distribution de produits de traitement de l'eau à domicile et de savon... , **Activity 1.1.3** Information, éducation et communication sur les modes de transmission et les mesures de prévention d... , **Activity 1.1.4** Construction de latrines d'urgence dans les communautés et sur les sites de relocalisation des sinis... , **Activity 1.1.5** Désinfection des salles de classes... , **Activity 1.1.6** Réhabilitation de latrines dans les écoles inondées...	Le partenaire a reçu les fonds conformément à la réponse prévue dans le document de programme et conforme aux besoins identifiés sur les sites
Ensemble pour un Avenir Meilleur	National NGO	120,000	77,777	04-Dec-2024	04-Dec-2024	**Water, Sanitation and Hygiene** **Activity 1.1.3** Information, éducation et communication sur les modes de transmission et les mesures de prévention d... , **Activity 1.1.4** Construction de latrines d'urgence dans les communautés et sur les sites de relocalisation des sinis... , **Activity 1.1.5** Désinfection des salles de classes... , **Activity 1.1.6** Réhabilitation de latrines dans les écoles inondées...	Le partenaire a reçu les fonds conformément à la réponse prévue dans le document de programme et conformément aux besoins identifiés sur les sites

Direction Regionale de l'Education Nationale	Others / Government	175,000	59,495	06-Dec-2024	06-Dec-2024	**Water, Sanitation and Hygiene Activity 1.1.5** Désinfection des salles de classes... , **Activity 1.1.6** Réhabilitation de latrines dans les écoles inondées...	Cet écart s'explique par le fait que la désinfection des classes a été prise en charge par les ONG de mise en œuvre conformément au document de programme, la DREN a été responsable de la réhabilitation des latrines dans les écoles
Government of Niger - Ministere de l'Hydraulique et de l'Assainissment	Others / Government	15,000	1,493	17-Jan-2025	16-Dec-2024	**Water, Sanitation and Hygiene Activity 1.1.7** Monitoring du projet par les Directions regionale de l'hydraulique, de l'Assainissement et de l'Envi...	Seule la direction de l'hydraulique et de l'assainissement de Maradi a reçu des fonds pour le suivi des activités. Celle de Dosso avait été prise en charge par l'entreprise adjudicatrice des travaux, dû à des contraintes de paiement au nom de la direction lors de la mise en œuvre
Total		540,000.00	208,502.40				
Latest Financial Report Expenditure			456,139.80				
Comment: Briefly describe the reason for invalid date inputs							

11. Cash and Voucher Assistance (CVA)

11.1 Cash

CVA Type	Cluster/Sector	Planned People Targeted	People Reached	Total planned transfer amount	Total amount transferred info
No CVA types were added in this project.					
11.2 CVA Total People Reached		**Targeted**		**Reached**	**0**
11.3 Comments on the Reached people" (mandatory if variance is more than 15%)					

Project Proposal: CERF-NER-24-RR-HCR-33723	
Allocation Code:	CERF Rapid Response: Niger 2024 (Floods)
Project Code:	CERF-NER-24-RR-HCR-33723
Emergency Type:	Climate / natural disaster - Flood
Project Sector/Cluster:	Protection Shelter and Non-Food Items
Organization:	United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

1. Project Overview	
1.1 Project Title	Assistance et protection d'urgence aux personnes sinistrées en cas d'inondations au Niger
1.2 Start Date	30-Sep-2024
1.3 End Date	29-Mar-2025
1.4 Extended End Date	
1.5 Project Duration	6 months

1.6 Project Revision				
Revision Name	**Revision Project**	**Date Revision Submitted**	**Date Revision Approved**	**Revision Status**

1.7 Funding Summary	
1.7.1 Total Funds Required for Organization's Response	10,000,000.00
1.7.2 Funds Received for Organization's Response	503,224.00
1.7.3 Total Funds Requested from CERF for this Proposal	1,400,001.12
1.8 Project Results Summary	Le projet « Assistance et protection d'urgence aux personnes sinistrées en cas d'inondations au Niger » (CERF-NER-24-RR-1417), mis en œuvre à Maradi par le HCR en partenariat avec COOPI et CIAUD, visait à protéger et renforcer la résilience des communautés affectées par les crues en offrant des services de santé mentale et de soutien psychosocial, des actions de prévention des violences basées sur le genre, une assistance en abri et en articles ménagers essentiels, ainsi qu'un appui monétaire. Malgré un retard de deux mois dans le déploiement sur le terrain dû à la signature tardive de l'accord de partenariat, des difficultés d'accès à certaines zones inondées, des délais d'approvisionnement pour les kits d'abris ayant conduit à un passage partiel au mode « cash » et un plafond local d'assistance par ménage, le projet a largement dépassé ses objectifs : plus de 8 110 personnes ont bénéficié de services psychosociaux (soit plus de trois fois la cible initiale) et 71 026 individus ont reçu une assistance financière pour l'abri et les articles non alimentaires, contre 8 995 personnes prévues au départ.

1.9 Changes And Amendments	Le nombre de bénéficiaires a été révisé à la hausse en raison de l'ampleur des inondations. Suite à la destruction de leurs habitations et latrines, plusieurs familles se sont retranchées dans des infrastructures publiques (écoles, centres communautaires, etc.), tandis que d'autres ont été hébergées chez des voisins, perturbant la continuité des services dans ces lieux. S'agissant de l'Indicator 1.1.1 Standard (Global) SN.6 – « Number of people accessing shelter services » (Unité : personnes) – l'assistance en abri et NFI a été convertie en assistance monétaire . Aucune distribution de kits abris ou d'articles essentiels (NFI) n'a donc été effectuée. Cette décision s'explique par les délais prolongés d`achat des abris et kits, alors que les communautés sinistrées avaient déjà initié la production locale de briques pour réhabiliter leurs logements.

2. Project Objective

2.1 Project Objective

Le projet vise à protéger les populations sinistrées en cas d'inondations dans la région de Maradi en identifiant les plus vulnérables et leurs besoins urgents, en fournissant une assistance adaptée tout en renforçant les mécanismes communautaires de protection avec l'implication des autorités locales, et en garantissant la sécurité et la dignité des personnes sinistrées.

Logical Framework

Logical Framework details for Protection

3. Outcomes and outputs

Outcome 1

Nombre de personnes sinistrées reçoivent l'assistance de protection grâce à un soutien psychosocial et à des mécanismes de prise en charge adaptés.

Comment on progress in achieving project outcome :

Le projet de protection d'urgence mis en œuvre à Maradi a répondu aux besoins psychosociaux et de protection des populations affectées par les inondations de 2024. Grâce au financement CERF, le HCR et ses partenaires COOPI et CIAUD ont déployé des mécanismes intégrés pour soutenir les personnes les plus vulnérables. L'accent a été mis sur la santé mentale et le soutien psychosocial à travers une approche communautaire.
8 110 personnes ont été appuyées, dont 1 344 via des consultations spécialisées et 6 728 à travers des activités récréatives. Un réseau de 30 relais communautaires et 18 guérisseurs traditionnels a été formé aux premiers secours psychologiques, et 20 agents de santé de l'OMS formés en santé mentale (mhGAP). En parallèle, CIAUD a renforcé le monitoring de protection avec une équipe dédiée, documentant 79 incidents et référant 200 cas. Plus de 704 000 personnes ont été sensibilisées via radios et caravanes. Des actions spécifiques ont ciblé la prévention des VBG et la PEAS, avec la distribution de 120 kits PEP et 30 kits de dignité. L'approche participative a permis d'impliquer activement les communautés. Des groupes de parole ont abordé des sujets sensibles tels que le mariage forcé ou l'épilepsie. Des témoignages ont souligné l'impact, dont celui d'un patient ayant retrouvé la parole après 20 ans.

	Indicators Targets		Indicators Achievements	
	End-Cycle Beneficiaries			
Outcome Indicator 1.1(Custom)				
Nombre de personnes sinistrées protégées grâce à un soutien psychosocial et à des mécanismes de prise en charge adaptés. Unit: Number	2,500	Women: 1125 Girls: 625 Men: 375 Boys: 375	8,110	Women: 2090 Girls: 1783 Men: 1705 Boys: 2532

Reporting on Achievements:
Les résultats ont largement dépassé les cibles initiales, notamment en santé mentale (8 110 personnes atteintes vs 2 500 prévues) et en sensibilisation (704 000 personnes vs 120 000). Cela s'explique par une forte mobilisation communautaire, l'implication des relais locaux, l'élargissement de la zone d'intervention et l'intégration des activités avec les services existants. L'approche multisectorielle et la coordination étroite entre partenaires ont permis de maximiser l'impact à coût constant, sans compromettre la qualité des services.

Output 1.1

Description

Renforcer la prise en charge psychosociale et de santé mentale des personnes sinistrées par les inondations, permettant une meilleure résilience communautaire et individuelle face aux défis psychosociaux.

Comment on progress in achieving project output :

Le projet a permis de soutenir plus de 8 000 bénéficiaires (cible initiale : 2 500), répartis entre 1 344 personnes ayant reçu une assistance spécialisée (consultations, groupes de parole, psychoéducation) et 6 728 personnes bénéficiant d'activités non spécialisées (sensibilisations, sport, culture et loisirs). En complément, 20 agents de santé ont été formés au mhGAP et 18 guérisseurs traditionnels aux Premiers Secours Psychologiques, posant les bases d'une offre communautaire durable. Ce dépassement illustre à la fois l'ampleur des besoins, la pertinence de l'approche inclusive et communautaire, et la nécessité de renforcer les efforts en SMSPS dans la région de Maradi.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.1.1	Standard	(Global) H.9 - Number of people provided with mental health and/or psycho-social support services **Unit:** People	250	Women:112 Men:38 Girls:62 Boys:38	748	Women: 230 Men:207 Girls:130 Boys:181

Comments on Reached: L'indicateur a été atteint avec un dépassement justifié, en raison de l'ampleur des besoins psychosociaux identifiés après les inondations et de l'adaptation dynamique de la réponse. Au total, 748 personnes ont reçu un soutien spécialisé à travers des consultations psychologiques ou psychiatriques. Ces interventions individuelles ont été assurées par des équipes formées, notamment 20 agents de santé ayant suivi le module mhGAP, et accompagnées par un réseau de relais communautaires.
L'atteinte de cet indicateur s'appuie également sur la bonne collaboration avec les structures locales de santé, les leaders communautaires et les partenaires techniques, qui ont facilité l'adhésion des populations et réduit la stigmatisation autour de la santé mentale. En excluant les bénéficiaires des sensibilisations et autres activités collectives, le chiffre rapporté reste strictement conforme à la définition du H.9. Il reflète une réponse ciblée, qualitative et adaptée aux normes internationales.

Output 1.2

Description

Renforcer la protection des personnes sinistrées à travers des mécanismes de prise en charge adaptée, y compris le soutien financier et la protection des personnes à besoins spécifiques (PBS).

Comment on progress in achieving project output :

L'output 1.2 a permis de renforcer les mécanismes communautaires de protection. L'équipe a mis en place un système de monitoring fonctionnel ayant permis d'identifier et référer 200 cas vers les services adaptés. Des campagnes de grande ampleur ont couvert plus de 704 000 personnes, appuyées par la distribution de kits de dignité et de PEP. L'approche multisectorielle avec implication des services de santé, de la police et de la promotion de la femme a rendu la réponse plus coordonnée. Des transferts monétaires multi-usages ont été réalisés, dépassant les objectifs initiaux.

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.2.1	Standard	(Global) PP.1b - Number of people accessing protection referral mechanisms and/or pathways **Unit:** People	150	Women:100 Men:0 Girls:30 Boys:20	200	Women: 78 Men:39 Girls:52 Boys:31

Comments on Reached: Des survivantes de violences basées sur le genre, orientées par le service de promotion de la femme et de la protection de l'enfant ainsi que par le centre Godiya, ont reçu un kit de dignité comprenant vêtements, articles d'hygiène et produits de première nécessité pour accompagner leur rétablissement physique et psychologique.
Parallèlement, un groupe de personnes vulnérables, identifié en continu par les moniteurs de protection et relayé par nos partenaires, a bénéficié d'un appui individualisé sous forme de kits alimentaires et vestimentaires adaptés à leurs besoins.
Au total, ces actions ont permis à 200 personnes dont femmes, hommes et enfants d'accéder aux mécanismes et filières de référencement en protection

Indicator 1.2.2	Standard	(CASH) Number of people receiving Multi-purpose cash **Unit:** People	1,764	Women:700 Men:300 Girls:500 Boys:264	3,393	Women: 770 Men:726 Girls:954 Boys:943

Comments on Reached: Les autorités de Maradi sous le lead du Gouverneur dans un soucis d'harmoniser l'intervention des partenaires en cash ont limité l'enveloppe a un plafond de 40 000 fcfa, ce qui nous a permis de rehausser la cible de 1764 personnes a 3393.

Indicator 1.2.3	Standard	(CASH) Total value of Multi-purpose cash distributed in USD **Unit:** Dollars	50,402	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	52,692	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached:

Logical Framework details for Shelter and Non-Food Items

3. Outcomes and outputs

Outcome 1

Les populations affectées par les inondations bénéficient des abris d'urgence (Abris) et des biens non alimentaires essentiels (BNA)

Comment on progress in achieving project outcome :

Le nombre de personnes assistées a été revue à la hausse par suite du nombre élevé de personnes affectées par les inondations. En effet, à la suite de la destruction de leurs maisons/latrines, ces victimes avaient trouvé refuge dans des bâtiments publics (écoles, bâtiments publics, etc.) et d'autres avaient été hébergés par des voisins bloquant par conséquent la continuité de service dans ces infrastructures. Par ailleurs , les comites abris hôtes et refugies ainsi que les agents de la protection civile de l'Etat ont reçu une formation sur le montage des abris et latrines d'urgence au niveau du centre urbain de relocalisation des sinistrés.

	Indicators Targets		Indicators Achievements	
	End-Cycle Beneficiaries			
Outcome Indicator 1.1(Standard)				
(Global) SN.8 - Percentage of households whose shelter solutions meet agreed technical and performance standards Unit: Percentage	100	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0	100	Women: 0 Girls: 0 Men: 0 Boys: 0

Reporting on Achievements:
Les comites abris hôtes et refugies ainsi que les agents de la protection civile de l'Etat ont reçu une formation sur le montage des abris et latrines d'urgence au niveau du centre urbain de relocalisation des sinistrés.

Output 1.1

Description

Distribuer une assistance en matériel et en espèces pour les besoins en abris aux ménages affectés, leur permettant d'acheter les matériaux nécessaires pour construire, reconstruire ou réparer leurs abris.

Comment on progress in achieving project output :

La population sinistrée par les inondations se trouvait dans une impasse totale : maisons et latrines effondrées, pertes en vies humaines. Certains ont dû occuper les salles de classe, tandis que d'autres ont été relogés sur le site mis à disposition par l'État. La rentrée scolaire a donc été repoussée d'un mois pour tenir compte de leur présence dans les écoles. Face à l'urgence et au délai pour l'achat des kits, il a été proposé de recourir à une aide 100 % financière (CBI). Le temps requis pour commander des abris et des latrines en nature étant trop long, et sachant que des sinistrés avaient déjà commencé à fabriquer des briques, une assistance monétaire leur a été versée afin qu'ils achètent eux-mêmes les matériaux de construction. Le gouverneur de la région de Maradi avait initialement plafonné l'enveloppe à 40 000 FCFA par ménage, payable en deux tranches. Compte tenu du nombre élevé de victimes, le projet a finalement porté sur 71 026 personnes au lieu des 8 995 prévues, dont 16 119 femmes, 15 200 hommes, 19 963 filles et 19 744 garçons, pour un montant total de 1 098 965,02 FCFA (contre 342 481 FCFA initialement prévu).

4. Indicators

			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.1.1	Standard	(Global) SN.6 - Number of people accessing shelter services **Unit:** People	8,995	Women: 4049 Men:1349 Girls:2248 Boys:1349	0	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: Face aux délais d'approvisionnement, une aide monétaire a été versée pour que les sinistrés achètent eux-mêmes les matériaux de construction d'abris et latrines. Ainsi il n`ya pas eu de distribution d`Abris ou NFI .						
Indicator 1.1.2	Standard	(CASH) Number of people receiving Conditional cash transfers **Unit:** People	8,995	Women: 4049 Men:1349 Girls:2248 Boys:1349	71,026	Women: 16119 Men: 15200 Girls: 19963 Boys: 19744
Comments on Reached: Face aux délais d'approvisionnement, une aide monétaire a été versée pour que les sinistrés achètent eux-mêmes les matériaux de construction d'abris et de latrines. Le Gouverneur de Maradi avait plafonné cette assistance à 40 000 FCFA par ménage, versée en deux tranches, mais le nombre de bénéficiaires a été revu à la hausse pour tenir compte de l'ampleur des dégâts. Les économies réalisées sur le budget d'acheminement ont également permis d'atteindre une cible plus large.						
Indicator 1.1.3	Standard	(CASH) Total value of Conditional cash transfers distributed in USD **Unit:** Dollars	342,481	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	1,098,965	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0
Comments on Reached: En lieu et place d'une distribution de kits, une assistance monétaire a été mise en œuvre, permettant d'ajuster le montant unitaire et d'étendre la couverture aux ménages sinistrés, en adéquation avec l'ampleur des dégâts						
Output 1.2						
Description						
Une planification des sites, appuyée par une technique adéquate, permet d'assurer une gestion efficace et adaptée aux besoins des bénéficiaires dans la ville de Maradi.						
Comment on progress in achieving project output :						
Les autorités de Maradi ont mis à disposition un terrain clôturé d'une superficie de 5 ha, ce site dispose de certaines infrastructures qui constituent un atout pouvant servir de centre de santé, de bureau et de salle de formation, mieux encore ce site est branché aux réseaux d'eau et d'électricité de la ville. Les infrastructures existantes ont servi de soubassement dans la planification du site, vu que le site est clôturé, nous avons considéré le portail existant comme entrée principale, le nouveau plan du site dispose d'une issue secondaire, deux grandes voies principales et des voies secondaires. Les parcelles sont organisées en ilot avec des aires réservées aux distributions/marché et aux jeux des enfants, les latrines/douches communautaires et bornes fontaines sont reparties suivant les normes de concentration de la population.						
4. Indicators						
			Indicator Targets		Indicators Achievements	
Code	Type	Indicator	End-Cycle Beneficiaries			
Indicator 1.2.1	Standard	(Global) CM.1 - Number of displacement sites supported with appropriate site management services **Unit:** Sites	1	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0	1	Women:0 Men:0 Girls:0 Boys:0

Comments on Reached: Les infrastructures existantes ont servi de soubassement dans la planification du site, vu que le site est clôturé, nous avons considéré le portail existant comme entrée principale, le nouveau plan du site dispose d'une issue secondaire, deux grandes voies principales et des voies secondaires.
Les parcelles sont organisées en ilot avec des aires réservées aux distributions/marché et aux jeux des enfants, les latrines/douches communautaires et bornes fontaines sont reparties suivant les normes de concentration de la population.

5. People Targeted

5. People Directly Reached

PROJECT DETAIL

Categories		Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Internally Displaced People	Targeted	3,829	2,127	1,276	1,276	8,508
Internally Displaced People	Reached	1,095	644	114	805	2,658
Refugees	Targeted	310	173	104	104	691
Refugees	Reached	6,980	8,645	6,480	8,300	30,405
Returnees	Targeted	0	0	0	0	0
Returnees	Reached	0	0	0	0	0
Host Communities	Targeted	1,032	574	345	345	2,296
Host Communities	Reached	9,909	11,067	9,344	10,381	40,701
Other	Targeted	0	0	0	0	0
Other	Reached	0	0	0	0	0
Total People directly Targeted						
	Targeted	5,171	2,874	1,725	1,725	11,495
	Percentage of Female 70 %		Percentage of Male 30 %		Percentage of Child 40 %	
	Reached	17,984	20,356	15,938	19,486	73,764
	Percentage of Female 52 %		Percentage of Male 48 %		Percentage of Child 54 %	
Persons with disabilities						
	Targeted	0	0	0	0	0
	Reached	0	0	0	0	0
	Percentage of PWD against Total Targeted 0%					

Directly Targeted by Sector/Cluster

Cluster	Category	Women (>=18)	Girls (<18)	Men (>=18)	Boys (<18)	Total
Protection	Internally Displaced People - Targeted	833	463	278	278	1,852
	Internally Displaced People - Reached	1,095	644	114	805	2,658
	Refugees - Targeted	67	38	23	23	151
	Refugees - Reached	106	90	86	128	410

Protection	Returnees - Targeted	0	0	0	0	0
	Returnees - Reached	0	0	0	0	0
	Host Communities - Targeted	222	125	75	75	497
	Host Communities - Reached	1,288	1,099	1,050	1,605	5,042
	Other - Targeted	0	0	0	0	0
	Other - Reached	0	0	0	0	0
	Total People directly Targeted					
	Targeted	1,122	626	376	376	2,500
	Percentage of Female 70 %		Percentage of Male 30 %		Percentage of Child 40 %	
	Reached	2,489	1,833	1,250	2,538	8,110
	Percentage of Female 53 %		Percentage of Male 47 %		Percentage of Child 54 %	
	Persons with Disabilities					
	Targeted	0	0	0	0	0
	Reached	0	0	0	0	0
	Percentage of PWD against Project Total 0%					
Shelter and Non-Food Items	Internally Displaced People - Targeted	2,996	1,664	998	998	6,656
	Internally Displaced People - Reached	0	0	0	0	0
	Refugees - Targeted	243	135	81	81	540
	Refugees - Reached	6,900	8,645	6,480	8,300	30,325
	Returnees - Targeted	0	0	0	0	0
	Returnees - Reached	0	0	0	0	0
	Host Communities - Targeted	810	449	270	270	1,799
	Host Communities - Reached	9,909	11,067	9,344	10,381	40,701
	Other - Targeted	0	0	0	0	0

Shelter and Non-Food Items	Other - Reached	0	0	0	0	0
	Total People directly Targeted					
	Targeted	4,049	2,248	1,349	1,349	8,995
	Percentage of Female 70 %		Percentage of Male 30 %		Percentage of Child 40 %	
	Reached	16,809	19,712	15,824	18,681	71,026
	Percentage of Female 51 %		Percentage of Male 49 %		Percentage of Child 54 %	
	Persons with Disabilities					
	Targeted	0	0	0	0	0
	Reached	0	0	0	0	0
	Percentage of PWD against Project Total 0%					

5.1 Comments for People Targeted *

La planification a visé un équilibre entre les groupes d'âge et de genre, en tenant compte des profils de vulnérabilité identifiés en amont. Les interventions ont été conçues pour cibler prioritairement les femmes et les enfants, tout en assurant l'inclusion des hommes adultes également exposés aux effets psychosociaux de la crise. Une attention particulière a été portée aux personnes déplacées internes (IDP), réfugiées et autochtones, afin de garantir une réponse inclusive et équitable. La répartition finale reflète cette approche, avec 51 % de femmes et filles, et 49 % d'hommes et garçons, ainsi qu'une forte représentation des populations déplacées et réfugiées. Cette diversité a permis de répondre aux besoins différenciés des groupes affectés tout en réduisant les inégalités d'accès aux services.
Il est apparu que le nombre de personnes déplacées internes était finalement inférieur aux prévisions ; en revanche, un nombre plus important de réfugiés a été touché.

6. People Indirectly Reached

6.1 Estimate on people indirectly reached

Targeted	4,500	**Reached**	14,598

6.2 People indirectly reached by the project

Les bénéficiaires indirects du projet ont été atteints à travers plusieurs dynamiques complémentaires qui ont permis d'amplifier l'impact des interventions au-delà des personnes directement ciblées. Le renforcement des capacités des relais communautaires, des agents de santé et des guérisseurs traditionnels a favorisé une diffusion élargie des messages clés sur la santé mentale, aussi bien dans les structures de santé que dans les cercles familiaux et communautaires. Les campagnes de sensibilisation menées dans les zones d'intervention ont également permis de toucher un large public, incluant les proches des bénéficiaires directs, qui ont ainsi pu renforcer leur compréhension des troubles psychosociaux et adopter des attitudes plus bienveillantes. En parallèle, les bénéficiaires directs eux-mêmes ont souvent partagé les connaissances acquises au sein de leur entourage, générant un effet multiplicateur.

7. Locations

	Targeted			Reached		
People per Sector	**Protection**					
Maradi	100	%	2,500	100	%	8,110
	100	%	2,500	100	%	8,110

People per Sector	Shelter and Non-Food Items					
Maradi	100	%	8,995	100	%	71,026
	100	%	8,995	100	%	71,026

Comments on People Reached

Le projet multisectoriel mis en œuvre avec l'appui des fonds CERF a permis d'atteindre un total de 8 110 personnes à travers le volet Protection, et 71 026 personnes via le volet Abris/NFI, dans les départements de Guidan Roumdji et la ville de Maradi (région de Maradi). L'intervention a ciblé des populations sinistrées par les inondations et vivant dans des contextes de vulnérabilité accrue, notamment les déplacés internes, les réfugiés, les femmes et les enfants à risque, et les personnes présentant des troubles psychosociaux.
Sur le plan de la protection, les 8 110 personnes atteintes se répartissent en 2 090 femmes, 1 783 filles, 1 705 hommes et 2 532 garçons. En termes de statut, on dénombre 4 999 autochtones, 2 659 déplacés internes (IDP) et 412 réfugiés. Les activités réalisées incluent les consultations psychologiques et psychiatriques (748 personnes), les groupes de parole, la psychoéducation, les animations communautaires (sportives, culturelles, récréatives), et les sensibilisations sur la VBG, la PEAS, et les droits humaines.
Du côté Abris/NFI, 71 026 personnes ont été ciblés à travers un appui en transferts monétaires pour la reconstruction d'abris d'urgence. Les ménages ont été sélectionnés via une enquête approfondie basée sur des critères de vulnérabilité (âge, genre, statut, santé, handicap). Les bénéficiaires ont pu reconstruire des abris dignes et adaptés à leurs besoins, contribuant à la stabilisation post-inondation. En complément, les kits NFI (ustensiles, couvertures, nattes, lampes solaires, savon...
L'intervention Shelter/NFI a travers l`assistance CASH a permis non seulement de répondre aux besoins matériels, mais aussi de renforcer la protection des ménages vulnérables, notamment des femmes seules, des enfants non accompagnés ou des personnes handicapées. La sécurisation des abris, la restauration de la vie familiale et la prévention des abus liés à l'absence d'abri ont été au cœur de l'approche. La coordination avec les autorités locales et les partenaires humanitaires a facilité l'harmonisation de l'intervention, évitant ...
Enfin, la complémentarité entre les deux volets a été un facteur clé de succès. L'appui psychosocial a renforcé les capacités de résilience des individus, tandis que le soutien matériel a contribué à créer un environnement sûr, stable et protecteur. Le projet a ainsi permis d'atteindre ses objectifs tant en matière de bien-être individuel que de stabilisation communautaire, tout en posant les bases d'une réponse durable et inclusive.

Comments on Budget

Certaines lignes n'ont pas été mobilisées strictement selon la planification initiale, notamment en raison de l'évolution des besoins sur le terrain et de la décision de privilégier l'assistance en espèces plutôt que la distribution en nature (NFI). Cela a nécessité des ajustements internes, mais sans impact négatif sur la mise en œuvre des activités ni sur l'utilisation des ressources.
L'intégralité du budget a été effectivement exécutée, et toutes les ressources ont été mobilisées afin de maximiser l'impact des interventions, en particulier dans les domaines de la protection communautaire et de l'assistance abris/NFI. Une révision budgétaire formelle aurait pu refléter ces ajustements plus clairement, et nous en prenons bonne note pour les prochains exercices.

	Targeted			Reached		
Budget per Sector	Protection					
Maradi	100	%	238,000.19	100	%	238,000.19
	100	%	238,000.19	100	%	238,000.19
Budget per Sector	Shelter and Non-Food Items					
Maradi	100	%	1,162,000.93	100	%	1,162,000.93
	100	%	1,162,000.93	100	%	1,162,000.93

Programming and Implementation

8. Effective Programming

8.1 Effective programming *

Le projet de protection d'urgence mis en œuvre à Maradi a répondu aux besoins psychosociaux et de protection des populations touchées par les inondations de 2024. Grâce au HCR et à ses partenaires COOPI et CIAUD, appuyés par les fonds CERF, des mécanismes intégrés ont été déployés pour renforcer la résilience communautaire et appuyer les plus vulnérables.
L'accent a été mis sur le soutien psychosocial et la santé mentale via une approche communautaire et spécialisée. Au total, 8 110 personnes ont été appuyées, dont 1 344 par des consultations, groupes de parole et psychoéducations, et 6 728 à travers des activités récréatives et de sensibilisation. 30 relais communautaires, 18 guérisseurs traditionnels et 20 agents de santé ont été formés, facilitant l'accès aux soins adaptés.
Le monitoring de protection a permis de documenter 79 incidents, avec 200 cas référés. Plus de 704 000 personnes ont été sensibilisées sur la VBG, la PEAS et la protection via la radio et des caravanes communautaires. 120 kits PEP et 30 kits de dignité ont été distribués.
Le projet s'est appuyé sur la participation active des bénéficiaires, en particulier des femmes et enfants. Des groupes de parole ont traité des problématiques sensibles. L'impact a été fort, à l'image de ce patient ayant retrouvé la parole après 20 ans de silence.

8.2 Protection Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Protection Budget Percent	Protection Budget Value	Protection People Targeted
Protection	238,000.19	Targeted	100.00	238,000.19	2,500
		Reached	100.00	238,000.19	8,110
Shelter and Non-Food Items	1,162,000.93	Targeted	30.00	348,600.28	3,000
		Reached	30.00	348,600.28	71,026

8.3. Comment on the Protection Budget Value

Le budget alloué à la protection a permis une réponse intégrée, articulée entre soutien psychosocial et monitoring communautaire de protection. Le projet a dépassé ses objectifs en atteignant 8 110 bénéficiaires, soit plus du triple de la cible initiale. Ce résultat découle d'une combinaison d'activités complémentaires : formations mhGAP pour 20 agents de santé, prise en charge spécialisée de 1 344 personnes, activités récréatives touchant plus de 3 000 individus, et sensibilisations de masse.
Par ailleurs, les 30 relais communautaires et 18 guérisseurs traditionnels formés ont facilité l'accès à des soins de première ligne, tout en créant un pont entre les structures modernes et les ressources locales traditionnelles.
Le déploiement de 10 moniteurs de protection a permis d'identifier, documenter et référer de nombreux cas de protection, dont plusieurs liés à des violences, à la vulnérabilité extrême ou à des besoins spécifiques.
Les activités du secteur Abris/NFI ont renforcé la dimension protectrice du projet. En effet, 71 026 personnes ont bénéficié de transferts monétaires conditionnels pour reconstruire leurs abris. Ces abris sûrs ont permis de rétablir la dignité des sinistrés et de créer un environnement propice aux activités de protection. La planification du site de relocalisation, intégrant des aires communautaires, des points d'eau, des latrines et des zones sécurisées, a directement contribué à renforcer la sécurité des plus vulnérables.
La coordination entre les secteurs a permis d'assurer une approche holistique de la protection : la santé mentale a été prise en compte dans les espaces reconstruits, les messages de sensibilisation ont été relayés dans les nouveaux sites d'hébergement, et les relais communautaires ont continué à jouer leur rôle dans les villages d'accueil.
En conclusion, le budget protection a été utilisé de manière efficace pour créer un environnement sûr, renforcer les capacités locales et répondre aux besoins psychosociaux, physiques et sociaux des populations affectées. Le lien fonctionnel avec les interventions abris/NFI a démontré l'importance d'une approche intersectorielle pour maximiser les résultats de protection.

8.4 Protection from GBV Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		GBV Budget Percent	GBV Budget Value	GBV People Targeted
Protection	238,000.19	Targeted	100.00	238,000.19	2,500

Protection	238,000.19	Reached	100.00	238,000.19	8,110
Shelter and Non-Food Items	1,162,000.93	Targeted	30.00	348,600.28	3,000
		Reached	30.00	348,600.28	21,300

8.5. Comment on the Protection from GBV Budget Value

Le budget protection a soutenu des activités de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre (VBG), intégrées dans l'intervention communautaire et le soutien psychosocial. Plus de 713 000 personnes ont été sensibilisées via les radios communautaires et les caravanes mobiles, avec des messages en langues locales sur la VBG, la PSEA, la fraude et la gratuité de l'aide.
Les moniteurs de protection ont identifié et référé des cas de VBG vers des structures de santé ou de soutien psychosocial. Trois centres de santé ont été dotés de kits PEP et 30 survivantes ont reçu des kits de dignité. En parallèle, le projet a traité de nombreux cas liés aux conséquences psychosociales des agressions, à travers des groupes de parole, des séances de psychoéducation et des consultations individuelles.
Le projet a aussi permis de renforcer les capacités des acteurs clés, dont 43 professionnels de santé, de la justice et des forces de sécurité, à travers un atelier régional à Maradi visant une meilleure coordination dans la réponse aux cas de VBG.
Le lien avec les activités Abris/NFI a été particulièrement stratégique : les transferts monétaires ont permis aux bénéficiaires, notamment les femmes, de reconstruire un abri sûr, réduisant leur exposition à la violence. La planification du site de relocalisation a intégré des mesures de sécurité (latrines séparées, zones éclairées, aires réservées) répondant aux standards de protection des
femmes et filles.
Les femmes ont également été impliquées dans les formations communautaires, les activités de soutien psychosocial et la mobilisation locale, contribuant à leur autonomisation et à la prévention communautaire. La complémentarité entre réponse psychosociale, renforcement institutionnel et amélioration des conditions de vie démontre la pertinence de l'allocation budgétaire.
En somme, la réponse VBG a été transversale, intégrant les niveaux communautaire, institutionnel et individuel, et renforcée par la dimension Abris/NFI. Pour aller plus loin, il est recommandé de formaliser une ligne budgétaire VBG dédiée, d'améliorer la désagrégation des données, et de renforcer les partenariats avec les structures spécialisées de prise en charge holistique.

8.6. Gender Equality Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Gender Equality Budget Percent	Gender Equality Budget Value	Gender Equality People Targeted
Protection	238,000.19	Targeted		0.00	
		Reached	0.00	0.00	0
Shelter and Non-Food Items	1,162,000.93	Targeted		0.00	
		Reached	0.00	0.00	0

8.7. Comment on the Gender Equality Budget Value

La programmation et les modalités d'intervention révèlent un haut niveau d'intégration des principes d'égalité de genre. Cela illustre une compréhension approfondie des inégalités systémiques qui affectent les femmes et filles en situation d'urgence et la volonté de les adresser.
Bien que le projet ne prévoie pas de ligne budgétaire spécifique pour l'égalité des genres, son approche a été largement sensible au genre. Les activités menées dans le cadre des volets Protection et Abris/NFI ont pris en compte les vulnérabilités spécifiques des femmes et des filles, notamment celles liées aux violences, à la santé mentale et à la précarité des conditions de vie après les inondations.
Du côté protection, les interventions ont permis la prise en charge spécialisée de femmes souffrant de troubles psychiques liés à la VBG, au stress post-traumatique ou aux responsabilités familiales accrues. Les groupes de parole ont offert des espaces sûrs d'expression et de libération de la parole, tandis que les séances de psychoéducation ont renforcé les capacités des femmes à faire face aux défis psychologiques. En parallèle, 12 femmes agents de santé ont été formées au mhGAP, et des femmes ont également été recrutées comme relais communautaires.
L'accès à l'information a également été renforcé pour les femmes et filles grâce aux campagnes de sensibilisation, qui ont atteint plus de 700 000 personnes. Ces campagnes ont porté sur les droits des femmes, la VBG, la PSEA, la gratuité des services et la lutte contre les discriminations. Les femmes ont été spécifiquement ciblées lors de la distribution des kits de dignité et du soutien psychosocial adapté.
Le lien entre l'égalité des genres et les activités Abris/NFI est également significatif. En permettant aux femmes de reconstruire un abri via les transferts monétaires, le projet a réduit leur dépendance économique, leur exposition à l'exploitation ou à la violence, et leur a donné une plus grande autonomie. Les infrastructures planifiées sur les sites relocalisés ont pris en compte les besoins différenciés des genres, avec des latrines séparées, des zones d'intimité et des espaces sûrs.
Enfin, l'approche communautaire a permis aux femmes d'exercer un rôle actif dans la réponse, en tant que bénéficiaires, relayeuses d'information et actrices de changement. Même en l'absence d'une ligne budgétaire formelle dédiée à l'égalité des genres, l'orientation genrée du projet s'est exprimée dans les contenus, les pratiques et les partenariats.

8.8. Disability Budget Value and People Reached

Sector Name	Sector Budget		Persons with Disabilities Budget Percentage	Persons with Disabilities Budget Value
Protection	238,000.19	Targeted		0.00
		Reached	0.00	0.00
Shelter and Non-Food Items	1,162,000.93	Targeted		0.00
		Reached	0.00	0.00

8.9. Comment on Disability Budget Value and People Reached

Plusieurs actions ont directement ou indirectement bénéficié à cette population. Les troubles de santé mentale sévères (schizophrénie, bipolarité, dépression chronique, etc.) traités dans le cadre des consultations individuelles relèvent souvent du champ du handicap selon la classification internationale (CIF/OMS).
Le projet a permis la prise en charge spécialisée de 1 344 personnes, dont de nombreuses présentaient des limitations fonctionnelles physiques ou psychosociales. Les témoignages de bénéficiaires illustrent des situations de handicap durable (incapacité de parler, troubles cognitifs, isolement social profond), qui ont été atténuées grâce à l'appui du personnel psychosocial.
Une identification active a été menée des personnes à besoins spécifiques dans les zones d'intervention. Grâce aux moniteurs de protection, 200 personnes particulièrement vulnérables ont été sélectionnées et ont bénéficié d'un appui monétaire ou en kits adaptés à leur situation (alimentaire, vestimentaire, hygiène). Certaines parmi elles présentaient des handicaps physiques ou sensoriels, bien que cela ne soit pas toujours explicitement déclaré.
Les activités communautaires telles que les jeux, activités récréatives, sensibilisations et accompagnement psychologique ont favorisé l'inclusion des PSH. Les formations aux relais communautaires et guérisseurs traditionnels ont inclus la détection de signes de détresse ou de déficience mentale, contribuant ainsi à briser les tabous et à renforcer l'acceptation sociale des PSH.
Le lien avec les activités Abris/NFI est également pertinent. En permettant l'amélioration des conditions d'habitat (abris stables, latrines accessibles, espaces planifiés), le projet a renforcé l'autonomie des PSH, réduit leur dépendance à l'assistance et favorisé leur dignité. Le cadre de vie amélioré a facilité la mobilité, la sécurité et l'intégration dans les activités collectives.

9. Funding										
Total CERF funds sub-granted to implementing partners:									**224,000.00**	
International NGO									224,000.00	16 %
National NGO									0.00	0 %
	WLO		RLO		YLO		OPD			
	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %		
Others / Government									0.00	0 %
Private Contractor									0.00	0 %
Red Cross/Red Crescent Society									0.00	0 %
UN and IOM									0.00	0 %

10. Sub-Implementing Partners							
Partner Name	Partner Type	Budget in US $	Expenditure in US $ 3rd Financial Report	Date of First Payment to Implementing Partner	Start Date of CERF Funded Activities	Activities	Comment (mandatory if 15% variance)
COOPI	International NGO	124,000	124,000	01-Jan-2025	01-Nov-2024	**Protection Activity 1.1.1** Organiser des formations courtes destinées aux membres des communautés sur les thématiques de protec... , **Activity 1.1.2** Organiser des activités communautaires pour le soutien psychosocial :...	
Comité International pour l'Aide d'Urgences et le Développement	International NGO	100,000	100,000	01-Jan-2025	01-Nov-2024	**Protection Activity 1.1.1** Organiser des formations courtes destinées aux membres des communautés sur les thématiques de protec... , **Activity 1.1.2** Organiser des activités communautaires pour le soutien psychosocial :... , **Activity 1.1.3** Fournir une prise en charge spécialisée en santé mentale... , **Activity 1.1.4** Évaluer et référer les cas sévères vers des services psychiatriques... , **Activity 1.2.1** Mettre en place un système de monitoring de protection communautaire... , **Activity 1.2.3** Former les comités communautaires sur la gestion des plaintes et dans la situation des inondations...	

Total	224,000.00	224,000.00	
Latest Financial Report Expenditure		211,862.24	
Comment: Briefly describe the reason for invalid date inputs			

11. Cash and Voucher Assistance (CVA)

11.1 Cash

CVA Type	Cluster/Sector	Planned People Targeted	People Reached	Total planned transfer amount	Total amount transferred info
Conditional cash transfers	Shelter and Non-Food Items	8,995	71,026	342,481.00	1,098,965.00
Multi-purpose cash	Protection	1,764	3,393	50,402.00	52,692.00
11.2 CVA Total People Reached		**Targeted**	**10,759**	**Reached**	**73,764**

11.3 Comments on the Reached people" (mandatory if variance is more than 15%)

Vu l'urgence de la situation, le processus d'achat des kits étant très long (6 mois), il a été suggéré de procéder a une donation 100% cash (CBI).
Comme le temps pour faire passer des commandes des kits abris et latrines en nature devrait être long et que des initiatives parmi la population victime de ces inondations de se fabriquer des briques avaient déjà démarrées, des moyens en assistance monétaire leur ont été octroyé afin d'effectuer eux-mêmes les achats de matériaux de construction des abris et de latrines. Il faut noter que le Gouverneur de la région de Maradi avait plafonné l'enveloppe d'assistance à 40,000 FCFA payable seulement en deux tranches. Tenant compte du nombre élevé des personnes victimes de ces inondations, le nombre de personnes assistées a été revu à la hausse.